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CONTRATTO D’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COSTRUTTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO
CULTURALE ALI’INTERNO DEL COMPLESSO SAN DONATO A NOVOLI,
FIRENZE

CIG 7695432760 CUP C13118000170004

tra
IMMOBILIARE NOVOLI SpA —, avente sede legale Firenze, via Giorgio Saviane n° 0,
rappresentata da nella sua qualita di rappresentante legale (di seguito, il
“Committente”)
da una parte
e

di seguito, I'“Appaltatore”)
rappresentata dal , nella sua qualita di in virtu dei
poteri risultanti dalla visura come allegata al presente Contratto s« Allegato 1.

dall’altra parte

(di seguito, collettivamente, le “Parti”).

PREMESSE
Le seguenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

(A) Il Committente ¢ proprietario del Complesso “San Donato” sito in Firenze, ed aperto
al pubblico e che rimarra tale anche nel periodo in cui saranno realizzati i lavori .

(B) 1l Committente ¢ un soggetto privato titolare di permesso di costruire o di altro titolo
abilitativo, che assume in via diretta I'esecuzione delle opere di urbanizzazione
secondaria a scomputo parziale del contributo previsto da legge.

(C) L'individuazione dell'Appaltatore ¢ avvenuta mediante procedura aperta, con il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, disciplinata dal previgente
codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo
Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Cio
in base alla “Convenzione per il completamento del Piano di Recupero del complesso
immobiliare ex stabilimento FIAT di Novoli”, stipulata tra Immobiliare Novoli S.p.a.
ed il Comune di Firenze in data 19.12.2014, nonché ai sensi di quanto previsto al
Paragrafo 1, comma 1, n. 5) del Comunicato del Presidente ANAC dell’11.5.2016
(“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.Lgs. n. 50 del 18.4.2010).

(D) Al sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 1 lett. g) e 32, comma 2, del
D.lgs. 163/2006 al presente contratto non si applicano le disposizioni di cui al D.Igs.
163/2006 e di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, salvo quelle che disciplinano il
collaudo e quelle espressamente richiamate nel testo dell'accordo ovvero nella
documentazione posta a base di gara, che dell'accordo forma parte integrante”.



)

Q)

Con il presente accordo il Committente intende affidare all’Appaltatore I'esecuzione della
progettazione esecutiva, costruttiva e dei lavori di costruzione delle Opere (come di
seguito definite) consistenti nella realizzazione di un polo culturale interno al Complesso.

I’Appaltatore ¢ disponibile ad eseguire la progettazione esecutiva e costruttiva ed a

realizzare le Opere (come di seguito definite) alla precedente premessa B in conformita ai
termini e alle condizioni del presente Contratto.

TUTTO CIO PREMESSO,

si stipula e conviene quanto segue:

1.

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre disposizioni del Contratto, ai fini dell’interpretazione dello
stesso, 1 termini e le espressioni indicati nel presente Articolo avranno il significato qui di seguito
attribuito a ciascuno di essi:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

“Accettazione Finale”: la data in cui il Direttore dei Lavori emette il verbale di
accettazione delle Opere ai sensi del Paragrafo 29.10.

“Allegati”: le informazioni e i dati allegati al Contratto, i quali formano parte integrante
dello stesso.

“Anno”: un periodo di 365 Giorni consecutivi.

“Appaltatore”:

“Attrezzature”: ogni strumento o cosa di qualsivoglia natura necessaria per I'esecuzione
delle Opere, ogni materiale ed ogni altra cosa fornita dall’Appaltatore che dovra formare
o formera parte delle Opere.

“Autorizzazioni Necessarie™: tutti i permessi, consensi, approvazioni, autorizzazioni,
licenze, concessioni e certificati vigenti di natura governativa, amministrativa, locale,
comunale e di ogni altra natura necessari ad iniziare, eseguire, conservare ed ultimare le
Opere in conformita alle leggi vigenti, ed ad utilizzare ed usufruire delle Opere nel modo
indicato dal Committente e specificato nelle Specifiche del Committente e nel Progetto
Esecutivo, ivi incluse, in via non limitativa:

(a) i permessi di costruire ed 1 permessi necessari in materie riservate;
(b) 1 regolamenti edilizi, i permessi e le approvazioni;
(© i requisiti relativi alle Opete e/o all’utilizzo del Sito richiesti dalle Autorita

competenti, ivi inclusi i requisiti indicati nella Convenzione, che I’Appaltatore
dichiara di conoscere ed accettare;

(d) i permessi di coloro che hanno partecipazioni o diritti nel o sul Sito ed i quali in
virth dell’esercizio legittimo dei loro diritti, ove non rendessero il loro consenso,



1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

potrebbero legittimamente impedire od ostacolare ’esecuzione delle Opete ¢/0
il loro utilizzo o fruizione.

“Certificato di Pagamento Finale”: il certificato di pagamento emesso dal Direttore
dei Lavori ai sensi del Paragrafo 31.4.

“Certificato di Pagamento Interinale”: ogni certificato di pagamento emesso dal
Direttore dei Lavori ai sensi dell’Articolo 31.1, diverso dal Certificato di Pagamento
Finale.

“Clausola Penale” o “Penale”: assume il significato previsto dall’Articolo 1382 del
Codice Civile.

Collaudi delle Opere : i collaudi cosi come disciplinati dagli artt. 120, 141 del DLGS
163/06 e dagli artt. da 215 a 220 del Regolamento, nonché, in conformita a quanto
stabilito nella Convenzione stipulata in data 19.12.2014 tra Immobiliare Novoli ed il
Comune di Firenze, che le operazioni di collaudo debbano essere svolte da Immobiliare
Novoli tramite professionista/i incaricato/i dalla Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilita del Comune di Firenze.

“Committente”: Immobiliare Novoli SpA., cosi come meglio identificata nella parte
introduttiva del presente Contratto; Immobiliare Novoli S.p.a. opera nel settore
immobiliare, acquisto, costruzione, ristrutturazione (anche mediante appalto) di
immobili nell’ambito del Piano di Recupero dell’area ex FIAT in Novoli, Firenze; si
tratta di un soggetto privato, titolare di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo,
che assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria a
scomputo parziale del contributo previsto da legge..

“Conduttore”: qualsiasi persona o altro soggetto indicato come tale dal Committente
quale occupante di una qualsiasi delle Unita Commerciali esistenti nel Complesso San
Donato.

“Consegna’™ Iimmissione del Committente nel possesso delle Opere ed il
trasferimento allo stesso dei rischi di danno, perdita, mancata funzionalita e
manutenzione che si verifichino successivamente all’ultimazione ed al superamento dei
Collaudi delle Opere ai sensi del Contratto.

“Contratto”: il presente accordo e tutti gli Allegati allo stesso annessi cosi come
specificati dall’Articolo 7. In caso di difformita tra il Contratto e uno degli Allegati il
Contratto prevale.

“Controllo”: indica, in relazione ad una Persona Giuridica, il possesso, diretto od
indiretto attraverso una o piu Persone Giuridiche:

(a) della maggioranza dei diritti di voto in quella Persona Giuridica;

(b) del diritto di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio
di amministrazione di quella Persona Giuridica, od il diritto di nominare o
rimuovere dal loro incarico, i membri dell’organo che assume la responsabilita
generale per la gestione di quella Persona Giuridica;



1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

(0) del diritto di esercitare un’influenza dominante su quella Persona Giuridica;

laddove le espressioni “Controlla” e “Controllata” dovranno essere interpretate in tal
senso.

“Coordinatore della Sicurezza: che assume il
significato di cui al D.lgs n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e che adempira
gli obblighi ed esercitera i poteri di cui all’Articolo 19 , o qualsiasi altro soggetto
nominato di volta in volta dal Committente e la cui nomina quale Coordinatore sia
notificata all’Appaltatore.

“Data di Inizio delle Opere” congiuntamente e singolarmente le seguenti:
a. Data di Inizio della progettazione esecutiva
b. Data di Inizio delle Opere: esecuzione lavori
“Date di Ultimazione delle Opere” congiuntamente e singolarmente le seguenti:

c. Data di Ultimazione della progettazione esecutiva .
d. Data di Ultimazione delle Opere: esecuzione lavori

“Data di consegna : la data di ultimazione delle opere

“Direttore dei Lavori”: che adempira gli obblighi ed
esercitera 1 poteri di cui all’Articolo 5, o qualsiasi altro soggetto nominato di volta in
volta dal Committente e la cui nomina quale Direttore dei Lavori sia notificata
all’ Appaltatore.

“Euro”: ]a moneta o la valuta del’'Unione Europea che alla data del Contratto costituisce
la moneta avente corso legale nella stessa.

“Forza Maggiore”: assume il significato previsto dall’Articolo 35.

“Garanzia di Buona Esecuzione”: la garanzia emessa da primario istituto bancario
approvato per iscritto dal Committente, a sua discrezione, e rilasciata in favore dello
stesso ai sensi del Paragrafo 9.2, nelle forme specificate s#b Allegato 1.24.

“Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia” ¢ “Garanzia Sostitutiva delle
Ritenute a Garanzia delle Varianti” : le garanzie emesse da primario istituto bancario
approvato per iscritto dal Committente, a sua discrezione, e rilasciate in favore dello
stesso ai sensi del Paragrafo 9.1(a), e nelle forme specificate s#b Allegato 1.25 (i) e 1.25

(ii).

“Giorno”: un giorno solare.
“Lavori provvisionali” sono porzioni di lavori inclusi nelle opere che necessitano di
ulteriori indicazioni dal Committente circa la loro effettiva esecuzione e/o le modalita

esecutive meglio descritti nel paragrafo 8.1 (f)

“Mese”’: un mese solare.



1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

“Opere”: Il complesso dei lavori, meglio specificati nei progetti definitivo ed esecutivo,
per rendere complete e funzionali le parti del Complesso San Donato oggetto del
presente contratto; i lavori dovranno necessariamente essere eseguiti sena creare
interferenze e disagi alle attivita commerciali che resteranno operative durante il periodo
in cui i Lavori saranno realizzati.

“Periodo di Garanzia per Vizi”: ferma e impregiudicata applicazione dell’Articolo
1669 del Codice Civile, il periodo di tempo che decorre dalla data di ultimazione dei
lavori e termina entro ventiquattro (24) Mesi dopo la data di ultimazione dei lavori,
eventualmente prorogata ai sensi del Paragrafo 29.3.

“Persona Giuridica”: una societa di capitali, una societa di persone o un’associazione
5
non costituita in forma societaria.

“Prescrizioni di Legge”: ogni normativa nazionale, regionale, comunale, od altra legge,
regolamento o provvedimento amministrativo applicabile in Italia o in alcune aree del
territorio italiano, e/o ogni altro requisito relativo ad una qualsiasi approvazione o
permesso necessario per lesecuzione o completamento delle Opere, ivi inclusa
'eliminazione di tutti i vizi o difformita delle Opere in conformita al Contratto o alla
progettazione delle stesse.

“Prezzo Contrattuale™: il prezzo forfetario, come eventualmente adeguato secondo
quanto previsto dal Contratto, riconosciuto all’Appaltatore ai sensi del Paragrafo 8.1 (a),
per P'esecuzione delle Opere Private e la loro rispettiva ultimazione, 'assunzione della
piena responsabilita da parte dell’Appaltatore per la corretta esecuzione e 'assenza di
vizi dell'insieme delle Opere e 'adempimento di ogni altro impegno e obbligo assunto
dall’Appaltatore ai sensi del Contratto in relazione alle Opere .

“Progetto e Specifiche del Committente”: LLa progettazione complessiva delle Opere
composta da:

(a) la progettazione definitiva architettonica delle Opere , gia redatta dal Committente
alla data di sottoscrizione del contratto (collettivamente la Progettazione);

(b) la progettazione definitiva degli impianti meccanici, idraulici, elettrici, speciali
(collettivamente la progettazione impiantistica).

(c) qualsiasi ulteriore documento, ivi inclusi in via non limitativa, il progetto di
riferimento, le relazioni specialistiche, (fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di
procedere, a propri costi e spese, qualora sia necessario, ad ogni integrazione delle
suddette relazioni ed indagini), 1 disegni, 1 calcoli, 1 software, i diagrammi, i particolari, i
dettagli, le specifiche tecniche, 1 modelli, le procedure di collaudo, i campioni, o le
informazioni fornite dal Committente (collettivamente le Specifiche del
Committente).

“Progetto di riferimento”: Il progetto definitivo, ai fini dello sviluppo dell’esecutivo; il
progetto esecutivo, ai fini dell’esecuzione dei lavori.

“Progetto Esecutivo™: la progettazione complessiva delle Opere, ivi inclusi, in via non
limitativa, i particolari costruttivi, i disegni, 1 calcoli, i software (programmi), i diagrammi,
i dettagli, le specifiche tecniche, i modelli, i campioni o le informazioni che dovranno



essere sviluppati dall’Appaltatore per la costruzione delle Opere sulla base del Progetto
e in conformita ai termini ed alle condizioni del presente Contratto.

1.38 “Programma lavori”: il programma dettagliato dei lavori comprensivo delle date di

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

ultimazione specifiche e parziali per singole categorie o parti di Opere, ivi comprese le
date di consegna del progetto esecutivo e la data di completamento dei lavori.

“Regole di Buona Esecuzione dei Lavori™: gli standard, le norme dettate dalla prassi,
imetodi e le procedure conformi alla legge e al livello di competenza, diligenza, prudenza
e precauzione richieste a un appaltatore e/o un progettista esperto e competente
impegnato ad eseguire prestazioni simili in circostanze e condizioni analoghe.

“Responsabile del Procedimento™: assume il significato di cui al D.lgs. n. 81/08 e
successive modifiche e integrazioni.

“Rischi del Committente”: ogni negligenza, omissione od inadempimento del
Direttore dei Lavori o del Committente, dei suoi agenti o ausiliari, agli obblighi derivanti
dal Contratto e dalle vigenti disposizioni di legge.

“Ritardo Scusabile”: assume il significato previsto dal Paragrafo 23.2.
“Ritenute a Garanzia™: assumono il significato previsto dal Paragrafo 9.1(a).

“Ritenute a Garanzia delle Varianti”: assumono il significato previsto al Paragrafo

9.1(b).

“Scomposizione del Prezzo Contrattuale”: la scomposizione del Prezzo Contrattuale
come specificata s#b Allegato 1.45

“Settimana’: ogni periodo di tempo avente la durata di sette Giorni consecutivi.

“Sito/i”: le aree di terreno sulle quali o al di sotto delle quali dovranno essere eseguite
le Opere.

“Societa del Gruppo”: qualsiasi altra Persona Giuridica che Controlla, ¢ Controllata, o
¢ sottoposta allo stesso Controllo cui ¢ sottoposto il Committente.

“Somma provvisionale”: ¢ I'importo incluso nel Prezzo contrattuale provvisoriamente
stanziato per I'esecuzione dei lavori provvisionali meglio descritti al paragrafo 8.1 (f). I
lavori provvisionali sono evidenziati nell’ Allegato 1.49.

“Standard di Sicurezza”: indica le regole, le procedure, gli standard di sicurezza previsti
per Pesecuzione delle Opere (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le norme
dettate dal D.Igs. 81 del 2008 e nel Piano di Sicurezza predisposto in osservanza del
D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, come specificato s#b Allegato

“Subappaltatore”: ogni soggetto (diverso dall’Appaltatore) al quale sia subappaltata una
qualsiasi parte delle Opere, od ogni fornitore dell’Appaltatore, ed ogni avente causa di
un Subappaltatore.



1.53  “Valore del Contratto™: il Prezzo Contrattuale, o quella porzione dello stesso, adeguato
al fine di riflettere le maggiorazioni o deduzioni previste dal Contratto, con I'esclusione
tuttavia delle deduzioni dovute all’applicazione di una qualsiasi Penale.

1.54  “Varianti”: qualsiasi modifica, subordinatamente a quanto disposto ai sensi dell’Articolo
8, al Progetto Esecutivo sotto forma di integrazione, di variazione o di omissione.

1.55 “Verbale di Accettazione Finale”: ciascuno dei verbali di accettazione delle Opere, in
conformita a quanto previsto al Paragrafo 29.10(a).

1.56  “Verbali di Consegna delle Opere”: ciascuno dei verbali emessi dal Direttore dei
Lavori ai sensi del Paragrafo 28.1 in relazione alle Opere e alla progettazione esecutiva .

2. INTERPRETAZIONE

2.1 Persone e Parti

I termini che implicano persone o parti includono imprese, societa ed ogni
organizzazione avente capacita giuridica.

2.2 Singolare e Plurale

Le parole indicate al singolare indicano anche il plurale e viceversa, a seconda del
contesto in cui sono inserite.

2.3 Notifiche e Consensi

Eccezion fatta per quanto diversamente stabilito, laddove nel Contratto sia prevista
effettuazione di una notifica od il rilascio di un consenso da parte di un qualsiasi soggetto, salvo
quanto altrimenti specificato, tale notifica o consenso dovra essere redatto per iscritto ed il
termine “notificare” dovra essere conseguentemente interpretato in tal senso.

2.4 Titoli e Note a Margine

I titoli e le note poste a margine del Contratto non formano parte dello stesso e non
devono essere tenuti in considerazione ai fini della sua interpretazione.

2.5 Numeri degli Articoli

Il riferimento ad un qualsiasi Articolo include tale Articolo ed ogni Paragrafo che
costituisce quell’Articolo.

2.6 Lingua

La lingua del Contratto ¢ I'italiano. La lingua italiana sara utilizzata nelle comunicazioni
previste dal Contratto, nelle relazioni, nella corrispondenza, nei disegni tecnici, nelle specifiche,
nelle fatture, etc. (collettivamente, la “Corrispondenza Contrattuale



2.7 Invalidita

Qualora una disposizione del Contratto risulti invalida od inefficace, si intendera
sostituita da una disposizione valida ed efficace che rifletta effetto economico di quella invalida
od inefficace oppure, ove cio non sia possibile, tale disposizione si intendera eliminata senza che
cio comporti alcuna conseguenza sull’efficacia delle altre disposizioni del Contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

I’ Appaltatore si obbliga nei confronti del Committente ad eseguire il progetto esecutivo
e le Opere di costruzione del nuovo centro culturale all'interno del complesso “SAN
DONATO” in Novoli, Firenze , a consegnare e garantire la corretta esecuzione e I'assenza di
vizi delle Opere e ad adempiere ogni impegno e obbligo assunto ai sensi del Contratto in
relazione alle Opere a fronte del corrispettivo indicato al successivo Articolo 8.

4. DATA DI INIZIO E CONSEGNA DELLA GARANZIA DI BUONA
ESECUZIONE

L’Appaltatore iniziera la realizzazione della progettazione esecutiva e delle Opere alle
rispettive e seguenti Date di Inizio :
e Data di inizio del progetto esecutivo : entro 15 gg dalla firma del contratto previa
comunicazione del Committente con le modalita di cui all’art. 14 del Capitolato
Speciale
e Data di inizio delle Opere : entro 15 giorni dall’avvenuta verifica positiva ed
approvazione del Committente del progetto Esecutivo, come previsto dall’art. 31
del Capitolato Speciale;
e dovra eseguire ed ultimare le Opere a partire da tale data in accordo con il Programma
Lavori e terminare la realizzazione entro le rispettive Date di Ultimazione.
Contestualmente alla sottosctizione del Contratto, 1'Appaltatore consegna al Committente la
Garanzia di Buona Esecuzione in conformita a quanto previsto al successivo Paragrafo 9.2.

5. DIRETTORE DEI LAVORI

5.1 Compiti del Direttore dei Lavori

(a) Il Direttore dei Lavori dovra adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri poteri,
come emettere i certificati, le decisioni, le istruzioni e gli ordini previsti dal Contratto
(senza avere, tuttavia, alcun potere di modificare il Contratto), fermo restando che il
Committente avra il potere di adempiere direttamente a detti obblighi ed esercitare
direttamente detti poteti.

(b) Il Direttore dei Lavori non avra alcun potere di liberare ’Appaltatore dall’obbligo di
adempiere ad alcuno dei propri doveri ed obbligazioni contrattuali previsti dal Contratto
o di ordinare lavori che implichino un ritardo o che comportino dei compensi
addizionali da parte del Committente in favore dell’Appaltatore, o di apportare alcuna
modifica alle Opere, salvo nei casi in cui sia stato a cio autorizzato dal Committente ai
sensi del Paragrafo 5.1 (e).

(0 Fatta eccezione per (e nei limiti della) delega attribuita dal Committente al Direttore
Lavori ai sensi del Paragrafo 5.1 (e), in nessun caso I'adempimento o I'inadempimento



da parte del Direttore dei Lavori ai propri doveri, o I'esercizio o il mancato esercizio dei
propri poteri o la nomina o l'utilizzo del Direttore dei Lavori da parte del Committente,
liberera in ogni modo ’Appaltatore dalle proprie responsabilita ed obbligazioni nascenti
dal Contratto. Nessun controllo, approvazione, consenso, decisione, commento,
istruzione od ordine, né il mancato controllo, approvazione, consenso, decisione,
commento, istruzione od ordine resi dal Direttore dei Lavori (ivi inclusa, a titolo
meramente esemplificativo, qualsiasi ispezione, esame o collaudo) liberera ’Appaltatore
da alcuna delle proprie responsabilita ed obbligazioni nascenti dal Contratto.

(d) I’Appaltatore si impegna a collaborare con il Direttore dei Lavori ed a fornire
'assistenza che il Direttore dei Lavori potra ragionevolmente richiedere all’Appaltatore
(inclusa quella specificata nel Contratto) al fine di metterlo in condizioni di adempiere
alle proprie obbligazioni contrattuali.

(e) 11 Committente puo delegare per iscritto al Direttore dei Lavori, di volta in volta, ogni
suo potere e facolta derivanti dal Contratto. Qualsiasi notifica eseguita dal Direttore dei
Lavori all’Appaltatore secondo quanto stabilito dal Contratto o nell’ambito dei termini
delle suddette deleghe vincola I’Appaltatore ed il Committente (con riferimento al quale
il Direttore dei Lavori agisce in qualita di suo rappresentante) come se fosse stata resa
direttamente dal Committente.

® Salvo il disposto del successivo Paragrafo 5.2, eccezion fatta per quelle ipotesi in cui non
sia materialmente o giuridicamente possibile, ’'Appaltatore agira in conformita alle
istruzioni rese dal Direttore dei Lavori secondo quanto stabilito dal Contratto.

(2 Nell’eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto, il Direttore dei Lavori non
avra alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore e non incorrera in alcuna responsabilita
nei suoi confronti.

5.2 Conferma per Iscritto

Ogni decisione, istruzione od ordine impartito dal Direttore dei Lavori relativamente
alle Opere dovra essere confermato per iscritto o reso noto mediante la sottoscrizione
dell’apposito giornale (“Giornale dei Lavor?”), che sara redatto in duplice copia e sottoscritto dal
Direttore Lavori, ovvero a mezzo di verbali debitamente sottoscritti. L’ Appaltatore ha I’obbligo
di mettere a disposizione del Direttore dei Lavori il personale occorrente e qualificato per la
compilazione del giornale dei lavori. Nel giornale dei lavori saranno annotati giornalmente le
modalita e la tempistica delle attivita e tutto quanto riguarda 'andamento tecnico ed economico
di esecuzione delle Opere, nonché quanto possa essere necessario per individuare le circostanze
che hanno influito sull’esecuzione delle Opere stesse.

5.3 Poteri Generali del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha la facolta, assolutamente discrezionale, ma in ogni caso in
conformita a quanto previsto dal Contratto, di:

@) vigilare e fare in modo che vengano rispettate, per conto del Committente, le
procedure di controllo qualitativo relative alle Opere, alla progettazione eseguita
dall’Appaltatore, alle Attrezzature, alle specifiche, all’esecuzione ed ai materiali
dell’Appaltatore;



(i)

(i)

(tv)

)

5.4

valutare, per conto del Committente il Progetto Esecutivo, le specifiche delle
Opere e la fornitura, installazione, costruzione, collaudo ed ultimazione delle
Opere e 'adempimento dell’Appaltatore ai suoi obblighi in materia di vizi delle
Opere;

valutare, per conto del Committente, se le Opere siano eseguite e completate
dall’Appaltatore in conformita al Progetto Esecutivo.

valutare, per conto del Committente ed unitamente al Coordinatore della
Sicurezza e al Responsabile del Procedimento, se le Opere siano eseguite in piena
conformita agli standard di qualita e di prestazione ed agli Standard di Sicurezza,
alle Prescrizioni di Legge ed alle Autorizzazioni Necessarie;

ricevere e valutare, per conto del Committente ed unitamente al Coordinatore
della Sicurezza e al Responsabile del Procedimento, ogni informazione, relazione
od altro documento fornitogli dal Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore,
il quale dovra assistere il Coordinatore della Sicurezza, il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dei Lavori nel controllare che Iesecuzione delle
Opere avvenga in piena conformita agli Standard di Sicurezza.

Poteri Particolari del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha la facolta, assolutamente discrezionale, ma in ogni caso
conformemente al Contratto, di:

@

(i)

(iif)

(iv)

(vi)

vigilare, sia ad intervalli regolari sia su base continuativa, sull’andamento della
progettazione in capo all’Appaltatore, della produzione e dello stato di
avanzamento dei lavori sul Sito, nonché, ove necessario, sulla fornitura di servizi
rispetto a quanto stabilito nel programma lavori e sui sistemi adottati
dall’Appaltatore al fine di controllare lo stato di avanzamento delle Opere;

ricevere, verificare e valutare il Progetto esecutivo secondo quanto previsto dal
successivo Articolo 13;

esaminare, sia ad intervalli regolari sia su base continuativa, le azioni intraprese
dall’Appaltatore con riferimento alle procedure di controllo qualitativo e valutare
se le stesse siano rispettate; a tale riguardo, il Direttore dei Lavori ha la facolta di
pianificare ed eseguire le ispezioni che ritenga opportune al fine di garantire la
qualita delle Opere e la loro conformita al Contratto;

presenziare e ispezionare I’esecuzione di qualsiasi parte delle Opere sia presso
gli stabilimenti dei produttori, sia quando le stesse siano installate o realizzate sul

Sito;

verificare la qualita dei materiali utilizzati al fine di stabilire la loro adeguatezza
in termini di durata, resistenza e limitata manutenzione;

vigilare sulla conformita delle procedure di collaudo rispetto a quelle previste dal
Contratto;

10



(vi)

(vii)

(ix)

5.5

informare il Committente di ogni difformita esistente tra leprestazioni
effettivamente rese e quelle previste dal Contratto;

notificare al Committente i vizi che, a suo avviso, dovrebbero essere eliminati
prima dell’emissione dei Verbali di Consegna Finale e dei Verbali di Accettazione
Finale;

redigere, conservare ed aggiornare durante I'esecuzione delle Opere, 1 registri di
contabilita, debitamente firmati in tutte le pagine dall’Appaltatore e dal Direttore

dei Lavori;

esercitare ogni altro potere ed adempiere ad ogni altro obbligo espressamente
previsto nel Contratto.

Altri Compiti del Direttore dei Lavori

11 Direttore dei Lavori dovra:

@

(i)

(iif)

(iv)

v)

(vi)

5.6

emettere 1 certificati di pagamento previsti dal Contratto e valutare gli impianti,
1 beni, i materiali ed 1 lavori eseguiti, in conformita a quanto stabilito dal
Contratto;

emettere i certificati previsti dal Contratto quali a titolo esemplificativo, ma non
limitativo, 1 Verbali di Consegna Finale ed i Verbali di Accettazione Finale;

valutare e rispondere, nei limiti dei poteri e delle autorizzazioni delegategli dal
Committente ai sensi dell’Articolo 5.1 (e), ad ogni richiesta di proroga delle Date
di Ultimazione delle Opere effettuata dall’ Appaltatore ai sensi del Paragrafo 23.2;

presenziare, vigilare e fare tutto quanto necessario in relazione al programma di
controllo qualitativo dallo stesso sviluppato ed ad ogni collaudo effettuato in

conformita a quanto previsto dal Contratto;

ottemperare, per quanto di sua competenza, a quanto contenuto nelle
comunicazioni del Responsabile del Procedimento;

rilasciare senza ingiustificato ritardo, le approvazioni necessarie, previste dal
Contratto.

Generale

Al fini di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, e salvo quanto previsto al precedente
Paragrafo 5.1 (c), in nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o 'adempimento di un qualsiasi
obbligo da parte del Direttore dei Lavori previsto dal Contratto, liberera ’Appaltatore dalle sue
responsabilita nascenti dall’esecuzione del Contratto.

5.7

Sostituzione del Direttore dei Lavori

11 Committente ha la facolta di sollevare e sostituire dall’incarico il Direttore dei Lavori
in qualsiasi momento senza il consenso dell’Appaltatore, ma dovra immediatamente notificare
all’Appaltatore tale sollevamento o sostituzione dall’incarico.

11
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6.2
@)

(b)

d

©

®

CESSIONE E SUBAPPALTO

Cessione

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto.

Il Committente avra il diritto di cedere, in tutto o in parte, il Contratto (o qualsiasi suo
diritto od obbligo derivante dal Contratto), senza necessita di alcun consenso da parte
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore accetta, in caso di cessione del Contratto da parte del Committente, ove
richiesto dal Committente, di sottoscrivere un atto di riconoscimento della cessione.

Subappalto e Forniture

I’ Appaltatore dovra adeguarsi alla disciplina del subappalto di cui al Capitolato Speciale
art. 62.

I’ Appaltatore sara responsabile per ogni atto, inadempimento, omissione e colpa di ogni
Subappaltatore e di ogni suo agente, ausiliario o lavoratore nella stessa misura in cui ne
risponderebbe qualora si trattasse di suoi atti, inadempimenti, omissioni e colpa o di atti,
inadempimenti, omissioni e colpa di uno dei suoi agenti, ausiliari o lavoratori.

Entro sette (7) Giorni dalla conclusione di ogni subappalto e¢/o di ogni contratto di
fornitura, ’Appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori, su richiesta di quest’ultimo,
copia completa della documentazione relativa al subappalto e/o alla fornitura relativa
alle Opere.

L’Appaltatore dovra compiere ogni ragionevole sforzo per far si che i benefici di ogni
garanzia od assicurazione del Subappaltatore e del produttore o altre forme di garanzia
connesse alle Opere, ove ve ne fossero, siano liberamente cedibili e che siano
effettivamente ceduti al Committente alla scadenza del Periodo di Garanzia per Vizi.

Successivamente ad ogni subappalto e/o ad ogni contratto di fornitura, ’Appaltatore
non potra concludere con i Subappaltatori accordi il cui effetto sia quello di limitare in
qualsiasi modo le responsabilita nascenti dal subappalto o dalla fornitura, o che possano
in qualsiasi modo pregiudicare, sia antecedentemente sia successivamente alla cessione
di cui al precedente Paragrafo (d), i diritti del Committente nei confronti di un qualsiasi
Subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.
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7.

7.1

(b)

7.2

@)
(b)

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documenti Contrattuali

I seguenti documenti costituiscono il Contratto:
il Contratto concluso dal Committente e dall’Appaltatore
11 Capitolato Speciale di Appalto;

e 1 seguenti Allegati:

Allegati 1.24 Garanzia di Buona Esecuzione;
Allegati 1.25 (i) e 1.25 (ii) Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia e
Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle Varianti;
Allegato 1.29 Progetto definitivo e Specifiche del Committente
come da elenco di Capitolato Speciale di Appalto, art. 8
Allegato 1.29 (b) progetto esecutivo presentato dall’Impresa ed
approvato dalla Stazione Appaltante;
Allegato 1.32 Programma dei Lavori
Allegato 1.45 Scomposizione del Prezzo Contrattuale
Allegato 1.50 Piano di Sicurezza e Coordinamento; Piano
Operativo di Sicurezza
Allegato 26.2 Elenco Prezzi Unitari;
Allegato Piano CMF (colori materiali e finiture) completo

del piano dell’accessibilita redatto in forma esecutiva sulla base delle proposte inserite
nell’offerta tecnica.

Precedenza dei Documenti

I documenti che formano parte integrante del Contratto sono esplicativi I'uno dell’altro.

In caso di ambiguita, incongruenza, difformita o contrasto tra il Contratto ed uno dei documenti
che costituiscono il Contratto, le disposizioni dello stesso si intenderanno prevalere sugli altri
documenti. Nel caso di discordanze tra documenti contrattuali si applicano le previsioni del
Capitolato Speciale art. 5.

8.1
@)

PREZZO CONTRATTUALE

Prezzo Forfettario

L’importo complessivo riconosciuto all’Appaltatore per 'esecuzione e ultimazione delle
Opere ¢ di Euro ..... (Euro ....... ) di cui Euro ..... (R ) per oneri di sicurezza ai
sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 5 del D.Igs. 81/08, (il “Prezzo Contrattuale”).
11 Prezzo Contrattuale ¢ determinato « forfait, ed include ogni ammontare relativo a tutti
gli obblighi, impegni, prestazioni, certificazioni ed ogni altra attivita (ivi incluso, in via
non limitativa, ’assunzione - anche in via aleatoria ai sensi dell’articolo 1469 del Codice
Civile- del rischio connesso allimpegno assunto dall’Appaltatore di consegnare e
garantire 'immunita da vizi della totalita delle Opere che I’Appaltatore ha posto in essere
o dovra porre in essere ai sensi del Contratto relativamente alle Opere nel loro
complesso.

13



(b)

©

C)

®

Il Prezzo Contrattuale comprende tutti i lavori necessari a eseguire il Contratto, ancorché
non espressamente specificati nei documenti contrattuali, al fine di completare le Opere
integralmente in tutti i loro dettagli in conformita al progetto esecutivo, alle regole di
buona esecuzione dei lavori e alle prescrizioni di Legge e di ottenere e/o fare in modo
che siano comunque conformi alle autorizzazioni necessarie, ed in piena conformita alle
specifiche e descrizioni delle Opere contenute nel contratto e alle ulteriori istruzioni ed
ordini impartiti, in conformita alle previsioni del presente contratto, dal Direttore dei
Lavori. Fatto salvo quanto sopra stabilito, il prezzo contrattuale include altresi la
predisposizione e consegna, da parte del’Appaltatore, di ogni necessario elaborato
progettuale (ivi compresi in via non limitativa i disegni “As Built” relativi alle Opere) e
tutti 1 costi sostenuti dall’Appaltatore e le spese sostenute da quest’ultimo derivanti dalla,
o comunque connesse alla erezione e smobilitazione del Cantiere sui Siti, allo
smaltimento, in conformita alla Prescrizioni di ILegge, all’esecuzione di lavori
provvisionali, all’osservanza degli Standard di Sicurezza e delle Prescrizioni di Legge,
oltreché qualsiasi spesa, costo ed onere derivante dal fatto che le Opere devono essere
eseguite rispettando le esigenze di regolare funzionamento del Complesso.

Ogni quantita, prezzo o tariffa di pagamento riferita a quantita unitarie s#b Allegato 26.2
(Elenco Prezzi Unitari) ¢ determinato al solo fine di valutare le Varianti ai sensi della
procedura prevista nell’Articolo 26 e per 1 fini di cui al Paragrafo 17.7, e non potra esser
preso in considerazione per nessun altro scopo di qualsivoglia natura.

I valori indicati sub Allegato 1.45 (Scomposizione del Prezzo Contrattuale) sono stabiliti
al solo fine di valutare Ieffettivo avanzamento conseguito mensilmente nell’esecuzione
delle Opere in conformita alle previsioni dell’Articolo 31, e non potranno essere presi in
considerazione per nessun altro scopo di qualsivoglia natura.

L’Appaltatore dichiara che il Prezzo Contrattuale ¢ fisso e immutabile (salvo quanto
previsto nell’Articolo 26), e che lo accetta espressamente anche su base aleatoria in
considerazione dei propri computi, dell’esame delle Opere gia eseguite e del proprio
giudizio. Conseguentemente, I’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che
nessun pagamento addizionale o adeguamento del Prezzo Contrattuale gli venga
riconosciuto in conto di condizioni o eventi di qualsivoglia natura), imprevisti od
imprevedibili, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi mutamento delle
Prescrizioni di Legge o di qualsiasi altra circostanza prevista dall’Articolo 1660 del
Codice Civile che possa condizionare l'esecuzione delle Opere, e che ¢ altresi
espressamente esclusa I'applicazione al Contratto degli Articoli 1660, 1664 e 1467 del
Codice Civile.

Il Prezzo Contrattuale indicato al Paragrafo 8.1 (a) comprende un ammontare di Euro
(Euro ) (la “Somma Provvisionale”) (Ia “Somma Provvisionale”) provvisoriamente
stanziato per i lavori, servizi e materiali indicati all’interno dell’Allegato 1.49 (i “Lavori
Provvisionali”). Tale Somma Provvisionale include una percentuale pari al dieci per
cento (10%) per utile e spese generali del’Appaltatore. Durante ’esecuzione del
Contratto, il Committente indichera all’Appaltatore le categorie e la quantita di Lavori
Provvisionali che devono essere eseguiti. L’Appaltatore eseguira detti Lavori
Provvisionali in conformita alle istruzioni ricevute dal Committente per un corrispettivo
pati al loro effettivo e documentato costo diretto, maggiorato del dieci per cento (10%),
che sara quindi considerato comprensivo di qualsiasi onere sopportato dall’Appaltatore.
Il Committente avra il diritto di decidere se far eseguire o meno i Lavori Provvisionali e
di decidere se detti lavori debbano essere eseguiti direttamente dall’Appaltatore o da
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8.2
(@)

(b)

©

C)

terzi. Qualora il valore complessivo dei Lavori Provvisionali eseguiti dall’ Appaltatore sia
inferiore alla Somma Provvisionale, il Prezzo Contrattuale sara proporzionalmente
ridotto.

In caso di esecuzione di qualsiasi Lavoro Provvisionale ad opera di altri appaltatori scelti
dal Committente, I’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o pretesa che
potrebbe avere nei confronti del Committente con riferimento a tali Lavori
Provvisionali.

Condizioni der Siti

I’ Appaltatore dichiara di avere accuratamente ispezionato ed esaminato i Siti e di avere
piena conoscenza delle condizioni dei Siti, di tutti i fattori contingenti che possano
influenzare lo stato dei Siti (ivi inclusi i regolamenti applicabili in materia di sicurezza sul
Sito e dei metodi disponibili per il trasporto delle Attrezzature dell’ Appaltatore ai Siti e
per la fornitura del personale addetto, dei materiali e di ogni altra cosa necessaria per
I'esecuzione del Contratto (inclusa 'adeguatezza e sufficienza delle vie di accesso ai Siti
che scegliera di utilizzare, tenuto anche conto dell’esigenza prioritaria di garantire il
regolare funzionamento delle attivita commerciali interne al Complesso San Donato), e
di avere esaminato il Contratto unitamente ai disegni, planimetrie ed informazioni allo
stesso allegati o nello stesso riferiti, e dichiara di avere piena conoscenza di tutto quanto
necessario per la fattibilita dell’esecuzione delle Opere sui Siti. E” espressamente stabilito
che ’Appaltatore non assumera responsabilita relativamente alle conseguenze derivanti
dal ritrovamento di reperti archeologici o residuati bellici. In tale evenienza troveranno
applicazione le previsioni dell’Articolo 26.

Non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso addizionale, né il Prezzo
Contrattuale sara soggetto ad alcun adeguamento, indipendentemente dal verificarsi di
mutamenti imprevisti o imprevedibili delle condizioni topografiche, idriche, geografiche,
meteorologiche e ambientali o di altri fattori contingenti che influenzino le condizioni
oggettive dei Siti, e PAppaltatore non avra diritto ad alcuna proroga di ciascuna delle
Date di Ultimazione a causa del verificarsi dei suddetti mutamenti.

Fatte salve le altre obbligazioni dell’Appaltatore derivanti dal Contratto, I’Appaltatore
sara responsabile per ogni imprecisione ed incongruenza delle informazioni relative ai
Siti, indipendentemente dal modo in cui le abbia ottenute. Qualora il Committente abbia
messo a disposizione dell’Appaltatore perizie tecniche, relazioni o altri documenti
riguardanti le condizioni dei Siti, ’Appaltatore non dovra e non avra il diritto di fare
affidamento su tali documenti, ed il Committente non presta alcuna dichiarazione o
alcuna garanzia con riferimento all’adeguatezza o completezza di tali perizie, relazioni o
documenti. I1 Committente non assume alcuna responsabilita che derivi dalle, o sia
comunque connessa alle, perizie tecniche, relazioni o documenti o da qualsiasi
dichiarazione e affermazione, dovuta o meno a colpa, cola contenuta.

L’Appaltatore dichiara di aver svolto un’adeguata ricognizione relativamente alla
posizione, dimensione o adeguatezza di ogni opera preesistente ed in particolare dei
sottoservizi, ed impianti del Complesso San Donato che possa in qualsiasi modo
influenzare I'esecuzione delle Opere, anche al fine di assicurare I'accesso da parte del
pubblico al, ed il regolare funzionamento del, Complesso.

15



©

®

©

8.3

(b)

©

8.4

Non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun diritto o pretesa nei confronti del
Committente derivante da opere antecedentemente eseguite da terzi.

L’Appaltatore dovra attenersi o conformarsi ai confini dei Siti, agli accordi per la
sistemazione delle apparecchiature e del Cantiere, agli orari di lavoro, ai livelli di
accettabilita del rumore e ad ogni altra limitazione nello spazio lavorativo o delle
condizioni di lavoro per l'esecuzione delle Opere specificate o ragionevolmente
desumibili dal Contratto e dalle Prescrizioni di Legge. Il Direttore dei Lavori e
I’Appaltatore si accorderanno sulle questioni non specificate o ragionevolmente
desumibili dal Contratto, e ’Appaltatore dovra agire in conformita a quanto cosi
concordato.

11 Direttore dei Lavori potra, previa consultazione e previo accordo con I’Appaltatore,
impartire istruzioni per la modifica di alcune delle materie regolate dal precedente
Paragrafo 8.2 (e) in qualunque momento successivo alla Data di Inizio delle Opere. In
nessun caso le modifiche cosi effettuate costituiranno una Variante o daranno diritto
all’Appaltatore ad una proroga delle Date di Ultimazione o ad un compenso addizionale.

Qualora I’Appaltatore non adempia agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 8.2 (d) o
non ottemperi ad una delle modifiche impartite ai sensi del precedente Paragrafo 8.2 (f),
il Direttore dei Lavori potra ordinare qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine di
attenuare o rimediare 'inadempimento dell’Appaltatore. I’ Appaltatore dovra eseguire
quanto impartitogli, ma tali ordini non costituiranno una Variante, né daranno diritto ad
una proroga delle Date di Ultimazione delle Opere o ad un compenso addizionale per
I’ Appaltatore.

Tasse ed Imposte

Il Prezzo Contrattuale, maggiorato dell’Imposta sul Valore Aggiunto applicabile IVA),
comprende ogni onere, imposta, dazio di importazione e ogni altra imposta o tassa
gravante sull’Appaltatore, i Subappaltatori, od in ogni caso derivante dall’esecuzione
delle Opere.

L’Appaltatore terra indenne il Committente da qualsiasi responsabilita, pretesa ed onere
(ivi inclusa, qualsiasi penale, multa, onere e similia) derivante da quanto previsto al
Paragrafo 8.3 (a), salvo che detta responsabilita non derivi da fatto proprio del
Committente.

I’IVA, secondo I'aliquota applicabile, relativa ai pagamenti effettuati all’Appaltatore sara
a carico del Committente. I1 Committente si riserva di comunicare all’Appaltatore
'aliquota dell’Iva applicabile.

Regolamenti

L’Appaltatore si impegna ad agire in conformita alle, ed a fornire tutte le comunicazioni

richieste dalle, Prescrizioni di Legge. A tale riguardo, si impegna inoltre, a trasmettere al
Committente tutte le autorizzazioni ottenute.
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8.5 Rischi del Committente e Forza Maggiore

Fatti salvi 1 casi di Forza Maggiore, o quelli previsti tra i Rischi del Committente,
I’Appaltatore assume su di sé il rischio derivante da qualsiasi evento, fatto o circostanza, che
possa influenzare la propria capacita di eseguire le obbligazioni derivanti dal Contratto. Il rischio
del verificarsi di un qualsiasi evento di Forza Maggiore o uno dei Rischi del Committente sara
regolato secondo quanto previsto dal Contratto.

9. RITENUTE A GARANZIA, GARANZIA SOSTITUTIVA DELLE RITENUTE A
GARANZIA, GARANZIA SOSTITUTIVA DELLE RITENUTE A GARANZIA
DELLE VARIANTI E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE

9.1 Ritenute a Garanzia, Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia e
Garanzia sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle Varianti

() I Committente, a titolo di ritenuta a garanzia, fino all’Accettazione Finale di tutte le
Opere, tratterra su ogni fattura relativa a ciascun pagamento interinale, che sia
certificato ai sensi del seguente Articolo 31, un ammontare pari al cinque per cento
(5%) (IVA esclusa) di ciascuna di esse.

(b) Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sul’'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

(e “Ritenute a Garanzia”)

Le Ritenute a Garanzia di cui al punto a) saranno svincolate nella misura del primo
cinquanta per cento (50%) delle stesse alla Consegna delle Opere e nella parte del
rimanente cinquanta per cento (50%) delle stesse all’Accettazione Finale e rilasciate
all’ Appaltatore; fermo restando che al momento della Consegna 1’Appaltatore avra il
diritto di ottenere il rilascio delle Ritenute a Garanzia dietro consegna al Committente
di una Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia, per un ammontare pari al
cinquanta per cento (50%) delle Ritenute a Garanzia.

La Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia, rilasciata secondo il testo conforme a
quanto previsto s#b Allegato 1.25 (i) sara efficace ed in vigore fino all’Accettazione Finale
(riferita alle Opere .

(b) I Committente, su ogni fattura relativa a ciascun pagamento interinale, che sia certificato
dal Direttore dei Lavori ai sensi del seguente Articolo 31, tratterra, a titolo di ritenuta a
garanzia, un ammontare pari al cinque per cento (5%) (IVA esclusa) del valore delle
eventuali maggiorazioni che siano effettuate a seguito di una Variante positiva, valutata
in conformita a quanto previsto dal Paragrafo 26.2 (le “Ritenute a Garanzia delle
Varianti”).

Le Ritenute a Garanzia delle Varianti saranno svincolate nella misura del primo
cinquanta per cento (50%) delle stesse alla Consegna delle Opere e nella parte del
rimanente cinquanta per cento (50%) delle stesse all’Accettazione Finale e rilasciate
all’Appaltatore; fermo restando che al momento della Consegna I’Appaltatore avra il
diritto di ottenere il rilascio delle Ritenute a Garanzia delle Varianti dietro consegna al
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Committente di una Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle Varianti, per un
ammontare pari al cinquanta per cento (50%) delle Ritenute a Garanzia delle Varianti.

ILa Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle Varianti, rilasciata secondo il
testo conforme a quanto previsto sub Allegato 1.25 (ii) sara efficace ed in vigore fino
all’Accettazione Finale.

9.2 Garanzia di Buona Esecuzione ed adempimento

Al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal
Contratto, ’Appaltatore ha rilasciato al Committente, contestualmente alla sottoscrizione del
Contratto la Garanzia di Buona Esecuzione di importo congruente con i criteri di calcolo
riportati in Capitolato Speciale art. 27 B), emessa da istituto bancario di primaria importanza
approvato dal Committente.

La Garanzia di Buona Esecuzione, rilasciata secondo il testo conforme a quanto previsto
nell’Allegato 1.24, avra efficacia sino all’Accettazione Finale dellinterezza delle Opere.

93 Garanzia della rata di saldo

L’Appaltatore € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di
saldo, che scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di
svincolo, ai sensi dell’art. 141, D.Lgs. n. 163/2006.

9.4 Scadenza delle Garanzie

Qualora la Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia e/o la Garanzia Sostitutiva
delle Ritenute a Garanzia delle Varianti e/o la Garanzia di Buona Esecuzione, a seconda dei
casl, recassero una data di scadenza antecedente ai rispettivi termini di scadenza, cosi come
indicati ai precedenti Paragrafi 9.1 e 9.2, ’Appaltatore si impegna a fare si che, almeno trenta
(30) Giorni prima della data di scadenza della garanzia in oggetto, un istituto bancario di
primaria importanza approvato dal Committente, emetta una garanzia sostitutiva (ovvero
provveda alla proroga della garanzia in essere) per un importo pari all’ammontare non ancora
escusso della garanzia in questione e che acquisti efficacia almeno dieci (10) Giorni prima della
relativa scadenza. E’ espressamente convenuto tra le Parti che la violazione del presente
Paragrafo 9.3 dara diritto al Committente di procedere all’escussione della Garanzia Sostitutiva
delle Ritenute a Garanzia ovvero della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle
Varianti ovvero della Garanzia di Buona Esecuzione, a seconda del caso, che non sia stata
rinnovata o prorogata nei suddetti termini.

10. RISERVATEZZA

10.1 Informazioni tiservate

(a) Fermo quanto disposto dal successivo Paragrafo (b), 'Appaltatore si impegna per un
tempo illimitato a mantenere confidenziali e riservate tutte le Informazioni Riservate,
come di seguito definite.
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(b)

10.2

b)

d)

11.

11.1

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di natura
confidenziale relative al Contratto, sia che si riferiscano al Committente, sia che si
riferiscano a societa controllate o controllanti dello stesso, ivi inclusa (a titolo meramente
esemplificativo) ogni informazione che si riferisca alle attivita, procedimenti,
progettazioni, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti di
progettazione, segreti commerciali, opportunita di mercato e di attivita economiche del
Committente o dell’Appaltatore. Ai fini del presente Articolo 10, le Informazioni
Riservate di proprieta di terzi, saranno considerate appartenenti alla Parte che le abbia
messe a disposizione dell’altra Parte ai fini del Contratto.

Trattamento e tutela dei dati personali

Le Parti s'impegnano a rispettare tutte le normative e i regolamenti sulla protezione e il
trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base
al presente Contratto e assumono ciascuna, ai sensi delle richiamate normative e
regolamenti, la qualifica di autonomo "titolare" del trattamento dei dati personali
acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente Contratto. A tale
riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi
e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi
compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalita della raccolta.

L’Appaltatore s'impegna a consentire al proprio personale e ai propti eventuali
collaboratori/consulenti esterni I'accesso ai dati personali fornitigli dal Cliente soltanto
nella misura in cui cio sia necessario per I'esecuzione del presente Contratto.

Ciascuna Parte non risponde della correttezza dei dati personali che gli sono stati forniti
dall'altra Parte.

Entro due (2) mesi dalla data di scadenza del presente Contratto o dalla data di
cessazione degli effetti del medesimo per qualsivoglia motivo, ’Appaltatore, se richiesto
pet iscritto dal Commiittente, provvedera a restituire a quest'ultima i dati personali forniti
dal Cliente all’Appaltatore nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, salvo che lo
stesso Committente non ne chieda, per iscritto, la distruzione facendosi integralmente
carico delle relative spese.

Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati personali da parte di terzi, ne da
immediata notizia all'altra e concorda con la medesima le misure da adottarsi per far
cessare il suddetto trattamento illegittimo.

Le Parti espressamente e reciprocamente si manlevano da ogni pretesa di terzi o
conseguenza pregiudizievole che dovessero all'altra Parte derivare in conseguenza di
proptie azioni e/o comportamenti posti in essere in violazione di quanta previsto nel
presente paragrafo 10.2

COMUNICAZIONI

Comunicazioni al Committente, Appaltatore e al Direttore dei Lavori

Ogni verbale, notifica, decisione, istruzione od ordine che debba essere dato al

Committente, all’Appaltatore o al Direttore dei Lavori ai sensi del Contratto dovranno essere
notificate mediante servizio postale, trasmissioni via telefax o mediante consegna a mano
effettuata presso i rispettivi indirizzi di seguito indicati, o ai diversi indirizzi che saranno
rispettivamente comunicati da ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo.
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Per il Committente :Immobiliare Novoli SpA
via Giorgio Saviane n° 6

50127 Firenze

Alla c.a. di

Per ’Appaltatore :

Per il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza:

Per il Coordinatore Sicurezza

Copia di tutti i certificati, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini emessi o effettuati dal
Direttore dei Lavori o dall’Appaltatore dovra essere simultaneamente inviata o data
dall’emittente al Committente , o ad ogni altro indirizzo che il Committente abbia previamente
comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori e all’Appaltatore. Una procedura simile dovra
essere eseguita dal Direttore dei Lavori relativamente a tutti i certificati che debbano essere
sottoscritti da entrambe le Parti ai sensi del Contratto.

11.2 Efficacia delle Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inviata mediante trasmissione via PEC, via cavo o via telefax
si intendera ricevuta dal destinatario alla data della trasmissione. Le comunicazioni effettuate
mediante il servizio postale saranno effettuate mediante raccomandata A.R. e si intenderanno
ricevute dal destinatario alla data risultante dal timbro di ricezione postale. Le comunicazioni
effettuate mediante consegna a mani si intenderanno ricevute al momento dell’avvenuta
consegna.

12. OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE

Il Committente procedera alla consegna all’Appaltatore del Sito su cui dovranno essere
realizzate le Opere entro le Date di Inizio delle Opere e paghera all’Appaltatore gli importi a
questo dovuti ai sensi del Contratto in conformita a quanto previsto dagli Articoli 31 e 32.

13. OBBLIGAZIONI DELI’APPALTATORE

13.1 Generale

I Appaltatore si impegna, con la dovuta diligenza ed in conformita alle regole dell’arte
richieste ad un appaltatore abile, esperto e competente nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli
di esecuzione delle Opere previsti dal Contratto, a progettare in conformita al successivo
Paragrafo 13.2 (ivi incluse eventuali Varianti), a produrre, fornire, erigere, eseguire ed ultimare
le Opere in piena conformita al Progetto ricevuto e accettato e alle Prescrizioni di Legge, e ad
ottenere le Autorizzazioni Necessarie di propria competenza, nonché ad eliminare i vizi scoperti
prima della scadenza del Periodo di Garanzia per Vizi. L’Appaltatore dovra fornire tutto il
personale necessario, specializzato e non, inclusa la relativa supervisione e tutte le Attrezzature,
lavori temporanei, ed ogni altra cosa, di natura temporanea o permanente, necessaria per la
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progettazione, fornitura, installazione, costruzione, ultimazione ed eliminazione dei vizi delle
Opere. I’Appaltatore si assume ogni responsabilita relativa alla adeguatezza, stabilita e sicurezza
di tutte le attivita svolte sui Siti e di tutte le metodologie di costruzione delle Opere,
indipendentemente da qualsiasi controllo, ispezione, approvazione o consenso reso dal
Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s. m..i., nonché
di svolgere la propria attivita secondo modalita idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti
rilevanti ai sensi del citato decreto. La pronuncia di una sentenza passata in giudicato, che
condanni ’Appaltatore per violazione di alcuna delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, legittima
il Committente a risolvere il presente Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, fatto salvo
il risarcimento di ogni danno eventualmente subito dal Committente.

13.2 Progettazione

(a) I’Appaltatore dichiara di avere accuratamente esaminato e accettato i documenti
progettuali formanti parte del Progetto e di assumere piena ed esclusiva responsabilita
per lintera progettazione delle Opere. L’Appaltatore dovra, se del caso, predisporre il
Progetto esecutivo in conformita al Progetto e a tutte le disposizioni del Contratto.
I’Appaltatore dichiara e garantisce che la progettazione e 'esecuzione delle Opere
saranno tali da risultare pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal Progetto Definitivo
e dalle Prescrizioni di Legge e che saranno ottenute (o ottenibili) le Autorizzazioni
Necessarie. Per quanto occorre possa, ¢ esclusa I'applicazione della limitazione di
responsabilita per mera colpa prevista dall’articolo 2236 del Codice Civile, relativamente
alla responsabilita dell’Appaltatore per la progettazione delle Opere.

(b) Fatto salvo quanto sopra disposto in via generale, ’Appaltatore dichiara e garantisce:

(i) che ha eseguito ed ha sviluppato, ovvero che eseguira e sviluppera la
progettazione strutturale per gli elementi secondari, tenuto anche conto della
normativa antisismica prevista ed in particolare:

— del D.M. 17.01.2018 - “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;

(if) che eseguira, sviluppera e completera la Progettazione Impiantistica entro 60
giorni dalla firma del Contratto;

(iii) di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto il progetto Definitivo e le
Specifiche del Committente, e di averle accuratamente esaminate ed accettate.

13.3 Progetto esecutivo, Disegni Finali (“As-Built”), Manuali di Funzionamento e
Manutenzione ed Utilizzo dei Disegni, Modelli e Campioni

(a) L’Appaltatore sara pienamente ed in via esclusiva responsabile per la preparazione del
Progetto Esecutivo e per 'esecuzione delle Opere in modo da assicurare che il Progetto
Esecutivo e le Prescrizioni di Legge siano rispettate e le Autorizzazioni Necessarie di
propria competenza siano ottenute o, ottenibili dal Committente.

Il Progetto Definitivo delle Opere ¢ stato consegnato all’Appaltatore. L’Appaltatore
dichiara per se stesso, per 1 propri progettisti, e per i Subappaltatori progettisti di aver
posseduto e di possedere tutti i requisiti di esperienza e competenza necessati per
I'esecuzione del Progetto esecutivo, ove richiesto. L’ Appaltatore si impegna a far si che
1 progettisti siano disponibili a partecipare ad incontri con il Direttore dei Lavori in
qualsiasi ragionevole momento durante ’esecuzione delle Opere.
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(b)

Senza alcun pregiudizio alle previsioni del Paragrafo 13.2, in caso di difformita ovvero
di contraddizione, a seconda del caso, tra il Progetto Esecutivo e il Progetto Definitivo,
parti del Contratto, gli Allegati, le planimetrie e qualsiasi altro documento, tra le
istruzioni impartite dal Committente, o tra dette istruzioni del Committente e quelle
impartite dal Direttore dei Lavori, o tra le istruzioni impartite dal Committente e/o dal
Direttore dei Lavori e il Contratto, gli Allegati, le planimetrie, o qualsiasi altro
documento (singolarmente e congiuntamente tali difformita o contraddizioni, a seconda
del caso, la “Difformita”), come pure in caso di incompletezza, non chiarezza, o di
istruzioni non sufficienti (congiuntamente 1“Omissione”), I’Appaltatore ¢ tenuto a
comunicare al Committente e al Direttore dei Lavori, per iscritto, senza indugio, tale
Difformita e/o Omissione, a seconda del caso. In tale ipotesi, trovera applicazione la
seguente procedura:

©) in caso di Difformita, I’Appaltatore dovra proporre al Committente una
modifica atta a superare detta Difformita. II Committente potra, a propria
discrezione, decidere se accettare la Difformita oppure la proposta di modifica
del’Appaltatore. Di contro, I’Appaltatore dovra attenersi alle decisioni del
Committente in merito;

(i) in caso di Omissione, qualora la determinazione di alcune specifiche del Progetto
non possa essere effettuata, neppure a seguito di consultazione con il
Committente, ai sensi del Paragrafo 13.3, ’Appaltatore dovra eseguire le Opere
in questione sulla base delle specifiche del Progetto Esecutivo. Tuttavia, prima
di procedere all’utilizzo di qualsiasi tra dette specifiche, 'Appaltatore dovra
informare i1 Committente, per iscritto, in merito alla sua intenzione di far
riferimento, per parte delle Opere, alle specifiche del Progetto Esecutivo,
includendo, a tal fine, una dettagliata descrizione delle specifiche che ritenesse di
dover applicare. Qualora il Committente non dovesse fornire all’Appaltatore
istruzioni di procedere diversamente in merito alle Opere in questione, entro i
sette (7) Giorni successivi alla comunicazione scritta dell’Appaltatore ai sensi del
Paragrafo 13.3(b), 'utilizzo, da parte dell’Appaltatore, delle specifiche di cui al
Progetto Hsecutivo si riterra approvato dal Committente. Nonostante
lapprovazione, da parte del Committente, delle specifiche del Progetto
Esecutivo, ovvero I'indicazione di utilizzare, ai fini dell’esecuzione delle Opere
in questione, specifiche diverse, ’Appaltatore sara il solo responsabile della
idoneita di dette specifiche del Progetto Esecutivo e della relativa applicazione,
nonché della compatibilita delle stesse con il Contratto.

Resta inteso che ai sensi del Paragrafo 13.3 (b) (i) e (i), né il Committente ¢
tenuto a versare alcun costo addizionale, né I’Appaltatore avra diritto alla
proroga delle Date di Ultimazione delle Opere, né ’Appaltatore sara sollevato
da alcuna responsabilita derivante da detta previsione, né potra derivarne alcuna
modifica del Prezzo Contrattuale.

(c) L’Appaltatore dovra sottoporre al Direttore dei Lavori, entro un tempo ragionevole

ritenuto opportuno da quest’ultimo e, in ogni caso, entro le scadenze contrattualmente

stabilite, in modo tale da non causare ritardi o interruzioni all’esecuzione delle Opere o

di parte delle stesse, per la relativa verifica:

- Il Progetto Esecutivo, edile, strutturale ed impiantistico delle Opere;

- 1 dettagli e le copie di tutti gli standard progettuali che debbano essere adottati
per I'esecuzione delle Opere che non formino gia parte del Progetto;
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- nel corso dell’esecuzione delle Opere, gli elaborati progettuali generali e di
dettaglio delle Opere, secondo quanto specificato nel Contratto o secondo
quanto ragionevolmente richiesto dal Direttore dei Lavori;

- la campionatura, i modelli, le schede materiali e i relativi cicli di posa di tutti i
materiali e lavorazioni da impiegarsi nell’esecuzione delle Opere. Su richiesta del
Committente, ’Appaltatore trasmettera al Committente i campioni ai diversi
indirizzi e con le modalita comunicatigli. La visione dei campioni si svolgera in
piu sessioni concordate con il Committente. In ogni caso, la visione dei campioni
dovra essere effettuata con una tempistica idonea a permettere la decisione del
Committente in merito. A tal fine Appaltatore, dovra, se necessario, chiedere
che il Committente richieda i modelli in un tempo congruo.

Nonostante le verifiche effettuate dal Committente su qualsiasi campione o modello,
I’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi inadempimento ai sensi del Contratto e per qualsiasi
errore, omissione, o difformita relativa alla documentazione e alle osservazioni forniti dal
Committente, e, comunque, la mancata produzione di dette osservazioni da parte del
Committente non sollevera ’Appaltatore da qualsiasi obbligazione ai sensi del Contratto.

Resta immutato il diritto del Committente di richiedere in corso d’opera campionature di
ulteriori materiali e/o lavorazioni che ritenesse necessarie per garantire la qualita delle Opere.

(d) L’Appaltatore dovra assicurare che il Progetto Esecutivo e gli altri documenti rilevanti
siano presentati entro date che consentano al Committente, e al Direttore dei Lavori di
rispettare le procedure previste dal presente Paragrafo 13.3 senza provocare ritardi o
interruzioni all’esecuzione delle Opere o di parte delle stesse, e comunque nel rispetto
dei tempi stabiliti all’art.14 del Capitolato Speciale.

(e) I Direttore dei Lavori ha la facolta, assolutamente discrezionale, di fare rilievi in merito
al Progetto Esecutivo e agli altri documenti rilevanti che siano stati consegnati secondo
quanto stabilito nel precedente paragrafo (c). Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non
eserciti tale facolta entro dieci (10) Giorni dal ricevimento di tali elaborati progettuali e
documenti, essi si presumeranno accettati senza riserve.

63) I disegni revisionati, i modelli, gli esemplari e i campioni dovranno essere firmati o
altrimenti identificati dal Direttore dei Lavori.

(2 L’Appaltatore dovra fornire, come richiesto dal Direttore dei Lavori, copie dei disegni
revisionati nelle forme e quantita stabilite nel Contratto.

(h) Il Progetto esecutivo e gli altri documenti rilevanti sui quali il Committente abbia
formulato rilievi dovranno, dopo essere stati discussi (ove necessario) tra ’Appaltatore
e il Direttore dei Lavori, essere modificati dall’Appaltatore, a propti costi e spese e sotto
la propria esclusiva responsabilita, in modo tale da riflettere le sue richieste e gli stessi
dovranno essere nuovamente sottoposti a revisione da parte del Direttore dei Lavori il
piu tempestivamente possibile.

@) Ciascuna porzione delle Opere sara fabbricata, costruita, eseguita e ultimata secondo
quanto previsto nel rispettivo Progetto Esecutivo sottoposto al Direttore dei Lavori e
da questi revisionato e, ove necessario, come modificato secondo quanto disposto dal
precedente paragrafo (h). L’Appaltatore non potra discostarsi da tale Progetto
Esecutivo, eccezion fatta per i casi previsti dall’Articolo 26.
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(k)

@

(m)

()

©)

)

@

(1)

Ferma restando qualsiasi revisione del Progetto esecutivo effettuata dal Direttore dei
Lavori, I’Appaltatore sara esclusivamente e interamente responsabile per la mancata
rispondenza al Progetto, al Progetto Esecutivo o per il mancato soddisfacimento dei
requisiti del Contratto e per ogni errore, omissione o incongruenza del Progetto e nessun
commento, o 'aver omesso di presentare commenti, da parte del Direttore del Lavori o
da parte del Committente relativamente ad una di tali questioni (siano questi resi ai sensi
del Paragrafo 13.3 o altrimenti), potra avere I'effetto di liberare I’Appaltatore dalle sue
obbligazioni derivanti dal Contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi, perdite o spese che debba sostenere a causa
del ritardo nel fornire il Progetto Esecutivo (anche a seguito di eventuali rilievi del
Direttore dei Lavori) o della mancata consegna dello stesso, o qualora il Progetto
Costruttivo presenti un qualsiasi errore, omissione o incongruenza.

L’Appaltatore dovra, a proprie spese, eseguire e sostenere 1 costi di ogni modifica da
apportare al Progetto o di ogni lavoro che si sia reso necessario per non aver effettuato
le suddette modifiche e dovra modificare di conseguenza il Progetto Esecutivo.

L’adempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal presente Articolo non
potra in alcun modo liberarlo dalle responsabilita derivantigli dagli inadempimenti al
Contratto.

11 Direttore dei Lavori avra il diritto di ispezionare, in qualsiasi ragionevole momento,
ogni parte del Progetto Esecutivo.

II Direttore dei Lavori avra la facolta di richiedere in qualsiasi ragionevole momento
all’ Appaltatore di consentire che altre persone abbiano la possibilita di ispezionare ogni
parte del Progetto Esecutivo.

I’Appaltatore dovra preparare e tenere aggiornati tutti i documenti relativi ai disegni
finali (“as builf’) dell’esecuzione delle Opere, 1 quali indichino esattamente le posizioni,
le dimensioni ed i dettagli di come sono stati eseguiti i lavori, con i relativi richiami a
documenti ed informazioni rilevanti mediante I'utilizzo di riferimenti incrociati. Tale
documentazione sara conservata sui Siti e dovra essere utilizzata esclusivamente a fini
connessi alle Opere. Prima di iniziare i Collaudi Finali, due copie di tale documentazione
dovranno essere presentate al Direttore dei Lavori.

Entro venti (20) Giorni prima della Consegna delle Opere, I’Appaltatore dovra fornire
al Direttore dei Lavori, affinché questi possa rivederli, tre (3) copie delle bozze dei
manuali relativi al funzionamento e alla manutenzione delle Opere e/o le istruzioni nelle
forme e quantita previste dal Contratto. Tali manuali e/o le istruzioni dovranno essere
dettagliati in modo tale da consentire al Committente di gestire, mantenere, smantellare,
riassemblare, sostituire e riparare ogni parte degli impianti meccanici, elettrici ed idraulici
facenti parte delle Opere. I manuali e¢/o le istruzioni dovranno contenere anche i
certificati di collaudo di quelle apparecchiature o parti di impianti che richiedano il
collaudo da parte degli Enti competenti ISPESL, VVFF, ASL ecc.).

L’Appaltatore dovra revisionare e modificare tali manuali, istruzioni e disegni in
conformita ai commenti eventualmente espressi dal Direttore dei Lavori entro un
termine massimo di trenta (30) Giorni dal ricevimento da parte di quest'ultimo delle
bozze di cui al precedente Paragrafo (q), fornire le copie, 1 dischetti CAD, unitamente a
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copie in lucidi degli stessi manuali, istruzioni e disegni come previsto dal Contratto e
dovra rivederli e correggerli entro un termine massimo di trenta (30) Giorni dal
ricevimento dei commenti del Direttore dei Lavori.

(s) Le Opere non saranno considerate ultimate ai fini della Consegna prevista dall’Articolo
28 sino a quando tali manuali, istruzioni e disegni “as builf’ non siano forniti al Direttore
dei Lavori.

® Ad eccezione di quanto di seguito previsto, tutti i diritti di proprieta intellettuale, 1 diritti

d’autore artistici e letterari e i diritti relativi alla progettazione eventualmente sussistenti
in relazione al Progetto Esecutivo o ad altro materiale progettuale di qualsiasi natura e
in qualsiasi modo preparati o presentati dall’Appaltatore specificamente per le Opere,
saranno di proprieta del’Appaltatore e Appaltatore concede con il Contratto una
licenza gratuita irrevocabile e non esclusiva per la copia, 'uso e 'adattamento ai fini di
finanziare, eseguire, ultimare, mantenere, ripristinare, adeguare, gestire, riparare,
modificare, vendere, locare, e ipotecare le Opere. La predetta licenza potra essere
oggetto di sub-licenza e di cessione nei confronti di terzi.

(v) Fermo restando quanto disposto nel Paragrafo 6.1, i Committente avra il diritto di
cedere i diritti derivanti dalla licenza di cui alla precedente lettera (t).

) I disegni e le informazioni forniti dal Committente e dal Direttore dei Lavori
all’Appaltatore ai fini del Contratto rimarranno di proprieta del Committente. Questi
non potranno essere utilizzati, copiati 0 comunicati a terzi senza il previo consenso del
Committente (che non potra essere irragionevolmente negato), fatte salve quelle ipotesi
in cui cio sia strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto.

(w) In caso di risoluzione o recesso del rapporto con ’Appaltatore, comunque verificatasi,
e a prescindere dal fatto che la legittimita della risoluzione o del recesso sia eccepita
dall’Appaltatore, ’Appaltatore dovra fornire al Committente, per suo uso e senza oneri
per quest’ultimo, tre copie del Progetto Esecutivo e delle informazioni riferite ai
Paragrafi (p) e (q) cosi come predisposte o in corso di predisposizione al momento della
risoluzione del o del recesso dal rapporto con I’Appaltatore.

x) Per I'implementazione delle Opere, possono essere utilizzati soltanto le planimetrie, 1
documenti di pianificazione ed esecuzione, i campioni, i disegni e le bozze forniti dal
Committente o da terzi designati dal Committente per iscritto. Le planimetrie, 1
documenti di pianificazione ed esecuzione, i campioni, i disegni e le bozze rilasciati dal
Committente o da terzi designati dal Committente, non possono in ogni caso dar luogo
ad alcuna responsabilita in capo al Committente né devono essere considerati esaustivi.
Pertanto, questi non avranno alcun impatto sulle responsabilita dell’Appaltatore. Una
successiva modifica di dette planimetrie, documenti di pianificazione ed esecuzione,
campioni, disegni e bozze potra essere apportata solo a seguito di approvazione scritta
del Committente.

134 Impegni e Garanzie

Ferma restando ogni altra garanzia e impegno previsti da altre disposizioni del Contratto,
I’Appaltatore garantisce:
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@)

(b)

©

©

di avere piena conoscenza di tutte le informazioni necessarie per Iesecuzione del
Contratto, avendo, tra I’altro, accuratamente esaminato e dichiarato eseguibili il Progetto
e ogni specifica ed ogni standard dettato nel contratto;

fatto salvo quanto sopra previsto in via generale, di essere inoltre specificamente a
conoscenza delle particolari condizioni di lavoro che con ogni probabilita si
verificheranno sul Sito nel corso dei lavori di realizzazione delle Opere.

che, qualsiasi difficolta che ’Appaltatore dovesse incontrare nell’esecuzione delle Opere
a causa delle condizioni logistiche ¢ inclusa negli obblighi di esecuzione delle prestazioni
dovute dall’Appaltatore e che non potra costituire in alcun caso motivo di liberazione o
di giustificazione di un eventuale inadempimento dell’Appaltatore alle proprie
obbligazioni contrattuali o di una sua eventuale violazione delle disposizioni del
Contratto, ivi incluso, in via meramente esemplificativa, l'inadempimento, il
rallentamento o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. In nessun caso
saranno riconosciuti all’ Appaltatore costi o compensi aggiuntivi o proroghe delle Date
di Consegna delle Opere a causa del verificarsi delle suddette difficolta;

che le Opere ultimate in ogni loro parte saranno pienamente conformi al Contratto ed
ai requisiti e agli standard di realizzazione previsti nel Progetto Esecutivo. In ogni caso
saranno pienamente idonee all’utilizzo per le quali sono eseguite, come specificato nel
Contratto o come ragionevolmente puo essere desumibile da parte di un Appaltatore
competente e che abbia esperienza nell’esecuzione di progetti di natura, oggetto, valore
e complessita simili alle Opere. Le Opere dovranno in ogni caso includere tutti i lavori
previsti dal Contratto o comunque nascenti dalle obbligazioni del’Appaltatore e tutti i
lavori che, seppur non esplicitamente specificati nel Contratto, si possa desumere che
risultino necessari per fornire le Opere complete in ogni loro parte, e per garantire la
loro stabilita o completamento o sicurezza e la loro funzionalita, efficienza ed
affidabilita;

(f) di essere in possesso di tutte le risorse, esperienze, qualifiche e competenze necessatie per

Pesecuzione del Contratto;

(2) che le Opere sono state progettate, specificate e che saranno collaudate in piena

conformita agli standard vigenti in Italia o a standard equivalenti alla data odierna e di
essere pienamente conformi alle Prescrizioni di Legge vigenti compresa la nuova
normativa sismica ed in possesso delle Autorizzazioni Necessarie (ad eccezione dei
Certificati di Agibilita) alla data della rispettiva Consegna;

(h) che l’esecuzione del presente Contratto non costituisce violazione in Italia di alcun

@

brevetto, marchio o disegno registrato, diritto di autore o di qualsiasi altro diritto di
proprieta intellettuale di qualsivoglia natura;

di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto, il Progetto, ogni altro documento
indicato nel precedente paragrafo (a), le specifiche, ed i1 piano di sicurezza e
coordinamento e di averli accuratamente esaminati ed accettati;

di eseguire 1lavori e le attivita necessarie alla realizzazione delle Opere Private adottando
gli accorgimenti utili ad arrecare, per quanto possibile, il minor disturbo, ai clienti e al
personale del Complesso San Donato nel rispetto delle previsioni indicate dal piano di
sicurezza e coordinamento;
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(m) che le Opere per tutta la durata del Contratto sono state e saranno eseguite in conformita
alle Regole di Buona Esecuzione dei Lavori.

I’ Appaltatore si obbliga, altresi a partecipare ad ogni riunione che il Direttore dei Lavori fissera
e organizzera e a consegnare al Direttore dei Lavori, almeno 24 ore prima della data della
riunione, una relazione scritta che indichi:

@) esistenza di eventuali problemi di natura ambientale e/o inerenti la sicutezza
del Cantiere sorti durante I'esecuzione delle Opere;

(i) il dettaglio dei lavori da eseguire nei trenta (30) giorni successivi alla riunione;

(i)  ogni eventuale problema e/o difficolta emersa durante 'esecuzione delle Opere;

nonché le fotografie del Cantiere alla data della riunione e ogni altra documentazione richiesta
dal Direttore dei Lavoti in quanto ritenuta necessaria e/o opportuna per lo scopo della
riunione stessa.

14. ALTRE OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE

11 Attivita Preparatorie del Cantiere

(a) I’Appaltatore dichiara di aver preso atto e di aver accettato le condizioni dei Siti e si
obbliga a eseguire, a propri costi e spese, tutte le attivita preparatorie all’esecuzione delle
Opere, ivi incluse, senza limitazione, le attivita connesse con la formazione, la gestione
e la rimozione del cantiere e delle opere provvisionali, nei limiti riportati in Capitolato
Speciale art. 65A

(b) I’ Appaltatore sara responsabile della verifica dell’esatta ubicazione sia in superficie, sia
sottoterra, sia all'interno di murature, massetti e cavedi del Complesso San Donato ,delle
condutture o cavi privati e/o pubblici che si trovano nelle aree interessate
dall’esecuzione delle Opere. L’Appaltatore sara pertanto il solo responsabile dei danni
arrecati a causa dell’esecuzione di tali lavori provvisionali sul Sito, ivi incluso, in via non
limitativa, qualsiasi danneggiamento arrecato alle condutture di gas e acqua, cavi
telefonici ed elettrici, ovunque essi siano ubicati. In tal caso, 'Appaltatore dovra
immediatamente avvisare il Direttore dei Lavori, e gli Enti eroganti i servizi pubblici in
questione del verificarsi dei suddetti danni, sopportando tutti i costi e le spese necessarie
per I'esecuzione da parte di tali Enti delle riparazioni o sostituzioni necessarie.

4.2 Segnalazioni sui Siti — Cartello di cantiere

In aggiunta alle segnalazioni prescritte sui Siti in conformita alle Prescrizioni di Legge,
I’Appaltatore dovra fornire e montare almeno due cartelli di segnalazione (aventi una misura
minima di 1,50 metri per 3 metri), le cui dimensioni e forme dovranno essere approvate dal
Committente. Tali cartelli di segnalazione, che dovranno essere ubicati nei punti indicati dal
Direttore dei Lavori, saranno illuminati e dovranno evidenziare in colori indelebili: il nome del
Committente, 'oggetto dei lavori di appalto e qualsiasi altra indicazione richiesta dal
Committente o prescritti per Legge. Sia i cartelli, sia le strutture di supporto degli stessi dovranno
essere costruiti utilizzando materiali resistenti e aventi caratteristiche grafiche decorative visibili
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e dovranno essere mantenuti in perfette condizioni per tutta la durata dei lavori sino alla data
del Verbale di Consegna Finale delle Opere.

14.3
(@)

(b)

14.4

Personale Dipendente

L’Appaltatore dovra agire in conformita a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti
vigenti in materia di condizioni di lavoro del personale dipendente, ivi incluse le
condizioni relative allimpiego, sicurezza, protezione, sanita, previdenza sociale,
sicurezza sociale ed assicurazione applicabili nei confronti dei soggetti che lavorino a
qualsiasi titolo sui Siti. L’Appaltatore ¢ responsabile comunque nei confronti del
Committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei Subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti. Trovano applicazione le previsioni del
Capitolato Speciale art. 60(A, 60(B e 60(C

I’ Appaltatore dovra garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati sul Siti nel
pieno rispetto delle Prescrizioni di Legge relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, con particolare riferimento alle norme dettate dal D.lgs 81/08 e successive
modifiche e integrazioni e dall’Allegato 1.50 (Piano di Sicurezza), restando comunque
inteso che ’Appaltatore sara responsabile, fino alla data di emissione del Verbale di
Consegna Finale, in conformita alle applicabili disposizioni di legge, di tutti gli infortuni
di qualunque natura che dovessero verificarsi in conseguenza, o che siano comunque
connessi all’esecuzione delle Opere di competenza dell’Appaltatore.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori sui Siti, ’Appaltatore dovra fornire del
personale specializzato incaricato di sovrintendere ai lavori per assicurare che gli stessi
vengano svolti sul Sito in conformita a tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Tale
attivita di sovrintendenza sara condotta da un numero sufficiente di persone in possesso
di una adeguata conoscenza delle attivita da svolgersi (inclusi tutti i metodi e le tecniche
richieste, 1 rischi che con ogni probabilita si potranno incontrare e le metodologie di
prevenzione degli infortuni) per la soddisfacente e sicura esecuzione delle Opere. A tale
proposito, ’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente ed il
Direttore dei Lavori da ogni responsabilita, obbligo od onere che debba essere
adempiuto con riguardo agli obblighi previsti.

Miscellanea

Senza limitazione alcuna di quanto sopra previsto in via generale, i seguenti sono

considerati ulteriori specifici obblighi dell’ Appaltatore:

@)

()

provvedere alle eventuali occupazioni temporanee necessarie per la erezione di cantieri,
baracche ed, in generale per tutte le necessita che dovessero presentarsi all’ Appaltatore
nella prestazione del proprio lavoro;

provvedere alla presentazione di tutte le domande necessarie, sostenendo il costo di tutte
le tasse ed oneri che dovessero essere corrisposti per la temporanea interruzione di
setvizi (pubblici e/o privati), pet la temporanea occupazione di aree pubbliche che si
rendessero necessarie per I'accesso alle strade di servizio di ingresso ai cantieri, per
Ierezione dei detti cantieri, per le cave di prestito, per le discariche di materiali e per
tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. In difetto di quanto sopra, I’Appaltatore
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sara responsabile in via esclusiva e saranno a proprio carico tutte le multe e
contravvenzioni eventualmente comminate oltre al risarcimento dei danni causati;

provvedere ad accertare, a proprio costo e cura esclusivi, esistenza di eventuali vincoli
di qualsivoglia natura, compresi quelli derivanti dalla presenza nel Complesso San
Donato di attivita commerciali, e, in caso di loro esistenza, provvedere affinché le Opere
li rispettino e si armonizzino ad essi;

sostenere tutti 1 costi, spese ed oneri nei confronti di enti ed associazioni tecniche che
abbiano autorita di effettuare controlli e rilasciare certificati di qualsiasi natura;

sostenere spese e costi relativi all’esecuzione di prove di carico delle strutture, ove
richiesto nel caso di strutture secondatrie;

approntare modelli e campioni di Opere, materiali e forniture, che il Direttore dei Lavori
possa richiedere; rimanendo inteso che tali modelli, campioni, materiali e forniture
dovranno essere approvati dal Committente prima della loro installazione;

avvalersi, a proprio costo e spese, di un qualificato laboratorio esterno;

eseguire tutti gli esperimenti e le analisi, oltre alle verifiche e ai test (sostenendone ogni
costo e spesa) che possano essere richiesti dal Direttore dei Lavori, presso il laboratorio
di cui al precedente punto (g) o presso altri istituti autorizzati, su materiali e forniture
che debbano essere o che siano gia utilizzati per le Opere;

eseguire le misure e fornire gli strumenti metrici e topografici necessari per 'esecuzione
delle operazioni sopra descritte, nel numero e tipologie ragionevolmente richiesti dal
Direttore dei Lavori;

redigere la progettazione esecutiva strutturale , ove richiesto nel caso di strutture
secondarie. L’Appaltatore provvedera, a propria cura e spese, a tutti gli eventuali
adempimenti e alla presentazione delle domande previste dalle Leggi n. 1086 del 5
novembre 1971, 64 del 2 febbraio 1974, e dal Decreto del Ministero LL.PP. del 14
febbraio 1992 e nelle altre normative vigenti, compresa, in via non limitativa, la
normativa antisismica prevista dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003 e quella ricompresa nelle Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al D.M. del 17 Gennaio 2018 e s.m.i..

sostenere costi e spese necessarie per la presentazione di domande, ottenimento di
approvazioni e permessi, ¢ per il collaudo e le certificazioni competenti degli impianti
facenti parte delle Opere;

provvedere ad accertare I'ubicazione dei punti di allacciamento e di scarico (e le relative
modalita di allacciamento o di scarico) degli impianti facenti parte delle Opere con le
relative utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono, fognature, e drenaggi),
sopportando i relativi costi di ubicazione e scarico e garantendo che le stesse siano
sempre in esercizio durante I'esecuzione delle Opere al fine di assicurare il regolare
funzionamento degli impianti del Complesso San Donato. Gli oneri eventualmente
dovuti agli Enti erogatori saranno a carico del Committente, mentre tutte le relative
Opere di predisposizione e spostamento restano a carico dell’Appaltatore ed incluse
nelle Opere;
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sostenere tutti 1 costi necessari alla fornitura di materiale fotografico delle Opere durante
1 successivi stati di avanzamento det lavori, nelle quantita e dimensioni richieste di volta
in volta dal Committente ed, in ogni caso, in quantita non inferiore a 20 fotografie, a
colori, in un formato adeguato, per ciascun Certificato di Pagamento Interinale;

conservare e ripristinare, a propria cura e spese, strade, vie, passaggi e servizi pubblici e
privati che possano essere interessati dall’esecuzione delle Opere (in tal caso, prendendo
idonee misure temporanee), ivi incluso il ripristino e/o la sostituzione di segnaletica
stradale ed informativa, come richiesto dalle competenti Autorita e/o dalla direzione del
Complesso San Donato;

provvedere ad un sistema di segnalazioni 24 ore al giorno composto di fanali e cartelli
lungo le zone perimetrali delle Opere, secondo quanto disposto dalla Direttore dei
Lavori;

sostenere tutti 1 danni causati a proprieta pubbliche e private od a persone durante o in
dipendenza dell’esecuzione delle Opere, provvedendo a tenere il Committente, il
Direttore dei Lavori ed il loro personale totalmente indenni ed estranei rispetto a cio;

organizzare e fornire il Cantiere dei macchinari, attrezzature e di ogni altro impianto,
allo scopo di assicurare che I'esecuzione delle Opere avvenga nel rispetto dei tempi e
delle condizioni previste dal Contratto;

fornire (1) il personale specializzato, i mezzi ed ogni altro strumento adeguato per
I'esecuzione di operazioni di verifica, misurazione, posizionamento dei segnali di
riferimento e collaudo con riferimento alle operazioni di Consegna, controllo dello stato
di avanzamento dei lavori, contabilita e collaudo delle Opere e (ii) il personale qualificato
per la messa a punto e taratura delle apparecchiature e parti di impianto;

eseguire, in modo non invasivo e conformemente alle dimensioni dei lavori, ai materiali
utilizzati o che dovranno essere utilizzati nella costruzione, ogni collaudo e verifica
ordinati dal Direttore dei Lavori con riferimento ai requisiti concernenti ’accettazione
dei materiali;

eseguire, in modo non invasivo e conformemente alle dimensioni dei lavori, alla
fornitura dei materiali, delle attrezzature, del personale, degli strumenti e di ogni altra
cosa necessaria per la loro esecuzione, le verifiche di carico ordinate dal Direttore dei
Lavoti e/o dall’'Ufficio Lavori Pubblici per le eventuali Opere di Urbanizzazione,
concernenti manufatti, murature, travi, pavimentazioni, rampe, etc.;

apporre la propria firma e sigillare (insieme al Direttore dei Lavori) i modelli e i campioni
che dovranno essere conservati in appositi uffici nel modo piu appropriato possibile al
fine di garantire la loro autenticita;

provvedere al trasporto di qualsivoglia materiale di risulta presente sui Siti, dai Siti sino
ad una discarica autorizzata, sostenendone i relativi costi, compresa la predisposizione e

inoltro delle pratiche necessarie, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 17.6 (c);

provvedere successivamente alle Date di Ultimazione delle Opere all’addestramento,
sostenendone 1 relativi costi, dei soggetti designati dal Committente e¢/o da suoi
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successori relativamente al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e delle
apparecchiature incorporate nelle Opere. LLe modalita e i tempi di tale addestramento
saranno concordati con il Direttore dei Lavori;

fornire al Direttore dei Lavori un locale adeguato, locato all’interno del Cantiere,
attrezzato, arredato e dotato di servizi e apparecchiature, sostenendone i relativi costi di
funzionamento;

redigere la progettazione degli impianti, fotovoltaico e delle opere , provvedendo
all’espletamento delle relative pratiche autorizzative preventive e finali nel rispetto delle
vigenti normative e ottemperando a quanto disposto in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia (LLegge
10/1991, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06 e successive modifiche e integrazioni, Decreto
C.AM. del 11/10/2017), in particolare, con riferimento al contenimento energetico e al
deposito dei rispettivi progetti presso le competenti autorita, sostenendone i relativi
costi;

partecipare a ogni riunione che il Direttore dei Lavori fissera e organizzera, nonché
consegnare al Direttore dei Lavori, almeno 24 ore prima dell’'ultimo Giorno feriale di
ogni Mese, una relazione scritta che indichi:

(i) Pesistenza di eventuali problemi di natura ambientale e/o inerenti la sicurezza
del Cantiere sorti durante 'esecuzione delle Opere;

(i) lo stato di avanzamento dei lavori relativi a ciascuna delle Opere rispetto al
Programma Lavori, con particolare riferimento ai lavori eseguiti durante il
periodo precedente precedente;

(iti) il dettaglio dei lavori da eseguire nei trenta (30) Giorni successivi;

(iv) un Programma Lavori aggiornato e dettagliato corredato delle relative previsioni
di spesa;

(v) una scheda che riassuma le Varianti proposte, approvate e da approvare;

(vi) ogni eventuale problema e/o difficolta emersa durante 'esecuzione delle Opere;

(vii) le fotografie del Cantiere alla data della riunione e ogni altra
documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori nonché in quanto ritenuta
necessaria e/o opportuna.

DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

L’Appaltatore terra indenne il Committente da ogni pretesa o azione avente ad oggetto
la violazione di diritti di brevetto, di disegno registrato, di diritti d’autore, marchi o nomi
registrati, o altri diritti di proprieta intellettuale, se:

@) la pretesa o 'azione derivino dalla progettazione, costruzione, fabbricazione o
utilizzo delle Opere;

(i1) la violazione (o la presunta violazione) costituisca il risultato dell’utilizzo di parte
o della totalita delle Opere con modalita difformi rispetto ai fini indicati o

ragionevolmente desumibili dal Contratto;

(iii) la violazione (o la presunta violazione) non costituisca il risultato dell’utilizzo di
parte o della totalita delle Opere in associazione o congiuntamente a qualsiasi
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cosa che non sia stata fornita dall’Appaltatore, fatti salvi i casi in cui tale
associazione o utilizzo congiunto sia previsto dal Contratto;

(iv)  la violazione (o la presunta violazione) non costituisca il risultato inevitabile
dell’osservanza da parte dell’Appaltatore del Progetto Esecutivo.

L’ Appaltatore ricevera sollecita notifica di ogni pretesa o azione derivante dal Contratto
intentata contro il Committente. L’ Appaltatore potra, a proprie spese, svolgere trattative
per giungere ad una composizione amichevole di tali pretese, azioni o procedimenti
giudiziali o arbitrali eventualmente insorti. Il Committente o il Direttore dei Lavori non
potranno rendere alcuna dichiarazione che possa arrecare pregiudizio all’Appaltatore
senza il suo previo consenso scritto (che non potra essere ingiustificatamente negato o
ritardato), fatti salvi i casi in cui I’Appaltatore, decorsi quattordici (14) Giorni dal
momento in cui gli sia stato richiesto di assumere la condotta delle trattative, dei
procedimenti giudiziali o arbitrali, non lo abbia fatto.

Fatti salvi i casi in cui non si sia diversamente stabilito, PAppaltatore non potra fare
alcuna ammissione che possa arrecare pregiudizio al Committente (o a terzi che non
siano ’Autorita giudiziaria ovvero gli organi di polizia giudiziaria), senza il suo previo
consenso per iscritto (che non potra essere ingiustificatamente negato o ritardato), fino
a quando I’Appaltatore non abbia fornito al Committente la ragionevole garanzia da
questi richiesta. L.a garanzia sara pari ad un ammontare che rappresenti una valutazione
dei compensi, danni, oneri e costi dei quali il Committente potrebbe dover rispondere,
ed a cul si riferisce obbligazione di indennizzo ai sensi del presente Articolo. Il
Committente, su richiesta e a spese del’Appaltatore, dovra fornire I’assistenza
ragionevolmente richiestagli dall’ Appaltatore al fine di contestare tali pretese o azioni.

DIRETTORE DI CANTIERE (DELL’APPALTATORE)

Generale

I’ Appaltatore ha nominato un suo rappresentante nella persona del Sig. ...... (di seguito
il “Direttore di Cantiere”). ’Appaltatore garantisce che il Direttore di Cantiere ¢ un
professionista qualificato e sara costantemente assistito da uno o piu condirettori di
Cantiere (di seguito il “Condirettore di Cantiere, con una comprovata esperienza
pluriennale e competenza. Il Direttore di Cantiere e i Condirettori di Cantiere saranno
presenti sui Siti durante le ore di lavoro ed ogni ordine o istruzione ad uno degli stessi
impartito dal Direttore dei Lavori sara considerato come se fosse stato impartito
direttamente all’Appaltatore. I Direttore di Cantiere sara responsabile dell’osservanza
degli Standard di Sicurezza e di tutte le altre norme applicabili sui Siti, nonché
dell’esecuzione di ogni ordine impartito dal Direttore dei Lavori durante Iesecuzione
delle Opere.

11 Direttore di Cantiere e i Condirettori di Cantiere dovranno svolgere i propri compiti
e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Direttore dei Lavori.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel presente Articolo 16.1, il Direttore di
Cantiere sara responsabile di valutare ed informare prontamente il Direttore dei Lavori
di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Direttore dei Lavori venga a conoscenza ai
sensi del Contratto nel modo piu appropriato possibile al fine di conseguire una corretta
esecuzione ed ultimazione delle Opere.
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Obiezioni al Direttore e al Condirettore di Cantiere

II Direttore dei Lavori avra il diritto di notificare all’Appaltatore il proprio dissenso
relativamente a qualsiasi rappresentante o persona impiegata dall’Appaltatore
nell’esecuzione delle Opere o di altra attivita connessa, che, secondo la ragionevole
opinione del Direttore dei Lavori, si comporti in maniera negligente o inadeguata, o non
possieda le qualifiche o competenze necessarie; in tal caso, 'Appaltatore dovra
immediatamente sollevare tale persona dall’incarico conferitogli sostituendolo entro un
termine ragionevole con altra persona qualificata approvata dal Direttore dei Lavori.

In particolare il Direttore di Cantiere dovra provvedere ad effettuare i seguenti

adempimenti:

@) coordinare e pianificare i lavori nel rispetto del Programma Lavori;

(i1) curare osservanza da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del Direttore dei
Lavori in relazione all’esecuzione delle Opere, alla qualita dei materiali impiegati
e alla relativa certificazione nonché l'osservanza di ogni altro obbligo posto a
carico dell'Appaltatore dal Contratto;

(i)  curare per conto dell’Appaltatore 'osservanza da parte degli obblighi che per
legge competono, allo stesso Appaltatore, in qualita di datore dei lavori;

(iv)  gestire la pulizia e lo sgombero del Cantiere e la discarica dei residui dei lavori;

v) gestire la disciplina di Cantiere,

(vi)  definire le misure di sicurezza, di igiene sul lavoro e di gestione ambientale che
per legge competono all’Appaltatore anche in qualita di datore di lavoro e
verificarne la corretta attuazione attenendosi anche alle istruzioni del
Committente e dei rappresentanti di quest’ultimo;

(vii)  garantire la corretta applicazione degli Standard di Sicurezza nel rispetto di
quanto deciso dal Coordinatore della Sicurezza e, in collaborazione con
quest’ultimo, gestire la manutenzione e 1 controlli periodici degli impianti e dei
dispositivi del Cantiere al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori che prestano la loro opera nello stesso.

Qualora il Direttore di Cantiere o il Condirettore di Cantiere venisse sostituito,
I’Appaltatore dovra immediatamente notificare tale sostituzione al Direttore dei Lavori
e in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente Paragrafo (b).
In nessun caso 'adempimento degli obblighi del Direttore di Cantiere sui Siti potra
essere sospeso o interrotto durante 'esecuzione delle Opere.

Informazioni sul Personale

Ove richiesto dal Direttore dei Lavori, ’Appaltatore dovra provvedere a notificare al

Direttore dei Lavori una relazione dettagliata concernente il personale addetto alla supervisione
ed il numero di lavoratori dipendenti appartenenti alle diverse categorie professionali impiegati
di volta in volta sui Siti dall’Appaltatore e dai suoi Subappaltatori. Tale relazione dovra essere
rilasciata nelle forme e con la frequenza ragionevolmente richiesta dal Direttore dei Lavori.
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17. ORGANIZZAZIONE DEI SITI

17.1 Disposizioni di Sicurezza: Recinzione, Vigilanza, Illuminazione e
Sorveglianza

I’Appaltatore dovra osservare tutte le disposizioni applicabili in materia di sicurezza
nella progettazione e nell’accesso, organizzazione e attivita sui Siti. A partire dalle Date
di Inizio delle Opere, sino alle rispettive Consegne, ’Appaltatore sara responsabile per:

(a) la fornitura e il mantenimento di adeguate recinzioni, sistemi di controllo e sorveglianza,
segnalazioni di pericolo, impianti di illuminazione notturna di tutte le opere presenti nei
Siti (inclusi 1 materiali e attrezzature, anche se di proprieta del Committente, e relativi ad
ulteriori lavori provvisori o lavori in via di ultimazione concernenti le Opere) e per la
fornitura e manutenzione adeguata di tutte le strutture e lavori provvisori, quali strade,
vie di accesso pedonale, recinzioni e parapetti nella misura in cui cio sia necessatio ¢/o
opportuno per le Opere e per la tutela dei proprietari e degli occupanti dei terreni
adiacenti, del Complesso San Donato esistente, del pubblico e dei terzi, nonché per
garantire la sicurezza e I’'agevole accesso al Complesso . In particolare, I’ Appaltatore non
potra utilizzare nessuna fiamma libera sul Sito, senza 'apposito consenso del Direttore
dei Lavori e dovra concordare con lo stesso Direttore dei Lavori Iestetica delle
recinzioni e dei parapetti;

(b) la fornitura e la manutenzione di qualsiasi altra cosa specifica che sia indicata dal
Cootdinatore della Sicurezza e/o dal Responsabile del Procedimento al fine di garantire
la sicurezza delle persone e dei veicoli e di assicurare la continuita del traffico (pedonale,
veicolare, di servizio) in conformita alle disposizioni dettate dal D.Igs. n. 285/1992 e sue
successive modifiche.

17.2 Servizi sui Siti

L’Appaltatore dovra, a proprie spese e costi, fornire ai Siti energia elettrica, acqua e altre
forniture, approvvigionamenti e servizi nelle quantita necessarie per I’esecuzione del Contratto,
unitamente alla fornitura di tutti gli impianti necessari per I'utilizzo di tali forniture di energia
elettrica, acqua ed altri servizi. L’Appaltatore sara il solo responsabile per gli allacciamenti
temporanei e per la fornitura di acqua, energia elettrica, linee telefoniche e fognature necessarie
per 'esecuzione delle Opere e dovra sopportare tutti i costi e le spese a questi connessi.

17.3 Pulizia dei Siti

L’Appaltatore dovra, periodicamente, durante I'esecuzione delle Opere, pulire e
rimuovere dai Siti le macerie, i materiali in eccesso, 1 materiali di scarto e i lavori provvisori non
piu necessari. I percorsi comuni del Complesso San Donato esterni alla recinzione di cantiere
dovbranno essere costantemente liberi da materiali ed attrezature provenienti dalle attivita
dell’Appaltatore. All'ultimazione delle Opere ed emissione dei relativi Verbali di Consegna,
I’Appaltatore dovra pulire e rimuovere dai Siti tutte le Attrezzature, macerie, materiale in
eccesso, materiale di scarto e lavori provvisori. I’Appaltatore dovra sempre lasciare 1 Siti e le
Opere liberi da ogni ostacolo, puliti e sicuri secondo le migliori regole dell’arte ed in condizioni
tali da soddisfare le esigenze del Direttore dei Lavori. Rimane comunque inteso che tutti i costi
relativi alla pulizia del Sito ed alla rimozione dallo stesso dei materiali, attrezzature e di qualsiasi
altra cosa, saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore.
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17.4 Sicurezza der Siti

I’ Appaltatore sara responsabile, se non altrimenti stabilito, dell’allontanamento dai Siti
di persone non autorizzate, e le persone autorizzate saranno solamente il personale dipendente
dell’Appaltatore, il personale dipendente dei suoi Subappaltatori, e le persone autorizzate dal
Committente o dal Direttore dei Lavori

17.5 Accesso ai Siti

I’ Appaltatore sara responsabile per I'apertura e il mantenimento di tutti gli accessi ai Siti
e dovra assicurare che I'esecuzione delle Opere o di una qualsiasi loro parte non sia ritardata o
interrotta dalla mancata apertura o dal mancato mantenimento del libero e continuo utilizzo di
tutte le vie di accesso ai Siti. Tutti 1 costi relativi al’'adempimento degli obblighi previsti dal
presente Paragrafo sono a carico dell’Appaltatore.

17.7 Contaminazione e Inquinamento

(a) L’Appaltatore dovra adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali in modo tale da
lasciare i Siti liberi da ogni struttura pericolosa o a rischio, da scorie, sostanze inquinanti,
scarichi, materiale di risulta (solido e/o liquido) o altre sostanze particolati portate,
depositate o create sui Siti dall’Appaltatore, da ogni Subappaltatore o dai loro rispettivi
dipendenti, agenti, etc., durante il periodo di esecuzione del Contratto.

(b) L’Appaltatore dovra adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare, e/o fornire
impianti/meccanismi di prevenzione dell'inquinamento dell’atia e del terreno sia
all'interno dei Siti sia nelle aree adiacenti ai Siti, dei corsi d’acqua e dovra eseguire le
Opere nel pieno rispetto delle Prescrizioni di Legge vigenti in materia ambientale.

() L’Appaltatore, prima dell’'ultimazione delle Opere, dovra rimuovere dai Siti, a propti
costi e spese, tutte le scotie, scarichi, materiale di risulta (solido e/o liquido), agenti
inquinanti o sostanze simili portate, depositate o create sui Siti durante esecuzione delle
Opere.

(d) L’Appaltatore dovra progettare ed eseguire le Opere nel pieno rispetto dei principi
stabiliti in materia di scarico e di emissioni specificati nel Progetto Esecutivo e in
conformita alle Prescrizioni di Legge e ai requisiti posti al fine di ottenere le
Autorizzazioni Necessarie di propria competenza.

(e) L’Appaltatore si impegna a tenere il Committente e/o il Direttore dei Lavori indenne e
manlevato da ogni danno o pretesa derivante dal suo inadempimento alle obbligazioni
di cui ai precedenti Paragrafi (a), (b), (c) e (d).

17.8 Oggetti di Valore, etc.

Tutti i reperti, oggetti di valore, antichita o altri resti di interesse archeologico ritrovati
sui Siti saranno considerati, per quel che concerne i rapporti tra Appaltatore e Committente, di
esclusiva proprieta del Committente. L’Appaltatore dovra a proprie spese adottare tutte le
precauzioni necessarie al fine di evitare che i suoi dipendenti o altre persone rimuovano o
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danneggino tali oggetti o cose, e al momento della scoperta dovra immediatamente darne
comunicazione al Direttore dei Lavori e conformarsi alle istruzioni del Direttore dei Lavori per
quanto attiene la loro custodia, esame, scavo o rimozione, nel rispetto comunque delle vigenti
Prescrizioni di Legge.

18. ESECUZIONE DEI LAVORI

18.1 Divieto di Disturbo della Quiete Pubblica ed Inquinamento Acustico

Tutti i lavori eseguiti sui Siti, ivi inclusi - in via non limitativa - i lavori svolti durante le
ore di apertura del Complesso San Donato, oltre che nelle ore notturne (con il consenso del
Direttore dei Lavori), dovranno essere eseguiti in modo tale da evitare (o minimizzare, ove
inevitabile) I'inquinamento acustico (nel rispetto, senza limitazioni, delle previsioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e successive modificazioni — in attuazione della direttiva
2002/49/CE — in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale) e il disturbo
della quiete pubblica, o altre interferenze (incluse turbative di qualsiasi natura), in particolar
modo per gli esercizi commerciali del Complesso San Donato. I’ Appaltatore dovra manlevare
e tenere indenne il Committente da qualsiasi costo, spesa o danno, ivi inclusa, in via non
limitativa, qualsiasi responsabilita e danno, derivante o comunque connesso all'inquinamento
acustico o agli altri disturbi causati dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

18.2 Copertura delle Opere Civili

Nessuna opera civile facente parte delle Opere potra essere coperta o nascosta alla vista
senza che ’Appaltatore abbia dato al Direttore dei Lavori un preavviso di almeno due (2) Giorni
e che il periodo di tempo indicato nel suddetto preavviso sia trascorso, salvo il caso in cui il
Direttore dei Lavori abbia rinunziato a tale termine di preavviso (restando inteso che il Direttore
dei Lavori si intendera aver rinunciato al suddetto termine di preavviso, qualora le suddette
opere civili siano coperte o nascoste alla vista in sua presenza). L’Appaltatore dovra offrire al
Direttore dei Lavori Popportunita di ispezionare qualsiasi parte delle suddette opere civili o
lavori edili che siano in procinto di essere coperti o nascosti alla vista e di esaminare le relative
fondazioni prima che una parte qualsiasi delle Opere vi sia sopra edificata.

18.3 Scopertura delle Opere

L’Appaltatore dovra provvedere alla scopertura di qualsiasi parte delle Opere o a
praticare aperture sulle o all’interno delle stesse con le modalita che gli saranno di volta in volta
richieste dal Direttore dei Lavori e sara tenuto ad eliminare ogni vizio ripristinando tale parte
nello stato in cui si trovava. I Costi di tali operazioni di scopertura, apertura, ripristino e
eliminazione dei vizi saranno a carico del Committente nel caso in cui le parti ispezionate siano
state eseguite in conformita a quanto previsto dal Contratto (fatta eccezione per le ipotesi in cui
I’Appaltatore sia inadempiente a quanto previsto dal Paragrafo 18.2 o, se avendo scoperto lavori
difettosi, le istruzioni di procedere a scoperture o aperture da parte del Direttore dei Lavori
risultino giustificate per la ricerca di vizi analoghi), mentre saranno a carico dall’Appaltatore in
tutte le altre circostanze. Impregiudicata ogni altra previsione del presente Articolo, il
Committente potra in ogni caso accettare le Opere che presentino dei vizi, o 1 cui vizi siano stati
solo parzialmente eliminati ed in tal caso il Prezzo Contrattuale sara conformemente ridotto di
un ammontare determinato dal Direttore dei Lavori.
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(@)

(b)

SICUREZZA

I1 Coordinatore della Sicurezza ed il Responsabile del Procedimento saranno nominati dal
Committente.

II Piano di Sicurezza ¢ parte integrante del Contratto. E’ obbligo dell'Appaltatore
l'osservanza scrupolosa di tutte le disposizioni contenute nel suddetto Piano di Sicurezza
e/o impartite dal Coordinatore della Sicurezza, come pure la presenza alle riunioni che
saranno indette dal medesimo. L'Appaltatore puo presentare al Committente proposte di
integrazione del Piano di Sicurezza, ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di
poter meglio garantire la sicurezza nel Cantiere e il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In tal caso, il Committente avra la
facolta di rappresentare tali proposte al Coordinatore della Sicurezza e concordare
I'eventuale adozione in Cantiere a modifica delle previsioni del Piano di Sicurezza.
L'Appaltatore dovra provvedere all’elaborazione del proprio Piano Operativo di
Sicurezza, trasmettendolo, sempre prima dellinizio dei lavori, al Committente e al
Coordinatore della Sicurezza affinché quest’ultimo si occupi di verificarne I'adeguatezza
dei contenuti. L'Appaltatore avra inoltre 'obbligo di provvedere tempestivamente alla
revisione o all’aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza, sempre nel rispetto delle
norme sopra richiamate, ogni qual volta cio si renda necessario o opportuno in
dipendenza di modifiche apportate al Piano di Sicurezza ovvero alla luce di nuove
disposizioni normative o prescrizioni delle autorita competenti, obbligandosi a tal fine lo
stesso Appaltatore, anche nei confronti del Committente, a mantenere il piu stretto e
costante rapporto di collaborazione e confronto con il Coordinatore della Sicurezza.
I’ Appaltatore sara responsabile per 'adeguatezza, protezione, stabilita e sicurezza delle
attivita svolte sul Sito. I’ Appaltatore dovra agire in piena conformita alle prescrizioni di
sicurezza e a tutte le prescrizioni del Sito applicabili di volta in volta cosi come
comunicategli dal Responsabile del Procedimento e/o dal Coordinatore della Sicurezza
prima e durante 'esecuzione delle Opere, e dovra altresi garantire che tutti i Subappaltatori
e le altre persone che hanno legittimo accesso al Sito agiscano nel rispetto di dette
prescrizioni..

Compete al Responsabile del Procedimento verificare che I'esecuzione delle Opere
avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, nei tempi previsti e in armonia con le
varie lavorazioni anche in conformita con quanto disposto dagli Standard di Sicurezza. In
particolare, ’Appaltatore dichiara di garantire la massima collaborazione al Responsabile
del Procedimento nell’espletamento dei propri compiti e in particolare per le seguenti
attivita:

(i) coordinamento della propria attivita con quella dei Direttori Lavori;

(i) verificare I'idoneita tecnico-professionale di tutti i soggetti impiegati nella
realizzazione delle Opere con le modalita previste dagli Standard di sicurezza;

(iii) chiedere ai soggetti impiegati nella realizzazione delle Opere una dichiarazione
dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Inail, all’Inps e alle casse edili, e una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

(iv) trasmettere al’amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori il
nominativo dei soggetti impiegati nella realizzazione delle Opere unitamente alla
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documentazione relativa all’idoneita tecnico-professionale, alla regolarita
contributiva, all’organico medio annuo e al contratto collettivo applicato

(v) monitoraggio del Cantiere al fine di verificare 'adempimento degli Standard di
Sicurezza

(vi) verifica dell’effettivo coordinamento, da parte dell'Appaltatore, della presenza
contemporanea di pit Subappaltatori nel Cantiere;

(vii) ordinare modifiche che si rendano necessarie per ragioni di natura tecnica in
relazione ad elementi particolari delle Opere che non ne compromettano la
sostanza, la forma e/o il costo e non costituiscano Varianti ai sensi del
successivo Articolo 20.

(d) Le Parti convengono espressamente che nel caso di inadempimenti gravi da parte

©

(®

20.

20.1

dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e successive
modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento, sentito il Coordinatore della
Sicurezza, dopo che il Coordinatore della Sicurezza abbia ammonito per iscritto i
responsabili di tali inadempienze, emettera verbale di notifica per la regolarizzazione di
tali inadempienze concedendo un termine temporale per I'adeguamento da parte
dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori al termine del quale, nel caso si riscontrasse un
mancato adeguamento alle prescrizioni verbalizzate, avra la facolta di imporre
all’ Appaltatore il pagamento di singole multe di valore unitario non superiore a Euro
1.000,00 (Euro mille/00), il cui ammontatre potra essere trattenuto dal Committente sui
Certificati di Pagamento Interinali successivi alla irrogazione delle stesse. L’importo
complessivo di dette multe non potra comunque mai eccedere lo zero virgola uno per
cento (0,1%) del Prezzo Contrattuale.

Impregiudicato quanto sopra previsto, I’Appaltatore dichiara di aver esaminato e accettato
le disposizioni relative agli Standard di Sicurezza e si impegna a far si che qualsiasi terzo e
Subappaltatore che abbia accesso al Sito agisca in piena conformita a tali standard e
disposizioni.

I’Appaltatore si dichiara edotto del fatto che il Committente antepone il tema della
sicurezza a qualsiasi altro e che 'obiettivo comune ¢ quello di operare in un Cantiere privo
di incidenti e di infortuni. Il perseguimento di questo obiettivo richiedera non solo
losservanza degli Standard di Sicurezza, ma un atteggiamento propositivo e responsabile
su tutti gli aspetti inerenti la prevenzione, la salvaguardia e I'incolumita del personale
operante in Cantiere da parte dell’Appaltatore. Alla luce di quanto precede, il Committente
verifichera che tutte le parti agenti nel Cantiere si conformino a tale politica promuovendo
tutte quelle iniziative volte ad aumentare la consapevolezza sul tema e la sensibilizzazione
di imprese e maestranze. L'Appaltatore dara pieno supporto al Committente e ai suoi
rappresentanti, affinché cio avvenga e si fara parte diligente nel perseguire I'obiettivo del
continuo miglioramento della sensibilizzazione sui temi legati alla sicurezza nel Cantiere.

PROGRAMMA LAVORI

Programma lavori

Il programma lavori del’Appaltatore per I'esecuzione delle Opere ¢ allegato al presente
contratto (Allegato 1.32).

Il Programma Lavori di cui all’Allegato 1.32 rappresenta in forma riepilogativa le principali
attivita e lavorazioni di cui si compongono le Opere e le relative porzioni con specifica puntuale
delle progettazioni e dei flussi di cassa. L’Appaltatore dichiara espressamente che il Programma
Lavori tiene conto anche del tempo necessario per ’esecuzione dei Lavori Provvisionali, fermo
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restando il rispetto, da parte del Committente, dei termini indicati dal Programma Lavori stesso
per le determinazioni ad essi riferite. Entro i termini per la consegna della progettazione
esecutiva di cui all’articolo 16, comma 2, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori in cui siano riportate
con maggiore dettaglio le fasi lavorative, distinte per singole porzioni di Opere, le tempistiche
relative alla progettazione costruttiva (le tempistiche relative all’attivita di definizione dei
principali appalti e forniture al fine di fornire al Direttore dei Lavori un adeguato strumento di
controllo dell’andamento delle attivita di Contratto. La versione particolareggiata del
Programma Lavori dovra inoltre contenere e prevedere le tempistiche di effettuazione del
Collaudo in contradditorio fra le Parti che dovranno essere resi compatibili con le attivita
dell’Appaltatore. Ogni successiva revisione del Programma Lavori ai sensi del presente Articolo
sara da predisposta dall’Appaltatore nella versione particolareggiata appena descritta.

20.2 Revisione del programma lavori

L’esame, la revisione del programma lavori, o qualsiasi commento sullo, o istruzione
relativa allo stesso da parte del Direttore dei Lavori non liberano ’Appaltatore da nessuna delle
obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

20.3 Modifiche al programma lavori
(a) Subordinatamente a quanto previsto al successivo Paragrafo 20.4 (b), Appaltatore avra

facolta di proporre al Committente di volta in volta modifiche o variazioni ai termini del
programma lavori. In tal caso dovra sottoporre tempestivamente al Direttore dei Lavori
copia di detto programma lavori modificato per il suo esame e la sua approvazione.

(b) Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, nessuna modifica o variazione apportata al
programma lavori liberera ’Appaltatore dall’obbligo di completare le Opere entro le
rispettive Date di Ultimazione.

20.4 Avanzamento lavori

(a) Qualora ’Appaltatore ritenga che 'avanzamento delle Opere non sia tale da consentire
il loro completamento entro la rispettiva Data di Ultimazione delle Opere e qualora cio
non sia dovuto ad una circostanza rientrante tra quelle che danno diritto ad una proroga
del termine di esecuzione ai sensi del Paragrafo 23.2, ’Appaltatore dovra notificare al
Direttore dei Lavori il verificarsi di tale situazione.

(b) Qualora il Direttore dei Lavori ritenga che 'avanzamento delle Opere non sia tale da
consentire il loro completamento entro la Data di Ultimazione delle Opere, e qualora
cio non sia dovuto ad una circostanza rientrante tra quelle che danno diritto
all’Appaltatore di ottenere una proroga della data di Ultimazione ai sensi del Paragrafo
23.2, 1l Direttore dei Lavori avra la facolta di notificare all’Appaltatore il verificarsi di
tale situazione.

(0 A seguito di tali notifiche, ’Appaltatore dovra adottare tutte le misure necessatie (ivi
inclusa la revisione del programma lavori) al fine di porre rimedio o ridurre detto
prevedibile ritardo in conformita a quanto previsto dal Contratto. I”Appaltatore non
avra diritto ad alcun ulteriore compenso per 'adozione di tali misure.
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21.

(b)

©

22.

221

(b)

22.2

TRACCIAMENTO

L’ Appaltatore ¢ responsabile dell’accurato e corretto tracciamento delle Opere.

Qualora, in qualunque momento durante I’esecuzione delle Opere, si riscontri un
qualsiasi errore nel posizionamento, allineamento, o nei livelli o dimensioni delle Opere,
I’Appaltatore, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio del Committente, dovra
rettificare tale errore sopportandone il relativo costo. Qualora tale errore sia
conseguenza diretta dell’esecuzione di un ordine impartito dal Direttore dei Lavori e
I’Appaltatore abbia, prima di ottemperare all’'ordine impartito dal Direttore dei Lavori,
informato il Direttore dei Lavori delle conseguenze dell’ordine impartito, i costi
sopportati dall’Appaltatore per rimediare alle conseguenze di tale errore saranno
sopportati dal Committente e ’Appaltatore avra diritto di richiedere una proroga delle
Date di Ultimazione ai sensi del Paragrafo 23.2.

I’Appaltatore si impegna a ripristinare, proteggere e conservare qualsiasi sagoma,
modina, asta di misurazione, picchetto e qualsiasi altro strumento utilizzato per il
tracciamento delle Opere.

VERIFICHE E COLLAUDI

Diritto del Direttore der Lavori di Effettuare Collaudi

Impregiudicato T'obbligo dell’Appaltatore di presentare, a sue spese e costi, la
progettazione di ogni parte delle Opere, o di ogni materiale che deve essere incorporato
nelle Opere, al fine di consentire effettuazione dei collaudi prescritti dalle Prescrizioni
di Legge (detti collaudi da eseguirsi a cura e spese di un collaudatore nominato dal
Committente), il Direttore dei Lavori avra il diritto di effettuare, in qualsiasi orario
ragionevole durante la produzione, preparazione o fabbricazione delle Opere ovunque
esse si svolgano, qualsiasi ispezione, esame e collaudo dei materiali, della qualita
dell’esecuzione e delle specifiche tecniche e di controllare lo stato d’avanzamento
dell’esecuzione degli impianti, materiali e lavori che devono essere forniti o eseguiti ai
sensi del Contratto. I’Appaltatore dara al Direttore dei Lavori ogni opportunita di
ispezionare, esaminare, misurare e collaudare ogni lavoro sul Sito, o dovunque lo stesso
sia stato eseguito. Tali ispezioni, esami o collaudi non libereranno in nessun caso
I’ Appaltatore dalle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Qualora, a seguito di una Variante, si renda necessario un adeguamento delle specifiche
previste dal Contratto per le ispezioni o i collaudi, ’Appaltatore ne dovra dare immediata
comunicazione al Direttore dei Lavori e dovra accettare gli, e conformarsi agli,
adeguamenti ragionevolmente richiesti dal Direttore dei Lavori per Peffettuazione delle
ispezioni e dei collaudi, senza che cio implichi costi aggiuntivi a carico del Committente
o proroghe di ciascuna delle Date di Ultimazione delle Opere.

Termini per i Collaudi e le Ispezioni

Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 18.2, ’Appaltatore dovra debitamente notificare

al Direttore dei Lavori il momento in cui un lavoro sia pronto per ispezione o il collaudo in
conformita al Contratto prima di copritlo o nasconderlo alla vista. Il Direttore dei Lavori potra
in tal caso notificare all’Appaltatore la propria intenzione di presenziare a tale ispezione o
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collaudo almeno quarantotto (48) ore prima del loro svolgimento. Qualora il Direttore dei
Lavori non abbia intenzione di presenziare allo svolgimento della suddetta ispezione o collaudo,
I’Appaltatore potra procedere con le stesse che si considereranno come effettuate alla presenza
del Direttore dei Lavori L’Appaltatore dovra immediatamente trasmettere al Direttore dei
Lavori copia debitamente certificata del risultato di tali ispezioni e collaudi.

22.3 Assistenza ai Collaudi e alle Ispezioni

Qualora il Contratto preveda collaudi o ispezioni oltre ai Collaudi Finali, I’Appaltatore
dovra fornire tutti i documenti e le altre informazioni necessarie per effettuare tali collaudi
nonché ogni assistenza, personale, materiale, energia elettrica, carburante, deposito,
apparecchiatura ed ogni altro strumento necessario per svolgere efficientemente tali collaudi.

22.4 Risultato Negativo del Collaudo o dell’Ispezione

Qualora, a seguito di un’ispezione, esame o collaudo, il Direttore dei Lavori ritenesse
che un qualsiasi impianto, materiale, progettazione o esecuzione presenti vizi o sia comunque
difforme da quanto previsto dal Contratto, il Direttore dei Lavori potra rifiutare detto impianto,
materiale, progettazione o esecuzione e dovra, entro cinque (5) Giorni da tale rifiuto,
comunicarne all’Appaltatore 1 motivi. L’Appaltatore dovra, a proprie spese e senza che cio gli
dia diritto ad una proroga delle Date di Ultimazione, e senza alcun costo aggiuntivo per il
Committente, eliminare tempestivamente il vizio e nuovamente sottoporre al Direttore dei
Lavori quanto rifiutato per il collaudo o lispezione. In deroga ad ogni altra disposizione del
presente Articolo, qualora sia scoperto un vizio, il Committente avra diritto di accettare il vizio,
o di accettare che tale vizio sia solo parzialmente eliminato e il Prezzo Contrattuale sara
conformemente ridotto di un ammontare determinato dal Direttore dei Lavori o, qualora
I’Appaltatore non accetti tale determinazione, in conformita all’Articolo 40.

22.5 Effetti del Collaudo

In nessun caso leffettuazione di una qualsiasi ispezione, esame, collaudo, nuovo
collaudo o la presenza ad un collaudo di qualsiasi parte delle Opere ai sensi del presente Articolo
22 da parte del Direttore dei Lavori o dell’Appaltatore, né il fatto che il Direttore dei Lavori non
abbia svolto o richiesto tali ispezioni, esami, collaudi o nuovi collaudi, o non abbiano presenziato
agli stessi, liberera I’Appaltatore dalle proprie responsabilita o obbligazioni nascenti dal presente
Contratto.

23. DATE DI ULTIMAZIONE E RITARDI DELLE OPERE

23.1 Date di Ultimazione delle Opere

L’Appaltatore garantisce che le Opere e le progettazioni oggetto del Contratto saranno
ultimate e consentiranno I'avvio dei Collaudi tecnici ed amministrativi, la loro presa in carico da
parte del Committente e suoi successori entro le seguenti Date di Ultimazione :

Data di ultimazione del Progetto Esecutivo : entro 60 gg dalla data di Inizio del Progetto

Data di ultimazione delle verifiche del Progetto Esecutivo : entro 30 gg dalla data di
Inizio delle attivita di verifica

Data di ultimazione delle Opere : entro 300 gg dalla data di Inizio delle Opere
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23.2 Proroghe delle Date di Ultimazione

Qualora, a causa del verificarsi di una delle seguenti circostanze:

©) 'introduzione di Varianti di maggior rilevanza ordinate dal Committente ai sensi
dell’Articolo 26 o ricorrendo le circostanze di cui agli articoli 14 e 23 del
Capitolato Speciale;

(1) il verificarsi di un qualsiasi evento di Forza Maggiore;

() il verificarsi di qualsiasi sospensione dei lavori ai sensi dell’Articolo 23 o
dell’art. 24 del Capitolato Speciale; o

(iv) il verificarsi di un inadempimento da parte del Committente alle proprie
obbligazioni contrattuali, che abbia Peffetto di impedire I'adempimento degli
obblighi dell’Appaltatore;

(ciascuna di esse costituendo un “Ritardo Scusabile”), I’Appaltatore subisca un ritardo
nell’ultimazione delle Opere e a condizione che ’Appaltatore:

1 abbia agito in conformita e continui ad agire in conformita alle disposizioni del
Paragrafo 23.3 e dell’Articolo 33;

2 abbia dimostrato in modo ragionevolmente accettabile per il Direttore dei
Lavori, che I’evento in questione ha avuto un impatto rilevante sulle scadenze da
rispettare per l'ultimazione delle Opere e che il ritardo verificatosi non possa
essere recuperato dall’Appaltatore, secondo le Regole di Buona Esecuzione dei
Lavori, entro le specifiche Date di Ultimazione delle Opere.

3) abbia comunicato al Committente, entro il termine di decadenza di dieci (10)
glorni dal verificarsi della stessa, che si ¢ verificata una delle circostanze di cui al
Paragrafo 23.2

il Direttore dei Lavori, al ricevimento di comunicazione dettagliata in merito e sulla base di
un’analisi del percorso critico, potra di volta in volta, a sua discrezione, accordare per iscritto
all’ Appaltatore una proroga delle Data di Ultimazione delle Opere, sia retroattivamente che per
il futuro, secondo quanto appaia essere ragionevole in considerazione del Ritardo Scusabile
accumulato.

23.3 Limitazione delle Conseguenze del Ritardo

In tuttii casi in cui ’Appaltatore abbia effettuato le comunicazioni previste dal Paragrafo
23.2, dovra adottare tutte le misure conformi alle Regole di Buona Esecuzione dei Lavori,
necessarie a limitare o rimediare 'effettivo o previsto ritardo dovuto a qualsivoglia motivo.

234 Ritardi

(a) Qualora ’Appaltatore non completi la progettazione esecutiva o le Opere in conformita
a quanto previsto dal Paragrafo 23.1, a seconda del caso, sara dedotto dal Prezzo
Contrattuale o pagato dall’Appaltatore al Committente, a titolo di Clausola Penale (e
fatta comunque salva la prova del maggior danno), un ammontare pari allo 0.003% (3
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24.

24.1
(@)

(b)

24.2

per mille) del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; 'ammontare
complessivo delle penali non puo essere superiore al 10% del’ammontare netto
contrattuale.

In nessun caso il pagamento o la deduzione di tali Penali dal Prezzo Contrattuale, a
seconda del caso libereranno I’Appaltatore dal proprio obbligo di completare le Opere
o dagli altri oneri, obbligazioni o responsabilita derivanti dal Contratto.

Rimane in ogni caso salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto ai sensi del
successivo Articolo 37, qualora il ritardo sia imputabile all’Appaltatore ed ecceda i 90
giorni.

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE

Ordine di Sospensione

Il Direttore dei Lavori ovvero il Responsabile del Procedimento hanno la facolta,
qualora lo ritengano ragionevolmente opportuno, di ordinare all’Appaltatore di
sospendere in tutto o in parte esecuzione delle Opere. Durante la sospensione dei
lavori, ’Appaltatore dovra conservare, immagazzinare e proteggere detta parte delle
Opere da ogni deterioramento, perdita o danno e assicurare che cio sia fatto in
conformita e nella misura in cui sia richiesto dal Direttotre dei Lavori.

Fermo restando quanto ordinato dal Direttore dei Lavori, durante il periodo di
sospensione dei lavori sui Siti, ’Appaltatore dovra mantenere il personale, la mano
d’opera e le Attrezzature sui Siti o nelle vicinanze dello stesso pronti a riprendere
'esecuzione delle Opere al ricevimento di istruzioni da parte del Direttore dei Lavori.
Trovano inoltre applicazione le previsioni del Capitolato Speciale, articoli 35,30.

Costi Addizionali

Fermo restando quanto disposto nel Paragrafo 24.3 e nell’Articolo 33, ogni eventuale

costo addizionale sostenuto dall’Appaltatore nell’adempiere alle disposizioni e/o alle istruzioni
impartite dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’Articolo 24.1 (il “Costo Addizionale”), sara
sommato al Prezzo Contrattuale e pagato dal Committente all’Appaltatore dietro presentazione
di tutta la documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori.

24.3

Mancato riconoscimento di Costi Addizionali o Pagamenti

L’Appaltatore non avra diritto di ricevere alcun Costo Addizionale qualora la

sospensione sia causata:

(a) da inadempimenti dell’Appaltatore; o

(b) da esigenze connesse alla corretta realizzazione della sicurezza delle Opere.

43



24.4
(@)

(b)

©

C)

©

24.5

Ripresa dei Lavori, Consegna o Costruzione

In qualsiasi momento successivo alla sospensione ordinata ai sensi del Paragrafo 24.1, il
Direttore dei Lavori potra notificare all’ Appaltatore, mediante preavviso scritto di dieci
(10) giorni, 'ordine di procedere alla consegna o alla costruzione delle Opere oggetto
della sospensione ai sensi del presente Articolo.

Qualora la sospensione abbia ad oggetto tutte le Opere e si sia protratta per un periodo
continuato o complessivo di oltre tre (3) Mesi, ’Appaltatore potra risolvere il Contratto,
nel qual caso avra diritto ad essere pagato secondo quanto disposto dal Paragrafo 39.3
come se il Contratto fosse stato risolto ai sensi del Paragrafo 39.1. Qualora I’Appaltatore
decida di non considerare la sospensione della parte delle Opere come un’omissione o
di risolvere il Contratto, quale che sia il caso, avra diritto (fermo il disposto del Paragrafo
24.3) ad essere pagato secondo quanto disposto dall’Articolo 31 come se le Opere
oggetto della sospensione fossero state consegnate sul Sito o costruite, quale che sia il
caso.

Al ricevimento della notifica a riprendere 'esecuzione del Contratto, ’Appaltatore dovra
esaminare le Opere oggetto della sospensione. L’Appaltatore dovra eliminare ogni
deterioramento, vizio o perdita verificatisi durante la sospensione. I costi sostenuti
dall’Appaltatore per effettuare tali operazioni di esame, eliminazione dei difetti e di
ripresa dei lavori saranno sommati al Prezzo Contrattuale, fatta eccezione per i casi in
cui la sospensione sia stata ordinata ai sensi del Paragrafo 24.3, nel qual caso tali costi
saranno a carico del’Appaltatore.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun rimborso dei costi sostenuti al fine di eliminare
1 deterioramenti, vizi o perdite se questi siano stati causati da materiali difettosi o dalla
cattiva esecuzione delle Opere o dalla mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle
istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ai sensi del Paragrafo 24.1.

Qualora la sospensione, anche parziale, delle Opere si sia protratta per un periodo
continuato o complessivo di oltre cinque (5) Mesi, ciascuna delle Parti potra, mediante
notifica all’altra Parte, risolvere il Contratto nel qual caso I’Appaltatore avra il diritto di
essere pagato ai sensi del Paragrafo 39.3, come se il Contratto fosse stato risolto ai sensi
del Paragrafo 39.1.

Effetti della sospensione sulle Responsabilita per Vizi

Qualora all’Appaltatore, esclusivamente a causa di una sospensione ordinata dal

Direttore dei Lavori ai sensi del presente Articolo (con 'eccezione dei casi previsti dal Paragrafo
24.3) sia richiesto di adempiere le proprie obbligazioni previste ai sensi dell’Articolo 29
successivamente a dodici (12) Mesi dalla data in cui le Opere avrebbero dovuto essere
consegnate, ma che a causa della sospensione non sono state consegnate, i costi addizionali
sostenuti dall’Appaltatore saranno sommati al Prezzo Contrattuale.

25.

VIZI PRESENTI PRIMA DELLA CONSEGNA

Ferma ed impregiudicata ogni altra obbligazione dell’Appaltatore ai sensi del Contratto

ed ogni altro diritto e rimedio del Committente, il Direttore dei Lavori potra notificare
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all’ Appaltatore, con riferimento a qualsiasi parte delle Opere non ancora consegnate, che un
qualsiasi lavoro eseguito o fornito o qualsiasi materiale fornito utilizzato dall’Appaltatore o da
un Subappaltatore presenta vizi o difformita rispetto a quanto previsto dal Contratto, o che tale
parte presenta dei vizi o non ¢ conforme alle prescrizioni del Contratto (ognuna di tali
circostanze di seguito definita i “Vizi”), specificando i dettagli dei presunti Vizi e la parte ove si
sostiene che tali Vizi siano presenti o si siano verificati, e PAppaltatore dovra, nel modo piu
rapido possibile e a proprie spese, eliminare 1 Vizi cosi specificati. Il contenuto del presente
Articolo 25 (inclusa la mancata effettuazione delle notifiche ivi previste) non influisce in alcun
modo sui diritti del Committente, come disposto ai sensi del Paragrafo 23.4 o comunque
derivante dai Vizi cosi specificati. Ferma restando ogni altra disposizione del presente Articolo,
qualora sia scoperto un Vizio, il Committente avra facolta di accettare il Vizio, o di accettare che
tale Vizio sia eliminato solo parzialmente e il Prezzo Contrattuale sara ridotto di un ammontare
determinato dal Direttore dei Lavori o, qualora I’Appaltatore non accetti tale determinazione,
stabilito in conformita alle previsioni dell’Articolo 40.

26. VARIANTI

26.1 Potere del Committente di ordinare Varianti

(a) II Committente e/o il Direttore dei Lavori, nell’eventualita in cui sia stato
preventivamente autorizzato, hanno la facolta, in conformita al presente Paragrafo 26.1,
mediante notifica all’Appaltatore, di ordinare per iscritto all’Appaltatore, di volta in volta
durante Pesecuzione dei lavori, di apportare Varianti, restando intesa l'esclusione
dell’applicabilita di quanto disposto nell’Articolo 1661 del Codice Civile.

(b) II Committente e/o il Direttore dei Lavori, nell’eventualita in cui sia stato
preventivamente autorizzato, prima di effettuare la notifica di cui al precedente
Paragrafo 26.1 (a), avranno il diritto di richiedere al’Appaltatore che questi sottoponga
loro, entro tre (3) Giorni dalla suddetta richiesta (o entro il termine maggiore che il
Direttore dei Lavori potra richiedere) sotto forma di offerta indicativa e non vincolante:

@) una valutazione della proposta di Variante e del relativo progetto preliminare, se
ragionevolmente possibile; e

(i1) 1 tempi indicativi e le altre implicazioni in termini di costo (ove ve ne siano) della
Variante, qualora venisse eseguita.

11 Direttore dei Lavori comunichera all’Appaltatore il proprio parere sugli aspetti tecnici
(e, quindi, con esclusione di quelli economici regolati dalle disposizioni del Paragrafo
26.2) di quanto sottopostogli dall’Appaltatore ai sensi dei precedenti punti (i) e (i) entro
trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.

(0 L’Appaltatore, in conformita a quanto disposto nel Paragrafo 26.2, dovra apportare detta
Variante e, nel fare cio, sara vincolato alle presenti disposizioni come se fossero state
contenute nel Progetto Esecutivo, salvo che la Variante ordinata comprometta la
sicutezza o 'adeguatezza delle Opere o la loro conformita alle Prescrizioni di Legge /o
alle Specifiche del Committente e/o lottenimento da parte delle stesse delle
Autorizzazioni Necessarie di propria competenza, a condizione che ’Appaltatore abbia
prontamente notificato al Committente il verificarsi di una qualsiasi delle suddette
circostanze, dandone prova adeguata.

45



@

©

®

26.2

I’ Appaltatore potra presentare proposte al Committente in ordine a Varianti di Opere
ai sensi del presente Articolo 26, ma nessuna Variante cosi proposta potra essere
apportata dall’Appaltatore se non a seguito di un ordine sctitto del Committente ¢/o del
Direttore dei Lavori, nell’eventualita in cui sia stato preventivamente autorizzato per
mezzo di apposita delega.

La revisione, il commento o la approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’Articolo
13 da parte del Committente o del Direttore dei Lavori non costituiranno in nessun caso
accettazione di Varianti previste in tale Progetto Esecutivo I.’Appaltatore non potra
dare inizio all’esecuzione di Varianti dallo stesso proposte, salvo che, e sino a quando, il
Committente e/o il Direttore dei Lavori, non abbia emesso un ordine per iscritto in
conformita a quanto disposto dal presente Paragrafo 26.1, e solo le Varianti cosi ordinate
costituiranno Varianti ai fini del Contratto.

Se, per qualsiasi motivo, prima che ’Appaltatore abbia dato inizio all’esecuzione di una
Variante ai sensi del Paragrafo 26.1 (a), il Committente decida di non procedere con
I'esecuzione di tale Variante, PAppaltatore non potra vantare alcuna pretesa nei
confronti del Committente derivante o comunque connessa con quanto sopra descritto.

Valutazione delle Varianti

Le Parti convengono che, al fine di determinare il valore delle Varianti positive e

negative, anche ai fini dell’incremento o della diminuzione del Prezzo Contrattuale, le stesse
saranno valutate applicando i prezzi specificati s#b Allegato 26.2 (Elenco Prezzi Unitari) ovvero
ricorrendo al Prezziario le Opere Pubbliche della Regione Toscana, anno 2017, scontati della
percentuale di ribasso offerta in fase di gara. Nell’eventualita in cui tale valore non sia
determinabile sulla base dei suddetti prezzi specificati s#b Allegato 26.2 si applichera la seguente

procedura:

@

(i)

le Parti cercheranno di trovare un ragionevole accordo sui termini e le condizioni
economiche da applicare alla Variante;

laddove le Parti non dovessero raggiungere tale accordo e, ciononostante, il
Committente e/o il Direttore dei Lavori, ove preventivamente autotizzato per mezzo
di apposita delega, impartiscano I'ordine di eseguire la Variante, in conformita a quanto
previsto dal paragrafo 26.1(a):

(1) TPAppaltatore dovra immediatamente procedere ad eseguire tale ordine in
conformita a quanto previsto dal paragrafo 26.4 che segue;

(2) le Parti continueranno a discutere 1 termini e le condizioni economiche da
applicare alla Variante;

(3)  ove nel caso di Varianti positive le Parti non dovessero trovare un accordo entro
la data di emissione del Certificato di Pagamento Interinale successivo a quello emesso
al termine del periodo in cui ¢ stata completata la Variante, il Committente dovra
corrispondere all’Appaltatore, a titolo provvisionale, una somma pari al 90% della
valutazione della Variante operata dal Committente;

(4)  successivamente, e salvo diverso accordo delle Parti, si procedera alla
determinazione del prezzo della Variante in conformita alle disposizioni dell’Articolo
40.

46



(i) laddove le Parti non dovessero raggiungere un accordo sulla valutazione di una
qualsiasi Variante positiva e il Committente e¢/o il Direttore dei Lavori, ove
preventivamente autorizzato per mezzo di apposita delega, non impartiscano 'ordine
di eseguire la Variante, in conformita a quanto previsto dal Paragrafo 26.1(a):

(1) il Committente avra il diritto di richiedere offerte da terzi in relazione alla
Variante in questione e dovra notificare all’Appaltatore il prezzo e gli altri termini e
condizioni di tali offerte di terzi; e

(2) I'Appaltatore avra il diritto, mediante comunicazione al Committente entro 3
Giorni dal ricevimento della notifica di cui al precedente punto (1), di accettare di
eseguire la Variante per il prezzo e ai termini ed alle condizioni specificate nell’offerta
del terzo. Qualora I’Appaltatore non comunichi la propria accettazione entro il
suddetto termine, il Committente rimarra libero di assegnare il contratto relativo
all’esecuzione della Variante al terzo che avra formulato 'offerta, fermo restando che
nell’esecuzione dei lavori di propria competenza il suddetto terzo dovra conformarsi
alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dall’Appaltatore ai sensi dell’Articolo
19

26.3 Documentazione dei Costi dell’Appaltatore

In tutti i casi in cui all’Appaltatore venga ordinato di apportare una Variante prima della
accettazione del suo valore, ai sensi del precedente Paragrafo 26.2, I’Appaltatore dovra eseguire
la Variante e dovra contemporaneamente conservare la documentazione progettuale, i computi
metrici, le liste in economia, la documentazione dei costi sostenuti (diversi da quelli da calcolarsi
in conformita all’Allegato 26.2) e la documentazione relativa al tempo impiegato per apportare
detta Variante. Tale documentazione dovra essere conservata anche nel caso in cui I’Appaltatore
intenda ricorrere all’Articolo 33 e, in ogni caso, la documentazione in parola sara a disposizione
in orari ragionevoli per la consultazione e le ispezioni da parte del Direttore dei Lavori.

26.4 Esecuzione delle Varianti

Al ricevimento dell’ordine del Committente e/o del Direttore dei Lavori, ’Appaltatore
dovra immediatamente procedere ad eseguire tale ordine e non potra, senza I’espresso consenso
del Committente, ritardare esecuzione per il fatto che le Parti non abbiano ancora raggiunto
un accordo sul valore della Variante.

26.5 Rispetto dei Criteri di Esecuzione

Fermo restando quanto altrimenti previsto nel Contratto e senza pregiudizio per ogni
altro rimedio esperibile dal Committente, il Prezzo Contrattuale non sara maggiorato né la Data
di Ultimazione delle Opere sara prorogata per effetto di una Variante che si sia resa necessaria
a causa di qualsiasi atto, omissione o inadempimento dell’Appaltatore che dia luogo ad una
difformita a quanto stabilito dal Contratto.
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COLLAUDI

Obblighi del’Appaltatore

Fermo restando l'obbligo dell’Appaltatore di presentare, a propri costi e spese, la
progettazione di ogni parte delle Opere e ogni materiale che debba essere incorporato
nelle Opere per Peffettuazione dei collaudi previsti, I’Appaltatore dovra presenziare e
dare tutta I'assistenza tecnica necessaria al corretto svolgimento delle operazioni di
collaudo che saranno eseguite entro il termine, qualificato espressamente come
essenziale dalle parti, di 6 mesi dall’ultimazione dei Lavori, in conformita all’art. 50 del
Capitolato Speciale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alla disciplina
del collaudo dettata dal DLGS 163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione.

CONSEGNA AL COMMITTENTE

Verbale di Consegna delle Opere

Ad eccezione di quanto previsto dal precedente Paragrafo 27.5, le singole Opere
dovranno essere consegnate al Committente quando siano ultimate in conformita con
le previsioni del presente Contratto, abbiano superato positivamente 1 relativi Collaudi
Finali, abbiano ottenuto le Autorizzazioni Necessarie ed il relativo Verbale di Consegna
Finale sia stato emesso dal Direttore dei Lavori, in conformita a quanto previsto dal
presente Articolo 28.

I’Appaltatore potra richiedere mediante notifica al Direttore dei lavori 'emissione del
Verbale di Consegna Finale non prima di quindici (15) Giorni che le singole Opere a
giudizio dell’Appaltatore, siano completate e pronte per la Consegna. Entro sette (7)
Giorni successivi al ricevimento della richiesta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori
dovra:

(@) emettere il Verbale di Consegna Finale all’Appaltatore recante la data alla quale
le Opere in questione siano state completate in conformita a quanto previsto dal
Contratto (fatta eccezione per lavori minori ancora da completare, che non
influenzino Iutilizzo cui le singole Opere siano destinate, da eseguirsi in
conformita al Paragrafo 29.3), ivi incluso il superamento dei Collaudi oppure

(i) rigettare la richiesta dell’Appaltatore, esponendo le ragioni di tale diniego e
specificando i lavori che debbano essere eseguiti dall’Appaltatore al fine di
consentire ’emissione del Verbale di Consegna Finale. In tal caso I’Appaltatore
dovra ultimare tali lavori prima di presentare nuovamente una richiesta di
emissione del Verbale di Consegna Finale delle Opere in questione in conformita
di quanto stabilito in questo Articolo.

Qualora il Direttore dei Lavori non emetta il Verbale di Consegna Finale o rigetti la
domanda dell’Appaltatore entro dieci (10) Giorni, e le Opere in questione siano
sostanzialmente ultimate in conformita a quanto previsto dal Contratto, il Verbale di
Consegna Finale in questione si intendera come emesso Jultimo giorno di detto
periodo.
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28.2 Effetti del Verbale di Consegna delle Opere

(a) All’emissione del Verbale di Consegna delle Opere, a seconda del caso, i rischi di
perimento o di danno delle Opere si trasferiranno in capo al Committente e questi ne
acquisira il possesso, restando comunque inteso, ai fini di evitare qualsiasi dubbio
interpretativo, che la proprieta dei materiali incorporati nelle Opere si trasferira al
Committente al momento della loro progressiva incorporazione nelle stesse.

(b) Salvo quanto specificatamente previsto nell’ipotesi disciplinata al precedente 28.1 (c), le
Penali previste nel Paragrafo 23.4 (a) cesseranno di applicarsi con riferimento alle singole
Opere a partire dalle rispettive date di Consegna indicate nei relativi Verbali di Consegna
Finale.

(©) L’emissione dei Verbali di Consegna Finale non implicano né costituiscono prova
conclusiva del fatto che le Opere siano, sotto ogni punto di vista, conformi al Contratto.

28.3 Lavori Residui

I’ Appaltatore, entro il termine indicato nei singoli Verbali di Consegna Finale, dovra
apportare ogni rettifica o integrazione, in modo da soddisfare ragionevolmente le indicazioni
del Direttore dei Lavori a tutte quelle parti delle Opere, che risultino viziate e/o mancanti e
che, percio, il Direttore dei Lavori ritenga necessitino rettifiche o integrazioni, che non siano
tuttavia tali da influenzare I'utilizzo al quale sono destinate le Opere (restando comunque inteso
che, l'esigenza di procedere all’esecuzione di tali rettifiche o integrazioni non avra alcun effetto
sulla data a partire dalla quale iniziera a decorrere il Periodo di Garanzia per Vizi con riferimento
alle Opere). Tutti 1 suddetti lavori saranno eseguiti senza che cio implichi costi addizionali a
carico del Committente e in ogni caso negli orari di chiusura al pubblico del Complesso San
Donato, a meno che non sia diversamente espressamente consentito dal Committente. Qualora
I’Appaltatore non adempia a tale obbligo, il Committente potra effettuare direttamente i lavori
residui ed il relativo costo sara debitamente certificato dal Direttore dei Lavori e dedotto dal
Prezzo Contrattuale ovvero, dietro richiesta scritta, pagato dall’Appaltatore al Committente.

29. RESPONSABILITA PER VIZI

29.1 Eliminazione dei Vizi

Fermi ed impregiudicati gli obblighi di cui al’Articolo 1669 del Codice Civile, ed
eccezion fatta per il normale detetioramento dovuto all’'uso e/o per l'utilizzo improptio delle
Opere, ’Appaltatore sara responsabile per tutta la durata del Periodo di Garanzia dei Vizi,
dell’eliminazione di ogni vizio o danno che una qualunque parte delle Opere dovesse presentare,
nonché di qualsiasi difformita delle stesse rispetto alle disposizioni del Contratto, mediante
riparazione o sostituzione o, laddove necessario, progettando nuovamente detta parte a sue
spese, nel modo piu rapido possibile e con modalita tali da assicurare che il tempo di interruzione
dell’utilizzo sia contenuto entro i limiti piu ristretti possibili.

29.2 Notifica dei Vizi

Qualora le Opere presentassero un vizio o subissero un danno, il Committente o il
Direttore dei Lavori dovranno notificarlo all’Appaltatore, indicando per iscritto la propria
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valutazione sulla natura del vizio o del danno. A seguito di cio, I’Appaltatore dovra, entro cinque
(5) giorni dal ricevimento della suddetta notifica, notificare al Committente la propria proposta
corredata delle modalita di adempimento dell’obbligo di cui al Paragrafo 29.1, specificando, in
particolare, il metodo, il programma ed i costi eventualmente da sostenere per il tempo di
interruzione nell’'uso delle Opere che fosse necessario qualora si decidesse di adottare le misure
proposte.

29.3 Proroga del Periodo di Garanzia per Vizi

@) Le disposizioni del presente Articolo 29 si applicano a tutte le riparazioni o sostituzioni
effettuate dall’Appaltatore (o dal Committente ai sensi del Paragrafo 29.5) al fine di
eliminare tutti 1 vizi e danni e ad ogni adeguamento o modifica eseguita ai sensi del
presente Articolo 29, come se tali riparazioni o sostituzioni delle parti delle Opere
oggetto di detti adeguamenti o modifiche fossero state consegnate alla data in cui le
riparazioni, sostituzioni, adeguamenti o modifiche sono state ultimate.

(b) Il Periodo di Garanzia per Vizi per le Opere sara pari a diciotto (18) Mesi a partire dalle
date di Consegna di tutte le Opere.

29.4 Riparazioni e Sostituzioni

Il Periodo di Garanzia per Vizi (incluso Peventuale periodo di proroga ai sensi del
precedente Paragrafo 29.3) sara prorogato per un periodo di durata pari a quello durante il quale
le Opere non possono essere state utilizzate a causa di tali difetti o danni.

29.5 Ritardo nelPEliminazione dei Vizi

Qualora I’Appaltatore non inizi 1 lavori necessari per I'eliminazione del vizio, entro sette
(7) Gilorni dalla notifica effettuata dal Committente o dal Direttore dei Lavori ai sensi del
Paragrafo 29.2 ovvero non li prosegua diligentemente, il Committente potra procedere ad
effettuare o a completare i lavori necessari per I'eliminazione del vizio a rischio e spese
interamente a carico dell’Appaltatore. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Committente a
tale fine sara dedotto dal Prezzo Contrattuale o pagato dall’Appaltatore al Committente su
richiesta di quest’ultimo, fermo restando il diritto dell’Appaltatore a contestare la natura,
I'imputabilita di tale vizio o il costo sostenuto dal Committente per la sua eliminazione.

29.6 Accettazione dei Lavori Difettosi

Qualora, ai sensi del Paragrafo 29.1, il Committente ordini all’Appaltatore di non
eliminare, riparare o sostituire o, ove necessario, progettare nuovamente qualsiasi vizio o danno
presente nelle Opere, il Prezzo Contrattuale sara ridotto di un ammontare determinato dal
Direttore dei Lavori o, qualora I’Appaltatore non accetti tale determinazione, tale riduzione sara
definita in conformita alle previsioni dell’Articolo 40.

29.7 Eliminazione dei Lavori Affetti da Vizi

L’Appaltatore ha la facolta, previo consenso del Direttore dei Lavori, di rimuovere dal
Sito qualsiasi parte delle Opere che presenti vizi o danni, nel caso in cui la natura dei vizi o danni
sia tale che le riparazioni necessarie non possano essere eseguite in modo rapido sul Sito.
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29.8 Collaudi Ultetiori

Qualora Peliminazione dei vizi o danni sia tale da influenzare le caratteristiche delle
Opere, il Committente potra richiedere che 1 Collaudi siano ripetuti per quanto necessario. Tale
richiesta dovra essere comunicata per iscritto entro quindici (15) Giorni a partire
dall’effettuazione dei lavori di eliminazione dei vizi o danni. Tali Collaudi dovranno essere
eseguiti in conformita all’Articolo 27.

29.9 Ricerca dei Vizi da parte del’Appaltatore

I’ Appaltatore, ove richiesto per iscritto dal Direttore dei Lavori e sotto la sua direzione,
dovra cercare di individuare la natura di ogni vizio. Qualora il vizio sia uno di quelli che
I’Appaltatore avrebbe altrimenti obbligo di eliminare ai sensi del Paragrafo 29.1, o si tratti di
un vizio per il quale il Direttore dei Lavori possa ragionevolmente richiedere I'individuazione in
quanto esso ¢ analogo ad altri vizi gia presenti in altre parti delle Opere, il costo sostenuto per
il lavoro necessario a tale individuazione sara a carico dell’Appaltatore, mentre in ogni altro caso
sara a carico del Committente e andra conformemente ad incrementare il Prezzo Contrattuale.

29.10 Accettazione Finale

() Alla scadenza del Periodo di Garanzia per Vizi relativo alle Opere, il Direttore dei Lavori
emettera un Verbale al fine di certificarne, rispettivamente, I’Accettazione Finale, (il
“Verbale di Accettazione Finale”), a condizione che ’Appaltatore abbia agito in
conformita al Contratto con riguardo all’obbligo di eliminare 1 vizi.

(b) La Garanzia di Buona Esecuzione e le Ritenute a Garanzia (o la Garanzia Sostitutiva
delle Ritenute a Garanzia, a seconda del caso) saranno svincolate e rilasciate a favore
del’Appaltatore a seguito dell’emissione del Verbale di Accettazione Finale, in
conformita a quanto previsto al precedente Articolo 9. Qualora alla scadenza del termine
di cui al Paragrafo 29.3 (b) restino da ultimare parti di Opere non aventi un impatto
significativo sull’utilizzazione delle Opere e/o non sia ancora scaduto il Periodo di
Garanzia per Vizi relativo a dette parti, il Verbale di Accettazione Finale verra comunque
rilasciato, ove sussistano i presupposti di cui al Paragrafo 29.10 (a) e all’ulteriore
condizione che DI'Appaltatore, all’Accettazione Finale, rilasci al Committente una
garanzia (nelle stesse forme della Garanzia Sostitutiva di Buona Esecuzione) per un
valore pati all’intero ammontate delle parti non ancora ultimate e/o per le quali non sia
ancora scaduto il Periodo di Garanzia per Vizi. Tale garanzia sara svincolata quando
P'ultima delle parti in questione sia stata ultimata e/o il Petiodo di Garanzia per Vizi
scaduto.

30. ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore sara responsabile per la manutenzione delle Attrezzature sul Sito in modo
da assicurarne il funzionamento in condizioni di sicurezza.
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31.

311
(@)

(b)

©

31.2

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Certificati di Pagamento Interinali

I’Allegato 1.45 (Scomposizione del Prezzo Contrattuale) contiene una tabella del Prezzo
Contrattuale con specifici valori ponderali assegnati ad ogni categoria di lavoro per
I’esecuzione delle Opere in conformita al Contratto sulla base dei quali sara determinato
lo stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti dall’Appaltatore ed incorporati
nelle Opere (con espressa esclusione dei materiali e degli impianti forniti a piede
d’opera). Salvo quanto previsto al successivo paragrafo (d), ogni qualvolta 'ammontare
dei lavoti raggiungera l'importo di €. 100.000,00 (Euro centomila/00) computati in
conformita all’art. 42 del Capitolato Speciale, I’Appaltatore sottoporra al Direttore dei
Lavori un rendiconto, in un numero di tre (3) copie e nelle forme approvate dal Direttore
dei Lavori, che indichi Pammontare, corrispondente ai lavori completati cui
I’Appaltatore ritiene di aver diritto unitamente: (1) a tutta la documentazione necessaria
a dimostrare nel dettaglio effettivo avanzamento dei lavori conseguito dall’Appaltatore
relativamente a ciascuna categoria di lavoro nel Mese di riferimento e (2) agli interessi,
se dovuti a quella data, ai sensi del Paragrafo 32.3. Il rendiconto dovra altresi includere
una stima del Valore del Contratto e delle Opere eseguite sino al termine del periodo in
questione con tutta la relativa documentazione e le deduzioni di ogni ammontare gia
riconosciuto in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali.

Il Direttore dei Lavori dovra certificare, emettendo un Certificato di Pagamento
Interinale, se dovuto, entro il venticinquesimo (25°) Giorno successivo alla
presentazione del rendiconto previsto nel precedente Paragrafo (a) , secondo le
procedure indicate allart. 42 del Capitolato Speciale.

Qualora 'ammontare certificato in tal modo del Direttore dei Lavori sia difforme
rispetto all’'ammontare preteso dall’Appaltatore, il Direttore dei Lavori dovra giustificare
tale difformita motivandola nei suddetti certificati.

L’emissione di un Certificato di Pagamento Interinale non potra essere negato nel caso
in cui uno degli importi che lo compongono sia oggetto di controversia tra le Parti. Allo
stesso modo gli importi relativi a voci (o porzioni di esse) non oggetto di controversia
tra le Parti, saranno inclusi nei rispettivi Certificati di Pagamento Interinali.

L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ comunque subordinata a quanto
prescritto dall’art. 42 del Capitolato Speciale.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva avviene in
conformita alle procedure di cui all’art. 41 del Capitolato Speciale, e cio¢: a) un primo
acconto, del 40 % a completamento della progettazione esecutiva; un secondo acconto,
pari del 40%, al termine della verifica, se con esito positivo, ed all’approvazione del
progetto esecutivo; il saldo, ad avvenuto inizio dei lavori certificato dal R.U.P.

Richiesta di Certificato di Pagamento Finale

Entro le scadenze di cui all’art. 44 del Capitolato Speciale, I’ Appaltatore dovra richiedere
al Direttore dei Lavori 'emissione del Certificato di Pagamento Finale successivamente
all’emissione del Verbale di Accettazione Finale, dopo che gli obblighi dell’Appaltatore
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ai sensi dell’Articolo 29, ad eccezione di quelli previsti dall’Articolo 1669 del Codice
Civile, abbiano cessato di avere efficacia e dopo che I’Appaltatore abbia ultimato ogni
residuo lavoro di rettifica.

(b) La richiesta per il rilascio del Certificato di Pagamento Finale dovra essere accompagnata
da un rendiconto finale relativo alle Opere redatto dall’Appaltatore. Tale rendiconto
finale dovra fornire tutti i dettagli sul valore delle Opere eseguite ai sensi del Contratto
e di tutte le altre somme certificate dal Direttore dei Lavori, unitamente ad una dettagliata
analisi e valutazione di ogni credito cui I’Appaltatore ritiene di aver diritto ai sensi del
Contratto.

313 Natura del Certificato di Pagamento Finale

Il Certificato di Pagamento Finale certifica 'ammontare complessivo riconosciuto
all’ Appaltatore ai sensi del Contratto con riferimento all’esecuzione delle Opere, tenuto conto
di ogni deduzione o maggiorazione applicata al Prezzo Contrattuale in conformita a quanto
previsto nel Contratto, tutte le pretese avanzate relativamente ad esso dall’Appaltatore o dal
Committente, 'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati sulla base dei Certificati di
Pagamento Interinali emessi precedentemente ed il conguaglio dovuto dal Committente
all’Appaltatore o dall’Appaltatore al Committente.

314 Emissione del Certificato di Pagamento Finale

Entro quindici (15) Giorni dal ricevimento da parte del Direttore dei Lavori di una
richiesta che ’Appaltatore ha il diritto di inoltrare e che ¢ conforme a tutti i requisiti previsti nel
Paragrafo 31.3, il Direttore dei Lavori provvedera ad emettere un Certificato di Pagamento
Finale. Ai fini del presente Paragrafo, il termine di scadenza sopra indicato non iniziera a
decorrere sino a quando I'Appaltatore non abbia fornito al Direttore dei Lavori tutta la
documentazione aggiuntiva al rendiconto finale necessaria.

315 Eftetti dei Certificati di Pagamento

Nessun certificato di pagamento (diverso dal Certificato di Pagamento Finale che sara

definitivo esclusivamente rispetto alle questioni relative ai pagamenti sulle quali le Parti abbiamo
raggiunto un accordo) costituira prova conclusiva di nessuna questione ivi indicata, né potra in
alcun modo influenzare o pregiudicare ogni altro diritto che il Committente o ’Appaltatore
abbiano 'uno nei confronti dell’altro.
Nessuna disposizione del presente Articolo 31 pregiudica in alcun modo i diritti del
Committente o gli obblighi dell’Appaltatore derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo, tutti 1 diritti spettanti al Committente con riferimento
all’eliminazione dei vizi.

32. PAGAMENTI

32.1 Pagamenti

a) Subordinatamente al rispetto da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui ai Paragrafi
31.1 e 31.2, il Committente paghera all’Appaltatore le somme certificategli come dovute nei
certificati di pagamento emessi ai sensi dell’Articolo 31 tramite bonifico bancario entro
sessanta (060) Giorni fine mese dalla data della fattura comprensiva di IVA indicante, inter
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b)

alia, 'esatto ammontare delle imposte dovute; la fattura dovra riportare la suddivisione degli
importi dovuti in funzione dell’aliquota IVA applicabile ai sensi di quanto contenuto nel
paragrafo 8.3 (a) e nel rispetto delle ripartizioni a tal proposito elencate dall’Allegato 1.45.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario e saranno accreditati sul conto
corrente bancario che PAppaltatore notifichera per iscritto al Committente in conformita a
quanto previsto all’art. 32.5 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore avra la facolta di cedere, a istituti bancari e societa di factoring, 1 propri crediti
relativi alle somme certificategli come dovute nei certificati di pagamento emessi ai sensi
dell’Articolo 31, dandone comunicazione scritta al Committente almeno 15 giorni prima
della data in cui il relativo pagamento ¢ dovuto. Rimane inteso che la suddetta cessione ¢
senza pregiudizio di ogni diritto del Committente ai sensi del Contratto (ivi inclusi, in via
non limitativa, quelli di cui ai Paragrafi 32.2, 32.3 e 32.4).

32.2 Ritenute per Vizi e Compensazioni

@)

(b)

©

Se, in qualsiasi momento in cui ¢ dovuto un pagamento ai sensi del Paragrafo 32.1,
sussiste, a giudizio del Direttore dei Lavori, un vizio in una qualsiasi parte delle Opere
per le quali tale pagamento sia previsto, il Committente potra comunicare all’Appaltatore
il vizio in questione secondo quanto previsto dal Paragrafo 29.2 e, qualora questi non
ponga rimedio al vizio antecedentemente all’emissione del Certificato di Pagamento
Interinale successivo alla data di comunicazione del vizio da parte del Committente, il
Committente potra trattenere il valore contrattuale delle Opere viziate dall’'ammontare
progressivo del suddetto Certificato di Pagamento Interinale da emettersi. Qualora il
vizio in parola sia di natura minore e non condizioni in maniera grave 'utilizzo a cui le
Opere o parte di esse sono destinate, il Committente non potra trattenere una somma
maggiore di quella che, a giudizio del Direttore dei Lavori, rappresenti il costo necessario
ad eliminare tale difetto di natura minore. Qualsiasi somma trattenuta dal Committente
ai sensi del presente Paragrafo sara pagata all’Appaltatore al momento in cui tali difetti
siano eliminati.

Qualora I’Appaltatore contesti qualsiasi ritenuta effettuata ai sensi del presente
Paragrafo, e le Parti non addivengano ad una composizione amichevole, la controversia
sara definita secondo quanto disposto nell’Articolo 40, ma in nessun caso ’'Appaltatore
avra il diritto di interrompere i lavori o di risolvere il Contratto sulla base di una
controversia relativa ad una ritenuta effettuata ai sensi del presente Paragrafo.

Nonostante qualsiasi contraria previsione del Contratto, il Committente avra un generale
diritto di compensare (o dedurre) qualsiasi ammontare dovuto dal Committente
all’Appaltatore ai sensi del Contratto con (o da) qualsiasi ammontare dovuto
dall’Appaltatore al Committente ai sensi del Contratto (ivi inclusi, senza limitazione
alcuna, il diritto del Committente di effettuare ogni deduzione dalle Ritenute a Garanzia
e dalle Ritenute a Garanzia delle Varianti prima della data in cui queste siano dovute ai
sensi del Contratto, il diritto di escutere 7 parte qua le rilevanti garanzie di cui al
precedente Articolo 9 e il diritto di effettuare deduzioni da qualsiasi somma dovuta a
seguito della risoluzione del Contratto).
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32.3 Ritardo nei Pagamenti

Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 32.1(a), qualora I'effettuazione
da parte del Committente di un qualsiasi pagamento previsto ai sensi del Paragrafo 32.1 sia
ritardato oltre 35 giorni dalla data di emissione di un Certificato di Pagamento Interinale o del
Certificato di Pagamento Finale ai sensi del precedente Articolo 31, ’Appaltatore avra diritto a
ricevere gli interessi sul’'ammontare non pagato a partire dalla data in cui il pagamento doveva
essere effettuato. Anche in espressa deroga alle previsioni del D.Igs. 192/2012 e sue successive
modificazioni, il tasso di interesse sara pari all’ Euribor a tre mesi aumentato di 2 (due) punti
percentuali
Rimane inteso che gli interessi sul’lammontare non pagato s’intenderanno comprensivi del
risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1224 comma 2 del Codice Civile.

32.4 Rimedi in caso di Mancata Emissione dei Certificati o in caso di Mancato
Pagamento
(a) Qualora ’Appaltatore asserisca che il Direttore dei Lavori non abbia emesso un

certificato di pagamento cui egli aveva diritto, o che il Committente non abbia effettuato
un qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente Articolo, e le Parti non addivengano
ad una composizione amichevole, la controversia sara definita secondo quanto disposto
nell’Articolo 40.

(b) In nessun caso I'esistenza di controversie pendenti derivanti dal Contratto dara diritto
all’Appaltatore di sospendere o interrompere 'esecuzione delle Opere.

32.5 Tracciabilita dei flussi finanziari

Allo scopo di assicurate la tracciabilita dei flussi finanziari connessi all'appalto oggetto
del presente contratto (codice CUP codice CIG ), fermo
restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, I'Appaltatore
assume per tutte le operazioni relative alle prestazioni di cui trattasi 1'obbligo di utilizzare un
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.P.A.,
dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere
registrati sui conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della
suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
di bonifico bancario o postale ovvero con altri strtumenti di pagamento idonei a consentire la
rintracciabilita delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto,
costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'att.3, ottavo comma, della
predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della
polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facolta della
Stazione Appaltante di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito

33. RECLAMI

33.1 Notificazione dei Reclami

Qualora I’ Appaltatore ritenga di avere diritto a ricevere compensi addizionali o ad ottenere
una proroga delle Date di Ultimazione si applicheranno le seguenti disposizioni:

() entro sette (7) Giorni dal verificarsi delle suddette circostanze, a pena di decadenza,
I’ Appaltatore, nel caso in cui intenda inoltrare un qualsiasi reclamo per ricevere compensi
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addizionali o per ottenere una proroga, dovra comunicare per iscritto al Direttore dei
Lavori la propria intenzione di inoltrare un tale reclamo e dovra indicare le ragioni in
base alle quali ritiene di avere diritto a detti compensi o proroghe;

(b) non appena ragionevolmente possibile dopo la data di notifica da parte dell’Appaltatore
della sua intenzione di richiedere compensi addizionali, e non oltre i quattordici (14)
Giorni successivi, a pena di decadenza, I’Appaltatore dovra sottoporre al Direttore dei
Lavori (con copia per conoscenza al Committente) 'ammontare del suo reclamo con
tutti i relativi dettagli in forma ragionevolmente esaustiva. Successivamente,
I’Appaltatore dovra sottoporre prontamente al Direttore dei Lavori quegli ulteriori
dettagli che quest’ultimo potra ragionevolmente richiedergli al fine di determinare e
valutare il reclamo, tenendo conto del fatto che dettagli completi ed esaustivi del reclamo
dovranno essere forniti al Direttore dei Lavori entro e non oltre ventotto (28) Giorni
dal verificarsi delle suddette circostanze;

(©) nonostante qualsiasi contraria previsione del Contratto, ’Appaltatore non avra diritto a
richiedere altri compensi addizionali o proroghe temporali nella misura in cui ed entro i
limiti in cui le circostanze che abbiano dato luogo a tale pretesa siano state causate o
aggravate dalla negligenza, inadempimento o violazione del Contratto da parte
dell’Appaltatore, o di un Subappaltatore, o dai loro rispettivi agenti o dipendenti;

(d) I’Appaltatore dovra conservare documentazione coeva ai fatti oggetto del reclamo di
tutto quanto necessario al fine di provare ogni reclamo, presso il Sito o in altro luogo
accettabile per il Committente. Senza che cio costituisca limitazione di responsabilita, il
Committente ha la facolta, a seguito del ricevimento di una qualsiasi notifica resagli ai
sensi del Paragrafo 33.1(a), di controllare la documentazione tenuta e/o ordinare
all’Appaltatore di tenere ulteriore documentazione coeva. L’Appaltatore dovra
consentire al Committente di ispezionare tutta la suddetta documentazione e dovra, ove
richiestogli, fornire al Committente copia della stessa.

33.2 Mancato Riconoscimento di Profitti sui Reclami

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto e senza pregiudizio alla
valutazione delle Varianti, in tutti i casi in cui ’Appaltatore abbia diritto ai sensi del Contratto
ad essere pagato o a vedere incluso nel Prezzo Contrattuale un qualsiasi costo extra o
addizionale, non gli sara riconosciuto nessun ammontare addizionale con riferimento a tali costi
a titolo di profitto o di qualsiasi altra circostanza o motivo.

33.3 Responsabilita del Committente per il Pagamento di Reclami

Nonostante qualsiasi contraria previsione del Contratto, ’Appaltatore non avra diritto a
ricevere alcun compenso addizionale o ad ottenere una proroga temporale se non abbia
fedelmente ottemperato ai requisiti previsti dal Contratto con riferimento a detti reclami (inclusi
quelli di cui agli Articoli 23 e 33).
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34. INCIDENTI E DANNI

34.1 Custodia delle Opere

I’Appaltatore sara responsabile per la custodia delle Opere fino alla data della relativa
Consegna, come indicata nel relativo Verbale di Consegna ovvero fino al completamento delle
operazioni di collaudo, da completare, tramite emissione del certificato, entro e non oltre 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori, in conformita all’art. 50 del Capitolato Speciale. In detto periodo
I’Appaltatore sara inoltre responsabile per la custodia di ogni lavoro che dovra essere eseguito
ai sensi del Paragrafo 28.3 e dell’Articolo 29. In caso di risoluzione del Contratto in conformita
a quanto dallo stesso previsto, la responsabilita per la custodia delle Opere si trasferira in capo
al Committente alla data di scadenza del periodo indicato nella notifica di risoluzione, sia che
questa sia stata effettuata dal Committente sia che essa sia stata effettuata dall’Appaltatore. In
caso di recesso da parte del Committente, la responsabilita per la custodia delle Opere si
trasferira in capo al Committente alla data di riconsegna allo stesso del Sito libero da persone e
cose.

34.2 Eliminazione delle Perdite o dei Danni alle Opere

Qualora una qualsiasi parte delle Opere subisca perdite o danni nel periodo in cui
I’Appaltatore ¢ responsabile per la loro custodia, tali perdite o danni dovranno essere eliminati
dall’Appaltatore in modo tale che le Opere risultino conformi sotto ogni profilo ai requisiti
dettati dal Contratto. Tali attivita saranno effettuate a spese dell’Appaltatore, eccezion fatta per
quei casl in cui tali danni o perdite siano stati causati da uno dei Rischi del Committente (ed in
tal caso si applichera quanto disposto nei Paragrafi 34.3 o 34.4). I’Appaltatore dovra altresi,
sempre a sue spese, eliminare ogni perdita o danno alle Opere che si sia verificato nel corso
dell’esecuzione dei lavori effettuati per completare i lavori residui ai sensi dell’Articolo 28 o al
fine di adempiere gli obblighi di sua spettanza di cui al’Articolo 29. Tutti i suddetti lavori
saranno eseguiti dopo 'effettuazione di qualsiasi ispezione che dovesse essere richiesta dagli
assicuratori con riferimento alle richieste d’indennizzo formulate in base alle polizze assicurative
di cui all’Articolo 36 e in conformita alle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori.

34.3 Danni alle Opere causati da Rischi del Committente

Qualora una qualsiasi parte delle Opere subisca perdite o danni nel periodo in cui
I’Appaltatore ¢ responsabile per la loro custodia a causa di uno dei Rischi del Committente,
I’Appaltatore, entro un (1) Mese dal verificarsi dell’evento che ha causato il danno o la perdita,
su richiesta del Committente, dovra eliminare tale perdita o danno. Tale eliminazione sara
effettuata a spese del Committente ad un prezzo che dovra essere concordato tra le Parti. Nel
caso in cui le Parti non dovessero addivenire ad un accordo, tale prezzo sara determinato, come
sembrera ragionevole in base alle circostanze del caso, in conformita alle disposizioni di cui
all’Articolo 26. 1l prezzo o le somme cosi determinate saranno sommati al Prezzo Contrattuale.

34.4 Ripartizione dei Costi di Eliminazione dei Vizi

In caso di perdite o danni derivanti da uno dei Rischi del Committente e da un rischio per
il quale ’Appaltatore sia responsabile, i costi derivanti dall’attivita di eliminazione dei vizi
saranno equamente ripartiti tra le Parti.
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34.5 Lesioni Personali e Danni alla Proprieta nel Periodo in cui PAppaltatore
€ Responsabile per Ia Custodia delle Opere

Eccezion fatta per quanto qui di seguito disposto, ’Appaltatore sara responsabile e terra
indenne il Committente in relazione ad ogni pretesa relativa a lesioni personali o morte e a quelle
relative a perdite o danni a qualsiasi proprieta (diverse dalle proprieta formanti parte delle Opere
non ancora consegnate) che derivino o siano causate dall’esecuzione delle Opere nel periodo in
cui PAppaltatore ¢ responsabile per la loro custodia, nonché da tutte le pretese, costi, oneri e
spese derivanti da tali esecuzioni, eccezion fatta per il caso in cui tali pretese derivino da
negligenza o omissioni del Committente, suoi dipendenti o agenti. L’Appaltatore non sara
responsabile ai sensi del presente Articolo, ed il Committente terra I’Appaltatore indenne contro
ogni pretesa relativa a lesioni personali o morte delle persone o a perdite o danni alla proprieta
nella misura in cui questi eventi derivino da negligenza o da omissioni del Committente, suoi
dipendenti o agenti.

34.6 Lesionrt alle Persone e Danni successivi al Trasferimento al Committente
della Responsabilita per Ia Custodia delle Opere

In caso di lesioni personali o morte di una persona o di perdita o danno a proprieta
(diverse dalle Opere) successivi al trasferimento al Committente della responsabilita per la
custodia delle Opere, ’Appaltatore sara responsabile e dovra tenere indenne il Committente
contro ogni pretesa e azione, richiesta, costo, onere e spesa derivante da tali eventi nella misura
in cui tale lesione o morte, perdita o danno alla proprieta siano stati causati da negligenza,
inadempimento contrattuale o violazione di obblighi legali da parte dell’Appaltatore, dei suoi
Subappaltatori, dipendenti o agenti, o da una difformita o difetto della progettazione, dei
materiali o dell’esecuzione dei lavori.

34.7 Lesioni o Infortuni ai Lavoratori

I’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente in relazione ad ogni azione,
procedimento legale, pretesa, richiesta, spesa, onere e costo avanzati nei confronti del
Committente derivanti dalla lesione o morte di persone alle dipendenze dell’Appaltatore o di un
Subappaltatore impiegate nell’esecuzione delle Opere. Tale obbligo di indennizzo
dell’Appaltatore non si applica nella misura in cui tale morte o lesione risulti da una negligenza
o omissione del Committente, dei suoi dipendenti o agenti. Il Committente, in tal caso, terra
indenne I’Appaltatore da ciascuna di tali pretese, danni, costi, oneri e spese.

34.8 Reclami relativi a Danni alle Persone ed alla Proprieta

In tutti i casi in cui sia avanzato un qualsiasi reclamo contro il Committente che derivi da
uno degli eventi summenzionati e rispetto ai quali potrebbe risultare la responsabilita
dell’Appaltatore ai sensi del presente Articolo 34, il Committente notifichera prontamente
all’Appaltatore il verificarsi di tale circostanza. Con il previo consenso scritto ed in conformita
alle direttive opportunamente impartite dal Committente ove una richiesta di indennizzo possa
essere avanzata sulla base delle polizze assicurative di cui all’Articolo 36, I’Appaltatore potra, a
proprie spese, condurre qualsiasi negoziazione che ritenga necessaria al fine di giungere ad un
accordo relativamente a tale richiesta di indennizzo e ogni azione giudiziatia a questo connessa.
I Committente, su richiesta dell’Appaltatore, dovra offrire tutta ’assistenza possibile ai fini
sopra indicati e sara rimborsato di ogni spesa o costo ragionevolmente sostenuto a tal fine.
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35. FORZA MAGGIORE

35.1 Definizione ed Effetti
(a) Al soli fini del presente Contratto si intendono come eventi di Forza Maggiore tutti

quegli eventi e circostanze, ivi inclusi i provvedimenti dell’Autorita amministrativa e/o
Giudiziaria, che (1) non potevano essere previsti ed evitati dalla Parte che ne ¢ stata
colpita e che (2) hanno avuto I'effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che
ne ¢ stata colpita 'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.

In ogni caso e nonostante qualsiasi contraria previsione del Contratto o di legge
applicabili, gli eventi qui di seguito elencati non potranno essere considerati come eventi
di Forza Maggiore (e, pertanto, il loro verificarsi non costituira titolo per le Parti alla
dilazione di qualsivoglia termine previsto dal Contratto):

@) eventi naturali (ivi inclusa, senza alcuna limitazione, ogni sorta di condizione
atmosferica), salvo che gli stessi non possano essere considerati come disastri
naturali di dimensioni eccezionali;

(i) scioperi o controversie sindacali, salvo che le stesse siano decise da
un’organizzazione sindacale nazionale e riguardino 'industria edilizia, ma in tal
caso solo se lo sciopero o la controversia perduri per piu di quindici (15) Giorni
e non trovi la sua origine al Sito o non sia sorta per ragioni attinenti alle Opere
(o ad una loro parte) od alle attivita dell’ Appaltatore;

(iif) ogni inadempimento o ritardo, dovuto a qualsivoglia causa, da parte di terzi, nella
fornitura di materiali e/o setvizi relativi all’esecuzione delle Opere;

@iv)  ogni ritardo che si sia verificato relativamente a collaudi che debbano essere
effettuati da terzi in relazione alle Opere;

v) ogni modifica delle Prescrizioni di Legge che si sia verificata prima della data di
Consegna.
(b) Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore successivamente alla Data di Inizio delle

Opere, né il Committente, né I’Appaltatore saranno considerati contrattualmente
inadempienti nella misura in cui 'adempimento della prestazione sia impedita o ritardata
dall’evento di Forza Maggiore.

35.2 Obbligo di Limitare il Danno

La Parte colpita dovra compiere ogni ragionevole sforzo al fine di limitare, in conformita
con le Regole di Buona Esecuzione dei Lavori, gli effetti dell’evento di Forza Maggiore sulla
prestazione da questa dovuta ai sensi del Contratto. Qualora 'evento di Forza Maggiore
impedisca o ritardi esclusivamente la prestazione di alcune parti delle Opere, allora le Parti
dovranno in ogni caso eseguire quelle parti delle Opere la cui esecuzione non sia impedita o
ritardata dal verificarsi dell’evento di Forza Maggiore.

35.3 Notifica della Forza Maggiore

Qualora una delle Parti sia impedita o ritardata nell’'adempimento di una qualsiasi delle
obbligazioni derivanti dal Contratto per il verificarsi di un evento di Forza Maggiore dovra
notificare all’altra Parte le circostanze che costituiscono I'evento di Forza Maggiore e le
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obbligazioni il cui adempimento sia impedito o ritardato a causa di tale evento, quale che sia il
caso.

35.4 Risoluzione per Forza Maggiore

Nonostante il fatto che I’Appaltatore possa aver ottenuto una proroga delle Date di
Ultimazione delle Opere, a seconda dei casi, ai sensi del Paragrafo 23.2, se in virtu del Paragrafo
35.3 una delle Parti sia sollevata dall’obbligo di adempiere una qualsiasi prestazione prevista dal
Contratto per un periodo ininterrotto o complessivo di sei (6) Mesi, ciascuna delle Parti avra
facolta, trascorso tale periodo, e a condizione che tale adempimento o corretto adempimento
sia ancora impedito, di notificare all’altra parte la risoluzione del Contratto.

35.5 Pagamenti in caso di Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del Paragrafo 35.4, il Direttore dei Lavori
dovra certificare, e il Committente dovra pagare all’Appaltatore, nella misura in cui lo stesso non
sia gia stato pagato in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali o sia stato oggetto
di un pagamento anticipato, il valore delle Opere eseguite fino alla data di risoluzione del
Contratto. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del Paragrafo 35.4, I’Appaltatore non
avra diritto ad altro compenso da parte del Committente.

36. ASSICURAZIONI

36.1 Obbligo di Assicurazione

(a) I’Appaltatore si impegna ad accendere e mantenere in essere dalla Data di Inizio delle
Opere ¢ fino all’ultima delle Date di Ultimazione delle Opere, adeguate polizze
assicurative atte a garantire il Committente da tutti i rischi connessi alle attivita per la
realizzazione delle Opere, oltre che a coprire da eventuali rischi tutti i terzi correlati alle
attivita di Cantiere ivi compresi i rappresentanti del Committente, il tutto in conformita
all’art. 29 del Capitolato Speciale.

(b) Oltre alle polizze sopraindicate, qualora le stesse non racchiudano le coperture
assicurative di seguito elencate, 1'Appaltatore, dovra, a proptio integrale carico,
dimostrare di avere in essere o provvedere a stipulare e mantenere operanti per tutto il
periodo di validita del Contratto, con primarie compagnie di assicurazione, le polizze
assicurative di seguito elencate, posto che tali polizze assicurative dovranno essere
emesse a beneficio del Committente:

(i) polizza di responsabilita civile professionale per 1 rischi di progettazione,che
deve coprire le nuove spese di progettazione e 1 maggiori costi che il
Committente dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1,
lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

(i) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propti dipendenti e/o di
eventuali collaboratori non dipendenti (RCO), con un massimale per evento non
inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e un massimale
di Euro 3.000.000,00 (tre-milioni/00) per dipendente, con una franchigia di
Euro 2.500,00 (duemila- cinquecento/00) solo per danno biologico;
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(iii) assicurazione per la copertura della responsabilita civile verso i terzi (RCT) con
un massimale per evento non inferiore ad Euro 2.500.000
(duemilionicinquecentomila/00);

(iv) assicurazione per la copertura della responsabilita civile auto (RCA) per tutti i
veicoli di proprieta e/o in uso a soggetti ad assicurazione obbligatoria come
previsto dalla Legge n. 990/69 e successive modificazioni e integrazioni, con un
massimale non inferiore a quanto previsto dalle norme di volta in volta
applicabili;

(©) Sara inoltre cura dell’Appaltatore provvedere a verificare che tutte le imprese presenti
nel Cantiere siano dotate di assicurazione delle attrezzature di proptieta e/o in uso,
assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali
collaboratori non dipendenti (RCO), assicurazione per la copertura della responsabilita
civile verso i terzi (RCT), assicurazione per la responsabilita civile auto (RCA) per tutti 1
veicoli di proprieta e/o in uso, che saranno utilizzate nel corso dell’esecuzione delle
Opere con un massimale non inferiore al valore delle attrezzature medesime.

(d) L’Appaltatore dovra, se richiesto dal Committente, dare prova dell’avvenuta stipula delle
sopraelencate polizze dell'Appaltatore e del pagamento dei rispettivi premi per lintera
durata del relativo periodo assicurativo, e si impegna sin d'ora a non apportare alcuna
modifica a dette polizze senza il preventivo consenso del Committente.

(e) Al fini della copertura per responsabilita civile, il Committente, e tutti i soggetti da esso
nominati, tutti i visitatori e/o ospiti devono essere considerati terzi.

36.2 Osservanza delle Polizze

I’Appaltatore dovra agire in conformita a, e far si che, tutti i suoi dirigenti, impiegati,
agenti, Subappaltatori agiscano in conformita alle condizioni e alle garanzie di tutte le polizze di
cui al Paragrafo 36.1. Tutte le spese ed 1 costi sostenuti in relazione alla preparazione delle
richieste di indennizzo relative alle polizze e derivanti da questioni per le quali ’Appaltatore sia
responsabile ai sensi del Contratto, saranno sopportate dall’Appaltatore

36.3 Omissione nella Completezza delle Dichiarazioni

I’Appaltatore dovra tenere indenne il Committente per ogni perdita che quest'ultimo
abbia sofferto per non aver ottenuto dalle assicurazioni di cui al Paragrafo 36.1 il risarcimento
dei danni subiti a causa di dolosa o colposa erronea rappresentazione dei fatti o la violazione di
qualsivoglia dichiarazione, condizione o garanzia contenute nelle polizze assicurative di cui al
Paragrafo 36.1 da parte della dirigenza o dei dirigenti dell’Appaltatore o di un Subappaltatore;
tale obbligo di indennizzo restera valido nonostante 1 casi di esclusione di responsabilita in
favore dell’Appaltatore contenuti nel Contratto.
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37. INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE

37.1 Risoluzione del Contratto

Le parti convengono espressamente che il presente Contratto si intendera risolto di diritto, per
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. o, oltre che nei casi richiamati nel presente
Contratto, anche laddove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) violazione delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei lavori all’Appaltatore
per la consegna dei lavori di cui all’art. 17;

3) ritardo nell’adempimento che comporti I'applicazione di penali complessivamente

superiori al 10% del’ammontare netto contrattuale;

Nel caso in cui il Committente si avvalga della risoluzione di diritto di cui sopra, o comunque
risolva il Contratto ai sensi dell’art. 71 del Capitolato Speciale di Appalto, dovra darne
comunicazione via pec o raccomandata A/R all’Appaltatore il quale avra lobbligo,
indipendentemente da qualsivoglia contestazione o controversia tra le Parti circa I'avvenuta
risoluzione o scioglimento del Contratto o le relative cause, di lasciare il Cantiere e riconsegnare
al Committente le aree di lavoro e le Opere eseguite pulite e sgombre da persone, attrezzature,
materiali e da quant’altro non facente parte delle Opere, restituendo I'area perfettamente pulita
e in sicurezza.

37.2 Valutazione alla Data di Risoluzione

Non appena possibile, successivamente alla risoluzione del Contratto da parte del
Committente, il Direttore dei Lavori, dopo essersi consultato con le Parti e dopo aver effettuato
tutte le indagini ritenute opportune, provvedera a determinare il valore delle Opere fino alla data
di risoluzione in applicazione dei principi contenuti nell’Articolo 31 certificandone "'ammontare.

37.3 Pagamenti dopo Ia Risoluzione

Il Committente non sara tenuto a corrispondere all’Appaltatore alcuna somma a qualsiasi
titolo a questo dovuta sino a quando il costo necessario per I'ultimazione delle Opere da parte
del Committente, qualsiasi altra perdita (anche nella forma del mancato guadagno) subita dal
Committente e ogni altra somma cui il Committente abbia diritto in virtu del Contratto o della

legge non siano stati determinati d’intesa tra le Parti o, in mancanza, in conformita alle previsioni
dell’Articolo 40.

38. RECESSO

Qualora il Committente dichiari di avvalersi della facolta di recesso, ai sensi dell’art. 72 del
Capitolato Speciale di Appalto, indipendentemente da qualsivoglia contestazione o controversia
tra le Parti circa 'avvenuta risoluzione o scioglimento del Contratto o le relative cause, cessera
automaticamente — per effetto di tale semplice dichiarazione e anche in deroga a ogni diversa
disposizione — ogni diritto o potere dell’Appaltatore relativamente alla detenzione o possesso
del Cantiere e delle Opere e I'Appaltatore dovra immediatamente lasciare i Cantiere e
riconsegnare al Committente le aree di lavoro e le Opere eseguite pulite e sgombre da persone,
attrezzature, materiali e da quantaltro non facente parte delle Opere, restituendo l'area
perfettamente pulita e in sicurezza.
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I crediti dell’ Appaltatore e le eventuali altre doglianze e pretese dello stesso potranno essere fatti
valere solo successivamente e subordinatamente alla riconsegna.

39. INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE

39.1 Risoluzione

Fatto salvo il disposto dei Paragrafi 24.4, 32.4, 35.4 e 35.5, ’Appaltatore non avra alcun
diritto di risolvere il Contratto o di interrompere il lavoro (né in base alla legge Italiana né
altrimenti).

39.2 Rimozione delle Attrezzature delPAppaltatore

Al verificarsi della risoluzione del, ovvero all’esercizio del diritto di recesso dal, Contratto,
ai sensi del Paragrafo 39.1, ’Appaltatore dovra entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni
lasciare il Sito e rimuovere dallo stesso ogni Attrezzatura.

39.3 Pagamento alla Risoluzione imputabile all’inadempimento del
Committente ovvero al Recesso

In caso di risoluzione ai sensi del Paragrafo 39.1, ovvero in caso di recesso ai sensi
dell’Articolo 38, il Direttore dei Lavori dovra agire secondo quanto previsto nel Paragrafo 37.2
e certificare il Corrispettivo di Risoluzione delle Opere, o il corrispettivo maturato alla data del
recesso ai sensi dell’Articolo 38, alla data di risoluzione o di recesso, a seconda del caso. In
nessun caso P'ammontare complessivo cosi certificato potra eccedere il Prezzo Contrattuale. 11
Direttore dei Lavori emettera un certificato di pagamento per 'importo di cui il Corrispettivo
di Risoluzione ecceda il totale delle somme pagate precedentemente all’Appaltatore. Tale
certificato di pagamento sara pagato dal Committente entro i sessanta (60) Giorni successivi alla
sua data di emissione.

40. CONTROVERSIE

40.1 Foro Esclusivo Competente

Per ogni e qualsiasi controversia tra le Parti derivante da, o connessa al Contratto che non
possa essere risolta amichevolmente tra il Committente e ’Appaltatore sara competente in via
esclusiva il Foro di Firenze.

40.2 Elezione di Domicilio

Le Parti indicano i loro rispettivi indirizzi ai fini delle notifiche rese ai sensi del Paragrafo
11.1, quali rispettivi domicili presso cui effettuare tutte le comunicazioni loro indirizzate in caso
di instaurazione di controversie o azioni legali nascenti dal Contratto. Ciascuna Parte potra
modificare tale indirizzo dandone notifica all’altra Parte in conformita all’Articolo 11.
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41 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto ed i diritti e le obbligazioni delle Parti nascenti dallo stesso sono retti dal
diritto Italiano.

Per Immobiliare Novoli SpA Per

Ancorché il presente contratto non sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari e ciascuna
previsione sia stata, prima della sottoscrizione, specificamente conosciuta ed accettata
dall'Appaltatore mediante la presentazione dell'offerta, quest'ultimo dichiara, per quanto
occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di specificatamente
approvare le pattuizioni di cui ai seguenti articoli contrattuali:

Art. 5 Direttore dei lavori: esonero responsabilita del D.L. Nei confront dell'Appaltatore;. Art. 6
Cessione e subappalto: Cessione del contratto: divieto di cessione del contratto per l'appaltatore —
irrilevanza del consenso dell'appaltatore per la cessione del contratto da parte del committente) — obbligo
di sottoscrivere atto di riconoscimento della cessione; Disciplina del subappalto: disciplina del
subappalto: responsabilita esclusiva dell'appaltatore e manleva del committente — divieto di patti limitativi
della responsabilita derivante dal subappalto o dalla fornitura; Art. 8. Prezzo contrattuale: Cortispettivo
a forfait chiuso - qualifica dei corrispettivi come aleatori e rinuncia alle azioni — deroga a quanto previsto
dagli artt. 1467 e 1664 del cod. civ rinuncia alle azioni in caso di esecuzione di lavori provvisionali da
parte di soggetti terzi scelti dal committente - esonero responsabilita del committente per quanto
contenuto nelle perizie, relazioni e documenti messi a disposizione dell'appaltatore — Varianti: deroga
agli art. 1660 e 1661 cod. civ - esclusione del diritto al compenso addizionale per i lavori impartiti dal
D.L.; Art. 13. Obbligazioni dell'appaltatore: esonero di responsabilita del committente in realazione
attivita sui Siti e metodologie di costruzione — risoluzione del contratto per violazione d.lgs. 231/2001 -
Progettazione: deroga a quanto previsto dall'art. 2236 c.c. - Progetto esecutivo, disegni finali (As Built),
manuali di funzionamento e manutenzione ed utilizzo dei disegni, modelli e campioni: esonero
responsabilita del committente — limite alla facolta di opporre eccezioni e obbligo di consegna copie del
Progetto ed informazioni in caso di recesso o tisoluzione; Art. 14. Altre obbligazioni dell'Appaltatore:
Personale dipendente - esonero responsabilita e obbligo di manlevare il committente; Art. 15. Diritti di
privativa industriale: obbligo di manlevare il committente; Art. 16. Direttore del cantiere: Responsabilita
dell'appaltatore - esonero responsabilita della Committente; Art. 17. Organizzazione dei siti:
Responsabilita dell'appaltatore - obbligo di manlevare il committente; Art. 18 Esecuzione dei lavori:
Divieto di disturbo della quiete pubblica ed inquinamento acustico - obbligo di manlevare il committente;
Art. 19. Sicurezza: mancato adempimento prescrizioni del d.lgs. 81/2008 - facolta del Responsabile dei
lavori di irrogare sanzioni pecuniarie; Art. 20. Programma lavori: limitazione della facolta di opporte
eccezioni in caso di revisioni o modifiche da parte del D.L.; Art. 23 Date di ultimazione delle opere:
tempistiche - essenzialita dei termini — penale — risoluzione del contratto; Art. 24 Sospensione
dell'esecuzione delle opere: facolta del D.L. e del R.U.P. di sospendere 'esecuzione; Art. 26. Varianti:
deroga a quanto disposto dall'art. 1661 c.c. - Valutazioni delle varianti: facolta del committente di
richiedere offerte a terzi ed affidarne a questi l'esecuzione — Esecuzione delle varianti: limitazione della
facolta di oppotte eccezioni; Art. 27. Collaudi: essenzialita del termine (v. sopra) Art. 29. Responsabilita
per vizi: proroga ed estensione garanzia per vizi — Accettazione finale: emissione verbale subordinato al
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rilascio di ulteriore garanzia; Art. 31. Certificati di pagamento: Effetti dei certificati di pagamento —
limitazione alla facolta di opporre eccezioni; Art. 32. Pagamenti: a 60 giorni dal ricevimento dei certificati
di pagamento e previo ricevimento ed accettazione della fattura — ritenute per vizi e compensazioni —
tracciabilita dei flussi finanziari: clausola risolutiva espressa; Art. 33. Reclami: decadenze a carico
dell'appaltatore; Art. 34. Incidenti e danni — Lesioni personali e danni alla proprieta nel periodo in cui
'Appaltatore ¢ responsabile per la custodia delle opete e successivi al trasferimento al committente della
responsabilita per la custodia delle opere: obbligo di manlevare il committente — Lesioni o infortuni ai
lavoratori: obbligo di manlevare il committente; Art. 35. Forza maggiore: risoluzione per forza maggiore
— esclusione del diritto al compenso; Art. 37. Inadempimento dell'appaltatore: clausole risolutive
espresse; Art. 38. Recesso: facolta di recesso in caso di fallimento ed insolvenza — facolta di recesso ad
nutum del committente: deroga a quanto p'revisto dall'art. 1671 c.c. - limitazione alla facolta di opporre
eccezioni; Art. 40 Foro esclusivo: Tribunale di Firenze

Per
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