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1. DATI AMMINISTRATIVI

1.1.DATI DEL CANTIERE

Natura dell’opera: Ristrutturazione Edilizia
Ampliamento Centro Polifunzionale San Donato UMIF
SPAZI COMUNALI

Importo presunto dei lavori: 1.800.000,00 Euro

Cantiere: Centro Polifunzionale San Donato UMIF - P1.9

50127 Firenze
Via Enrico Forlanini, 1/13-15

SCIA: da definire

Data presunta Inizio lavori: 01/01/2018

Durata presunta lavori: 12 mesi

Entita presunta lavori: 1.852 uug (supponendo 15 lavoratori)
Ditte: ditta principale appaltatrice affidataria

1.2. DATI DEI SOGGETTI

Committente: SANDONATO S.r.l.
Via Giorgio Saviane, 6 - 50127 Firenze

Responsabile dei lavori Immobiliare Novoli S.p.A.
Ing. Luigi Stefano CAROSELLA
Via dei Rastrelli 21 50127 Firenze

Coord. Progettazione lavori: Immobiliare Novoli S.p.A.
Ing. Benedetta Giachi
Via dei Rastrelli, 21 - 50127 Firenze

Coord. Esecuzione lavori: da nominare
Direttore dei Lavori: da nominare
Impresa appaltatrice: da nominare

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, ¢ stato redatto
nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare
dall’Allegato XV allo stesso Decreto e fornisce le procedure da seguire per garantire la sicurezza sul lavoro in
cantiere.
E stato redatto dal CSP Ing. Benedetta Giachi domiciliato per l'incarico c/o Immobiliare Novoli SpA., via dei
Rastrelli n.21, Firenze in relazione ai lavori di Ampliamento Centro Polifunzionale Sandonato UMIF — SPAZI
COPMUNALI al piano primo e secondo, interno al Piano di Recupero Area ex Fiat di Novoli - Firenze.

S| EVIDENZIA CHE:
Copia del presente documento deve essere conservata in cantiere a cura del CSE a disposizione degli organi
di vigilanza.

2.1.PRINCIPI ATTIVI DELLA SICUREZZA

Tenendo comunque presenti le attribuzioni e i compiti stabiliti dal D.Lgs 81/08 e da tutta la normativa vigente
in materia di sicurezza sul lavoro, 'organizzazione della struttura di sicurezza in cantiere deve essere messa
a punto in modo tale che:

— tutti coloro che operano all’interno del cantiere abbiano ben chiari i pericoli per I'incolumita che possono
derivare, per se stessi e per gli altri, dall’'uso delle attrezzature e dei materiali di consumo, da eventi me-
teorologici e soprattutto da sempre possibili errori esecutivi di cui ognuno deve poter pensarne
I'eventualita e le possibili conseguenze;
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— ognuno sappia ed abbia ben chiara la piena responsabilita per le operazioni che compie (o non compie)
nellambito delle mansioni e dei compiti assegnati;

— sia noto a tutti che un documento sulla Sicurezza non, e non puo essere, un alibi che consente di abdica-
re ai propri ruoli e responsabilitd, ma pud aiutare a realizzare le migliori condizioni di lavoro e non sostitui-
sce le dovute attenzioni, professionalita e responsabilita che sono e rimangono dei singoli operatori;

— & compito preciso di ogni impresa sia di organizzare, disporre e verificare che i principi del “lavoro sicuro”
siano a conoscenza di tutte le proprie maestranze, che siano messi a disposizione tutti gli strumenti ed at-
trezzature richieste per raggiungere gli obbiettivi di sicurezza, che I'attuazione per tali problematiche sia
massima ed incentivata in tutte le forme possibili comprendendo, se del caso, anche gli interventi discipli-
nari.

Misure generali di tutela (Art.95 D.Igs 81/08)

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Im-
prese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08
e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie 0 zone di spostamento o di circolazione;

c¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
qguando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di la-
voro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

2.2. DEFINIZIONI
Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titola-
re del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad es-
so attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile del procedimento;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: di seguito deno-
minato coordinatore per 'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle impre-
se affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato. Le incompatibilita di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza
fra committente e impresa esecutrice.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro di seguito chia-
mato RLS.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferi-
mento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riporta-
ti nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'ope-
ra appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del con-
tratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,
l'impresa affidataria € I'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individua-
ta dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita di impre-
se consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e ma-
teriali.

idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il CSP, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale
e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavora-
tori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato du-
rante il lavoro;

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di prote-
zione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di
infortunio ed a tutelare la loro salute;

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tec-
nico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla com-
plessita dell'opera da realizzare;

Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

Si intende, inoltre, per:
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Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposi-
zione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

I rischio (R) & funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilita (P) o frequenza del verifi-
carsi del danno.

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nellespletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di
lavoro.

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salu-
te.

Piano di sicurezza e di coordinamento PSC (Art.100 D.Igs 81/08)

Il piano & costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO Xl, nonché la stima dei costi di cui
al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) & corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del
cantiere e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del pia-
no di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’
ALLEGATO XV.II PSC é parte integrante del contratto di appalto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
PSC e nel POS.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove riten-
ga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuita in
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, ac-
qua, gas, reti di comunicazione.

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura I'attuazione degli obblighi a carico del datore
di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica I'articolo 118, comma 4, se-
condo periodo, del medesimo decreto legislativo.

E facoltd e dovere del CSE, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel
corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al presente
Piano, al fine di integrare e migliorare i livelli di sicurezza del cantiere.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dellimpresa appaltatrice che quelli autonomi, do-
vranno seguire i contenuti e le prescrizioni del presente Piano.

Obblighi di trasmissione (Art.101 D.Igs. 81/08)

I committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
I'esecuzione dei lavori. In caso di appalto si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autono-
mi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidata-
ria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. | lavori hanno inizio do-
po I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giorni dall'avvenuta ricezione.
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Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (Art.102 D.Igs 81/08)

Prima dell'accettazione del PSC di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha fa-
colta di formulare proposte al riguardo.

2.3.COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PSC

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (Art.90 D.Igs 81/08)

L

O
=

. I committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle

misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

. I committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazio-

ne i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commit-

tente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commit-

tente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta

di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei la-
VOri.

. I committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il no-

minativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

. I committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personal-

mente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o

ad un lavoratore autonomo:

verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui allallegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presenta-
zione da parte dellimpresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commer-
cio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII,

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, correda-
ta dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichia-
razione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rap-
presentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato Xl il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
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c) trasmette allamministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando previ-
sta oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi, & sospesa l'efficacia

Obblighi del coordinatore per la progettazione (Art.91 D.Igs 81/08)

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA E COMUNQUE PRIMA DELLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE, IL CSP:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche nor-
me di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Obblighi del coordinatore per I’esecuzione dei lavori (Art.92 D.Igs 81/08)

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, IL CSE:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'arti-
colo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, va-
lutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le impre-
se esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizio-
ni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea mo-
tivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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Obblighi dei lavoratori autonomi (Art.94 D.Igs 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivitd nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.lgs
81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Art.96 D.lgs 81/08)

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere ope-
ri una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XilI
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribal-
tamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro si-
curezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il commit-
tente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui
al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano co-
munque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a),
allarticolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (Art.97 D.Igs 81/08)

1. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferi-
mento alle modalita di cui all’' ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al pro-
prio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

3-bis) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro

‘ 3. RELAZIONE SULL’OPERA

REV.01: VARIAZIONI

La presente revisione € stata emessa per aggiungere due prescrizioni al PSC.
Doppio volume da piano primo a piano secondo:
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Realizzazione di un ponteggio interno dal piano primo al piano secondo lungo il doppio volume che va dalla
ludoteca al piano sovrastante, per le lavorazioni di realizzazione della facciata interna a chiusura della zona
biblioteca, zona multifunzionale.

Ponteqgio di facciata:

Installazione di un Montacarichi e di un castello di tiro nel ponteggio di facciata da piano primo a piano se-
condo per consentire la movimentazione meccanica dei materiali al piano superiore.

STATO ATTUALE

| locali oggetto del presente PSC devono essere ceduti da Sandonato Srl allAmministrazione Comunale ed
hanno attualmente la destinazione di logge ubicate al primo ed al secondo piano.

I locali oggetto dei lavori presentano i seguenti gradi di finitura:

e al piano 1, il grande spazio interno a doppio volume, di 811 mq si presenta completo di pavimentazione
in gres; le chiusure perimetrali sono realizzate con facciata continua composta da telai in alluminio e
pannelli vetrati o, in corrispondenza dei pilastri, opachi; il soffitto del doppio volume & a vista, ed i pilastri
sono rivestiti in lamiera di alluminio; adiacenti al locale a doppio volume, di altezza totale pari a 11,50 m
circa, gli altri locali al piano 1 risultano completi di pavimento in gres, controsoffitto in cartongesso, e pi-
lastri rivestiti con pannellature in cartongesso, aventi funzione estetica e di carterizzazione degli impianti
che attraversano il volume. Fa parte delle aree da cedere al Comune anche una porzione di terrazzo pe-
rimetrale, di dimensioni 2,40x 41,03, esterna alle logge, con finitura consistente in pavimento sopraele-
vato in piastrelle cementizie 40x40 poggianti su guaina impermeabile.

e il piano 2 € caratterizzato da un balcone perimetrale che si affaccia sull’area a doppio volume, e da lo-
cali interni di altezza circa 6,90 ml. Il grado di finitura risulta del tutto simile a quello dei locali del piano
sottostante; il pavimento € in gres, le chiusure perimetrali sono realizzate in parte con facciata continua
composta da telai in alluminio e pannelli vetrati o, in corrispondenza dei pilastri, opachi (confine con cor-
ridoi e disimpegni comuni e con terrazzo — passerelle U.S.); la divisione con i locali del’adiacente centro
fitness & realizzata con pannellature opache, mentre la separazione con il corridoio che ospita i monta-
carichi e la passerella € in muratura. Non sono presenti controsoffitti nelle aree del piano 2; i pilastri so-
no completi di carter metallici di colore RAL 6033.

La dotazione impiantistica & limitata al solo impianto di illuminazione a servizio della zona a doppio volume;
l'impianto € attualmente collegato al circuito della illuminazione condominiale. Non € presente impianto di ri-
scaldamento, e non sono presenti servizi igienici.

Le finiture sono state progettate e realizzate in conformita alla destinazione d’uso risultante dalla citata va-
riante finale; non essendo prevista né prevedibile una futura riconversione delle aree, parte degli elementi di
finitura dovranno essere necessariamente sostituiti per adeguare le caratteristiche prestazionali agli standard
normativi vigenti; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si segnala che buona parte delle partizioni vetra-
te perimetrali dovra essere sostituita perché al momento le prestazioni termiche non sono conformi alla nor-
mativa vigente; parimenti, alcune partizioni di divisione con altri locali a varia destinazione dovranno avere
requisiti di resistenza al fuoco di cui attualmente sono sprovvisti.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Il progetto di riconversione degli spazi prevede che le attivita svolte al piano 1 e 2 siano differenti e non com-
patibili; gli spazi ai due piani saranno fisicamente separati, e collegati tramite i percorsi orizzontali e verticali
comuni del centro polifunzionale, al pari delle altre attivita presenti.

Il primo piano ospitera attivita ludico-didattiche mirate per i ragazzi nella fascia di eta 6-12 anni. Lo spazio a
doppio volume non sara modificato né parzializzato, mentre le altre zone del piano 1, di altezza totale di 4,,20
m saranno suddivise in modo da ospitare un totale di 5 aule, separate ma all’occorrenza collegabili tramite
apertura di porte di comunicazione interne. La dotazione di servizi igienici & commisurata all’'utenza, essendo
presenti servizi specifici per bambini, oltre quelli per adulti e per disabili, con le necessarie separazioni per i
sessi.

All'ingresso dei locali, ubicato in prossimita dello sbarco delle scale mobili del centro, & presente una piccola
area per uffici.

Le finiture previste negli spazi non sono compatibili con quelle attualmente presenti; ai pavimenti in gres sa-
ranno sovrapposti teli in linoleum di spessore sufficiente a garantire un adeguato abbattimento acustico; &€ da
prevedere che con questo tipo di materiale si possa realizzare una pavimentazione multicolore; i controsoffitti
saranno realizzati con pannelli in fibro-legno, tipo Celenit, che contribuiscono a migliorare I'acustica dei locali.
Le separazioni con le zone esterne ai locali del Comune, ubicati in aree non a cielo libero, saranno realizzate
con muratura resistente al fuoco EI120 ; le altre divisioni con I'esterno replicheranno I'esistente facciata con-
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tinua, anche se, per motivi legati al rispetto delle trasmittanze termiche, dovranno essere sostituiti parte dei
vetri.

Il rivestimento dei pilastri, ove non necessario a nascondere reti impiantistiche, sara rimosso e sostituito con
altro rivestimento

Il piano secondo ¢ destinato ad ospitare due grandi spazi polifunzionali, con attivita funzione di sala lettura,
ma convertibili anche per altre funzioni; lo spazio piu ampio, di superficie pari a mqg 330 circa affaccia sul
doppio volume, ed & separato da questo tramite una muratura che, considerata la sensibile differenza tra le
funzioni degli spazi confinanti, dovra garantire un adeguato abbattimento acustico; le funzioni dei due piani
sono fisicamente separate e non compatibili, ma cid nonostante per gli utenti delle sale multifunzionali del
piano 2 sara possibile vedere le attivita della sottostante ludoteca attraverso finestre ubicate nella grande mu-
ratura di separazione del doppio volume.

Le finiture delle due grandi sale al piano 2 sono realizzate con gli stessi materiali utilizzati per il piano 1, an-
che se gli spessori, i colori e la disposizione dei materiali saranno necessariamente adattate alle specifiche
funzioni. Il controsoffitto sara realizzato con pannelli in fibra di legno tipo celenit disposti in verticale su pendi-
ni metallici, e posizionati a differenti altezze, in modo da riprodurre un “effetto onda”, come riportato nelle ta-
vole di progetto.

Le funzioni al piano 2 sono completate con l'allestimento di una zona per uffici e con la dotazione di servizi
igienici.

4. FASILAVORATIVE

Si puo prevedere, in sintesi, lo svolgersi delle seguenti attivita principali:

1. allestimento area di cantiere

1.1 predisposizione dell’area di attrezzamento cantiere (area baracche, deposito materiali, ecc..)
1.2  impianto elettrico di cantiere

2. demolizioni

2.1 demolizioni di tramezzi divisori
2.2 demolizione di porzioni di facciata continua
2.3 demolizioni di parti di pavimentazione esistente

3. opere edili

3.1 opere in cartongesso

3.2 murature interne ed esterne
3.3 intonaci

3.4 posa pavimenti

3.5 posa rivestimenti

3.6  assistenza edile agli impianti

4. tinteggiature e finiture interne
infissi interni ed esterni di facciata

6. impianti elettrico

6.1 impianto elettrico

6.2 impianto di illuminazione

6.3 impianti correnti deboli e impianti speciali
6.4 impianto di rilevazione fumi

7. impianto meccanico

7.1 impianto di climatizzazione

7.2 Impianto solare termico/fotovoltaico
7.3 impianto antincendio

7.4  impianto idrico-sanitario

8. smobilizzo cantiere

5. RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO

Caratteristiche legate alla morfologia del sito

Il cantiere occupa il fondo denominato P1.9 al piano primo del Centro Polifunzionale San Donato, all'interno
del piano di recupero Area Ex Fiat a Novoli Firenze.
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L’edificio ha destinazione commerciale ai piani superiori e ad autorimessa ai due piani interrati.
Caratteristiche legate alla geologia del terreno

L’area in esame €& sismica di Il categoria secondo le normative vigenti.

Scariche atmosferiche

Non presenti rischi derivanti da scariche atmosferiche in quanto si opera all'interno di un edificio.
Neve

Non presenti rischi derivanti da neve in quanto si opera all'interno di un edificio.

Vento

Non presenti rischi derivanti da vento in quanto si opera all'interno di un edificio.
Acqua di falda
Non presenti rischi derivanti da vento in quanto si opera all'interno di un edificio.

Rischi provenienti da reti e servizi tecnici nell’area del cantiere o al contorno

All'interno delle pareti limitrofe al fondo commerciale sono presenti delle servitu condominiali, quali pluviali,
sfiati o similari, come meglio indicati negli elaborati del progetto definitivo in possesso alle ditte presenti.

6. RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

Rischi connessi all’accessibilita del cantiere a persone non autorizzate

L’area di cantiere sara confinata da recinzioni del tipo fisso. L’accesso ai non Addetti ai lavori sara vieta-
to, sara compito e responsabilita dell'impresa principale di far rispettare tale prescrizione con i mezzi oppor-
tuni.

Eventuali deroghe saranno autorizzate in maniera imprescindibile a discrezione del CSE attraverso comuni-
cazione scritta.

Eventuali zone di transito od occupazioni temporanee di aree aperte pubblico saranno regolamentate dal
CSE attraverso comunicazione scritta.

Rischi determinati dall’emissione di agenti inquinanti fisici - chimici all’esterno
| materiali inquinanti devono essere stoccati e smaltiti secondo le procedure di legge.

Non si rileva in via progettuale la presenza di emissioni di agenti inquinanti fisici e chimici (vapori, gas) verso
I'ambiente esterno, e non sono previste macchine operatrici con motore a scoppio.

Per quanto riguarda il rischio rumore trasmesso dal cantiere allambiente esterno, 'impresa esecutrice deve
attuare le disposizioni di cui al DPCM 1/3/91.

Prima di eventuali lavori tali da produrre vibrazioni deve essere effettuata, a cura dell'impresa esecutrice, una
valutazione di propagazione e di impatto delle onde prodotte sugli edifici esistenti.

Non si ritengono altre emissioni di agenti inquinanti fisici e chimici (vapori, gas) verso 'ambiente esterno, ec-
cettuato gli scarichi delle macchine operatrici con motore a scoppio.
Rischi connessi all’uso di apparecchi di sollevamento

Si ribadisce che il cantiere € strettamente connesso con strade ed aree aperte al pubblico, dunque & vietato
passare con il carico sopra le strade, marciapiedi o luoghi esterni alla delimitazione del cantiere.

In generale E VIETATO passare con carichi sospesi al di sopra di persone.

Considerata la possibile presenza del mezzo di sollevamento, autogru, in un’area delimitata del cantiere, si
rende responsabile di tale area la ditta incaricata delle movimentazione in quota del materiale, che si deve
adoperare anche dell'interdizione a personale non autorizzato.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 114 e allegato V e VI D.Lgs.81/08 e s.m.i., visto:

e la configurazione planimetrica dell’opera da realizzare

e e strade di accesso perimetrali e di pertinenza dell’area dei lavori
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CONSTATATA la impossibilita delle difese dei passaggi e dei posti di lavoro non fissi da caduta od investi-
mento di materiali,

S| RENDONO EDOTTI i lavoratori dei rischi sopra esposti ORDINANDO:
e o scrupoloso rispetto delle regole di movimentazione dei carichi sospesi;
e ['adozione dei dispositivi di protezione individuale;

e la massima cautela nel percorrere I'area sottoposta al raggio di azione dei mezzi di sollevamento.

Eventuali modifiche all’evoluzione dei lavori, ivi compresa organizzazione da parte dell'Impresa/e Esecutrice/i
saranno regolate per iscritto dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

7. RISCHI PROPRI DELLE FASI LAVORATIVE

Di seguito sono riportate le varie fasi lavorative previste in cantiere con le attivita di cui si compongono, le at-
trezzature impiegate e le eventuali sostanze pericolose utilizzate, sulla base del progetto e del capitolato.

Si procede quindi con la valutazione dei rischi propri delle fasi lavorative previste (vedere piu avanti) sulla base
del contesto lavorativo, delle tecnologie adottate, delle attrezzature utilizzate e delle sostanze impiegate indi-
cando per ognuna di esse le misure di sicurezza da adottare.

Prima della consegna dei lavori ed in accordo con il presente documento, ogni singola impresa esecutrice,
deve comunque redigere e consegnare al Committente ed al CSE il proprio Piano Operativo di Sicurezza,
quale piano di dettaglio per quanto attiene alle proprie scelte autonome di impresa e relative respon-
sabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Ogni impresa dovra, inoltre, predisporre ed allegare al proprio Piano Operativo di Sicurezza:

— una scheda secondo il facsimile predisposto (vedere piu avanti) per ogni attrezzatura utilizzata in cantiere;
— una scheda secondo il facsimile predisposto (vedere piu avanti) per ogni prodotto utilizzato in cantiere;

Le schede delle attrezzature andranno compilate e tenute aggiornate nel tempo da parte del Direttore di Can-
tiere dellimpresa e quindi consegnate al CSE.

1. ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

FASI LAVORATIVE ATTIVITA ATTREZZATURE NOTE SULLE
UTILIZZATE SOSTANZE
PREDISPOSIZIONE * posa recinzioni e utensili a mano NON PREVISTE
DELL’AREA DI e predisposizione servizi igienici e
ATTREZZAMENTO spogliatoi a servizio del cantiere
CANTIERE (AREA

BARACCHE, DEPOSITO  © P0sa cartellonistica .
MATERIALI, ECC..) (1.1) e individuazione area di stoccaggio
e installazione postazioni di lavoro
fisse, delimitazione e protezione
delle stesse

e predisposizione dello stacco elet-
trico dalla contatore al piano inter-
rato e dislocazione dei quadretti di
cantiere

e illuminazione di cantiere con punti
luce fissi e faretti a strascico

IMPIANTO ELETTRICO DI
CANTIERE (1.2)

2. DEMOLIZIONI

e utensilia mano NON PREVISTE

e trabattello

e saldatrice elettri-
ca

e trapano elettrico

FASI LAVORATIVE ATTIVITA ATTREZZATURE NOTE SULLE
UTILIZZATE SOSTANZE
e preparazione, delimitazione area autocarro e polveri
demolizioni a macchina utensilia mano
demolizioni a mano
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FASI LAVORATIVE

3. OPERE EDILI

FASI LAVORATIVE

OPERE IN

CARTONGESSO (3.1)

MURATURE INTERNE

ED ESTERNE (3.2)

INTONACI (3.3)

POSA PAVIMENTI (3.4)

ATTIVITA

carico materiale
trasporto materiale
movimento macchine operatrici

ATTIVITA

predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su
ruote, piani di lavoro, scale ...)
tiro in quota materiale
movimentazione materiali

taglio a misura pannelli
predisposizione letto
d’appoggio

posa coibentazione in lana di
roccia

posa pannelli

stuccatura e finitura dei giunti
pulizia e movimentazione dei
residui

predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su
ruote, piani di lavoro, scale...)
tiro in quota materiale
movimentazione materiali
confezione malta
predisposizione letto
d’appoggio

posa blocchi

posa coibentazione in lana di
roccia

finitura giunti

pulizia e movimentazione dei
residui

predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su
ruote, piani di lavoro, scale...)
approvvigionamento materiale
confezione malta industriale
formazione intonaco industriale
stesura malte, polveri

lisciatura

rasatura

approvvigionamento materiale
preparazione fondo
formazione fondo

posa pavimenti in gres area
bagni

posa pavimento in malta ce-

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

autocarro

piani di lavoro
utensili a mano

trabattelli
piani di lavoro
autocarro
autogru
betoniera

ponte su cavalletti

betoniera

pistola per intona-

co

utensilia mano
taglierina elettrica

NOTE SULLE
SOSTANZE

NOTE SULLE
SOSTANZE

Verificare schede
di sicurezza di:

pannelli isolanti
stucchi

collanti

malte

malte

polveri

e adesivi per
pavimenti

e malte cemen-
tizie
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FASI LAVORATIVE

POSA RIVESTIMENTI
(3.5)

ASSISTENZA EDILE
AGLI IMPIANTI (3.6)

ATTIVITA

mentizia

posa soglie
approvvigionamento materiale
preparazione fondo

formazione fondo

posa rivestimento in gres
preparazione, delimitazione e

sgombero area
demolizione manuale

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

utensili a mano
e taglierina elettrica

e utensilia mano
e utensili elettrici

NOTE SULLE
SOSTANZE

e adesivi
pavimenti

per

NON PREVISTE

e deposito provvisorio materiali di SR
risulta all'interno
e carico e rimozione materiali di
risulta all’esterno
4. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE
FASI LAVORATIVE ATTIVITA ATTREZZATURE NOTE SULLE
UTILIZZATE SOSTANZE
e approvvigionamento materiale e ponte su cavalletti ¢ TINTE
: Z;)ensfsrzellorgzlrtga"a e ponteggio metallico e MALTE
e confezione tinteggiatura e scale e ADESIVI
* stesuratinteggiatura e utensili a mano « SOLVENTI
5. INFISSI INTERNI ED ESTERNI DI FACCIATA
FASI LAVORATIVE ATTIVITA ATTREZZATURE NOTE SULLE
UTILIZZATE SOSTANZE
e approvvigionamento materiale e argano TRATTAME
e assemblaggio profili NTI
e posa serramenti e cannello per salda- PROTETTIVI
e montaggio vetri tura
e sigillature
e rifiniture
6. IMPIANTO ELETTRICO
FASI LAVORATIVE ATTIVITA ATTREZZATURE NOTE SULLE
UTILIZZATE SOSTANZE
IMPIANTO ELETTRICO pgsa ltubl o . e utensilia mano ' o gonl’ S|l|lprevc(aj-'
(6.1) giunzione tra i tubi a manicot- e ponte su cavalletti e lutilizzo di
to e ponte su ruote (tra- particolari so-
IMPIANTI DI * posa quadri esecuzione col- battello) stanze
ILLUMINAZINE (6.2) legamenti e saldatrice elettrica
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ~ *  trapano elettrico
IMPIANTO CORRENTI e posa e collegamento corpi ° sega a disco
DEBOLI E SPECIALI (6.3) illuminanti
e prove funzionali
IMPIANTO DI collaudi
RILEVAZIONE FUMI (6.4)
IMPIANTI CORRENTI DEBOLI E
SPECIALI
e trasmissione dati e telefonici
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FASI LAVORATIVE

ATTIVITA

e posa ed alimentazione dei
rilevatori ottici antincendio

e prove funzionali
e collaudi
e pulizia e asportazione residui

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

e posa e collegamento rilevato-
ri

e prove funzionali

e collaudi

IMPIANTO MECCANICO

FASI LAVORATIVE

IMPIANTO
CLIMATIZZAZIONE (7.1)

IMPIANTO SOLARE
TERMICO —
FOTOVOLTAICO (7.2)

ATTIVITA

posa staffaggi
posa tubazioni

posa canalizzazioni per [laria
condizionata compresi pezzi
speciali

posa diffusori e bocchette
posa coibentazione
verifica macchina UTA
posa serrande tagliafuoco
prove funzionali

collaudi

predisposizione opere provvisio-
nali (funi anticaduta, imbracatura
di sicurezza, ponti su ruote, piani
di lavoro, scale...)
approvvigionamento materiale
taglio, demolizione, scanalatura
calcestruzzo e murature

posa tubazioni di alimentazione
compresi pezzi special
saldatura delle tubazioni

posa e collegamenti impianti
prove funzionali

collaudi

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

utensili a mano

avvitatore elettri-

co

cannello per sal-
datura ossiaceti-

lenica

ponte su ruote

(trabattello)

flessibile
gliatrice)
trapano elettrico
troncatrice

piattaforma  svi-

luppabile
ponteggio

utensili a mano

ponte su cavalletti
ponte su ruote

(trabattello)
trapano elettrico
sega a disco
ponteggio

(smeri-
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NOTE SULLE
SOSTANZE

NOTE SULLE
SOSTANZE

NON PREVISTE
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FASI LAVORATIVE

IMPIANTO
ANTINCENDIO (7.3)

IMPIANTO IDRICO-
SANITARIO (7.4)

8. SMOBILIZZO CANTIERE

FASI LAVORATIVE

SMOBILIZZO CANTIERE

ATTIVITA

taglio, demolizione, scanalatura
tramezzi

posa tubazioni di alimentazione
compresi pezzi speciali
verniciatura

saldatura delle tubazioni

posa cassette antincendio

posa e collegamenti impianto ri-
velazione fumi

posa estintori

prove funzionali

collaudi

taglio, demolizione, scanalatura
tramezzi

posa tubazioni di alimentazione
compresi pezzi special
saldatura delle tubazioni

posa apparecchi sanitari

prove funzionali

collaudi

ATTIVITA

rimozione recinzioni e ac-
cessi pedonali

rimozione cartellonistica
rimozione postazioni di lavo-
ro fisse

rimozione percorso materiali
e ripristino pavimento gal-
leggiante  terrazza piano
primo

7.1.SCHEDA SINGOLE ATTREZZATURE

ATTREZZATURE

UTILIZZATE

utensili a mano
ponte su cavalletti

ponte su ruote
(trabattello)

trapano elettrico
sega a disco

utensili a mano
ponte su cavalletti

ponte su ruote
(trabattello)

trapano elettrico
sega a disco

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

utensili a mano

autocarro

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

NOTE SULLE
SOSTANZE

e Sostanze per |l
trattamento pro-
tettivo dei metalli

NON PREVISTE

NOTE SULLE
SOSTANZE

NON PREVISTE

Si presenta nel seguito un facsimile di scheda che ogni impresa esecutrice dovra predisporre, compilare e
mantenere aggiornata nel tempo da parte del proprio Direttore di Cantiere e quindi consegnare al CSE.

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a nhorma; per quanto riguarda le macchine di nuova co-

struzione, esse devono presentare la marcatura CE, mentre le macchine antecedenti all’'obbligo di marcatura
€ necessario che siano accompagnate da una certificazione che ne attesti la rispondenza alle normative pre-

cedenti.

Le imprese devono, inoltre, sottoporre i macchinari e le attrezzature alle verifiche previste dalla normativa vi-
gente e conservare in cantiere le relative documentazioni ed istruzioni d’uso.

ATTREZZATURA

Marca:

Modello:

Tipo:

Principali rischi

Misure preventive

Ampliamento Centro San Donato UMIF Nuova SPAZI COMUNALI

Pag.17 /52



Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

Componenti soggetti a controllo programmato

Tipo di controllo Scadenza Responsabile

Verifiche predisposte

data intervento firma responsabile

Comunicazione ai competenti Organi di vigilanza e controllo

data Ente firma responsabile

7.2.SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO

Si presenta nel seguito un facsimile di scheda che ogni impresa esecutrice dovra predisporre, compilare e
mantenere aggiornata nel tempo da parte del proprio Direttore di Cantiere e quindi consegnare al CSE.

PRODOTTO

Marca:

Tipo:

Principali rischi Misure preventive

Allegare la scheda tecnica rilasciata dal produttore — fabbricante
7.3. ANALISI DEI RISCHI E PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

Sono nel seguito riportate le azioni da intraprendere a fronte dei rischi rilevati dall’analisi di ogni fase lavorati-
va individuata. In questa analisi si &€ tenuto conto complessivamente dei rischi dovuti a:

e macchine, opere provvisionali, attrezzature, utensili

e sostanze chimiche utilizzate

e modalita operative seguite nell'espletamento dell'attivita

e condizioni in cui ha luogo I" attivita lavorativa (spazi, vie di percorso, ...)

Ad ogni rischio individuato per ogni fase viene assegnato un INDICE DI ATTENZIONE:

1 basso

2 significativo
3 medio

4 rilevante

5 alto

Per maggiore chiarezza tali indici vogliono essere solo un riferimento di attenzione, restando inteso che I'alta
o la bassa “attenzione” non significa assolutamente alto o basso interesse o addirittura piu 0 meno idonee
misure o0 procedure preventive di sicurezza. Di seguito viene esposta una tabella dove vengono identificati e
definiti i rischi specifici del cantiere:
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RISCHIO

1. CADUTE DALL’ALTO

2. SEPPELLIMENTO -
SPROFONDAMENTO

3. URTI - COLPI - IMPATTI -
COMPRESSIONI

4. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI

5. VIBRAZIONI

6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A
LIVELLO

7. CALORE - FIAMME —
ESPLOSIONE-SCOPPIO

8. FREDDO

9. ELETTRICI

10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

DEFINIZIONE

Caduta di persone dall’ alto, in seguito alla perdita di equilibrio del
lavoratore e/o all’ assenza di adeguate protezioni (collettive od in-
dividuali), da opere provvisionali, gru o autogru, fori nei solai o
balconate o rampe di scale o scavi, 0 da mezzi per scavo o tra-
sporto, 0 qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.

Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all’ aperto od in sotterra-
neo o durante opere di demolizione o durante operazioni di manu-
tenzione all’ interno di silos, serbatoi, depositi, 0 durante il disarmo
di puntelli e/o casseforme

Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le oppor-
tune precauzioni o da crollo di manufatti edili prossimi alle posta-
zioni di lavoro.

Colpi alle mani. Contusioni e traumi a tutto il corpo senza una lo-
calizzazione precisa, per contatto con I' attrezzo adoperato o con-
seguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.

Ferite e lesioni del corpo causate dall’ attrezzo adoperato o con-
seguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.

Nevralgie croniche. Danni all’ apparato scheletrico e muscolare
causate da vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o parti
di esse.

Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati dalla presen-
za di grasso e sporco sui punti di appiglio (nel caso di salita sui
mezzi o macchine), o da cattive condizioni dal posto di lavoro
(come ad esempio disordine per presenza di residui sparsi delle
lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilita pedonale.

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo
schiacciamento di tubazioni dal gas in esercizio, alla combustione
di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche
altamente deflagranti, al brillamento di esplosivo per demolizioni o
di ordigni bellici interrati,...

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tuba-
zioni, macchine od utensili alimentati ad aria compressa o destina-
te alla sua produzione,... per sovrappressioni causate da carico
superiore ai limiti consentiti, malfunzionamento delle tubazioni di
sfiato danneggiamenti subiti,...

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata tempera-
tura (posa in opera di asfalti e manti bituminosi, calce in spegni-
mento, ...) od organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice,
cannello a gas, sega, flessibile, ....) o motori, 0 sostanze chimiche
aggressive.

Esposizione a temperature molto rigide a causa delle condizioni
climatiche.

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’ impian-
to elettrico in tensione; folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore. Fibrillazioni, crampi, paralisi.

Abbagliamento, danni alla retina, danni alla congiuntiva della cor-
nea, mal di testa, effetti nocivi causati dal calore prodotto dalle
emissioni.
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RISCHIO

11. RUMORE

12. CESOIAMENTO -
STRITOLAMENTO

13. CADUTA DI MATERIALE
DALL’ALTO O A LIVELLO

14. ANNEGAMENTO

15. INVESTIMENTO

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI

17. POLVERI - FIBRE

18. FUMI

19. NEBBIE

20. IMMERSIONI

21. GETTI - SCHIZZI — SCHEGGE

22. GAS - VAPORI

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

DEFINIZIONE

Danni all’ apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al
rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature:

esposizione compresa tra 80 e 85 dBA.
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA
esposizione > 90 dBA

Per i lavoratori addetti ad attivita comportanti valore di esposizione
quotidiana personale non superiore a 80 dBA, il decreto 277/91
non impone alcun obbligo.

Ferite e lesioni (cesoiamento e stritolamenti) causate da contatti
accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni
con ostacoli o altri mezzi presenti nell’ area del cantiere.

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate
dall’ investimento di masse cadute dall’ alto o a livello: materiali
caduti durante il trasporto con gru, argani,... o da autocarri, dum-
per, carrelli elevatori,... 0 da opere provvisionali, o per materiali
frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate
tramite esplosivo o a spinta.

Annegamento per caduta accidentale in corsi o bacini d’ acqua o
per improvvisa irruzione d’ acqua.

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti tagli)
causate dall”investimento ad opera di macchine operatrici o con-
seguenti al ribaltamento delle stesse.

Lesioni relative all’ apparato scheletrico e/0 muscolare durante la
movimentazione dei carichi, per il loro eccessivo peso o ingombro
0 per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la mo-
vimentazione.

Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali in grana minuta o ri-
lascianti fibre minute.

Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali che possono dar
luogo a sviluppo di nebbie, aerosol.

Intossicazione causata dall’ inalazione di fumi o di ossidi (di zinco,
di carbonio, di azoto, di piombo, ...) tossici originati durante la
combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di varia
natura.

Danni provocati dalla permanenza in luoghi con ristagno d’ acqua.

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a
freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, so-
stanze, prodotti, attrezzature che possono dar luogo a getti e/o/
schizzi pericolosi per la salute.

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla
proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite direttamente o
in postazioni di lavoro limitrofe.

Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali che possono dar
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RISCHIO

23. CATRAME - FUMO

24. ALLERGENI

25. INFEZIONI DA MICRORGANISMI

27. OLI MINERALI E DERIVATI

28. RIBALTAMENTO

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

DEFINIZIONE

luogo a sviluppo di gas, vapori.

Intossicazione causata dall’ inalazione dei gas di scarico di motori
a combustione originati durante la combustione o la saldatura o il
taglio termico di materiali di varia natura.

Ustioni dovute al traboccamento delle masse calde dagli apparec-
chi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto.

Danni alle vie respiratorie dovute a vapori e polveri pericolose e
nocive.

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche, dermatiti causate dal con-
tatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o, piu in
generale, con sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, con-
giuntiviti, dermatiti allergiche da contatto).

Infezioni, allergie, intossicazioni.

Irritazioni cutanee da contatto; intossicazioni da formazione di ae-
rosol.

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli)
conseguenti al ribaltamento di macchine operatrici.

Di sequito € riportata una tabella riassuntiva dei principali DPI in relazione alle lavorazioni individuate sara

comungue cura dell'impresa esecutrice integrare tale elenco.

CASCO, ELMETTO

Obbligatorio per tutte le lavorazioni sia a piano stra-
dale che in quota

GUANTI

Obbligatorio per le lavorazioni che comportino l'uso di
attrezzature specifiche e/o materiali taglienti

CALZATURE DI SICUREZZA

Obbligatorie per tutti le attivita ed adeguate ai luoghi

OTOPROTETTORI

Obbligatori nei lavori che espongono i lavoratori al ri-
schio rumore

MASCHERE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE | Obbligatorie per I attivita di rimozione, movimentazio-

RESPIRATORIE

ne lastre in amianto e nelle zone polverose

OCCHIALI O SCHERMO PROTETTIVO

Obbligatorio per i lavori di incapsulamento lastre

TUTE ED ALTRI INDUMENTI PROTETTIVI Obbligatorio per tutte le lavorazioni specifiche per la

rimozione delle lastre in fibrocemento

DISPOSITIVI ANTICADUTA

Obbligatori per tutte le lavorazioni in quota

FASE LAVORATIVA:

INDICI DI ATTENZIONE

1. ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 2 3 4 5
Codice |RISCHI DI LAVORAZIONE
1. Rischio caduta dall’alto |
3. Urti colpi impatti compressioni ]
4. Punture tagli abrasioni u
6. Scivolamenti cadute a livello u
9. Elettrici |
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SSRGS INDICI DI ATTENZIONE
1. ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 2 3 4 5
11. Rumore u
12. Cesoiamento stritolamento u
13. Caduta materiale dall’alto u
15. Investimento u
16. Movimentazione manuale dei carichi u
Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
1 Cadute dallalto — Nei Iavor[ in guota qualqra non siano attL:IabIHlI IQ misure gﬂ protezllo-'
ne collettiva &€ necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione individuale. Le aree interessate dovranno essere segna-
late ed interdette per un raggio non inferiore ai 2 metri.
3. Urti, colpi, impatti, - Mowmenta;wne di materlalq con apparecchi di sollevamento; .
com P — Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
pressioni S o !
mossi i dispositivi di protezione;
— Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli abra- |~ Protezpne Fjegh organl in movimento delle apparecchiature contro
sioni contatti accidentali;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
6. Scivolamenti cadute |~ D_ejfl‘mzmne de|.p|an| di lavoro in rela_2|one alle caratteristiche di sta-
a livello bilita, al rovesciamento delle macchine
— Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
.- — Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti;
9. Elettrici ; : . . : .
— Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione;
— Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
portatili.
— Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
11. Rumore oo
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
— Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
12 Cesoiamento strito- |~ Mowmenta'z'lone dei materla!l con apparecchi di sollevamento; '
lamento — Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione;
— Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
sospesi (apparecchi di sollevamento su gomma);
13. Caduta materiale h De"’T‘"aZ"?r?e zone perlc_olose; . . . . .
dallalto — Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
sospesi (apparecchi di sollevamento su gomma);
— Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore;
15. Investimento - Norme per I.a man_ovra ela cwcolazpne dei m_e22| m_ecce_mlc:l;
— Predisposizione di un percorso obbligato per il transito di automez-
Zi;
— Predisposizione di area di manovra e stoccaggio.
16. Movimentazione - IUt|||zz_o di me|'ZZ|d?jl sqllevamento;
manuale dei carichi |~ !struzione agli addetti.
FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
2. DEMOLIZIONI 1 2 3 4 5
Codice RISCHI DI LAVORAZIONE -
2. Seppellimento e sprofondamento -
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
2. DEMOLIZIONI 1 2 3 4 5
3. Urti colpi impatti compressioni -
5. Vibrazioni ]
11. Rumore -
12. Cesoiamento stritolamento m
13 Caduta materiale dall’alto u
15. Investimento m
17. Polveri e fibre -
Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
5 Seppellimento, - ge:‘_lnlgtlor?e dei declivi degtltl scav!; rato ad o al eialio de
sprofondamento |~ Sfal\;rin azione con parapetto posizionato ad un metro dal ciglio degli
3. Urti, colpi, impat- |~ Correltt'o ytlllzzlo' dlell'e macc'hme., controllando che non vengano ri-
ti, compressioni mossi |‘d|sp03|t|V| di protezione; N _ .
’ — Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
5. Vibrazioni - Ut!l|z;o di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-
tivi di smorzamento;
— Rotazione tra gli addetti alla lavorazione.
— Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
11. Rumore o
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
— Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
— Rotazione degli addetti alle lavorazioni piu rumorose.
12. Cesoiamento - Correltt'o ytlllzzlo' dlell'e macc'hme. controllando che non vengano ri-
: mossi i dispositivi di protezione;
stritolamento i N . . . . S
— Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
SOSpESi.
13. Caduta materiale | Delmlutazul)r?e zone perlgolose; . . . Lo
dall'alto — Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
sospesi (apparecchi di sollevamento su gommay;
— Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore;
15. Investimento — Norme per la manovra e la C|rclola2|on§=,lde| mezzi meccanici se-
condo quanto predisposto negli appositi capitoli;
— Utilizzo di personale a terra in caso di mancanza di visibilita.
. — Bagnare preventivamente le superfici;
17. Polveri fibre — Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
3. OPERE EDILI 1 2 3 4 5
Codice |RISCHI DI LAVORAZIONE u
1. Cadute dall'alto
Urti colpi impatti compressioni u
4. Punture tagli abrasioni u
5. Vibrazioni u
6. Scivolamenti cadute a livello ]
9. Elettrici u
11. Rumore u
12. Cesoiamento stritolamento u
13. Caduta materiale dall’alto u
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
3. OPERE EDILI 1 2 3 4 5
16. Movimentazione manuale dei carichi u
17. Polveri e fibre u
21. Getti e schizzi u
24, Allergeni u
Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
1 Cadute dall'alto - M|su_re_ di §|CL_1r.ezzaf:oIIett|ve per Ia\(ora2|on| in quota e, dove non
possibile, individuali: ponteggi, ponti su ruote, parapetti su tratti
prospicienti il vuoto;
Delimitazione zone pericolose.
3 Urti, colpi, impatti, Corre.tt_o gtlllzzp_ dgll_e macc_hme., controllando che non vengano ri-
compressioni mossi i dispositivi di protezione;
Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli abra- Protezpne Fjegh organl in movimento delle apparecchiature contro
Sioni contatti accidentali;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
5. Vibrazioni Ut!l|z;o di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-
tivi di smorzamento;
Rotazione tra gli addetti alla lavorazione.
6. Scivolamenti cadute Dgf[n|2|one de|lp|an| di lavoro in relq2|one alle caratteristiche di sta-
a livello bilita, al rovesciamento delle macchine
Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
9. Elettrici Ut|||zzg corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
portatili.
11 Rumore Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
' tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
Rotazione degli addetti alle lavorazioni piu rumorose.
12 Cesoiamento strito- Mowmenta'z'lone dei materla!l con apparecchi di sollevamento; '
lamento Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione;
Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
SOSpeESi.
13. Caduta materiale Dehmﬂazpqe zone perlc_olose in _parhcolare_: _ o
dallalto Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
sospesi e percorsi pedonali;
Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
16. Movimentazione ILJt|I|zz'o di me|;2|dc(jj| sqllevamento;
manuale dei carichi struzione agli aadett.
17. Polveri fibre Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
o1 Getti schizzi Clrc?oscrlz_lone dell area di intervento;
Delimitazione zone pericolose.
o4 Allergeni F.’r_o.te2|one cc.)ntro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-
tivi in genere,
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
4. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 1 2 3 4 5
Codice | RISCHI DI LAVORAZIONE
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
4. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 1 2 3 4 5
1. Cadute dall’alto u
3. Urti colpi impatti compressioni [
4. Punture tagli abrasioni u
6. Scivolamenti cadute a livello u
7. Calore e fiamme u
9. Elettrici [ ]
10. Radiazioni non ionizzanti u
11. Rumore u
12. Cesoiamento stritolamento u
13. Caduta materiale dall’alto u
16. Movimentazione manuale dei carichi u
22. Gas e vapori u
21. Getti e schizzi u
24, Allergeni u
Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
1 Cadute dall'alto - M|su_re_ di §|CL_1r.ezzaf:oIIett|ve per Ia\(ora2|on| in quota e, dove non
possibile, individuali: ponteggi, ponti su ruote, parapetti su tratti
prospicienti il vuoto;
— Delimitazione zone pericolose.
3 Urti, colpi, impatti, - Mowmenta_z_lone di materlalg con apparecchi di sollevamento; .
com - — Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
pressioni . o !
mossi i dispositivi di protezione;
— Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli abra- |~ Protezpne Qegh orgam in movimento delle apparecchiature contro
sioni contatti accidentali;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
6. Scivolamenti cadute |~ Dgf[n|2|one de|lp|an| di lavoro in relq2|one alle caratteristiche di sta-
a livello bilita, al rovesciamento delle macchine
— Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
7 Calore fiamme — Utilizzo di att'rezze!ture ecljllmpl|ant.| |donle|l ' '
— Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti;
— Non introdurre fiamme libere o corpi caldi;
— Non eseguire altre lavorazioni che potrebbero presentarsi come
fonte d’innesco;
— Evitare 'accumulo di cariche elettrostatiche indossando indumenti
appositi;
— Predisporre nelle vicinanze estintori;
— Apporre adeguata segnaletica di pericolo;
— Cautela nei lavori di verniciatura e saldatura;
— Utilizzo dei dispositivi individuali di protezione.
9 Elettrici — Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione;
' — Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
portatili.
10. Radiazioni (non io- |~ Delimitazione e'protez[ong dei posti di lavoro in cui si effettuano
. . saldature e taglio termico;
nizzanti) . , - : : .
— Evitare I'esposizione accidentale dei lavoratori;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
— Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
11. Rumore oo
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
— Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
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FASE LAVORATIVA:

INDICI DI ATTENZIONE

4. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 1 | 2 | 3 | 4 | 5
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
— Rotazione degli addetti alle lavorazioni piu rumorose.
12. Cesoiamento strito- |~ Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento;
lamento — Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione;
— Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
SOSpeESi.
13. Caduta materiale — Delimitazione zone pericolose;
dall'alto — Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore.
16. Movimentazione — Utilizzo di mezzi di sollevamento;
manuale dei carichi |~ !struzione agli addetti.
21 Getti schizzi — Circoscrizione dell'area di intervento;
— Delimitazione zone pericolose.
o4 Allergeni - Fl’r_oltezione contro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-
tivi in genere;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
5. INFISSI INTERNI / ESTERNI DI FACCIATA 1 2 3 4 5
Codice RISCHI DI LAVORAZIONE

1. Cadute dall’alto u

3. Urti colpi impatti compressioni [ |

4. Punture tagli abrasioni u

6. Scivolamenti cadute a livello u

12. Cesoiamento stritolamento u

13. Caduta materiale dall'alto u

16. Movimentazione manuale dei carichi u

Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE (OPERE IN C.A.)

1 Cadute dallalto |~ M|su're' di §;|CL'1rlezzaf:oIIettlve per Ia\{ora2|on| in quota e, dove non
possibile, individuali: ponteggi, Ponti su ruote, parapetti su tratti
prospicienti il vuoto;

— Delimitazione zone pericolose.
3. Urti, colpi, impat- |~ Correltt'o gtlllzzlo' dlell'e macc'hme., controllando che non vengano ri-
ti, compressioni mossi |‘d|sp03|t|V| di protezione; N _ .
’ — Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli - Protezpne Qegh orgam in movimento delle apparecchiature contro
abrasioni contatti accidentali;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
6. Scivolamenti ca- |~ Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
. bilita, al rovesciamento delle macchine
dute a livello . ) . . .-
— Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
12 Cesoiamento - Mowmenta.zllone dei materla!l con apparecchi di sollevamento; .
: — Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
stritolamento . o A
mossi i dispositivi di protezione;
— Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
SOSpesi.
13. Caduta materiale | Dehrmtazpqe zone perlgolose; . . . Lo
dall'alto — Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
sospesi e percorsi pedonali;

Ampliamento Centro San Donato UMIF Nuova SPAZI COMUNALI

Pag.26 / 52




Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

FASE LAVORATIVA:

INDICI DI ATTENZIONE

5. INFISSI INTERNI / ESTERNI DI FACCIATA 1 2 3 4 5

Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Utilizzo di mezzi di sollevamento;

16. Movimentazione . . .
manuale dei ca- |~ !struzione agli addetti.
richi
FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
6. IMPIANTO ELETTRICO 1 2 3 4 5
Codice |RISCHI DI LAVORAZIONE
1. Rischio caduta dall’alto u
Urti colpi impatti compressioni [ ]
4. Punture tagli abrasioni u
6. Scivolamenti cadute a livello |
9. Elettrici u
10. Radiazioni non ionizzanti u
11. Rumore u
13. Caduta materiale dall’alto u
16. Movimentazione manuale dei carichi u
17. Polveri e fibre u
. PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
Codice RISCHI ADOTTARE
1 Cadute dall'alto — Nei Iavor[ in guota qualpra non siano attluali!Il Ig misure .dl Iprotel2|o.-
ne collettiva &€ necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione individuale. Le aree interessate dovranno essere segna-
late ed interdette per un raggio non inferiore ai 2 metri.
3. Urti, colpi, impatti, - Mowmenta.zllone di materlalq con apparecchi di sollevamento; .
com P — Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
pressioni S R !
mossi i dispositivi di protezione;
— Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli abra- |~ Protezpne Fjegh organl in movimento delle apparecchiature contro
sioni contatti accidentali;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
6. Scivolamenti cadute |~ D_ejfl‘mzmne de|.p|an| di lavoro in rela_2|one alle caratteristiche di sta-
a livello bilita, al rovesciamento delle macchine
— Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
9 Elettrici - Ut|||zz_o_ corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
portatili.
10. Radiazioni (non io- |~ Delimitazione e_protez[on.e dei posti di lavoro in cui si effettuano
: . saldature e taglio termico;
nizzanti) ) , . . . .
— Evitare I'esposizione accidentale dei lavoratori;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
11 Rumore — Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
' tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
— Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
13. Caduta materiale - DeI|m|ta}Z|one zone perlc.olose;l .
dallalto — Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore.
16. Movimentazione - ILJt|I|zz.o di me|;2|dc(jj| sqllevamento;
manuale dei carichi |~ !struzione agli addetti.
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
6. IMPIANTO ELETTRICO 1 2 3 4 5
e — Bagnare preventivamente le superfici da demolire;
17. Pol f
olverifibre _ Utilizzo dei dispositivi di protezione individual.
FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
7. IMPIANTO MECCANICO 1 2 3 4 5
Codice |RISCHI DI LAVORAZIONE
1. Cadute dall'alto u
3. Urti colpi impatti compressioni u
4. Punture tagli abrasioni |
6. Scivolamenti cadute a livello u
7. Calore e fiamme u
9. Elettrici u
10. Radiazioni non ionizzanti u
11. Rumore u
12. Cesoiamento stritolamento u
13. Caduta materiale dall’alto u
18. Fumi ]
22. Gas e vapori u
21. Getti e schizzi |
24, Allergeni u
. PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
Codice RISCHI ADOTTARE
1 Cadute dall'alto - M|su_re_ di §|CL_1r.ezzaf:oIIett|ve per Iav_ora2|on| in quota e, dove non
possibile, individuali: ponteggi, Ponti su ruote, parapetti su tratti
prospicienti il vuoto;
— Delimitazione zone pericolose.
3 Urti, colpi, impatti, - Mowmenta_z_lone di materlalg con apparecchi di sollevamento; .
com P — Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
pressioni . o :
mossi i dispositivi di protezione;
— Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
4. Punture tagli abra- |~ Protezpne Qegh orgam in movimento delle apparecchiature contro
sioni contatti accidentali;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
6. Scivolamenti cadute |~ Dgf[n|2|one de|lp|an| di lavoro in relq2|one alle caratteristiche di sta-
a livello bilita, al rovesciamento delle macchine
— Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,
macerie ed ostacoli in genere.
7 Calore fiamme — Utilizzo di att'rezze!ture eclj'lmpl|ant'| |donle|l ' '
— Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti;
— Non introdurre fiamme libere o corpi caldi;
— Non eseguire altre lavorazioni che potrebbero presentarsi come
fonte d’'innesco;
— Evitare 'accumulo di cariche elettrostatiche indossando indumenti
appositi;
— Predisporre nelle vicinanze estintori;
— Apporre adeguata segnaletica di pericolo;
— Cautela nei lavori di verniciatura e saldatura;
— Utilizzo dei dispositivi individuali di protezione.
.- — Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti;
9. Elettrici ; : . . : .
— Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione;
— Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
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FASE LAVORATIVA:
7. IMPIANTO MECCANICO

INDICI DI ATTENZIONE

1 2 3 4 5

portatili.

Delimitazione e protezione dei posti di lavoro in cui si effettuano

10. Radiazioni (non io- . o
nizzanti) sal'dature e tag'h(') term|cq, . '
— Evitare I'esposizione accidentale dei lavoratori;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
11. Rumore — Misure atte a Iimitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);
— Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
— Rotazione degli addetti alle lavorazioni piu rumorose.
12. Cesoiamento strito- |~ Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento;
lamento — Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione;
— Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi
SOSpeESi.
13. Caduta materiale — Delimitazione zone pericolose;
dall'alto — Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore.
18. Fumi. Nebbie — Lavorazioni in ambienti adeguatamente ventilati;
’ — Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
. — Lavorazioni in ambienti adeguatamente ventilati;
22. | Gas vapori _ Utilizzo dei dispositivi di protezione individual.
21 Getti schizzi — Circoscrizione dell’area di intervento;
— Delimitazione zone pericolose.
o4 Allergeni — Protezione contro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-

tivi in genere;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
8. SMOBILIZZO CANTIERE 1 2 3 4 5
Codice |RISCHI DI LAVORAZIONE
3. Urti colpi impatti compressioni [
4. Punture tagli abrasioni u
6. Scivolamenti cadute a livello [
9. Elettrici u
11. Rumore u
12. Cesoiamento stritolamento u
13. Caduta materiale dall’alto u
16. Movimentazione manuale dei carichi u
Codice RISCHI PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE (SMOBILIZZO CANTIERE)
— Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento;
Urti, colpi, impatti, — Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
3. compressioni mossi i dispositivi di protezione;
— Stabilita delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi.
) — Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro
4 Punture tagli abra- contatti accidentali;
sioni — Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
. o — Utilizzo di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-
5. Vibrazioni

tivi di smorzamento.
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE
8. SMOBILIZZO CANTIERE 1 2 3 4 5
— Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
Scivolamenti cadute bilita, al rovesciamento delle macchine
6. a livello — Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali,

macerie ed ostacoli in genere.

o — Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici
9. Elettrici portatili.

— Misure atte a limitare la rumorosita di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91);

11. Rumore — Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature;
— Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
) ) — Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento;
12. Cesoiamento strito- | _ Gorretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
lamento mossi i dispositivi di protezione;
Caduta materiale - Delimitazione zone pericolose;
13. dall’alto — Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore.
Movimentazione - Utilizzo di mezzi di sollevamento;
16. manuale dei carichi — lstruzione agll addetti.

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL CANTIERE

8.1.VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE

In relazione a quanto previsto dal D.lgs 81/08 Titolo VIII Capo Il “Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro”, & fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica va-
lutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le
postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorative prima dell’inizio dei lavori.

Nel'ambito del Coordinamento ogni impresa inviera, quindi, la “Notifica rumorosita attivita appaltate”, al CSE,
il quale assicurera lo scambio di tali informazioni tra tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti.

Nel caso in cui non ci fosse corrispondenza tra la valutazione presuntiva e la situazione effettiva, il Coordina-
tore in fase esecutiva prescrivera misure strumentali di controllo sul campo, a carico dellimpresa, ed i datori
di lavoro delle imprese esecutrici, provvederanno alladozione delle eventuali misure di protezione conse-
guenti da tale controllo.

8.2. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONE

In relazione a quanto previsto dal D.Igs 81/08 Titolo VIII Capo lll “Protezione dei lavoratori dai rischi di espo-
sizione a vibrazione”, & fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica valutazione di rischio in
base alle macchine e alle attrezzature utilizzate nel cantiere in oggetto, provvedere alla riduzione dello stes-
so, allinformazione-formazione del personale ed al controllo sanitario.

La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui
sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti
il sistema mano-braccio o corpo intero.

Qualora siano superati i livelli di azione, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di mi-
sure tecniche o0 organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, conside-
rando in particolare:

— altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

— la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
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— la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili
che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

— adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro e del luogo di lavoro;

— l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

— lalimitazione della durata e dell'intensita dell’esposizione;
— lorganizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
— la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’'umidita.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento, attiva ade-
guata sorveglianza sanitaria.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti.

9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

9.1. DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

Il cantiere & ubicato al piano primo e secondo del Centro Polifunzionale San Donato denominato UMIF
allinterno del PdR Area Ex Fiat, e dovra essere recintato rispetto alla parte aperta al pubblico come di segui-
to specificato:

— RECINZIONE FISSA IN PANNELLI per separazione dell’area del cantiere con le parti di ballatoio
aperte al pubblico. La recinzione deve essere realizzata con solida recinzione costituente barriera
fisica dato la presenza di una pubblico passaggio.

Si preferisca un recinzione a rete metallica, fissata con piedini in cemento, rivestita da telo
ombreggiante verde.

— In presenza di occupazione di aree pedonali: creazione di passaggio pedonale sicuro.
— Cartelli monitori di vietato I'ingresso e di pericolo di caduta materiali dall’alto.

E comunque responsabilita dellimpresa esecutrice non lasciare mai aperta alcuna zona di cantiere o al ser-
vizio di esso anche in considerazione del fatto che potra esservi passaggio di mezzi o uomini estranei ai lavo-
ri in oggetto.

9.2.INGRESSI

L’accesso al cantiere sara del tipo esclusivamente pedonale con ingresso dal piano primo
e secondo del Centro Polifunzionale fronte loggia.

Le imprese esecutrici accederanno ed usciranno dal cantiere attraverso percorsi prestabiliti e coordinati dal
Responsabile di cantiere (vedi planimetria allegata)

L’accesso al Cantiere da parte di terzi per I'esecuzione di prestazioni e/o appalti, non pud avvenire se non au-
torizzato dalla ditta principale appaltatrice e comunicazione al CSE.

Le ditte non saranno ammesse all’ingresso se non avranno presentato al CSE almeno 7 giorni prima
dell’ingresso in cantiere tutta la documentazione obbligatoria da legge come da elenco al capitolo 14
del presente PSC ed avranno avuto il nulla-osta di subappalto.

SUB-APPALTI: Le imprese esecutrici dovranno preventivamente, consegnare la documentazione all'impresa
affidataria, effettuata la prima verifica documentale, almeno dieci giorni prima inviera richiesta di subappalto
al CSE.
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Il CSE verificata la completezza della documentazione e sentito il parere della Direzione Lavori procede
allautorizzazione di subappalto.

MODALITA DI INGRESSO: ottenuto il subappalto e prima dell'ingresso in cantiere, i lavoratori dovranno re-
carsi dal direttore di cantiere dell'impresa affidataria per la registrazione.

Si ricorda I'obbligo del tesserino di riconoscimento previsto per legge agli articoli 18,20,21,26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

E, inoltre, fatto assoluto divieto per tutte le maestranze recarsi nelle aree al di fuori dell’area di cantiere o dei
percorsi di ingresso/uscita di loro competenza. Tale prescrizione deve essere fornita in forma scritta dai Da-
tori di lavori delle imprese esecutrici a tutto il proprio personale.

Su ogni ingresso al proprio cantiere saranno posizionati a cura delle imprese esecutrici cartelli monitori di vie-
tato accesso e di pericolo.

Le autovetture private delle imprese esecutrici saranno parcheggiate all’esterno dell’area di cantiere.

L'IMPRESA AFFIDATARIA RIMANE COMUNQUE L’UNICA RESPONSABILE DELLA LOGISTICA DI
CANTIERE E DUNQUE DEI SUOI INGRESSI PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

9.3. DEPOSITI - AREE DI STOCCAGGIO - AREE PER BARACCAMENTI

Area stoccaggio materiali

All'interno dell’area di cantiere assegnata.

Si ricorda che i depositi di materiali in cataste, mucchi, pile, devono essere effettuati in modo razionale e tale
da evitare crolli o cedimenti.

Aree di stoccaggio rifiuti:

Le aree saranno allestite a cura dell’appaltatore in luogo da concordare con Proprieta e Coordinatore in fase
Esecutiva.

Nelle aree sopra citate saranno posizionati cassonetti diversi in funzione del tipo di rifiuto da depositare (le-
gno, plastica, metalli, assimilabili agli urbani). Ciascuna impresa esecutrice & responsabile del corretto stoc-
caggio.

| rifiuti dovranno essere smaltiti periodicamente e differenziati come previsto da legge da ciascuna impresa
esecultrice.

Area baracche imprese

Tale area & destinata all'installazione delle baracche di cantiere e dei servizi igienici all'interno dell’area asse-
gnata.

Per il dettaglio si rimanda alla valutazione del piano operativo della ditta affidataria.

9.4.IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA

Sara cura dellimpresa esecutrice eseguire I'allacciamento dei propri quadri elettrici e per I'impianto che ne
derivera dovra essere tenuta in cantiere la dichiarazione di conformita, secondo quanto disposto dal Decreto
Ministeriale del 37/08, integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati. Copia della
medesima dovra essere fornita al CSE e tenuta in cantiere. Le imprese potranno allacciare soltanto a tali
quadri le loro utenze finali.

Tutte le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Prima dell’utilizzo dovra essere inviata regolare denuncia dell'impianto di messa a terra agli organi di vigilan-
za competenti e di essa dare evidenza al CSE.

Ad ogni ripresa lavori, ogni impresa esecutrice € tenuta ad effettuare una verifica generale visiva e strumen-
tale delle condizioni di idoneita delle diverse parti dell'impianto di cantiere e dei singoli dispositivi di sicurezza
e ne € completamente responsabile per tutto il periodo di utilizzo.

9.5.IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Al fine di garantire la dispersione delle scariche atmosferiche & necessario collegare elettricamente a terra le
baracche e le grandi masse metalliche (ponteggi). Tali collegamenti devono essere realizzati da ditta qualifi-
cata, la quale certifichera I'impianto come detto al punto precedente.
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Le attivita lavorative dovranno essere svolte in ore diurne, esclusivamente in presenza di luce naturale.

Essendo pero le lavorazioni da svolgersi in locali che per natura non hanno luce naturale (interni negozi) de-
vono essere utilizzati apparecchi trasportabili (su treppiedi, cavalletti) che saranno collegati allimpianto elet-
trico di cantiere e che devono garantire una adeguata illuminazione in ogni parte del cantiere.

Tutte le vie di esodo e le scale interne devono essere tenute costantemente illuminate la manutenzione € a

carico dellimpresa affidataria.

9.7. PREVENZIONE ANTINCENDIO

POSSIBILI CAUSE DI INNESCO

MISURE DA ATTUARE

Sfridi di lavorazione, imballaggi, rifiu- |-
ti in genere

Pulizia giornaliera dell’area di pertinenza di ogni impresa ese-
cutrice;

presenza di estintori di classi A,B,C ed 1 di classe E;
Vietato il deposito di altri materiali, sostanze infiammabili.

Cause elettriche —

Impianto elettrico di cantiere certificato e lampade di classe Il

Cause di autocombustione -

Ricollocazione delle bombole e di tutte le sostanze infammabili
nell’apposito deposito previsto a piano campagna al termine di ogni
giornata lavorativa o ad ogni interruzione di lavoro.

Messa in sicurezza della propria attrezzatura di cantiere

Cause di surriscaldamento -

Vietato l'utilizzo di fiamme libere;
Utilizzo di teli ignifughi per le operazioni di saldatura.

Cause di fulmini -

Messa a terra delle grandi masse metalliche.

Cause colpose (Dovute a negligenza -
umana)

Formazione ed informazione delle maestranze in merito all’utilizzo
di sostanze infiammabili, divieto di fumare in presenza di infiamma-
bili, corretto stoccaggio, pulizia del cantiere.

In caso di emergenza causata dalle imprese esecutrici, durante I'esecuzione del lavoro, le stesse dovranno:

— immediatamente telefonare ai Vigili del Fuoco statali (VVF tel. 118) specificando la zona in cui & in
atto 'emergenza, la natura dell’evento (incendio od altro) ed il nome dell'impresa esecutrice;

— provvedere a prodigarsi con i propri mezzi di dotazione personale;

— mettere la propria attrezzatura in sicurezza;

— aprire i cancelli.

Si ricorda, ulteriormente, che ¢ vietato ai vari piani da ristrutturare il deposito di sostanze infiammabili (legna-
me, bombole, vernici, solventi, etc.) € che al termine di ogni giornata lavorativa, tali sostanze devono essere ri-
collocate nel deposito infiammabili al’'uopo predisposto.

9.8. PROCEDURE DI EMERGENZA

Ogni impresa esecutrice dovra notificare al CSE, dandone menzione scritta sul proprio Piano Operativo:

- il nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antin-
cendio, di evacuazione dei lavoratori nei casi di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e di gestione del’emergenza;

- la composizione della squadra di emergenza, che sia in grado di intervenire nei primi istanti
del’emergenza e che decidera di far intervenire i vigili del fuoco in caso di incendio.

PROCEDURE GENERALI

Il Direttore di Cantiere dell'impresa verifichera giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnale-
tica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizio-

namento degli apprestamenti di sicurezza.

Ampliamento Centro San Donato UMIF Nuova SPAZI COMUNALI Pag.33 /52




Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

- Il punto di raccolta & ubicato all’esterno dell’edificio nei pressi dell'ingresso del Centro Polifunzionale
nella VIA DI NOVOLLI;

- L’ordine di evacuazione dal cantiere sara dato dal Direttore di Cantiere dellimpresa con suono pro-
lungato di trombetta tipo stadio;

- Il Direttore di Cantiere dell'impresa ¢ l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pe-
ricolo grave ed immediato;

- Il Direttore di Cantiere dell'impresa provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi;

- Le maestranze presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezza-
ture e raggiungeranno il punto di raccolta, dove verra effettuato I'appello.

Nel rispetto delle procedure sopra esposte e di quelle proprie che ogni impresa esecutrice descrivera nel
proprio POS, il necessario coordinamento sara svolto dal CSE, attraverso il Comitato Interimprese.

9.9. SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO

SERVIZI SANITARI

In cantiere le imprese esecutrici terranno i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure
ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detto presidio consiste in un pacchetto di medicazione od in una cassetta di pronto soccorso come stabilito
dall’Allegato 1 del decreto 15 luglio 2003, n. 388.

Inoltre ogni mezzo di trasporto operai, deve essere dotato di propria cassetta di pronto soccorso.

L’ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso, deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata con
appositi cartelli.

PRONTO INTERVENTO
Non rimuovere [infortunato, avvertire il Direttore di Cantiere della propria impresa e gli incaricati

dell'attuazione delle misure di emergenza affinché provvedano al primo soccorso ed allertino, se del caso, il
servizio pubblico di emergenza.

In cantiere le imprese dovranno esporre avvisi riportanti i nominativi dei loro incaricati e gli indirizzi dei posti
ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

Al fine di fronteggiare situazioni di pronto soccorso o di emergenza, I'impresa appaltatrice dovra fornire alle
imprese sub appaltatrici:

— Le informazioni per la cooperazione indispensabili sul comportamento individuale per affrontare le situa-
zioni di emergenza;

— Le informazioni utili, da esporre e conservare per ogni evenienza, visibili in tutto il cantiere, su come e chi
contattare in caso di emergenza.

I numeri utili da esporre in cantiere sono elencati nella tabella sottostante. La seguente tabella viene ubicata
generalmente in vicinanza dell’ufficio di ogni impresa e nei punti di normale transito e/o stazionamento:

Emergenza sanitaria: Tel. 118
Ambulanze: Tel. 055 417 761
Vigili del Fuoco: Tel. 115
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Polizia Tel. 112
Carabinieri: Tel. 113
Acquedotto guasti Tel. 800 314 314
Enel guasti: Tel. 800 900 800
Telecom guasti: Tel. 182
Responsabile dei Lavori Tel. 0522.38.26.90

Tel. 055 4376631

CSE: Cell. 335 78.30.867

Pronto soccorso: Via breve al piu vicino posto di soccorso: imboccare via Sandro Pertini in di-
rezione Via Alessandro Guidoni, sequire le indicazioni per Careggi, passato
il ponte di Mezzo al semaforo svoltare a sinistra e immettersi nel viale Mor-
gagni sino al raggiungimento dell’'ospedale Careqggi.

10. PROCEDURE D’USO MACCHINARI, IMPIANTI E MATERIALI

10.1. ESERCIZIO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MOBILI

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’'uso — Controllare lo stato di funi, ganci e catene;
— Controllare i dispositivi di sicurezza;
— Controllare la stabilita della base di appoggio.

Durante l'uso — Rispettare le limitazioni di portata;

— Imbracare correttamente i carichi;

— Usare apposite benne per materiale minuto;

— Utilizzare il segnalatore acustico per avvisare l'inizio di manovra;

— Non uscire con i carichi fuori dai limiti/percorso stabilito;

— Non passare con i carichi su postazioni di lavoro o al di sopra di persone.

Dopo l'uso — Segnalare eventuali anomalie;
— Attenersi al libretto di manutenzione.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE

Durante tutte le manovre — Non sostare o transitare nella zona di sollevamento carichi.
Durante I'aggancio del ca- |— Verificare che il carico sia bene imbracato;
rico

— Accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con eventuali
ostacoli limitandosi allo stretto necessario;

— In fase di sollevamento allontanarsi dalla traiettoria.

Durante il ricevimento del |- Evitare di attendere il carico sotto la sua traiettoria;

carico — Awvicinarsi al carico solo quando & giunto quasi a terra;
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SALDATRICI

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI - SALDATURA OSSIACETILENICA

Prima dell’'uso

Verificare l'integrita delle condutture, del cannello, delle valvole e dei manome-
tri;

Le bombole devono essere su carrello e devono stare ritte ed essere legate a
strutture stabili;

Allontanare eventuali sostanze inflammabili.

Durante l'uso

Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali paraschegge
0 maschere, calzature di sicurezza);

Utilizzare teli di protezione ignifughi nei locali con solai in legno;
Allontanare il personale non addetto dall’'area di saldatura;
In ambienti confinati aerare il locale.

Dopo l'uso

Riporre le bombole nel apposito deposito al termine di ogni giornata lavorativa.

ISTRUZIONI PER GLI ADD

ETTI - SALDATURA ELETTRICA

Prima dell’'uso

Verificare l'integrita dei conduttori, degli isolamenti, della pinza;
Controllare la disposizione del cavo di alimentazione;
Allontanare eventuali sostanze infiammabili.

Durante l'uso

Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali 0 maschere,
calzature di sicurezza);

Utilizzare teli di protezione ignifughi nei locali con solai in legno;
Allontanare il personale non addetto dall’'area di saldatura;
In ambienti confinati aerare il locale.

Dopo l'uso

Scollegare elettricamente la macchina;
Recuperare le prolunghe;
Segnalare eventuali anomalie e/o rotture dell’attrezzatura.

UTENSILI ELETTRICI (IN GENERALE)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell'uso

Controllare il funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimen-
tazione e manovra;

Controllare le protezioni contro i contatti elettrici accidentali (contatti diretti);

Controllare che le protezioni di sicurezza dell’'utensile siano presenti (manici di
sostegno, cuffie, schermi, ecc.);

Verificare la disposizione del cavo di alimentazione;

Verificare le condizioni ambientali di utilizzo (presenza acqua, umidita, ecc.).

Durante l'uso

Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali paraschegge o
maschere, calzature di sicurezza);

In ambienti umidi predisporre piani asciutti e dielettrici oppure utilizzare tra-
sformatori di sicurezza e/o utensili con sorgenti autonome (batteria di accumu-
latori)

In ambienti confinati aerare il locale.

Dopo l'uso

Scollegare elettricamente la macchina;

Riporre le attrezzature nei propri contenitori;

Recuperare le prolunghe;

Segnalare eventuali anomalie e/o rotture dell’attrezzatura.
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MEZZ| DI TRASPORTO E MACCHINE OPERATRICI

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell'uso — Controllare il funzionamento di freni, luci, dispositivi di segnalazione acustica e

Visivi;
— Accertarsi di avere buona visibilita al posto di guida.

Durante l'uso — Quando la visibilita & parziale richiedere l'aiuto di personale a terra;

— Transitare a passo d’'uomo;
— Non caricare i mezzi oltre le portate consentite.

Dopo l'uso — Ripulire il mezzo prima della circolazione su strada;
— Controllare il funzionamento di freni, luci, dispositivi di segnalazione acustica e
Visivi.
Durante la manutenzione |- Attenersi al libretto di manutenzione.

OPERE PROVVISIONALI - ANDATOIE PASSERELLE

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la stabilita e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che
compongono il piano di calpestio

verificare la completezza e I'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al pie-
de)

verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi
verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti

non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto se non autorizzati dal Direttore di cantiere che deve
autorizzare tale operazione per iscritto sul giornale della sicurezza

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

OPERE PROVVISIONALI - PARAPETTI

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario

verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare
riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle solleci-
tazioni nellinsieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica fun-
zione

non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto se non autorizzati dal Direttore di cantiere che
deve autorizzare tale operazione per iscritto sul giornale della sicurezza

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

10.2. ATTREZZATURE/MISURE DI PROTEZIONE DI USO COMUNE

Per le attrezzature/misure di protezione di uso comune deve sempre essere individuata la responsabilita del-
la tenuta in buono stato d’'uso di tali opere.

Il CSE attraverso il Comitato Interimprese individueranno le responsabilita con comunicazione scritta registra-
ta nel giornale della sicurezza attraverso le seguenti priorita:

—  possibilita di individuare aree di lavorazione ad esclusivo utilizzo di una sola ditta;

—  specifico regolamento valido per alcune ditte (quelle che operano in contemporanea nello specifico
luogo).

10.3. SCAMBIO DI ATTREZZATURE TRA IMPRESE

E vietato lo scambio di attrezzature tra le imprese operanti all'interno del cantiere.
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In caso di noleggio a “freddo” dovra essere data comunicazione scritta al CSE prima dell'utilizzo
dell’attrezzatura esibendo, inoltre, copia del contratto redatto tra le due imprese.

11. PIANO DI COORDINAMENTO

11.1. PROGRAMMA LAVORI

Il programma lavori & stato elaborato in base ad ipotesi di progetto.

Si rammenta, quindi, I'obbligo, della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o notificare im-
mediatamente al CSE eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate
prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase
di lavori.

Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

11.2. COORDINAMENTO TRA LE ATTIVITA INTERFERENTI

Le area impegnata dalle attivita sara ad uso esclusivo dell’appaltatore, pertanto si ritiene che eventuali, con-
tingenze, tali da costituire interferenza esterna, saranno gestite dal CSE, con gli strumenti previsti.

L'individuazione delle sovrapposizioni interne e quindi delle interferenze fra le attivita indicate nel seguito e
frutto dell’elaborazione del programma lavori; sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori
o0 in relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Partecipanti.

Si rammenta quindi I'obbligatorieta delle Imprese a confrontare il cronoprogramma e le sovrapposizioni con i
propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro.

Quanto sopra presentando al CSE prima dell'inizio dei lavori il cronoprogramma di dettaglio.

Coordinamento

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Successivamente alla consegna dell’area da parte della proprieta, si iniziera I'allestimento di cantiere
nellarea predisposta e gli impianti di cantiere. Si dovra, quindi, provvedere a posizionare le recinzioni
come precedentemente descritto, ed i cartelli monitori di pericolo.

Si dovra provvedere alla sistemazione dell’area di cantiere assegnata, da concordarsi con il CSE al mo-
mento dell’inizio lavori.

Eventuali cambiamento di ingresso al cantiere o necessita di spostamento della delimitazione del cantiere
saranno a totale carico e responsabilita della ditta principale appaltatrice e dovranno inderogabilmente es-
sere concordate con la proprieta e/o CSE.

L’area di accesso deve essere sempre recintato rispetto alla parte aperta al pubblico e 'ingresso sara uni-
co.

Eventuale area di cantiere aggiuntiva I'impresa potra chiederla sul terrazzo esterno concordandola con il
CSE.

DEMOLIZIONI

Delimitato il cantiere si procede con la demolizione della pavimentazione esistente, cancellini e muretto ver-
so la terrazza esterna, parte di facciata esterna e parte della parete interna verso il ballatoio da sostituire
con muratura REI.

Demolizione e trasporto materiale a mano, raccolta delle macerie negli appositi cassoni.
Si raccomanda di bagnare le macerie per limitare le polveri.

Terminate le demolizioni si procede con la tramezzatura interna in cartongesso per la realizzazione dei ser-
vizi igienici, a cui seguiranno le attivita di finitura (tinteggiature, posa serramenti interni, posa di pavimento e
rivestimento, allestimento arredi fissi).

Gli scarichi dei servizi saranno poi realizzati e portati fino alla distribuzione ai piani interrati.
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Coordinamento

Ultimata la demolizione della porzione di facciata interna si procede alla realizzazione delle murature REI
verso le parti a comune e delle murature di delimitazione sul doppio volume / sala polivalente. Per questa
lavorazione, data I'altezza di 16,50 m circa verra realizzato un ponteggio interno.

Si procedera poi alla realizzazione della porzione di facciata esterna verso la terrazza e la sostituzione ade-
guamento di quella verso il ballatoio. Per questa lavorazione, data I'altezza di 16,50 m circa verra realizzato
un ponteggio esterno.

Ultimate le murature e tramezzature si provvede anche alla posa delle canalizzazioni meccaniche ed elettri-
che.

Si provvedera alla realizzazione dellimpianto di rilevazione fumi e variazione all'impianto antincendio ad
idranti.

Le lavorazioni di posa canali di ventilazione, posa di canaline elettriche e realizzazione tramezzature non
possono avvenire in contemporaneita di luoghi e tempi, sara compito del CSE coordinare le fasi.

Verranno inoltre posizionate le macchine per il condizionamento e i pannelli fotovoltaici nella terrazza ubica-
ta al piano terzo con seguente canalizzazione fino ai piani primo e secondo serviti. Le tubazione avranno
distribuzione attraverso il cavedio — passarelle montacarichi — adiacenti ai locali.

Ultimate le opere edili si provvede alla realizzazione delle finiture, imbiancatura, posa degli infissi interni e
finiture.

Dal punto di vista della prevenzione incendi devono essere rispettati tutte le compartimentazioni verticali ed
orizzontali REI, anche con collari o serrande tagliafuoco, vedi pratica di prevenzione incendi.

Ultimate le opere si procede allo smobilizzo del cantiere, pulizie finali, imozione delle recinzioni e riconse-
gna dell’area alla committenza.

12. PROCEDURE DI GESTIONE

12.1. COMITATO DI COORDINAMENTO INTERIMPRESE

Il Comitato di Coordinamento Interimprese, strumento operativo del CSE, viene istituito al fine di mantenere
costantemente aggiornate in cantiere le procedure, istruzioni, provvedimenti ed opere preventive, relative alla
Sicurezza sul Lavoro; € altresi funzione del Comitato quella di prevedere, durante I'esecuzione dei lavori,
eventuali condizioni di rischio non previste dal Piano a cui potrebbero essere soggetti i lavoratori, adottare i
necessari rimedi, sorvegliare che siano sempre adottate le misure stabilite.

1. 1l Comitato di Coordinamento Interimprese & formato dai Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice e
dal CSE.

2. Il CSE presiede il Comitato di Coordinamento Interimprese.

3. | Direttori di cantiere nominati dalle imprese esecutrici, dovranno rendere operanti eventuali disposizioni
deliberate dal Comitato di Coordinamento Interimprese.

4. Il CSE promuove il coordinamento e:

controlla la tempestiva realizzazione da parte delle imprese esecutrici di eventuali disposizioni delibe-
rate dal Comitato Interimprese;

custodisce in archivio i verbali deliberativi di riunione controfirmati dai Direttori di cantiere delle im-
prese esecutrici intervenuti;

mantiene costantemente aggiornato I'elenco dei membri del Comitato;

fornisce informazioni su possibili aggiornamenti dell’organizzazione generale del cantiere;

verifica la congruita dei Piani Operativi anche in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute.

5. | Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice devono partecipare alle riunioni e devono sorvegliare in
particolare che venga effettuata la:
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- predisposizione dei Piani Operativi prima dell’inizio dei lavori;

- formazione e istruzione del personale operante in cantiere sia in merito alle direttive impartite con il
presente documento sia quelle impartite dai rispettivi Piani Operativi.

- formazione e istruzione del personale operante in cantiere sui rischi specifici delle lavorazioni,
sulluso dei mezzi personali di protezione e sull’osservanza delle disposizioni contenute nei libretti per
l'uso e la manutenzione dei mezzi ed attrezzature di lavoro.

6. Il necessario scambio di informazioni tra le imprese esecutrici gia operanti e di volta in volta entranti in
cantiere, viene ad essere ufficializzato con i verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento Interim-
prese.

7. | verbali delle riunioni del Comitato controfirmati da tutti i partecipanti sono anche essere aggiornamento
del presente Piano se, in caso di riscontro di nuovi rischi, contengono anche le relative misura di sicurez-
za concordate.

8. Nei verbali delle riunioni saranno regolate le interdipendenze in merito alla sicurezza tra imprese esecutrici
e propri subappaltatori (modalita di coordinamento e cooperazione).

12.2. ADEMPIMENTI STANDARD

Ferme restando tutte le responsabilita di legge e/o contrattuali da parte delle ditte esecutrici, si richiamano
alcuni obblighi specifici:

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Prima della consegna dei lavori ed in accordo con il presente documento, ogni singola impresa esecutrice
deve comunque redigere e consegnare al Committente ed al CSE il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS), quale piano di dettaglio per quanto attiene alle proprie scelte autonome di impresa e relative respon-
sabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Le misure di prevenzione e protezione che ne discendono, potranno integrarsi/sostituirsi con quelle previste
dal Coordinatore della sicurezza in fase progettuale, solo se I'impresa avra tenuto in considerazione tutte le
“informazioni” contenute nel presente documento.

Altresi € facolta dellimpresa stessa redigere e consegnare Proposte Integrative al presente Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che tale operazione non pud dare adito a richieste economiche
suppletive.

All'interno del POS sara obbligo includere la “VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE” e la “VALUTAZIONE
DEL RISCHIO VIBRAZIONI".

DIRETTORE DI CANTIERE

Il legale rappresentante di ogni impresa esecutrice deve comunicare, per iscritto, la nomina del Direttore di
Cantiere, il quale avra I'obbligo di presenza alle riunioni del Comitato Interimprese.

Tale documento di delega deve altresi essere controfirmato per attestare 'accettazione dell'incarico da parte
del Direttore di cantiere.

ALTERAZIONI SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Le imprese esecutrici, per le proprie necessita di lavorazioni, montaggi, installazioni, ecc., derivandosi dalle
strutture di base dell’opera all'area di propria competenza, debbono evitare manomissioni delle strutture ori-
ginali o dei sistemi di protezione collettiva.

Le stesse imprese devono realizzare i loro apprestamenti nel totale rispetto della vigente normativa.

Nel caso di eventuali danni accidentali provocati o riscontrati sulle strutture dell’opera o dei sistemi di prote-
zione collettiva, deve essere immediatamente informato il CSE.

In ogni caso ¢ fatto espresso obbligo di porre immediatamente in opera, da parte dellimpresa responsabile
del danno o del riscontro del medesimo, ogni provvedimento atto ad evitare rischi infortunistici alle persone
operanti nel cantiere.
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INFORTUNI

In caso di infortunio, il Direttore di cantiere deve adottare immediatamente i provvedimenti rivolti
all'assistenza dell'infortunato e curare tutte le incombenze di legge conseguenti.

In particolare, deve accompagnare l'infortunato al piu vicino posto di Pronto Soccorso in modo che gli venga
prestato immediatamente ogni genere di soccorso. Deve provvedere alla compilazione ed all’inoltro di regola-
re modulo di “richiesta visita medica” indicando la generalita ed il codice fiscale dell'lmpresa, precisando il
luogo, I'ora e le cause dell'infortunio gli eventuali testimoni dell’accaduto.

Qualora l'infortunio determini ur’inabilita al lavoro temporanea, I'impresa deve provvedere a trasmettere en-
tro 48 ore dalla data dell’accaduto:

— Denuncia di Infortunio al Commissariato di PP.SS. od al Sindaco competente per territorio.

— Denuncia dello Infortunio alla sede INAIL competente evidenziando il codice fiscale dell’azienda.

Entrambe le denunce devono essere corredate da un certificato medico rilasciato dai sanitari del pronto soc-
COrso.

Il Direttore di cantiere deve trascrivere I'infortunio sul registro degli Infortuni, seguendo attentamente la nume-
razione progressiva (il numero dovra essere quello della denuncia INAIL).

Al termine dello stato di inabilita al lavoro temporanea, il Direttore di cantiere annota la data del rientro del la-
voratore infortunato indicando i giorni di assenza effettuati, previa esibizione di certificato medico attestante
I'eventuale guarigione.

Di tutto quanto sopra deve essere data comunicazione immediata al CSE, il quale provvede ad informare il
Responsabile dei Lavori.

INFORMAZIONE-FORMAZIONE ALLE MAESTRANZE

E obbligo delle imprese esecutrici rendere edotte le proprie maestranze dei rischi specifici cui sono esposte e
delle correlative misure.

La divulgazione/illustrazione del presente documento e dei Piani Operativi delle imprese, anche con “riunioni
in campo” ed in presenza dei Rappresentanti dei lavoratori, & altresi mezzo di informazione alle maestranze
operanti in cantiere.

DITTE SUBAPPALTATRICI

Le interdipendenze in merito alla sicurezza tra imprese esecutrici e propri subappaltatori (modalita di coordi-
namento e cooperazione) saranno regolate dal CSE tramite il Comitato di Coordinamento Interimprese.

Vi €, comunque, la responsabilita dell'impresa esecutrici:

— di cooperare con la stessa impresa subappaltatrice per I'attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi sul lavoro necessarie per I'espletamento delle attivita lavorative oggetto dell’appalto e
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, informando-
si reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse im-
prese coinvolte nell’esecuzione dell’opera appaltata nel caso in cui si verifichi tale condizione;

— di “trasferimento di tutte le informazioni/obblighi in merito alla sicurezza” attraverso la consegna
allimpresa subappaltatrice da parte dell'impresa appaltatrice del presente PSC, dell’eventuale suo ade-
guamento.

POSIZIONI ASSICURATIVE DELLE MAESTRANZE

Le imprese esecutrici devono fornire le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai con-
tratti, nonché la dichiarazione all’organico medio annuo distinto per qualifica .

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si ricorda che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese esecutrici, devono
essere consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi al PSC.
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Tali RLS, hanno il diritto di ricevere prima dell'inizio dei lavori copia del presente PSC oltre che i necessari
chiarimenti sui suoi contenuti (art. 102 D.Lgs 81/08). Gli stessi RLS possono inoltre formulare proposte al ri-
guardo.

Dell'avvenuto ottemperamento di tali obblighi di legge deve essere data comunicazione al CSE che la inoltre-
ra al Committente/Responsabile dei Lavori.

LAVORATORI AUTONOMI

Obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in cantiere:

Utilizzare dispositivi di protezione individuali idonei (casco, scarpe, occhiali, guanti, maschera, etc.).

Utilizzare attrezzature e macchine sicure, manutenzionate e pulite (rispondenti alle norme di prevenzione
e alla Direttiva Macchine).

Adeguarsi alle procedure di lavoro in sicurezza stabilite dal CSE.

Attuare quanto previsto nel presente PSC.

13. MODELLI PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLE IMPRESE

Si presentano in questo capitolo facsimile di schede che ogni impresa esecutrice dovra predisporre e quindi
consegnare al CSE.

Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le IMPRESE dovranno esibire al committente o al re-
sponsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
allarticolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
del’emergenza, del medico competente quando necessario;

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legi-
slativo;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente decre-
to legislativo;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007

) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del
presente decreto legislativo.

I LAVORATORI AUTONOMI dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente decreto legi-
slativo;

e) documento unico di regolarita contributiva.

In caso di SUB-APPALTO il datore di lavoro committente verifica I'idoneita tecnico-professionale dei subap-
paltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
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14. STIMA DEI COSTI

COSTO TOTALE PER LA SICUREZZA: € 150.899,80
ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI: € 36.883,55
ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI: €114.016,24

Le opere progettate sono periziate applicando il prezzario contenuto nel progetto Definitivo gia consegnato alla Pubblica Amministrazione. In particolare erano
stati utilizzati, e vengono qui confermati anche per la redazione di eventuali “Nuovi Prezzi” non presenti nel Progetto definitivo, i seguenti criteri :

a) uso preferenziale del prezzario ufficiale di riferimento della “Regione Toscana” per tutti i titoli per i quali & prevista all'interno del prezzario stesso descrizione
e prezzo ( Versione anno 2017).

b) In assenza di titoli nei prezzari di cui al punto precedente uso di “Offerte economiche” da Imprese specializzate nel settore, per titoli completi.
SIGLE UTILIZZATE:

TOS17: Elenco dei prezzi della “Regione Toscana”(versione 2017)
NP: Nuovi prezzi

P' DESCREZIONE ] um. [umrm]m"“"m“ ‘ m"""'““' m"""“
ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI EURC | €38.883.55

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 35.393.85
TOS17_03.A03.047 001 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra. compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre ntegre & .
riuiilizz abili . per spessore fino a 10 cm - 98.47) €4008 <€4b2W 45 €217.48

TOS17_02.A03.002.003 Demolizione di strutture in calcestne zo eseguita a qualsiasi piano. altezza o profondita esclusivamente a mano cen

ausilic di martello demolitore, escluso lo scave per ritrovamento defla muratura al di sotto del piano di campagna ; mi 379 €473,13] €179371 4,5 €£80,72
conglomerato comentizio armato. gqualsiasi tipo @ sazione compreso taglio dei femi situata entro terra

FOET A Smontaggio di serramenti interni o esterni. a qualsiasi pianc. compreso il disancoraggio di staffe. arpioni e guanto

alro bloccato nelie strutture murarie, il calo e tire in alto od accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le
riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie Bbera del vano risultante. compreso eventuale fasciambotte
su muri di spessore fino a cm 26 ; per ringhiere. cancellate ed infermiate in ferro a disegno semplice

me 48,24 €2847 €1401.66 4.00| € 56,07

TOS17_02.A03.001.004 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivaments a mano o con ausiio d

piccoll mezzi meccanicl escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna ; in m? 18,22 €107,73] €2070,31 4,5 €9316

mationi forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuor terra

TOS17_02.A03.033.002 Smontaggio di serramenti interni ¢ esterni. a qualsiasi pianc. compreso il disancoraggio di staffe. anpicni e guanto

altro bloccato nelie strutture murarie, il calo o tire in alte od accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le

riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie Bbera del vano risuftante. comprese eventuale fasclambotte

su muri di spessore fino a cm 26 ; per infissi in metallo

TOS17_02.A03.008.001 E:r::m:s:l comrrr::?‘;fﬂu. oon @Iar:'gll:;ﬂe:r:\:‘gg}ensnna ed intonaco sottostante ; comrosoffini formati da e o7 cg19| €4117.24 45 € 18528
gesso, par lonoassorbe

TOS17_RUMI0.001.002  [Operaio edile ; Specializzato ora 74,90 €36,38] €2724,97 0.00] € 0,00

mé 793.70 €23.25( €18.452.99 4.00] €73812

MURATURE INTERNE € 196.519,89
NP & Muratura realizzata con blocchi in cls alleggerito tipe YTONG CLIMAPLUS 325, YTONG THERMO o simiare,

i i indicative £2,4x24x19.9, per murature monosirato o con cappotto esisimo ot 10273 £B8.08 £8.151.62 4 €411.82
TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12.5 mm., fissata mediante viti
autoperforanti a una strutiura costituita da profilati in lamiera di acciaie zincato da 0.6 mm. . con montanti ad
interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, %
retinati o spargenti, la rete per la stuccatura del giunti e la sigilatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico m Lt €38,12 <€3710.81 3.00] €£111,32
adosivo e la formazione di eventuall vani porta e vani finestra, con | contorni dotati di profilati metallic per il fissaggic
dei sorramenti. ;. Con singola lastra di cartongesso
NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:200% ; idrofuga spesson 12.5 mm classe H1 secondo la UNIEN
IS0 10456-2008. nella misura di 1 lastra -

102,73 €1884) €193552 3.00] € 5807

NP & Muratura realizzata con blocchi in cls alleggerito tipo YTONG CLIMAPLUS 325, YTONG THERMO o similare. = =
dimensioni indicative 52.4x24x19.9, per murature monostrato o con cappotto esterng - dorcid b e ikt i E1m

TOS17_01.C02.001.002 Pareti divisorie in lastre di canongesso delio spessore di 12.5 mm.. fissate mediante viti autoperforant a una struttura
costituita da profitati in lamiera di acciaio zincato da G.6 mm. . con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alie strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti & la sigillatura. L'attaceo con il soffitto con nastro vinilico adesivo o la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra. con i contorni dotati di profilati metallici per 1 fissaggic dei serramenti. ; Con due lastre di
cartongesso su entrambi | latl della parete

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spesson 12,5 mm classe H1 secondo la UNIEN
150 10456-2008. nella misura di 1 lastra )
NP7 Fomitura & posa in opera di materassini in kana di vetra (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con
resing termoindurenti @ ricopeno su ambo | lati da un foglio di carta bituminosa ; densita 13.5 Kg' m3 spessore 80 mq 62,91 €19.84] €1.248.16 3,00 € 37,44
mm

TOS17_01.C02.001.001 Paseti dwisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 1225 mm.. fissate mediante viti autoperforant! a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0.6 mm. , con montanti ad interasse di 00 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alie strunure. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenil. la rete per la
stuccatura doi giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffine con nastro vinilico adesivo @ la formazione di eventual
vani porta e vani finestra. con | contorni dotati di profilatl metallkici per il fissaggio dei serramenti. ; Con una lastra di
cartongessc su entrambi i lati della parste

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12.5 mm.. fissata mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincate da 0.6 mm. , con montanti ad
interasse di 600 mm. ¢ guide al pavimento e soffitto fissate alle struture. compresa la formazions degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti. la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. |"attacco con il soffitio con nastro viniico
adesio e la formazione di eventual vani porta e vani finestra. con | contomni dotati di profilati metallci per il fissaggio
dei serramenti. ; Con singola lastra di canonaesso
NP7 Fomitura & posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNIEN 13162:2015, trattato con
resine termoindurenti & ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa : densith 13.5 Kg/ m3 spessore 80 mg 142,63 €19,84 €2820,72 3.00| £8489
mm

NP & Placcatura con lastra in cartonge sso UNTEN 520:2008 ; idrofuga spessor 125 mm classs H1 secondo la UNTEN
150 10456:2008, nella misura di 1 lastra -

m? 1.482 59| €56,41| €83.83853 3,00 €£2509,16

125.82 €18.84 €2370.49 3.00| £ENn

m? 6291 €4086) €2570.70 3.00] €772

m? 14263 €36.12| €£5.151.48 3.00| € 154,54

142,63 €1884 £2887,70 3.00] € 80,81
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U.M. | QUANTITA"

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

COSTO
SICUREZZA

TOS17_01.C02.002.001

Placcatura di parete esagufta con lastra di cartongesso dello spessore di 12.5 mm., fissata mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di accialo zincato da 0.6 mm. . con montanti ad
interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strufture. compresa la formazione degli spigali vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giuntl e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesi'o e la formazione di eventuall vani porta e vani finestra. con i contomi dotati di profilati metallici per 1| fissaggio
dei serramenti. ; Con singola lastra di 550

mE 150,91

€36,12

€5.450,56

3,00] € 168352

NP 8

Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spesson 12.5 mm classe H1 secondo la UNI EN
IS0 10456:2008. nella misura di 1 lastra

TOS17_01.D01.037.001

150,91

€18 .84

€284310

3,00 €8520

Fomitura & posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Unil 3163,
spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso ¢ intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Ewroclasse E). ; Densith 20

méem 1.207.28|

€788

€9271,75

2,00 €18544

TOS17_01.001.037.001

Formitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzate (EPS) conforme alla norma Unii 3163
spessore mm 50, ad alta resisienza meccanica, per esiradosso e intradosso coperture plane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Ewroclasss E). ; Densita 20 Kg'me

méem

€768

€3.580,85

2,00 €71,80

TOS17_01.D01.037.001

Fomitura e posa in opera di panneli mpiisnum espanso sinerizzato (EPS) conforme alla norma Uni13183
spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso ¢ intradosso coperiure piane e inclinate, per
ity dini. Classs 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). ; Densita 20 Kg'mc

méem 1.046.28

€768

€803541

2,00} € 180,71

TOS17_01.Co2.002.002

Placcatura di parete eseguita con lastra di carlongesso delio spessore di 125 mm., fissata mediante viti
autoperforanti a una struttura costitulta da profilati in lamiera di acclalo zincato da 0.6 mm. | con montanti ad
interasse di 600 mm_ e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutiure. compresa la formazione degli spigoli vivi
retinati o sporgenti. la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L 'aftacco con il soffitto con nastro vinilico
adeswo e la formazione di eventuall vani porta & vani finestra. con | contomi dotati di profilati metallici per | fissaggio
dei serramenti. ; Con doppia lastra di sartongesso

TOS17_01.002.001.003

€429

€4.413,90|

3,00 €13242

Pareti divisarie in lastre di cartongesso dello spessore di 12.5 mm.. fissate mediante viti auteperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0.6 mm. . con montanti ad interasse di 600 mm. & guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgent, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigilatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra. con | contomni dotati di profilati metallici per il fissaggic dei serramenti. ; Con due lastre di
canongesso su entrambi i lat dofla parste per renderia RE1 120

m 179.75

€7368

£13243.34

3.00] € 397,30

NP3

Formitura e posa in opera di materassino in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNT 13162:2013  ricopeno su
ambo | fati da un fogho di carta bituminosa ; densita B0 kg/m3 spessore 60 mm

NP 11

179,75

€15,74

€2820,19

3,00 €£8488

Sistema modulare d parets divisorie composte da pannelli in laminato pant HPL stratificato spessore 13mm.
assemblati con accessor in alluminic anodizzato. llaminate Print HPL stratificate é un pannelie autoportante con
reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di canta kraft impregnati con
resine termoindurenti e da una o pid strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa
od a 150°C. | pannell hanno una superficie decorativa su entrambe | lati. Altezz a delia parete 201cm di cui 15cm di
piede in alluminio anodizzato e 186cm di pannelle HPL bisellato su tutto il perimetro e predisposto per lNinserimento
della specifica ferramenta in alluminio anodiz zato (piede regolabile in akezza canalina per fissaggio a muro, comiere
con molla di ritorne) chiusin libero/occupato in nylon grigio.

n° 10.00|

€ 893 08|

€8.930,90

€80,31

FACCIATE ESTERNE E PERIMETRALI

€ 591.841,64

NP1

Fornitura @ posa in opera di infisso ad anta'ribaka con sisterma AWS 65 o similare o voiro 6+16+66.2; struttura in
lega di alluminio EN AW -6060, telalo di larghe zza 65mm, anta a sormonto di porte e finestre da 75 mm; profill intemi
ed estemi tubclari & zona di isolamemo: ossidati & verniciati con pobveri tlermaindurenti a base di resine poliesteri;
collegamento tra parte interna ed estema con materiale sintetico isolante; dovra essere garantito il cometto drenaggio
delracqua e la compensazione dellumidita dell'aria nella camera di contenimento delle lastre; compresi accessor
originali del produtiore del sistema e dimensionati in funzione del pese dell'anta

28,80

€8622,13]

€17.917,35

3.00| €537,52

Sostituzione di vetro esistente e'o del pannelic opaco esisterte nel reticola di facoiata FW 80 con il nuovo vetro di
dimensioni B+16+56.2, comprese le eventuali nuove guarnizioni cingivetro & con il futilizzo delle copertine e pressar
esistent!

311,04

€188.20

€81676,23

3,00 £1.850,20

NP3

Fomitura e posa in opera di porta ad unica anta apribile con sistema ADS 65 Schuco o similare, completa di maniglial
@ sorratura . dimensioni cm 120x240; struttura in kega di alluminio EN AW -8060, telaio di larghezza 65mm: profili
intemi ed estermi tubolar & zona di isolamento; ossidati e vemiciati con polveri termoindurenti a base di resine
polesteri; collegamento tra parie intema ed esterna con materiale sintetico isolante; dovra essere garantito i comretio
dmnaggoc delfacqua e la compensazione delfumidita dell'aria nella camera di contenimento delle lastre; compresi
accessorn originall del produtiore del sistema e dimensionati in furzione del peso delfanta

2.64

€2219.37

€£19.175.40

3.00] € 575,26

NP 2

Fornitura e posa in opera di infisso apriblle e/o fisse serie AW S €5 o similare nel reticolo & facciata esistente con
vetro 6+18+66.2; struttura in lega di alluminio EN AW-6060, telalo di larghezza 65mm, anta a sormonto di porte ¢
finestre da 75 mm; profill interni od estemi tubalar e zona di isolamento; ossidati e verniciati con polven
termoindurenti a base di resine poliesteri; collegamento tra parte inerna ed esterna con matariale sintetico isolante;
dowrd essere garantito il corretto d’enagglodelam & la compensazione dell'umidita dellaria nella camera di

i delle lastre; pr i onginali del produttore del sistema e dimensionati in funzione del peso

delranta

178.56|

€£8689,77

€123.165.86

3.00] £3.69408

NP5

Fomitura e posa in opera di facciata FW 60 o simiiare compresa di pannelli apachi @ vetro £+16+66.2 (reticolo fisso) :
larghezza profilati 60 mm, spessore pareti dei montanti 3 mm; | montant dovranno essere dotati di sedi di appoggio
del vetro angolabili; cssidati ¢ verniciati con polven termoindurenti a base di resing poliesteri; coliegamento tra parte
itema ed esterna con materiale sint2fico isolante; dowra essere garantito il cometio drenaggio delfacqua e la
compensazione deltumidita delf aria nella camera di contenimento delle lastre: comprasi acoessori oniginali del

d del sistemna e di i in furzione del peso delfanta

363,55

£663,10

€ 241.080,08

3.00] €7.23207

TOS17_01.B04.003.001

gefio in opera di caloestruzzo per opere non struttural | classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza 53

958,50

€g7B

€93563,79

1,00] €03564

TOS17_01.802.002.001

Casseforme di legno. ; per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

1.389,00|

£23.01

£31.95464

1,5] € 479,32

TOS17_01,808.001.002

Formitura e posa in opera di acciaiko per cemento armato seconda ke norme UNT in vigare | rete elerrosaldata formato
mt 2.00x3.00. © & mm, maglia 20x20

€137

€ 1.885,80

1,5 €2829

TOS17_01.B03.004.001

Fomitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciall {piastre, squadre, tirant, ecc ),
mano di ant , muraturs delle testate nelle apposite sedi @ movimentazione del materiake in cantiere. Escluso la|
realizz azions delle sedi di alloggiamento ; travi di altezza fino a 240 mm

K 1.377,00
kg

€332

€1.433.49

4.00] €57.34

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

€123740.84

NB 10

Fomitura e posa in opera di pavimenti in materiak sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali,
farina di legno, pigmenti & riempitivi inerti, con un supparto in tela di juta, con superficie lisda, con strato di usura ai
sensl delle norme UNI EN 14085:2010 @ EN 240112012 e norma UNI EN 140412004 olire a possedere i marchio
CE

; el di larghezza 2.00 m, spessore 3.2 mm colori zati; lap del piano superiore del
massetto di sottofondo. questulimo da pagarsi a parte. con malta autobellante, tagli. sfridi e la pulitura finale

1.574,90]

€59.83

€94226.27

3.00] £2.82679

TOS17_01.E02.021.001

Pavimento in inoleum unitc o vanegato di qualsiasi colore. fspondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli. posto
in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazions del piano superiore del
massetto di sottofondo. questukimo da pagarsi a parte. con maha autolvellante. tagh sfridi e la pulitura finale. ;
spessore di 2.5 mm

m? 192,50

€£38.59

£7.42850

3,00 €£222.86

TOS17_01.E02.020.001

F‘anmem.o n M r!sparﬂeme alb norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante. compresa ia
& sottofondo; questultimo da pagars a pane. con malta
luloh&-!lamg tagi. shiidie la pl.m.la finale. ; Omogenee spessore 2.0-2.5 mm

me 83.59

€259

€2.186,07

3,00 €64.08

TOS17_01.E05.013.001

Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento A32.5 e g 0.5 di calos eminentemente
idraufica. bagnate & battuto: il tutto per dare il titako compiuto e finito a regola d'arte. ; spessare finoacm. 5

5,37

€133

€71,58

0.5 €036

TOS17_01.E01.001.002

Intonace cwvile per interni su pareti verticali eseguito & mano, formato da un prime strato di rinzaffe e da un secondo
strato tirato in piane con regolo e fratazze tra predisposte guide. compresc velo ; con malta bastarda

me 230.47

€21.49

€455387

2,00| €99.08

T0S17_01.E03.023.001

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa fa formitura e posa di profile in pvc triangolare

2.5x2.5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio. e pezzi speciall
Compresa saldatura a pavimento e al rivestimenta compresi materiali per rendere il lavors finito a regola d'ane. ;
‘spessore 2 mm

mi 538,50

€1474

€8.82207

3.00] € 264,66

TOS17_01.E03.021.001

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento. compresa la fomnitura e posa di profilo in pve angolare 2.552.5
daposamnadersmaalcsﬂgoinamgnodelesguwn COmpraso . taglio, e pezzi speciall con
saldatura a pavimento & al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. | spessore 200
mm

ml 28.30

€2347

€66431

3.00| €19,93

TOS17_01.E03.020.001

Rivestimento in pvc, nspondente afle norme UNI 7072-7 2, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
; Omogeneo spessore 2,0-2 5 mm

me 282,30

€2065

€5417,18

3,00 € 16252

PORTE INTERNE

€264833.39

TOS17_PR.P71.001.002

PORTE IN LEGNC porte interme [orEN 14351-2] di qualungue dimensione, compreso serratura, ferramenta,
cerniere, guarrizioni, manighe standard e vemiciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnants contro
muffe e funghi. ; Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. struttura celiulare interna a nido d'api
& pannelli fibro-legnosi impialiacciato sulle due facoe i nasssnzevane (nooe, mogano. rovere, cliegio, larice, pina,

gnati. @ battente a due o

lisci o

m? 45.45

£ 166,24

€7721,53

0,00 €0,00)
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COoD.

U.M. ‘ QUANTITA"

COSTO

UNITARIO

COSTO
TOTALE

[ = ]

COSTO
SICUREZZA

TOS17_PH.P71.001.002

PORTE IN LEGNO porte interne [orEN 14351-2] di quall dim , O tura, ferramenta.
cerniere. guamizioni, manighe standard e vemiciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnants confro
muffe e funghi. ; Porta tamburata con intelalatura perimetrale in legno di Abete. struttura cellulare interna a nido d'api
& pannalli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facos in essenze varie (noce. magano. rovere, dlliegio, lance. pina,
douglas. ecc). con pannelli lisci o bugnati. a batiente a due o pil ante

22.68

€ 166.24

€3770.37

0.00)

€0.00

TOS17_PA.F71.001.003

PCRTE IN LEGNO porte interme [orEN 14351 -2] di qualungue dimensione, compreso serratura. ferramenta,
cerniere. guarnizioni, maniglie standard a previa mano di prepar con prodottc impregnante contro
muffe e funghi. ; Porta tamburata con mtalatwa perimetrale in legno di Abete. struttura cellulare interna a nido d'apl
& panneli ﬂ)m—leg'nsi impiallacciato sulle due facce in essenze varie {nooe, mogano. rovere, ciliegio, larice, pino,
douglas. ecc). con pannelli lisci o bugnati. a scomere internamente al muro ad un'anta

£180.60

€ 6.640,42

0,00]

€ 0,00

TOS17_01.E04.003.001

Assisterza per posa in opera di infissi in legno interni ed esternd, per luci fino a mg 3.5; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchetie, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette: il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'ane. : portoncini

me

105.88

£51,22

€5422 67

2.00

€108.45

TOS17_01 E04.001.001

Assistenza per posa di cassamorta In kegno per aperture fino a 2.5 ma; Il futto per dare 1 ol compiuto e finfto a
regola d'arte. ; su muri di spessore fino a 20 cm

cad

54.00

£4219

€2.278.40

2.00]

€ 45,57

OPERE DA PITTORE

[ €21.00580]

|TOS17 _01.F04.004.004 ‘

Vemiciatura per interni su intonaco neovo o preparato | con idropittura lavabille previa mano di fissative

[ m

S.BBB\Q‘Q‘

€572

| €21.00580]

€ 105.48]

CONTROSOFFITTI

£ 227.836,54

NP 12

Fomitura e posa di controsoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SOFFF'I'FO CG«GZ! AB&S)C S4 con struttura metalica
nascosta, completo di pannelli isolant termici e acustici a bordi iin lana di
legno mineralizzata legata con cemento Portland blanco ocmfnrrm alla normia UNI EN 13168 e UNI EN 13984
orditura primaria e socondaria con profill a C in acciaio zincato. guida perimetrale ad U in acciaio zincato, accessor
di montaggio; PANNELLI dimensioni: 1200 x 600 mm: spessore: 35 mm; Il prodotio deve rispettare le seguenti
carafterigtiche tecniche e funzionall peculiari: gamma CELENIT ACOUSTIC o similare, prodotto CELENIT AB cod.
art. AB35X-54 > materiale: lana di legno sottile di abete rosso mineralzzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore; 35 mm; texture: soitiie (2 mm);

1.467 96

€B488

€124.321.86

4.50)

€ 5.504 48

TOS17_01.C02.002.001

Placcatura di parete esaguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12.5 mm., fissata mediante viti
autoperioranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0.6 mm. | con montanti ad
interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi
retinati o spargenti. la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vi

adesio e la formarione di eventuall vani porta e vani finestra, con | contorni dotati o profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. ; Con singola lasira di cartongesso

me

€3612

€2.380,24

3.00]

€£71,68

Fomitura & posa di controsoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SCFRTTO C8027 AB35X-54 con struttura metallica
nascosta. completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili fonoassorbenti, a bordi smussati in lana di
legno mineralizzata legata con cemento Portland biance conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964,
orditura primaria con profili a C in acciaio zincato, accesser di montaggio per placcatura su supporto di cartongesso.
Il prodotto deve rispetiare le saguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculian: gamma CELENIT ACOUSTIC o
similare. prodotto CELENIT AB cod. art. AB35X-54 = materiak: lana di legno sottile di abets rosse mineralizz ata &
legata con cemento Portland bianco: dimensioni: 1200 x 600 mm; spessare: 35 mm; texture: sottile (2 mm);

mg

349,25

€70,09

£24478.79

4.50)

€1.101,55

Fomitura e posa di elemento fonoassorbente puntuale CELENIT mod. ACOUSTIC BAFFLE SMART AB. sospeso
verticalmente, composto da profilo metalico a U fissato nella parte superiore di pannelio in lana dilegno
mineralizzata - dim. 1200 x 300 x 25 adatio per solwioni anti-riverbero , completo di pannello isolante temico e
acustico eco-compatibile fonoassorbente in lana di legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco

(conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13984) assemblato su apposita cormice metallica post-verniciata sullal

parte alta del pannello provvista di alette forate per |'ancoraggio al sistema di sospensione.

£ 18243

€£72410,97

4.50]

€ 3.258 49

fﬁi‘m

[ o]

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTALE

A-TOS17_17.NO5

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. a) }: montaggio & smontaggio di strutiure provvisorie realizzate in conformita con le norme tecniche
vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilzzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oftre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di
lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole
i sicurezza, spinofti & basette. anocoraggi, eventuali rinforzi di montant e quanto aftro necessario per dare
uperaoumpimaa regola d'arte. Sono escluse dall opera le spese di occupazione suolo pubblico e le

se di progetiazione deila struitura siessa ove previste dalie norme che restano a canco
deWAppaJtaiore | ponteggi metallici utiizzati devono essere unicamenite queli autorizzati dal Minisiero del
Lavoro e moniati da personale esperio, con carnichi di esercizio coniomi alie norme iecniche vigeni. |
ponteggi complessi e quelli supetiori a 20 m di atezza dal piano di appoggio. devono essere realizzati
secondo un progetio di calcolo a firma di un ingegnere o architetio abilitato.

EURO

11401624

Euro

100.463,38

A.1-TOS17_17.N05.002

RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

A.1.1-TOS17_17 N05.002.014

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere esclusa idonea segnakefica diurna e nofturna — con
panneli eleftrozincati di lunghezza 3.50 mi x H 2.00 + basamenio in cemento, incluso nolo per il prime
mese

cad

€186,10|

€483.00

A.1.1-TOS17_17 NO5.002.0n7

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiers esclusa idonea segnaletica diuma e nofturna — con
panneli elefirozincati di lunghezza 3.50 mt x H 2.00 con basamento in cemento

cad

€690

€207,00

A.1.1-TOS17_17 N05.002.020

Noleggio oftre 1l primo mese di Wilzzo di recinzione per area adibita a cantiere realzzata con panneli
eletirozincati di lunghezza 3,50 mi x H 2,00 con basamenio in cemento, esclusa segnaletica e calcolato
cad per ogni mese di utilzzo

cad.

€138

mensile 1

€ 455,40

A.2.TOS17_17.N05.003

PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO

AZ.1-TOS17_17 ND5.003 030

Moniaggic penteggio metallico ad elementi prefabbricafl, esclusa lluminazione notiurna ed idonea
segnaietica, incluso nolo per il primo mese

312450

€821

€25.855,27|

A2.2-TOS17_17 ND5.003.031

Smontaggio ponteggic metalico ad elementi prefabbricati, esciusa iuminazione notturma ed idonea
segnaletica

2

312450

€352

€ 10.995,12

(A2.3-TOS17_17.N05.003 032

Noleggio oftre i pimo mese di uliizzo ponteggio metalkco ad element] prefabbricatl. esclusa iluminazicne
notiuma ed idonea segnaletica. caloclato al ma per ogni mese di ulilizo.

AZ.8-TOS17_17 ND5.003.038

3.124.50

€1.27

mensile

€31.8610.04

Montaggic mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per Ia protezione dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da ferra, da ripetersi ogni 12
metri di atezza, inclusa nolo per il primo mese

312450

€821

€25.855.27|

A2.7-TOS17_17.ND5.003.080

Moniaggic castello di tiro in appoggio a temra o sospeso da terra per permetiere F'acoesso di carico @
scarico, con 3 lafi di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio @ sottoponte in tavoioni opportunamente fermati, compieto di
fermapiede, parapeth e scale perfettamente agibili, atio a sostenere I'nstallazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; i tufto per dare i titolo compiuto e finito &
regola d'arie, misurato per perimetro di base per I'aliezza. Esclusa la segnaletica diurma e nofturna,
incluso nolo per il primo mese.

£14.40)

€473

IA2.8-TOS17_17.ND5.008.061

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permetiere 'acoesso di carico e
scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo & giunto, compreso ancoraggio della struttura con confroventature in
ogni ordine e con piano di servizio e sofioponie in tavoioni opportunamenie fermati, completo di
fermapiede, parapefi e scale perfetiamente agibili. atto a sostenere linstallazione oi montacarichi
‘tramoggia di scarico, compreso solievamenti e cali a kerra; i futto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arie, misuralo per perimetro di base per laliezza. Esclusa la segnaletica diumna e nofturna.

€621

€178.93
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A-TOS17_17.N05

Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC {Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1
leti. a} ): montaggio e smontaggio di strutiure provvisorie realizzate in conformita con le norme tecniche
vigenti, compresi il neleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al cosio di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di
lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapett  tavole fermapiede, scake di servizio, piani di riposo e botole
di sicurezza, spinofti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montant e quanto aliro necessario per dare
opera compiuta a regola darte. Sono escluse dalfopera le spese di occupazione suoio pubblico e ke
spese di progettazione della struftura stessa ove previste dalie norme che festano a carico

dell Appaltatore . | ponteggi metallici utlizzati devono essere unicamente quell autorzzati dal Ministero del
Lavoro e montali da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. |
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appogaio. devono essere realizzati
secondo un progetio di calcolo a firma di un ingegnere o architetio abilitaic.

[eomo | avear |

Euro

100.463,38

COD.

DESCRIZIONE

‘ .M. ‘QUANTITA"

COSTO
UNITARIO

PERIODO |

| COSTO TOTALE

A.1-TOS17_17.N05.002

RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

A.1.1-TOS17_17 N05.002.014

Montaggio di recinzione area adioda a cantiere esclusa idonea segnaletica diuma e noftuma — con
pannelii elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cementa, incluso nolo per 1 primo
mese

cad.

€16,10

€483,00

A.1.1-TOS17_17 NO5.002.017

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere esclusa idonea segnalefica diuma e nofturna — con
pannelii eletirozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2.00 con basamento in cemento

cad.

€690

€207,00

A.1.1-TOS17_17 N05.002.020

Noleggio offre § primo mese di utilzzo di recinzione per area adibia a cantiere realzzata con pannelii
eletirozincati di lunghezza 3,50 mi x H 2.00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato
cad per ogni mese di ulilizzo

cad.

€1,38

mensile

€455.40

A.2-TOS17_17.N05.003

PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO

A2.1-TOS17_17.N05.003.030

Montaggio porteggio metallico ad elementi prefabbricatl esclusa iluminazione notiuma ed idonea
sagnaletica, incluso nolo per il primo mese.

mg

312450

€821

€25855.27

A2.2-TOS17_17.N05.003.031

Smontaggio pontaggio metalico ad elementi prefabbricati, esclusa lluminazione notturma ed idonea
segnaletica.

mg

312450

€352

€10.99512

AZ.3-TOS17_17.N05.003.032

Noleggio oftre i pimo mese di utiizzo ponteggio metalico ad elementi prefabbricati, esclusa iluminazione
notturna ed idonea segnaletica. caloolato al ma per ogni mese di utilizzo.

312450

€127

mensile

€3161902

A2.4-TOS17_17.N05.003.03%

Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei maneriali durante
la lavorazione alle faceiate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4.50 da ierra, da ripetersi ogni 12
metri di altlezza, incluso nolo per il primo mese

312450

€821

€25655.27

A2.7-TOS17_17 N05.003.060

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere raccesso di carico &
scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo & giunto, compreso ancoraggio della siruftura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio & softoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetii e scale perieflamente agibili, atio a sostenere linsiallazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso solievamenti e cali a terra; il tutto per dare i filolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per laltezza. Esclusa la segnaletica diuna e nofturna,
incluso nolo per il primo mese.

mg

€14.49

€473

A2.8-TOS17_17.ND5.003.061

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra 0 sospeso da terra per permetiere acoesso di carico e
scarico, con 3 lati dim 1,80 in fubo e giunto, compreso ancoraggio deila sfruttura con controventature in
ogni ordine & con piano di servizio @ softoponte in tavolonl opportunaments fermatl, completo di
fermapiede, parapetii e scale perfetiamente agibili, atto a sostenere linstallazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; i futto per dare i titolo compiuto e finito a
regola d'are, misurato per perimetro di base per laliezza. Esclusa la segnaletica diumna e nofturna.

28.80

€621

€17893

A2.9-TOS17_17 N0O5.003.062

Noleggio oftre il primo mese di castelio di tiro in appoggic a terra 0 S0SPEsO da terra per permetiere
raccesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in 1ubo e giunto, compreso ancoraggic della sirutura con
controventature in ogni ordine e con piana di servizio e sofioponte in tavoloni opporiunamente fermati,
completo di fermapiede, parapeiti e scale perfettamenie agibili, atio a sostenere tinstaliazione di
montacarichi e framoggia di scarico, compreso solievamenti e cali a ferra, il futto per dare |l fitolo compiutol
efinito a regola darte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diuma e
notiuma. calcolato al mq per ogni mese di utilizzo

mq

28.00

€126

mensiie

[A3-TOS17_AT.NDS.020

[Montacarichi elettrico [

|A3.1-TGS17_AT.N08.020.003

|compieto di sostegni, ancoraggl calene e ganci con portata fine a 500 kg, noio mensike. |

ora

4.320

I
€0,35]

]
€1.530,14|

|A.2-TOS17_17.N05.007

| DELIMITAZIONI E PROTEZIONE AREE A RISCHIO |

|A.4.1-TOS17_17.N05.007.050

|Fomitura ed installazione refe di protezione. schermatura 35 %. |

2.560

I
€1,15]

|
£204400|

|A5-TOS17_17.N05.008

[ARMATURE PARETI Di SCAVO |

|A5.3-TGS17_17.NO5.008 D03

|Modula per biindaggio scavo meiri 3.00x2.40

]
€322.00]

]
€322.00|

B-TOS17_17.N06

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE {Digs 21/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e ¢))

Eure

6.292,80

B.1-TOS17_17.N06.004

BOX PREFABBRICATI di cantiere composti da: struttura di base solievata da terra € avente struttura
portante in profilati metallicl, copertura e tamponatura con panneli sancwich autoporianti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC st supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto eletirico, impianto fermico, impianto igrico (acqua caida e fredda) e fegnario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggic e smontaggio

B.1.1-TOS17_17 .N06.004 011

adibito & spogliatoio di dimension cm 240x450x240 - noleggio mensile

cad.

€ 207,00

mensile

12]

€2484 00

B.1.2-TOS17_17.N06.004.013

adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

cad.

€ 207,00

mensike

12]

€ 248400

[B.2-TOS17_17.N06.005

[WEC CHIMICI |

[B21-TG517_17 N06.00O5.001

| portatile senza lavamani - noleggio mensile |

cad

I
€56,20]

mensile |

[
12

|
€ 1.324,80|

C-TOS17_17.NOT

NOLEGGI DI MEZZI E SERVEI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Digs 81/08 all. XV purio 4.1.1 left. d)

Euro

2.070,00

C.1-TOS17_17.NO7.002

SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

C.1.1-TOS17_17.NO7.002.015

Noleggio segnaletica canlieristica di divieto. obibligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
reftangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0.5, distanza lefiura max 4 metri, per un mesa

cad.

€2875

mensile

€2.070.00

D-TOS17_17.P03

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Digs
81/08 all. XV punto 4.1.1 lefl. b} )

Euro

2.151,20

D.1-TOS17_17.P03.001

DP1 per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
D.lgs 4751992 esm.i

D.1.1-TOS17_17.P03.001.010

Elmetto in polietiiene alta densita, visiera, scanalature laterali per afiacco di ouffie e visiere, senza fori di
ventilazione, oon bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397

cad

€673

€121,10

D.1.2-TOS17_17.P03.001.014

Elmetto da porteggiatori in polietilens ad alta densita con regolazione a cremagliera conforme UNIEN
397.

€10.18

€20.38

D.1.3-TOS17_17.P03.001.017

Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglic. allabrasione e allo strappo.
Il categoria UNI EN 388.

cad

€396

€79.18

D.1.4-TOS17_17.P03.001.021

Occhiali per saidatori, montatura in alluminio, bordi in materiaie plastico. elastico regolabie. lentl mm. 50,
incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175,

cad.

€23.05

€481

D.1.5-TOS17_17.P03.001.024

Maricofti per saldatore in pelle @ crosta misura 60cm. corforme alkia norma UNI 11611

cad.

€23.05

€46.11

D.1.6-TOS17_17.P03.001.027

Protetiore semiauricolare delfudito ad archefto con tamponcini in poliuretana espanso. peso 8 g
conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB

€412

€61.78

D.1.7-TOS17_17 P03.001.030

Occhial a mascherina in PV C. con elastice di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra,
per la protezione meccanica, chimica e da poiveri - conformi EN 166

cad.

€1.68

€337

D.1.8TOS17_17.P03.001.034

Respiratore per protezicne vie respiratorie da poiverl, gas e vapori, conforme UNI EN 148, classe FFP2

cad.

€116

€£11,59

D.2-TOS17_17.P03.002

arresto

DPI per piedi e gambe, tronco & addome, {r
e salvataggio), indumenti da lavoro

D.2.1-TOS17_17.P03.002.025

Scarpa 0a lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapide dotata di puntale in acciaic e lamina antiforo,
allacciatura con ganci e occhiell tratiati anticorrosione, softopiede antistatico. suola in poliuretanc
bidensita. antistatico. antioli, anfiscivolo conforme norma UNI EN 345

cad.

€25.36

€507,15
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[COD. COSTO
DESCRIZIONE UM. | GUANTITA"| |0 Rio | PERIODO COSTO TOTALE
D.2.2-TOS17_17.PO3.002 028 Iimbracatura con cosciali regolabill. attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 cad. 5 €27.93 € 13963
D.2.3-TOS17_17.P03.002.029 C_irrtua invita per il posiz_x)n_amemo sul lavoro, con due anelioni laterali per lancoraggio e fune in nylon di vy 2 €203 € 4408
diametro 12mm regolabile finc a 2 metri
D.2.4-TOS17_17.P03.002.034 Stwal di sicurezza antistaticl, impermeanili e antiscivolo, con puntale in acciao @ lamina antiforo, conformi | 0 - ¢ 15058
EN 345 categoria di protezione S5 u E 2
D.2.5-TOS17_17.P03.002.035 indumenti sagnaletici ad afta visibilita - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 cad. 1 €30.04 € 30041
D.2.6-TOS17_17.P03.002.036 Indumenti segnaletici ad alla visibilia - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 cad. 1 €2422 €24219
D.27-TOS17_17 P03.002.041 g £
Cording di posizionamento con biforcazione a ¥ lungh. 1,8 m con connetieri conforme UNI EN 354-362 cad 2 €5a51 €11903
BERTH 7 R0 Dispositive anticaduta refrattile con cavo in acciaio con sistema di bioccaggio confarme UNI EN 360. cad. i €258.58 €25858
Y X - i
ETOS17_17.P05 :’?m‘l’:’! :’EH OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Appresiamenti - Digs 81/08 all. XV punto Euro 138,80
E.1-TOS17_17.P05.001 RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE
E.1.1-TOS17_17 P05.001.003 Rete di recinzione in plastica colore arancio, aliezza cm 180 m 105 €132 €13880
E.1.2-TOS17_17 P05 001004 Transenna modulare in fero zincato, dimensioni cm 200x H110 cad i €36.23 €36225
F-TOS17_17.P0é PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 left. aje c)) Eure 16,77
F.1-TOS17_17.P06.006 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
F.1.1-TOS17_17.P06.006.003 Dispersore a oroce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per il § 1677 £1677
allacciamento di corde. tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2.00 $ ;
G-TOS17_17.P07 dPnOOOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett _ 701,47
G.1-TOS17_17.P07.002 SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
e Ll Lanierna segnalefica a luce rossa fissa, con inferutiore manuale, alimentata in B.T a 6 volis o a batieria cad. 20 €6.27 €12530
1G.1.2-TOS17_17 P07.002.009 ia;;: Zv:eéampa\zsmrala rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia amivando a mela capenza, - az €431 €138.00
G.1.3-TOS17_17.P07.002.010 Cantello d informazione, 0 parete. in alumineg, o forma reflangolare. dimensions mm 125x775, soessore] 3 c150 ceon
mm 0.5, distanza lettura max 4 metri = 2 -
1G.1.4-TOS17_17.P07.002.013 Cartello d nomme ed istruzioni, da parete, in alluminic, di forma rettangolare, dimensioni mm 250350, . 1 667 667
spessore mm 0.5, distanza letiura max 4 metri 3 i
[G2-TOS17_17.P07.003 [ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORS0O | | | I | ]
[G21-TOS17_17.P07.003.001 [Cassefia comenente presidl medicall prescritl dall allegaio 1 D.M. 15.7.2003 n. 369 [ cad. 3 [ €7ars| [ [ [$5T%|
G.3-TOS17_17.P07.004 MEZZ1 ANTINCENDIO
G.31-TOS17_17.P07.004.001 Estinfore poriaiile a polvere omologaic. moniaio a parete con apposile siaffe e coredaio di carielio & i & €005 £ 90105
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. e . i it
H-TOS17_17.507 MEZZ! E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 leit. d) |
H.1-TOS17_17.507.006 SORVEGLIANZA SANITARIA
H 1.1-TOS17_17.507 006.002 Prima visita di sorveglianza sanitaria cad. 20 €41,12 €82245
H.1.2-TOS17_17.507.006.004 Sopraliuogo per indagine ambentale ¢ predisposizione della nspettiva relazione tecnica ora 2 €5278 €105,56
[A3370517_17.507 006.005 [Fegtrazione Gel rumore refambenis 6 Bvore i o 3 £5278] f EEIRN|
FTOS17_17.508 MISURE DI COORDINAMENTO (Digs 81/02 all. XV punio 4.1.1 left. ). f), @) ) Eure 2.181,82
1.1-TOS17_17.508.002 RIUNIONI DI INFORMAZIONE
1.1.1-TOS17_17.508.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiena
e oy cad. 2 €27.27 €545.45
1.1.2-TOS17_17.508.002.002 Assemi_)bea periodica dei Lav_nraion in rrmena di sicurazza e di saluie, con particolare rifenimento al proprio ora 2 €50.00 € 600,00
posto di lavoro ed alle propie mansioni
| 7.
I3 SRR SmnE o Spese accessore ¢ di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetio cad 20 €13.64 E272.73)
1.2-TOS17_17.508.003 REDAZIONE RELAZIONI DI COORDINAMENTO per uso comune di apprestamenti, attrezzature,
i 'mezzi e servizi di protezione il
1.2.1-TOS17_17 S08.003.001 Conirolio dei luoghi e delle attrezz ature per una efficace atiuazione dei piani di emergenza durante -
Retsctions tei B ora 24 €31.82 €783.64

Ampliamento Centro San Donato UMIF Nuova SPAZI COMUNALI

Pag.47 /52



15. CRONOPROGRAMMA

Allestimento area di cantiere
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16. PLANIMETRIA DI CANTIERE

i
SCALA A7

+51.25 Pf

eHb

+51.25 Pf
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Sandonato Srl — Ing. Benedetta Giachi
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