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1.  DATI AMMINISTRATIVI 

1.1. DATI DEL CANTIERE 

Natura dell’opera: Ristrutturazione Edilizia 

 Ampliamento Centro Polifunzionale San Donato UMIF 
 SPAZI COMUNALI 

Importo presunto dei lavori: 1.800.000,00 Euro 

Cantiere: Centro Polifunzionale San Donato UMIF - P1.9 

50127 Firenze 
Via Enrico Forlanini, 1/13-15 

SCIA: da definire 

Data presunta Inizio lavori: 01/01/2018 

Durata presunta lavori: 12 mesi 

Entità presunta lavori: 1.852 uug (supponendo 15 lavoratori) 

Ditte: ditta principale appaltatrice affidataria 
 

1.2. DATI DEI SOGGETTI 

Committente: IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A. 
 Via Giorgio Saviane, 6 - 50127 Firenze 
  
Responsabile dei lavori Immobiliare Novoli S.p.A. 
 Ing. Luigi Stefano CAROSELLA 
 Via dei Rastrelli 21 50127 Firenze 
  
Coord. Progettazione lavori: Immobiliare Novoli S.p.A. 
 Ing. Benedetta Giachi 
 Via dei Rastrelli, 21 - 50127 Firenze 

Coord. Esecuzione lavori: da nominare 

Direttore dei Lavori: da nominare 

Impresa appaltatrice: da nominare 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto 
nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare 
dall’Allegato XV allo stesso Decreto e fornisce le procedure da seguire per garantire la sicurezza sul lavoro in 
cantiere. 
É stato redatto dal CSP Ing. Benedetta Giachi domiciliato per l’incarico c/o Immobiliare Novoli SpA., via dei 
Rastrelli n.21, Firenze in relazione ai lavori di Ampliamento Centro Polifunzionale Sandonato UMIF – SPAZI 
COPMUNALI al piano primo e secondo, interno al Piano di Recupero Area ex Fiat di Novoli - Firenze. 

SI EVIDENZIA CHE: 
Copia del presente documento deve essere conservata in cantiere a cura del CSE a disposizione degli organi 
di vigilanza. 

2.1. PRINCIPI ATTIVI DELLA SICUREZZA 

Tenendo comunque presenti le attribuzioni e i compiti stabiliti dal D.Lgs 81/08 e da tutta la normativa vigente 
in materia di sicurezza sul lavoro, l’organizzazione della struttura di sicurezza in cantiere deve essere messa 
a punto in modo tale che: 

− tutti coloro che operano all’interno del cantiere abbiano ben chiari i pericoli per l’incolumità che possono 
derivare, per se stessi e per gli altri, dall’uso delle attrezzature e dei materiali di consumo, da eventi me-
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teorologici e soprattutto da sempre possibili errori esecutivi di cui ognuno deve poter pensarne 
l’eventualità e le possibili conseguenze; 

− ognuno sappia ed abbia ben chiara la piena responsabilità per le operazioni che compie (o non compie) 
nell’ambito delle mansioni e dei compiti assegnati; 

− sia noto a tutti che un documento sulla Sicurezza non, e non può essere, un alibi che consente di abdica-
re ai propri ruoli e responsabilità, ma può aiutare a realizzare le migliori condizioni di lavoro e non sostitui-
sce le dovute attenzioni, professionalità e responsabilità che sono e rimangono dei singoli operatori; 

− è compito preciso di ogni impresa sia di organizzare, disporre e verificare che i principi del “lavoro sicuro” 
siano a conoscenza di tutte le proprie maestranze, che siano messi a disposizione tutti gli strumenti ed at-
trezzature richieste per raggiungere gli obbiettivi di sicurezza, che l’attuazione per tali problematiche sia 
massima ed incentivata in tutte le forme possibili comprendendo, se del caso, anche gli interventi discipli-
nari. 

Misure generali di tutela (Art.95 D.lgs 81/08) 

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Im-
prese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 
e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 
vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti delle 
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di la-
voro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

2.2. DEFINIZIONI 

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per: 

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui 
elenco è riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08. 

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titola-
re del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 

Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad es-
so attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 
senza vincolo di subordinazione. 

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera:  di seguito deno-
minato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle impre-
se affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio  di prevenzione e protezione 
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(RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza 
fra committente e impresa esecutrice. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro di seguito chia-
mato RLS. 

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferi-
mento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riporta-
ti nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS. 

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'ope-
ra appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del con-
tratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle 
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, 
l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individua-
ta dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di impre-
se consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, 
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. 

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e ma-
teriali. 

idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per: 

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista 
dell'opera in collaborazione con il CSP, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di 
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e 
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale 
e spaziale dei lavori. 

Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavora-
tori in cantiere. 

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato du-
rante il lavoro; 

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di prote-
zione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di 
infortunio ed a tutelare la loro salute; 

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tec-
nico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla com-
plessità dell'opera da realizzare; 

Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, 
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
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Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche. 

Si intende, inoltre, per: 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposi-
zione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verifi-
carsi del danno. 

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di 
lavoro. 

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salu-
te. 

Piano di sicurezza e di coordinamento PSC (Art.100 D.lgs 81/08) 

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare 
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui 
al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative 
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del 
cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del pia-
no di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ 
ALLEGATO XV.Il PSC é parte integrante del contratto di appalto. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel 
PSC e nel POS. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del 
PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove riten-
ga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per 
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in 
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, ac-
qua, gas, reti di comunicazione. 

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore 
di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, se-
condo periodo, del medesimo decreto legislativo. 

È facoltà e dovere del CSE, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel 
corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al presente 
Piano, al fine di integrare e migliorare i livelli di sicurezza del cantiere. 

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli autonomi, do-
vranno seguire i contenuti e le prescrizioni del presente Piano. 

Obblighi di trasmissione (Art.101 D.lgs. 81/08) 

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per 
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i 
concorrenti alla gara di appalto. 
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Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autono-
mi. 

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidata-
ria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio do-
po l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 
giorni dall'avvenuta ricezione. 

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (Art.102 D.lgs 81/08) 

Prima dell'accettazione del PSC di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il 
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha fa-
coltà di formulare proposte al riguardo. 

2.3. COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PSC 

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (Art.90 D.lgs 81/08) 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle 
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazio-
ne i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commit-
tente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente 
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commit-
tente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 

5.  Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà 
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei la-
vori. 

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il no-
minativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

7. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personal-
mente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o 
ad un lavoratore autonomo: 

a)  verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO 
XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano ri-
schi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, correda-
to da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, cor-
redata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una di-
chiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al pe-
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riodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del docu-
mento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 
e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire 
o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico 
di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documen-
tazione di cui alle lettere a) e b). 

9. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando previ-
sta oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi, è sospesa l’efficacia 

Obblighi del coordinatore per la progettazione (Art.91 D.lgs 81/08) 

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA E COMUNQUE PRIMA DELLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE, IL CSP: 

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono det-
tagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV; 

b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predispo-
sto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. 

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'o-
pera. 

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Art.92 D.lgs 81/08) 

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, IL CSE: 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecu-
trici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coor-
dinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio 
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, 
ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve-
nute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica 
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento del-
le attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescri-
zioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il com-
mittente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza for-
nire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda 
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
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f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). 

Obblighi dei lavoratori autonomi (Art.94 D.lgs 81/08) 

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.lgs 
81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza. 

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Art.96 D.lgs 81/08) 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere ope-
ri una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; 

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ri-
baltamento; 

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di 
cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi tro-
vano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al 
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), 
all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3. 

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (Art.97 D.lgs 81/08) 

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione 
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti 
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa ri-
ferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al pro-
prio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 

3-bis) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al 
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse 
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro 
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3. RELAZIONE SULL’OPERA 

STATO ATTUALE 

I locali oggetto del presente PSC devono essere ceduti da Sandonato Srl all’Amministrazione Comunale ed 
hanno attualmente la destinazione di logge ubicate al primo ed al secondo piano. 

I locali oggetto dei lavori presentano i seguenti gradi di finitura: 

• al piano 1, il grande spazio interno a doppio volume, di 811 mq si presenta completo di pavimentazione 
in gres; le chiusure perimetrali sono realizzate con facciata continua composta da telai in alluminio e 
pannelli vetrati o, in corrispondenza dei pilastri, opachi; il soffitto del doppio volume è a vista, ed i pilastri 
sono rivestiti in lamiera di alluminio; adiacenti al locale a doppio volume, di altezza totale pari a 11,50 m 
circa, gli altri locali al piano 1 risultano completi di pavimento in gres, controsoffitto in cartongesso, e pi-
lastri rivestiti con pannellature in cartongesso, aventi funzione estetica e di carterizzazione degli impianti 
che attraversano il volume. Fa parte delle aree da cedere al Comune anche una porzione di terrazzo pe-
rimetrale, di dimensioni 2,40x 41,03, esterna alle logge, con finitura consistente in pavimento sopraele-
vato in piastrelle cementizie 40x40 poggianti su guaina impermeabile. 

• il piano 2  è caratterizzato da un balcone perimetrale che si affaccia sull’area a doppio volume, e da lo-
cali interni di altezza circa 6,90 ml. Il grado di finitura risulta del tutto simile a quello dei locali del piano 
sottostante; il pavimento è in gres, le chiusure perimetrali sono realizzate in parte con facciata continua 
composta da telai in alluminio e pannelli vetrati o, in corrispondenza dei pilastri, opachi (confine con cor-
ridoi e disimpegni comuni e con terrazzo – passerelle U.S.); la divisione con i locali dell’adiacente centro 
fitness è realizzata con pannellature opache, mentre la separazione con il corridoio che ospita i monta-
carichi e la passerella è in muratura. Non sono presenti controsoffitti nelle aree del piano 2; i pilastri so-
no completi di carter metallici di colore RAL 6033. 

La dotazione impiantistica è limitata al solo impianto di illuminazione a servizio della zona a doppio volume; 
l’impianto è attualmente collegato al circuito della illuminazione condominiale. Non è presente impianto di ri-
scaldamento, e non sono presenti servizi igienici. 

Le finiture sono state progettate e realizzate in conformità alla destinazione d’uso risultante dalla citata va-
riante finale; non essendo prevista né prevedibile una futura riconversione delle aree, parte degli elementi di 
finitura dovranno essere necessariamente sostituiti per adeguare le caratteristiche prestazionali agli standard 
normativi vigenti; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si segnala che buona parte delle partizioni vetra-
te perimetrali dovrà essere sostituita perché al momento le prestazioni termiche non sono conformi alla nor-
mativa vigente; parimenti, alcune partizioni di divisione con altri locali a varia destinazione dovranno avere 
requisiti di resistenza al fuoco di cui attualmente sono sprovvisti. 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

Il progetto di riconversione degli spazi prevede che le attività svolte al piano 1 e 2 siano differenti e non com-
patibili; gli spazi ai due piani saranno fisicamente separati, e collegati tramite i percorsi orizzontali e verticali 
comuni del centro polifunzionale, al pari delle altre attività presenti. 

Il primo piano ospiterà attività ludico-didattiche mirate per i ragazzi nella fascia di età 6-12 anni. Lo spazio a 
doppio volume non sarà modificato né parzializzato, mentre le altre zone del piano 1, di altezza totale di 4,,20 
m saranno suddivise in modo da ospitare un totale di 5 aule, separate ma all’occorrenza collegabili tramite 
apertura di porte di comunicazione interne. La dotazione di servizi igienici è commisurata all’utenza, essendo 
presenti servizi specifici per bambini, oltre quelli per adulti e per disabili, con le necessarie separazioni per i 
sessi. 

All’ingresso dei locali, ubicato in prossimità dello sbarco delle scale mobili del centro, è presente una piccola 
area per uffici. 

Le finiture previste negli spazi non sono compatibili con quelle attualmente presenti; ai pavimenti in gres sa-
ranno sovrapposti teli in linoleum di spessore sufficiente a garantire un adeguato abbattimento acustico; è da 
prevedere che con questo tipo di materiale si possa realizzare una pavimentazione multicolore; i controsoffitti 
saranno realizzati con pannelli in fibro-legno, tipo Celenit, che contribuiscono a migliorare l’acustica dei locali. 
Le separazioni con le zone esterne ai locali del Comune, ubicati in aree non a cielo libero, saranno realizzate 
con muratura resistente al fuoco EI120 ; le altre divisioni con l’esterno replicheranno l’esistente facciata con-
tinua, anche se, per motivi legati al rispetto delle trasmittanze termiche, dovranno essere sostituiti parte dei 
vetri. 
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Il rivestimento dei pilastri, ove non necessario a nascondere reti impiantistiche, sarà rimosso e sostituito con 
altro rivestimento 

Il piano secondo è destinato ad ospitare due grandi spazi polifunzionali, con attività funzione di sala lettura, 
ma convertibili anche per altre funzioni; lo spazio più ampio, di superficie pari a mq 330 circa affaccia sul 
doppio volume, ed è separato da questo tramite una muratura che, considerata la sensibile differenza tra le 
funzioni degli spazi confinanti, dovrà garantire un adeguato abbattimento acustico; le funzioni dei due piani 
sono fisicamente separate e non compatibili, ma ciò nonostante per gli utenti delle sale multifunzionali del 
piano 2 sarà possibile vedere le attività della sottostante ludoteca attraverso finestre ubicate nella grande mu-
ratura di separazione del doppio volume. 

Le finiture delle due grandi sale al piano 2 sono realizzate con gli stessi materiali utilizzati per il piano 1, an-
che se gli spessori, i colori e la disposizione dei materiali saranno necessariamente adattate alle specifiche 
funzioni. Il controsoffitto sarà realizzato con pannelli in fibra di legno tipo celenit disposti in verticale su pendi-
ni metallici, e posizionati a differenti altezze, in modo da riprodurre un “effetto onda”, come riportato nelle ta-
vole di progetto. 

Le funzioni al piano 2 sono completate con l’allestimento di una zona per uffici e con la dotazione di servizi 
igienici. 

4. FASI LAVORATIVE 

Si può prevedere, in sintesi, lo svolgersi delle seguenti attività principali: 

1. allestimento area di cantiere 
1.1 predisposizione dell’area di attrezzamento cantiere (area baracche, deposito materiali, ecc..) 
1.2 protezione pavimentazione area di cantiere terrazzo piano primo con smontaggio pavimento 

sopraelevato e protezione idonea della guaina sottostante 
1.3 impianto elettrico di cantiere 

2. demolizioni 
2.1 demolizioni di tramezzi divisori e cordoli 
2.2 rimozione vetri e pannelli opachi di facciata 
2.3 demolizioni di parti di pavimentazione esistente 

3. montaggio ponteggi interni 

4. opere edili 
4.1 opere in cartongesso 
4.2 murature in cls cellulare 
4.3 controsoffitti 
4.4 intonaci e massetti 
4.5 posa pavimenti 
4.6 posa rivestimenti 
4.7 assistenza edile agli impianti 

5. tinteggiature e finiture interne 

6. serramenti 
6.1 serramenti esterni e facciate continue 
6.2 serramenti interni 

7. impianti elettrico 
7.1 canalette e posa cavi 
7.2 quadri elettrici e cablaggi 
7.3 corpi illuminanti 
7.4 impianti correnti deboli e impianti speciali 
7.5 impianto di rilevazione fumi 

8. impianto meccanico 
8.1 impianto di climatizzazione 

canalizzazioni 
montaggio centrali 
montaggio fan coils 

8.2 Impianto solare termico/fotovoltaico 
8.3 impianto antincendio 
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tubazioni 
posa estintori, manichette e collaudi 

8.4 impianto idrico-sanitario 
posa tubazioni 
posa sanitari e rubinetterie 

9. smontaggio ponteggi interni 

10. smobilizzo cantiere 

ripristino pavimento sopraelevato terrazzo P1 

rimozione delle recinzioni 

prove e collaudi 

5. RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Caratteristiche legate alla morfologia del sito 

Il cantiere occupa il fondo denominato P1.9 al piano primo del Centro Polifunzionale San Donato, all’interno 
del piano di recupero Area Ex Fiat a Novoli Firenze. 
L’edificio ha destinazione commerciale ai piani superiori e ad autorimessa ai due piani interrati. 

Caratteristiche legate alla geologia del terreno 

L’area in esame è sismica di II categoria secondo le normative vigenti. 

Scariche atmosferiche 

Non presenti rischi derivanti da scariche atmosferiche in quanto si opera all’interno di un edificio. 

Neve 

Non presenti rischi derivanti da neve in quanto si opera all’interno di un edificio. 

Vento 

Non presenti rischi derivanti da vento in quanto si opera all’interno di un edificio. 

Acqua di falda 

Non presenti rischi derivanti da vento in quanto si opera all’interno di un edificio. 

Rischi provenienti da reti e servizi tecnici nell’area del cantiere o al contorno 

All’interno delle pareti limitrofe al fondo commerciale sono presenti delle servitù condominiali, quali pluviali, 
sfiati o similari, come meglio indicati negli elaborati del progetto definitivo in possesso alle ditte presenti. 

6. RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Rischi connessi all’accessibilità del cantiere a persone non autorizzate 

L’area di cantiere sarà confinata da recinzioni del tipo fisso. L’accesso ai non Addetti ai lavori sarà vieta-
to, sarà compito e responsabilità dell’impresa principale di far rispettare tale prescrizione con i mezzi oppor-
tuni. 

Eventuali deroghe saranno autorizzate in maniera imprescindibile a discrezione del CSE attraverso comuni-
cazione scritta. 

Eventuali zone di transito od occupazioni temporanee di aree aperte pubblico saranno regolamentate dal 
CSE attraverso comunicazione scritta. 

Rischi determinati dall’emissione di agenti inquinanti fisici - chimici all’esterno 

I materiali inquinanti devono essere stoccati e smaltiti secondo le procedure di legge. 

Non si rileva in via progettuale la presenza di emissioni di agenti inquinanti fisici e chimici (vapori, gas) verso 
l’ambiente esterno, e non sono previste macchine operatrici con motore a scoppio. 
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Per quanto riguarda il rischio rumore trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno, l’impresa esecutrice affida-
taria deve attuare le disposizioni di cui ai: 

• D.Lgs 17/02/2017 n.41 “disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di in-
quinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma 
dell’art. 19, c.ma 2, lettere i), l) e m) della Legge 30/10/2014 n. 161 

• D.Lgs 17/02/2017 n.42 “disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di in-
quinamento acustico , a norma dell’art. 19, c.ma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 
30/10/2014 n. 161 

Prima di eventuali lavori tali da produrre vibrazioni deve essere effettuata, a cura dell’impresa esecutrice, una 
valutazione di propagazione e di impatto delle onde prodotte sugli edifici esistenti. 

Non si ritengono altre emissioni di agenti inquinanti fisici e chimici (vapori, gas) verso l’ambiente esterno, ec-
cettuato gli scarichi delle macchine operatrici con motore a scoppio. 

Rischi connessi all’uso di apparecchi di sollevamento 

Si ribadisce che il cantiere è strettamente connesso con strade ed aree aperte al pubblico, dunque è vietato 
passare con il carico sopra le strade, marciapiedi o luoghi esterni alla delimitazione del cantiere. 

In generale È VIETATO passare con carichi sospesi al di sopra di persone. 

Considerata la possibile presenza del mezzo di sollevamento, AUTOGRU, in un’area delimitata del cantiere, 
si rende responsabile di tale area la ditta incaricata delle movimentazione in quota del materiale, che si deve 
adoperare anche dell’interdizione a personale non autorizzato. 

Ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 114 e allegato V e VI D.Lgs.81/08 e s.m.i., visto: 

• la configurazione planimetrica dell’opera da realizzare 

• le strade di accesso perimetrali e di pertinenza dell’area dei lavori 

CONSTATATA la impossibilità delle difese dei passaggi e dei posti di lavoro non fissi da caduta od investi-
mento di materiali, 

SI RENDONO EDOTTI i lavoratori dei rischi sopra esposti ORDINANDO: 

• lo scrupoloso rispetto delle regole di movimentazione dei carichi sospesi; 

• l’adozione dei dispositivi di protezione individuale; 

• la massima cautela nel percorrere l’area sottoposta al raggio di azione dei mezzi di sollevamento. 

Eventuali modifiche all’evoluzione dei lavori, ivi compresa organizzazione da parte dell’Impresa/e Esecutrice/i 
saranno regolate per iscritto dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

7. RISCHI PROPRI DELLE FASI LAVORATIVE 

Di seguito sono riportate le varie fasi lavorative previste in cantiere con le attività di cui si compongono, le at-
trezzature impiegate e le eventuali sostanze pericolose utilizzate, sulla base del progetto e del capitolato. 

Si procede quindi con la valutazione dei rischi propri delle fasi lavorative previste (vedere più avanti) sulla base 
del contesto lavorativo, delle tecnologie adottate, delle attrezzature utilizzate e delle sostanze impiegate indi-
cando per ognuna di esse le misure di sicurezza da adottare. 

Prima della consegna dei lavori ed in accordo con il presente documento, ogni singola impresa esecutrice, 
deve comunque redigere e consegnare al Committente ed al CSE il proprio Piano Operativo di Sicurezza, 
quale piano di dettaglio per quanto attiene alle proprie scelte autonome di impresa e relative respon-
sabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Ogni impresa dovrà, inoltre, predisporre ed allegare al proprio Piano Operativo di Sicurezza: 

− una scheda secondo il facsimile predisposto (vedere più avanti) per ogni attrezzatura utilizzata in cantiere; 

− una scheda secondo il facsimile predisposto (vedere più avanti) per ogni prodotto utilizzato in cantiere; 
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Le schede delle attrezzature andranno compilate e tenute aggiornate nel tempo da parte del Direttore di Can-
tiere dell’impresa e quindi consegnate al CSE. 

1. ALLESTIMENTO AREA CANTIERE 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

PREDISPOSIZIONE 
DELL’AREA DI 
ATTREZZAMENTO 
CANTIERE (AREA 
BARACCHE, DEPOSITO 
MATERIALI, ECC..) (1.1) 

PROTEZIONE 
PAVIMENTAZIONE AREA 
DI CANTIERE TERRAZZO 
PIANO PRIMO CON 
SMONTAGGIO 
PAVIMENTO 
SOPRAELEVATO E 
PROTEZIONE IDONEA 
DELLA GUAINA 
SOTTOSTANTE 1.2 

• posa recinzioni 

• predisposizione servizi igienici e 
spogliatoi a servizio del cantiere 

• posa cartellonistica 

• individuazione area di stoccaggio 

• installazione postazioni di lavoro 
fisse, delimitazione e protezione 
delle stesse 

• rimozione manuale del pavimento 
lapideo terrazzo P1 e accantona-
mento materiale 

• protezione dell’area di cantiere 
terrazzo P1 con tavolato ligneo o 
altro materiale 

• utensili a mano NON PREVISTE 

IMPIANTO ELETTRICO DI 
CANTIERE (1.3) 

• predisposizione dello stacco elet-
trico dalla contatore al piano inter-
rato e dislocazione dei quadretti di 
cantiere 

• illuminazione di cantiere con punti 
luce fissi e faretti a strascico 

• utensili a mano 
• trabattello 
• saldatrice elettri-

ca 
• trapano elettrico 

NON PREVISTE 

2. DEMOLIZIONI 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

 • preparazione, delimitazione area 
• demolizioni a macchina 
• demolizioni a mano 
• carico materiale 
• trasporto materiale 
• movimento macchine operatrici 

• autocarro 
• utensili a mano 
• trabatello 

• polveri 

3. MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ  ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

MONTAGGIO 
PONTEGGI INTERNI (3) 

• tiro in quota del materiale 

• assemblaggio  

• approvvigionamento materiali 

• apprestamento/montaggio pon-
teggi 

• verifica della stabilità 

• argano a bandiera 

• utensili a mano 

• autogrù 

 

SMONTAGGIO 
PONTEGGI INTERNI (9) 

• verifica ancoraggi 

• smontaggio opere provvisionali 

• movimentazione verso il basso 
elementi smontati 

• argano a bandiera 

• utensili a mano 

• autogrù 
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4. OPERE EDILI 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

OPERE IN 
CARTONGESSO (4.1) 

• predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su 
ruote, piani di lavoro, scale …) 

• tiro in quota materiale 
• movimentazione materiali 
• taglio a misura pannelli 
• predisposizione letto 

d’appoggio 
• posa coibentazione in lana di 

roccia 
• posa pannelli 
• stuccatura e finitura dei giunti 
• pulizia e movimentazione dei 

residui 

• autocarro 

• autogru 

• piani di lavoro 

• utensili a mano 

Verificare schede 
di sicurezza di: 
pannelli isolanti 
stucchi 
collanti 
malte 

MURATURE IN CLS 
CELLULARE (4.2) 

• predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su 
ruote, piani di lavoro, scale…) 

• tiro in quota materiale 
• movimentazione materiali 
• confezione malta 
• predisposizione letto 

d’appoggio 
• posa blocchi 
• posa coibentazione in lana di 

roccia 
• finitura giunti 
• pulizia e movimentazione dei 

residui 

• trabattelli 

• piani di lavoro 

• autocarro 

• autogru 

• betoniera 

malte 

CONTROSOFFITTI (4.3) • predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponteggi in-
terni, ponti su ruote, piani di 
lavoro, scale …) 

• tiro in quota materiale 
• movimentazione materiali 
• taglio a misura pannelli 
• posa pannelli 
• stuccatura e finitura dei giunti 
• pulizia e movimentazione dei 

residui 

• autocarro 

• autogru 

• piani di lavoro 

• utensili a mano 

Verificare schede 
di sicurezza di: 
pannelli isolanti 

• stucchi 

• collanti 

• malte 

INTONACI E MASSETTI 
(4.4) 

• predisposizione opere provvi-
sionali (funi anticaduta, imbra-
catura di sicurezza, ponti su 
ruote, piani di lavoro, scale…) 

• approvvigionamento materiale 
• confezione malta industriale 
• formazione intonaco industriale 
• stesura malte, polveri 
• lisciatura 
• rasatura 

• ponte su cavalletti 

• betoniera 

• pistola per intona-
co 

polveri 

POSA PAVIMENTI (4.5) • approvvigionamento materiale • utensili a mano • adesivi per 
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FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

• preparazione fondo 

• formazione fondo 

• posa pavimenti  

• posa soglie 

• taglierina elettrica pavimenti 

• malte cemen-
tizie 

POSA RIVESTIMENTI 
(4.6) 

• approvvigionamento materiale 

• preparazione fondo 

• formazione fondo 

• posa rivestimento in gres 

• utensili a mano 

• taglierina elettrica 

• adesivi per 
pavimenti 

ASSISTENZA EDILE 
AGLI IMPIANTI (4.7) 

• preparazione, delimitazione e 
sgombero area 

• demolizione manuale 
• deposito provvisorio materiali di 

risulta all’interno 
• carico e rimozione materiali di 

risulta all’esterno 

• utensili a mano  

• utensili elettrici 

• autocarro 

NON PREVISTE 

5. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

 • approvvigionamento materiale 
• confezione malta 
• stesura malta 
• confezione tinteggiatura 
• stesura tinteggiatura 

• ponte su cavalletti 
• ponteggio metallico 
• scale  
• utensili a mano 

• tinte 
• malte 
• adesivi 
• solventi 

6. SERRAMENTI 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

 • approvvigionamento materiale 
• assemblaggio profili 
• posa serramenti 
• montaggio vetri 
• sigillature 
• rifiniture 

• autogru 
• argano 
• cannello per salda-

tura 

• trattamenti 
protettivi  

7. IMPIANTO ELETTRICO 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

CANALETTE E POSA 
CAVI (7.1) 

• posa tubi 
• giunzione tra i tubi a manicot-

to 
• passaggio cavi elettrici 

• utensili a mano 
• ponteggi interni e 

piani di lavoro 
• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote (tra-

battello) 
• saldatrice elettrica 
• trapano elettrico 
• sega a disco 

non si prevede 
l’utilizzo di parti-
colari sostanze 

QUADRI ELETTRICI E 
CABLAGGIO (7.2) 
POSA CORPI 

• posa quadri esecuzione col-
legamenti 

• posa e collegamento corpi 

• utensili a mano 
• ponteggi interni e 

piani di lavoro 

non si prevede 
l’utilizzo di parti-
colari sostanze 
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FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

ILLUMINANTI (7.3) illuminanti 
• prove funzionali 
• collaudi 

• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote (tra-

battello) 
• trapano elettrico 

IMPIANTI CORRENTI 
DEBOLI E IMPIANTI 
SPECIALI (7.4) 

• trasmissione dati e telefonici 
• posa ed alimentazione dei 

rilevatori ottici antincendio 
• prove funzionali 
• collaudi 
• pulizia e asportazione residui 

• utensili a mano 
• ponteggi interni e 

piani di lavoro 
• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote (tra-

battello) 
• trapano elettrico 

non si prevede 
l’utilizzo di parti-
colari sostanze 

IMPIANTO DI 
RILEVAZIONE FUMI (7.5) 

• posa e collegamento rilevato-
ri 

• prove funzionali 
• collaudi 

•  •  

8. IMPIANTO MECCANICO 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

IMPIANTO 
CLIMATIZZAZIONE (8.1) 

• posa staffaggi 
• posa tubazioni 
• posa canalizzazioni per l’aria 

condizionata compresi pezzi 
speciali 

• posa diffusori e bocchette 
• posa coibentazione 
• verifica macchina UTA 
• posa serrande tagliafuoco 
• prove funzionali 
• collaudi 

• utensili a mano 
• avvitatore elettri-

co 
• cannello per sal-

datura ossiaceti-
lenica 

• ponte su ruote 
(trabattello) 

• flessibile (smeri-
gliatrice) 

• trapano elettrico 
• troncatrice 
• piattaforma svi-

luppabile 
• ponteggio 

NON PREVISTE 

IMPIANTO SOLARE 
TERMICO – 
FOTOVOLTAICO (8.2) 

• predisposizione opere provvisio-
nali (funi anticaduta, imbracatura 
di sicurezza, ponti su ruote, piani 
di lavoro, scale…) 

• approvvigionamento materiale 
• taglio, demolizione, scanalatura 

calcestruzzo e murature  
• posa tubazioni di alimentazione 

compresi pezzi speciali 
• saldatura delle tubazioni 
• posa e collegamenti impianti 
• prove funzionali 
• collaudi 

• utensili a mano 
• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote 

(trabattello) 
• trapano elettrico 
• sega a disco 
• ponteggio 
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FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

IMPIANTO 
ANTINCENDIO (8.3) 

• taglio, demolizione, scanalatura 
tramezzi 

• posa tubazioni di alimentazione 
compresi pezzi speciali 

• verniciatura 
• saldatura delle tubazioni 
• posa cassette antincendio 
• posa e collegamenti impianto ri-

velazione fumi 
• posa estintori 
• prove funzionali 
• collaudi 

• utensili a mano 
• ponteggio 
• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote 

(trabattello) 
• trapano elettrico 
• sega a disco 

• Sostanze per il 
trattamento pro-
tettivo dei metalli 

IMPIANTO IDRICO-
SANITARIO (8.4) 

• taglio, demolizione, scanalatura 
tramezzi 

• posa tubazioni di alimentazione 
compresi pezzi speciali 

• saldatura delle tubazioni 
• posa apparecchi sanitari 
• prove funzionali 
• collaudi 

• utensili a mano 
• ponte su cavalletti 
• ponte su ruote 

(trabattello) 
• trapano elettrico 
• sega a disco 

NON PREVISTE 

10 SMOBILIZZO CANTIERE 

FASI LAVORATIVE ATTIVITÀ ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

NOTE SULLE 
SOSTANZE  

SMOBILIZZO CANTIERE • rimozione recinzioni e ac-
cessi pedonali 

• rimozione cartellonistica  
• rimozione postazioni di lavo-

ro fisse 
• rimozione percorso materiali 

e ripristino pavimento gal-
leggiante terrazza piano 
primo 

• prove e collaudi 

• utensili a mano 

• autogru 

• autocarro 

NON PREVISTE 
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7.1. SCHEDA SINGOLE ATTREZZATURE 

Si presenta nel seguito un facsimile di scheda che ogni impresa esecutrice dovrà predisporre, compilare e 
mantenere aggiornata nel tempo da parte del proprio Direttore di Cantiere e quindi consegnare al CSE. 
Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma; per quanto riguarda le macchine di nuova co-
struzione, esse devono presentare la marcatura CE, mentre le macchine antecedenti all’obbligo di marcatura 
è necessario che siano accompagnate da una certificazione che ne attesti la rispondenza alle normative pre-
cedenti. 
Le imprese devono, inoltre, sottoporre i macchinari e le attrezzature alle verifiche previste dalla normativa vi-
gente e conservare in cantiere le relative documentazioni ed istruzioni d’uso. 

ATTREZZATURA 

Marca:  

Modello:  

Tipo:  

Principali rischi Misure preventive 

  

Componenti soggetti a controllo programmato 

Tipo di controllo Scadenza Responsabile 

                  

 

Verifiche predisposte 

data intervento firma responsabile 

                  

 

Comunicazione ai competenti Organi di vigilanza e controllo 

data Ente firma responsabile 

                  

7.2. SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO 

Si presenta nel seguito un facsimile di scheda che ogni impresa esecutrice dovrà predisporre, compilare e 
mantenere aggiornata nel tempo da parte del proprio Direttore di Cantiere e quindi consegnare al CSE. 

PRODOTTO 

Marca:  

Tipo:  

Principali rischi Misure preventive 

Allegare la scheda tecnica rilasciata dal produttore – fabbricante 
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7.3. ANALISI DEI RISCHI E PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE 

Sono nel seguito riportate le azioni da intraprendere a fronte dei rischi rilevati dall’analisi di ogni fase lavorati-
va individuata. In questa analisi si è tenuto conto complessivamente dei rischi dovuti a: 

• macchine, opere provvisionali, attrezzature, utensili 

• sostanze chimiche utilizzate 

• modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività 

• condizioni in cui ha luogo l’ attività lavorativa (spazi, vie di percorso, …) 

Ad ogni rischio individuato per ogni fase viene assegnato un INDICE DI ATTENZIONE: 

1 basso 

2 significativo 

3 medio 

4 rilevante 

5 alto 

Per maggiore chiarezza tali indici vogliono essere solo un riferimento di attenzione, restando inteso che l’alta 
o la bassa “attenzione” non significa assolutamente alto o basso interesse o addirittura più o meno idonee 
misure o procedure preventive di sicurezza. Di seguito viene esposta una tabella dove vengono identificati e 
definiti i rischi specifici del cantiere: 

RISCHIO DEFINIZIONE 

1. CADUTE DALL’ALTO Caduta di persone dall’ alto, in seguito alla perdita di equilibrio del 
lavoratore e/o all’ assenza di adeguate protezioni (collettive od in-
dividuali), da opere provvisionali, gru o autogrù, fori nei solai o 
balconate o rampe di scale o scavi, o da mezzi per scavo o tra-
sporto, o qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata. 

2. SEPPELLIMENTO - 
SPROFONDAMENTO 

Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all’ aperto od in sotterra-
neo o durante opere di demolizione o durante operazioni di manu-
tenzione all’ interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo 
di puntelli e/o casseforme 
Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le oppor-
tune precauzioni o da crollo di manufatti edili prossimi alle posta-
zioni di lavoro. 

3. URTI - COLPI - IMPATTI - 
COMPRESSIONI 

Colpi alle mani. Contusioni e traumi a tutto il corpo senza una lo-
calizzazione precisa, per contatto con l’ attrezzo adoperato o con-
seguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere. 

4. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI Ferite e lesioni del corpo causate dall’ attrezzo adoperato o con-
seguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere. 

5. VIBRAZIONI Nevralgie croniche. Danni all’ apparato scheletrico e muscolare 
causate da vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o parti 
di esse. 

6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A 
LIVELLO 

Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati dalla presen-
za di grasso e sporco sui punti di appiglio (nel caso di salita sui 
mezzi o macchine), o da cattive condizioni dal posto di lavoro 
(come ad esempio disordine per presenza di residui sparsi delle 
lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilità pedonale. 
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RISCHIO DEFINIZIONE 

7. CALORE - FIAMME – 
ESPLOSIONE-SCOPPIO 

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo 
schiacciamento di tubazioni dal gas in esercizio, alla combustione 
di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche 
altamente deflagranti, al brillamento di esplosivo per demolizioni o 
di ordigni bellici interrati,… 
Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tuba-
zioni, macchine od utensili alimentati ad aria compressa o destina-
te alla sua produzione,… per sovrappressioni causate da carico 
superiore ai limiti consentiti, malfunzionamento delle tubazioni di 
sfiato danneggiamenti subiti,… 
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata tempera-
tura (posa in opera di asfalti e manti bituminosi, calce in spegni-
mento, …) od organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, 
cannello a gas, sega, flessibile, ….) o motori, o sostanze chimiche 
aggressive. 

8. FREDDO Esposizione a temperature molto rigide a causa delle  condizioni 
climatiche. 

9. ELETTRICI Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’ impian-
to elettrico in tensione; folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. Fibrillazioni, crampi, paralisi. 

10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI Abbagliamento, danni alla retina, danni alla congiuntiva della cor-
nea, mal di testa, effetti nocivi causati dal calore prodotto dalle 
emissioni. 

11. RUMORE Danni all’ apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al 
rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature:  

esposizione compresa tra 80 e 85 dBA. 
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA 
esposizione > 90 dBA 

Per i lavoratori addetti ad attività comportanti valore di esposizione 
quotidiana personale non superiore a 80 dBA, il decreto 277/91 
non impone alcun obbligo. 

12. CESOIAMENTO - 
STRITOLAMENTO 

Ferite e lesioni (cesoiamento e stritolamenti) causate da contatti 
accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni 
con ostacoli o altri mezzi presenti nell’ area del cantiere. 

13. CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO O A LIVELLO 

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate 
dall’ investimento di masse cadute dall’ alto o a livello: materiali 
caduti durante il trasporto con gru, argani,… o da autocarri, dum-
per, carrelli elevatori,… o da opere provvisionali, o per materiali 
frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate 
tramite esplosivo o a spinta. 

14. ANNEGAMENTO Annegamento per caduta accidentale in corsi o bacini d’ acqua o 
per improvvisa irruzione d’ acqua. 

15. INVESTIMENTO Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti tagli) 
causate dall'’investimento ad opera di macchine operatrici o con-
seguenti al ribaltamento delle stesse. 

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

Lesioni relative all’ apparato scheletrico e/o muscolare durante la 
movimentazione dei carichi, per il loro eccessivo peso o ingombro 
o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la mo-
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RISCHIO DEFINIZIONE 

vimentazione. 

17. POLVERI - FIBRE Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali in grana minuta o ri-
lascianti fibre minute. 

18. FUMI 

 

19. NEBBIE 

Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali che possono dar 
luogo a sviluppo di nebbie, aerosol. 

Intossicazione causata dall’ inalazione di fumi o di ossidi (di zinco, 
di carbonio, di azoto, di piombo, …) tossici originati durante la 
combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di varia 
natura. 

20. IMMERSIONI Danni provocati dalla permanenza in luoghi con ristagno d’ acqua. 

21. GETTI – SCHIZZI – SCHEGGE Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a 
freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, so-
stanze, prodotti, attrezzature che possono dar luogo a getti e/o/ 
schizzi pericolosi per la salute. 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla 
proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite direttamente o 
in postazioni di lavoro limitrofe. 

22. GAS - VAPORI Danni all’ apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavo-
ratore derivanti dall’ esposizione da materiali che possono dar 
luogo a sviluppo di gas, vapori. 
Intossicazione causata dall’ inalazione dei gas di scarico di motori 
a combustione originati durante la combustione o la saldatura o il 
taglio termico di materiali di varia natura. 

23. CATRAME - FUMO Ustioni dovute al traboccamento delle masse calde dagli apparec-
chi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto. 
Danni alle vie respiratorie dovute a vapori e polveri  pericolose  e 
nocive. 

24. ALLERGENI Irritazioni cutanee, reazioni allergiche, dermatiti causate dal con-
tatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o, più in 
generale, con sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, con-
giuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). 

25. INFEZIONI DA MICRORGANISMI Infezioni, allergie, intossicazioni. 

27. OLI MINERALI E DERIVATI Irritazioni cutanee da contatto; intossicazioni da formazione di ae-
rosol. 

28. RIBALTAMENTO Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) 
conseguenti al ribaltamento di macchine operatrici. 
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Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei principali DPI in relazione alle lavorazioni individuate sarà 
comunque cura dell’impresa esecutrice integrare tale elenco. 

CASCO, ELMETTO Obbligatorio per tutte le lavorazioni sia a piano stra-
dale che in quota 

GUANTI Obbligatorio per le lavorazioni che comportino l’uso di 
attrezzature specifiche e/o materiali taglienti 

CALZATURE DI SICUREZZA Obbligatorie per tutti le attività ed adeguate ai luoghi 

OTOPROTETTORI Obbligatori nei lavori che espongono i lavoratori al ri-
schio rumore 

MASCHERE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE 

Obbligatorie per l’ attività di rimozione, movimentazio-
ne lastre in amianto e nelle zone polverose 

OCCHIALI O SCHERMO PROTETTIVO Obbligatorio per i lavori di incapsulamento lastre 

TUTE ED ALTRI INDUMENTI PROTETTIVI Obbligatorio per tutte le lavorazioni specifiche per la 
rimozione delle lastre in fibrocemento  

DISPOSITIVI ANTICADUTA Obbligatori per tutte le lavorazioni in quota 

 

FASE LAVORATIVA: 
 

INDICI DI ATTENZIONE 

1. ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Rischio caduta dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

9. Elettrici      

11. Rumore      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

15. Investimento      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Nei lavori in quota qualora non siano attuabili le misure di protezio-
ne collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di 
protezione individuale. Le aree interessate dovranno essere segna-
late ed interdette per un raggio non inferiore ai 2 metri. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

9. Elettrici − Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti; 
− Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione; 
− Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 

portatili. 
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FASE LAVORATIVA: 
 

INDICI DI ATTENZIONE 

1. ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 2 3 4 5 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi (apparecchi di sollevamento su gomma); 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi (apparecchi di sollevamento su gomma); 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore; 

15. Investimento − Norme per la manovra e la circolazione dei mezzi meccanici; 
− Predisposizione di un percorso obbligato per il transito di automez-

zi; 
− Predisposizione di area di manovra e stoccaggio. 

16. Movimentazione 
manuale dei carichi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

 

FASE LAVORATIVA:  INDICI DI ATTENZIONE 

2. DEMOLIZIONI 1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE 
     

3. Urti colpi impatti compressioni 
     

5. Vibrazioni      

11. Rumore 
     

12. Cesoiamento stritolamento 
     

13 Caduta materiale dall’alto      

15. Investimento 
     

17. Polveri e fibre 
     

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE  

3. Urti, colpi, impat-
ti, compressioni 

− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione; 

− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

5. Vibrazioni − Utilizzo di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-
tivi di smorzamento; 

− Rotazione tra gli addetti alla lavorazione. 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 
− Rotazione degli addetti alle lavorazioni più rumorose. 

12. Cesoiamento 
stritolamento 

− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione; 

− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 
sospesi. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi (apparecchi di sollevamento su gomma); 
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FASE LAVORATIVA:  INDICI DI ATTENZIONE 

2. DEMOLIZIONI 1 2 3 4 5 

− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore; 

15. Investimento − Norme per la manovra e la circolazione dei mezzi meccanici se-
condo quanto predisposto negli appositi capitoli; 

− Utilizzo di personale a terra in caso di mancanza di visibilità. 

17. Polveri fibre − Bagnare preventivamente le superfici; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

3. MONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 
9. SMONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 

1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Cadute dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

9. Elettrici      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

28. Ribaltamento      

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Gli addetti al montaggio del ponteggio dovranno sempre lavorare 
con sistemi anti caduta in trattenuta, efficacemente ancorati. 

− Delimitazione zone pericolose. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento o 
manuali; 

− Stabilità delle opere provvisionali, durante tutte le fasi; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento o 
manuali; 

− Stabilità delle opere provvisionali, durante tutte le fasi; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

9. Elettrici − Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 
portatili. 

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento o 
manuali; 

− Stabilità delle opere provvisionali, durante tutte le fasi; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi e pedonali; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

16. Movimentazione − Utilizzo di mezzi di sollevamento ove possibile; 
− Istruzione agli addetti. 
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

3. MONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 
9. SMONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 

1 2 3 4 5 

manuale dei carichi 

28. Ribaltamento − Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità 
della base d’appoggio. 

− Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa 
dei distanziatori e degli elementi degli impalcati sui svolga ordina-
tamente nel senso del montaggio e dello smontaggio, per maggiori 
dettagli fare riferimento al P.I.M.U.S. 

 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 
4. OPERE EDILI 1 2 3 4 5  

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Cadute dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

5. Vibrazioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

9. Elettrici      

11. Rumore      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

17. Polveri e fibre      

21. Getti e schizzi      

24. Allergeni      

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Misure di sicurezza collettive per lavorazioni in quota e, dove non 
possibile, individuali: ponteggi, ponti su ruote, parapetti su tratti 
prospicienti il vuoto; 

− Delimitazione zone pericolose. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione; 

− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

5. Vibrazioni − Utilizzo di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-
tivi di smorzamento; 

− Rotazione tra gli addetti alla lavorazione. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

9. Elettrici − Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 
portatili. 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 
− Rotazione degli addetti alle lavorazioni più rumorose. 
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 
4. OPERE EDILI 1 2 3 4 5  

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose in particolare: 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi e percorsi pedonali; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

16. Movimentazione 
manuale dei carichi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

17. Polveri fibre − Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

21. Getti schizzi − Circoscrizione dell’area di intervento; 
− Delimitazione zone pericolose. 

24. Allergeni − Protezione contro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-
tivi in genere; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 
 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE  

5. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 1 2 3 4 5  
Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Cadute dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

7. Calore e fiamme      

9. Elettrici      

10. Radiazioni non ionizzanti      

11. Rumore      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

22. Gas e vapori      

21. Getti e schizzi      

24. Allergeni      

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Misure di sicurezza collettive per lavorazioni in quota e, dove non 
possibile, individuali: ponteggi, ponti su ruote, parapetti su tratti 
prospicienti il vuoto; 

− Delimitazione zone pericolose. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti cadute − Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE  

5. TINTEGGIATURE E FINITURE INTERNE 1 2 3 4 5  
a livello bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

7. Calore fiamme − Utilizzo di attrezzature ed impianti idonei 
− Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti; 
− Non introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
− Non eseguire altre lavorazioni che potrebbero presentarsi come 

fonte d’innesco; 
− Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche indossando indumenti 

appositi; 
− Predisporre nelle vicinanze estintori; 
− Apporre adeguata segnaletica di pericolo; 
− Cautela nei lavori di verniciatura e saldatura; 
− Utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. 

9. Elettrici − Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione; 
− Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 

portatili. 

10. Radiazioni (non io-
nizzanti) 

− Delimitazione e protezione dei posti di lavoro in cui si effettuano 
saldature e taglio termico; 

− Evitare l’esposizione accidentale dei lavoratori; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 
− Rotazione degli addetti alle lavorazioni più rumorose. 

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore. 

16. Movimentazione 
manuale dei carichi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

21. Getti schizzi − Circoscrizione dell’area di intervento; 
− Delimitazione zone pericolose. 

24. Allergeni − Protezione contro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-
tivi in genere; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 
 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE  

6. SERRAMENTI 1 2 3 4 5  

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Cadute dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      
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Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE (OPERE IN C.A.) 

1. Cadute dall’alto − Misure di sicurezza collettive per lavorazioni in quota e, dove non 
possibile, individuali: ponteggi, Ponti su ruote, parapetti su tratti 
prospicienti il vuoto; 

− Delimitazione zone pericolose. 

3. Urti, colpi, impat-
ti, compressioni 

− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-
mossi i dispositivi di protezione; 

− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli 
abrasioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti ca-
dute a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

12. Cesoiamento 
stritolamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi e percorsi pedonali; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

16. Movimentazione 
manuale dei ca-
richi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

7. IMPIANTO ELETTRICO 1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      
1. Rischio caduta dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

9. Elettrici      

10. Radiazioni non ionizzanti      

11. Rumore      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

17. Polveri e fibre      

Codice RISCHI  
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Nei lavori in quota  qualora non siano attuabili le misure di protezio-
ne collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di 
protezione individuale. Le aree interessate dovranno essere segna-
late ed interdette per un raggio non inferiore ai 2 metri. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli abra- − Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

7. IMPIANTO ELETTRICO 1 2 3 4 5 

sioni − Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

9. Elettrici − Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 
portatili. 

10. Radiazioni (non io-
nizzanti) 

− Delimitazione e protezione dei posti di lavoro in cui si effettuano 
saldature e taglio termico; 

− Evitare l’esposizione accidentale dei lavoratori; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore. 

16. Movimentazione 
manuale dei carichi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

17. Polveri fibre − Bagnare preventivamente le superfici da demolire; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

8. IMPIANTO MECCANICO 1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

1. Cadute dall’alto      

3. Urti colpi impatti compressioni      

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

7. Calore e fiamme      

9. Elettrici      

10. Radiazioni non ionizzanti      

11. Rumore      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

18. Fumi      

22. Gas e vapori      

21. Getti e schizzi      

24. Allergeni      

Codice RISCHI  
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE 

1. Cadute dall’alto − Misure di sicurezza collettive per lavorazioni in quota e, dove non 
possibile, individuali: ponteggi, Ponti su ruote, parapetti su tratti 
prospicienti il vuoto; 

− Delimitazione zone pericolose. 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

8. IMPIANTO MECCANICO 1 2 3 4 5 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

7. Calore fiamme − Utilizzo di attrezzature ed impianti idonei 
− Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti; 
− Non introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
− Non eseguire altre lavorazioni che potrebbero presentarsi come 

fonte d’innesco; 
− Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche indossando indumenti 

appositi; 
− Predisporre nelle vicinanze estintori; 
− Apporre adeguata segnaletica di pericolo; 
− Cautela nei lavori di verniciatura e saldatura; 
− Utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. 

9. Elettrici − Mettere fuori tensione gli impianti elettrici preesistenti; 
− Segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate in tensione; 
− Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 

portatili. 

10. Radiazioni (non io-
nizzanti) 

− Delimitazione e protezione dei posti di lavoro in cui si effettuano 
saldature e taglio termico; 

− Evitare l’esposizione accidentale dei lavoratori; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

11. Rumore − Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 
− Rotazione degli addetti alle lavorazioni più rumorose. 

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Predisposizione percorsi separati nella movimentazione dei carichi 

sospesi. 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore. 

18. Fumi, Nebbie − Lavorazioni in ambienti adeguatamente ventilati; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

22. Gas vapori − Lavorazioni in ambienti adeguatamente ventilati; 
− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

21. Getti schizzi − Circoscrizione dell’area di intervento; 
− Delimitazione zone pericolose. 

24. Allergeni − Protezione contro gli effetti del cemento, dei disarmanti, degli addi-
tivi in genere; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 
 

FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

10. SMOBILIZZO CANTIERE 1 2 3 4 5 

Codice RISCHI DI LAVORAZIONE      

3. Urti colpi impatti compressioni      
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FASE LAVORATIVA: INDICI DI ATTENZIONE 

10. SMOBILIZZO CANTIERE 1 2 3 4 5 

4. Punture tagli abrasioni      

6. Scivolamenti cadute a livello      

9. Elettrici      

11. Rumore      

12. Cesoiamento stritolamento      

13. Caduta materiale dall’alto      

16. Movimentazione manuale dei carichi      

Codice RISCHI  PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA 
ADOTTARE (SMOBILIZZO CANTIERE) 

3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

− Movimentazione di materiale con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine, controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 
− Stabilità delle opere, anche provvisionali, durante tutte le fasi. 

4. Punture tagli abra-
sioni 

− Protezione degli organi in movimento delle apparecchiature contro 
contatti accidentali; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

5. Vibrazioni 
− Utilizzo di attrezzature ed utensili con manici antivibrazioni, disposi-

tivi di smorzamento. 

6. Scivolamenti cadute 
a livello 

− Definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di sta-
bilità, al rovesciamento delle macchine 

− Percorsi di cantiere mantenuti sgombri da attrezzature materiali, 
macerie ed ostacoli in genere. 

9. Elettrici 
− Utilizzo corretto di impianti elettrici, di macchine ed utensili elettrici 

portatili. 

11. Rumore 

− Misure atte a limitare la rumorosità di macchine ed attrezzature in-
tervenendo in via procedurale (D.P.C.M. 1/3/91); 

− Non rimuovere e mantenere chiusi gli schermi e le paratie delle at-
trezzature; 

− Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

12. Cesoiamento strito-
lamento 

− Movimentazione dei materiali con apparecchi di sollevamento; 
− Corretto utilizzo delle macchine controllando che non vengano ri-

mossi i dispositivi di protezione; 

13. Caduta materiale 
dall’alto 

− Delimitazione zone pericolose; 
− Sorveglianza e segnalazione di lavori con operatore. 

16. Movimentazione 
manuale dei carichi 

− Utilizzo di mezzi di sollevamento; 
− Istruzione agli addetti. 

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL CANTIERE 

8.1. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE 

In relazione a quanto previsto dal D.lgs 81/08 Titolo VIII Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro”, è fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica va-
lutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le 
postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorative prima dell’inizio dei lavori. 

Nell’ambito del Coordinamento ogni impresa invierà, quindi, la “Notifica rumorosità attività appaltate”, al CSE, 
il quale assicurerà lo scambio di tali informazioni tra tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere. 

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. 

Nel caso in cui non ci fosse corrispondenza tra la valutazione presuntiva e la situazione effettiva, il Coordina-
tore in fase esecutiva prescriverà misure strumentali di controllo sul campo, a carico dell’impresa, ed i datori 



IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A.  – CSP Ing. Benedetta Giachi 

Ampliamento Centro San Donato UMIF       SPAZI COMUNALI                                                                       Pag. 32 a 53 

di lavoro delle imprese esecutrici, provvederanno all’adozione delle eventuali misure di protezione conse-
guenti da tale controllo. 

8.2. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONE 

In relazione a quanto previsto dal D.lgs 81/08 Titolo VIII Capo III “Protezione dei lavoratori dai rischi di espo-
sizione a vibrazione”, è fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica valutazione di rischio in 
base alle macchine e alle attrezzature utilizzate nel cantiere in oggetto, provvedere alla riduzione dello stes-
so, all’informazione-formazione del personale ed al controllo sanitario. 

La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui 
sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti 
il sistema mano-braccio o corpo intero. 

Qualora siano superati i livelli di azione, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di mi-
sure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, conside-
rando in particolare: 

− altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 

− la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 

− la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili 
che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la 
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

− adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro e del luogo di lavoro; 

− l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in 
modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 

− la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; 

− l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 

− la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità. 

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende 
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e 
adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento, attiva ade-
guata sorveglianza sanitaria. 

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. 

9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

9.1. DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 

Il cantiere è ubicato al piano primo e secondo del Centro Polifunzionale San Donato denominato UMIF 
all’interno del PdR Area Ex Fiat, e dovrà essere recintato rispetto alla parte aperta al pubblico come di segui-
to specificato: 

− RECINZIONE FISSA IN PANNELLI per separazione dell’area del cantiere con: 

 le parti di ballatoio aperte al pubblico ubicate al piano primo e secondo 

 terrazza esterna al piano primo con funzione di via di esodo dalle altre attività presenti nel 
Centro 

 area aperta al pubblico su marciapiede/strada al piano terra per sosta e movimentazione 
autogru 
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La recinzione deve essere realizzata con solida recinzione costituente barriera fisica dato la pre-
senza di una pubblico passaggio. 

Si preferisca un recinzione a rete metallica, fissata con piedini in cemento, rivestita da telo 
ombreggiante verde. 

− In presenza di occupazione di aree pedonali: creazione di passaggio pedonale sicuro. 

− Cartelli monitori di vietato l’ingresso e di pericolo di caduta materiali dall’alto. 

È comunque responsabilità dell’impresa esecutrice non lasciare mai aperta alcuna zona di cantiere o al ser-
vizio di esso anche in considerazione del fatto che potrà esservi passaggio di mezzi o uomini estranei ai lavo-
ri in oggetto. 

N.B:  Per l’area di cantiere ubicata al piano prima sulla terrazza esterna condominiale devono essere prima 
rimosse le piastrelle del pavimento sopraelevato e poi protetta la guaina sottostante con idoneo pavi-
mento provvisorio (tipo pannelli lignei). Tale area di cantiere non deve ostacolare l’esodo delle altre 
attività presenti nel Centro Polifunzionale. 

9.2. INGRESSI 

L’accesso al cantiere sarà del tipo esclusivamente pedonale con ingresso dal piano primo 
e secondo del Centro Polifunzionale fronte loggia. 

Le imprese esecutrici accederanno ed usciranno dal cantiere attraverso percorsi prestabiliti e coordinati dal 
Responsabile di cantiere (vedi planimetria allegata) 

L’accesso al Cantiere da parte di terzi per l’esecuzione di prestazioni e/o appalti, non può avvenire se non au-
torizzato dalla ditta principale appaltatrice e comunicazione al CSE. 

Le ditte non saranno ammesse all’ingresso se non avranno presentato al CSE almeno 7 giorni prima 
dell’ingresso in cantiere tutta la documentazione obbligatoria da legge come da elenco al capitolo 14 
del presente PSC ed avranno avuto il nulla-osta di subappalto. 

SUB-APPALTI: Le imprese esecutrici dovranno preventivamente, consegnare la documentazione all’impresa 
affidataria, effettuata la prima verifica documentale, almeno dieci giorni prima invierà richiesta di subappalto 
al CSE. 

Il CSE verificata la completezza della documentazione e sentito il parere della Direzione Lavori procede 
all’autorizzazione di subappalto.  

MODALITÀ DI INGRESSO:  ottenuto il subappalto e prima dell’ingresso in cantiere, i lavoratori dovranno re-
carsi dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria per la registrazione. 

Si ricorda l’obbligo del tesserino di riconoscimento previsto per legge agli articoli 18,20,21,26 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

É, inoltre, fatto assoluto divieto per tutte le maestranze recarsi nelle aree al di fuori dell’area di cantiere o dei 
percorsi di ingresso/uscita di loro competenza. Tale prescrizione deve essere fornita in forma scritta dai Da-
tori di lavori delle imprese esecutrici a tutto il proprio personale. 
Su ogni ingresso al proprio cantiere saranno posizionati a cura delle imprese esecutrici cartelli monitori di vie-
tato accesso e di pericolo. 

Le autovetture private delle imprese esecutrici saranno parcheggiate all’esterno dell’area di cantiere. 

L’IMPRESA AFFIDATARIA RIMANE COMUNQUE L’UNICA RESPONSABILE DELLA LOGISTICA DI 
CANTIERE E DUNQUE DEI SUOI INGRESSI PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. 

9.3.  DEPOSITI - AREE DI STOCCAGGIO - AREE PER BARACCAMENTI 

Area stoccaggio materiali 

All’interno dell’area di cantiere assegnata. 

Si ricorda che i depositi di materiali in cataste, mucchi, pile, devono essere effettuati in modo razionale e tale 
da evitare crolli o cedimenti. 
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Aree di stoccaggio rifiuti: 

Le aree saranno allestite a cura dell’appaltatore in luogo da concordare con Proprietà e Coordinatore in fase 
Esecutiva. 

Nelle aree sopra citate saranno posizionati cassonetti diversi in funzione del tipo di rifiuto da depositare (le-
gno, plastica, metalli, assimilabili agli urbani). Ciascuna impresa esecutrice è responsabile del corretto stoc-
caggio. 

I rifiuti dovranno essere smaltiti periodicamente e differenziati come previsto da legge da ciascuna impresa 
esecutrice. 

Area baracche imprese 

Tale area è destinata all’installazione delle baracche di cantiere e dei servizi igienici all’interno dell’area asse-
gnata. 
Per il dettaglio si rimanda alla valutazione del piano operativo della ditta affidataria. 

9.4. IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA 

Sarà cura dell’impresa esecutrice eseguire l’allacciamento dei propri quadri elettrici e per l’impianto che ne 
deriverà dovrà essere tenuta in cantiere la dichiarazione di conformità, secondo quanto disposto dal Decreto 
Ministeriale del 37/08, integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati. Copia della 
medesima dovrà essere fornita al CSE e tenuta in cantiere. Le imprese potranno allacciare soltanto a tali 
quadri le loro utenze finali. 
Tutte le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. 
Prima dell’utilizzo dovrà essere inviata regolare denuncia dell’impianto di messa a terra agli organi di vigilan-
za competenti e di essa dare evidenza al CSE. 
Ad ogni ripresa lavori, ogni impresa esecutrice è tenuta ad effettuare una verifica generale visiva e strumen-
tale delle condizioni di idoneità delle diverse parti dell’impianto di cantiere e dei singoli dispositivi di sicurezza 
e ne è completamente responsabile per tutto il periodo di utilizzo. 

9.5. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Al fine di garantire la dispersione delle scariche atmosferiche è necessario collegare elettricamente a terra le 
baracche e le grandi masse metalliche (ponteggi). Tali collegamenti devono essere realizzati da ditta qualifi-
cata, la quale certificherà l’impianto come detto al punto precedente. 

9.6. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 

Le attività lavorative dovranno essere svolte in ore diurne, esclusivamente in presenza di luce naturale. 

Essendo però le lavorazioni da svolgersi in locali che per natura non hanno luce naturale (interni negozi) de-
vono essere utilizzati apparecchi trasportabili (su treppiedi, cavalletti) che saranno collegati all’impianto elet-
trico di cantiere e che devono garantire una adeguata illuminazione in ogni parte del cantiere. 

Tutte le vie di esodo e le scale interne devono essere tenute costantemente illuminate la manutenzione è a 
carico dell’impresa affidataria. 

9.7. PREVENZIONE ANTINCENDIO 

POSSIBILI CAUSE DI INNESCO MISURE DA ATTUARE 

Sfridi di lavorazione, imballaggi, rifiu-
ti in genere 

− Pulizia giornaliera dell’area di pertinenza di ogni impresa ese-
cutrice; 

− presenza di estintori di classi A,B,C ed 1 di classe E; 

− Vietato il deposito di altri materiali, sostanze infiammabili. 

Cause elettriche − Impianto elettrico di cantiere certificato e lampade di classe II. 

Cause di autocombustione − Ricollocazione delle bombole e di tutte le sostanze infiammabili 
nell’apposito deposito previsto a piano campagna al termine di ogni 
giornata lavorativa o ad ogni interruzione di lavoro. 

− Messa in sicurezza della propria attrezzatura di cantiere 



IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A.  – CSP Ing. Benedetta Giachi 

Ampliamento Centro San Donato UMIF       SPAZI COMUNALI                                                                       Pag. 35 a 53 

POSSIBILI CAUSE DI INNESCO MISURE DA ATTUARE 

Cause di surriscaldamento − Vietato l’utilizzo di fiamme libere; 

− Utilizzo di teli ignifughi per le operazioni di saldatura. 

Cause di fulmini − L’intervento oggetto del presente PSC si svolge all’interno di un edi-
ficio protetto contro le scariche atmosferiche e non è prevista 
l’installazione di masse grosse masse metalliche esterne. 

Cause colpose (Dovute a negligenza 
umana) 

− Formazione ed informazione delle maestranze in merito all’utilizzo 
di sostanze infiammabili, divieto di fumare in presenza di infiamma-
bili, corretto stoccaggio, pulizia del cantiere. 

In caso di emergenza causata dalle imprese esecutrici, durante l’esecuzione del lavoro, le stesse dovranno: 

− immediatamente telefonare ai Vigili del Fuoco statali (VVF tel. 118) specificando la zona in cui è in 
atto l’emergenza, la natura dell’evento (incendio od altro) ed il nome dell’impresa esecutrice; 

− provvedere a prodigarsi con i propri mezzi di dotazione personale; 

− mettere la propria attrezzatura in sicurezza; 

− aprire i cancelli. 

Si ricorda, ulteriormente, che è vietato ai vari piani da ristrutturare il deposito di sostanze infiammabili (le-
gname, bombole, vernici, solventi, etc.) e che al termine di ogni giornata lavorativa, tali sostanze devono 
essere ricollocate nel deposito infiammabili all’uopo predisposto. 

9.8. PROCEDURE DI EMERGENZA 

Ogni impresa esecutrice dovrà notificare al CSE, dandone menzione scritta sul proprio Piano Operativo: 

− il nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antin-
cendio, di evacuazione dei lavoratori nei casi di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e di gestione dell’emergenza; 

− la composizione della squadra di emergenza, che sia in grado di intervenire nei primi istanti 
dell’emergenza e che deciderà di far intervenire i vigili del fuoco in caso di incendio. 

PROCEDURE GENERALI 

Il Direttore di Cantiere dell'impresa verificherà giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnale-
tica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizio-
namento degli apprestamenti di sicurezza. 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

− Il punto di raccolta è ubicato all’esterno dell’edificio nei pressi dell’ingresso del Centro Polifunzionale 
nella VIA DI NOVOLI; 

− L’ordine di evacuazione dal cantiere sarà dato dal Direttore di Cantiere dell'impresa con suono pro-
lungato di trombetta tipo stadio; 

− Il Direttore di Cantiere dell'impresa è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pe-
ricolo grave ed immediato; 

− Il Direttore di Cantiere dell'impresa provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi; 

− Le maestranze presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezza-
ture e raggiungeranno il punto di raccolta, dove verrà effettuato l’appello. 

Nel rispetto delle procedure sopra esposte e di quelle proprie che ogni impresa esecutrice descriverà nel 
proprio POS, il necessario coordinamento sarà svolto dal CSE, attraverso il Comitato Interimprese. 
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9.9. SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO 

SERVIZI SANITARI 

In cantiere le imprese esecutrici terranno i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure 
ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

Detto presidio consiste in un pacchetto di medicazione od in una cassetta di pronto soccorso come stabilito 
dall’Allegato 1 del decreto 15 luglio 2003, n. 388. 

Inoltre ogni mezzo di trasporto operai, deve essere dotato di propria cassetta di pronto soccorso. 

L’ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso, deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata con 
appositi cartelli. 

PRONTO INTERVENTO 

Non rimuovere l’infortunato, avvertire il Direttore di Cantiere della propria impresa e gli incaricati 
dell’attuazione delle misure di emergenza affinché provvedano al primo soccorso ed allertino, se del caso, il 
servizio pubblico di emergenza. 

In cantiere le imprese dovranno esporre avvisi riportanti i nominativi dei loro incaricati e gli indirizzi dei posti 
ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. 

Al fine di fronteggiare situazioni di pronto soccorso o di emergenza, l’impresa appaltatrice dovrà fornire alle 
imprese sub appaltatrici: 

– Le informazioni per la cooperazione indispensabili sul comportamento individuale per affrontare le situa-
zioni di emergenza; 

– Le informazioni utili, da esporre e conservare per ogni evenienza, visibili in tutto il cantiere, su come e chi 
contattare in caso di emergenza. 

NUMERI UTILI 

I numeri utili da esporre in cantiere sono elencati nella tabella sottostante. La seguente tabella viene ubicata 
generalmente in vicinanza dell’ufficio di ogni impresa e nei punti di normale transito e/o stazionamento: 

Emergenza sanitaria: Tel. 118 

Vigili del Fuoco:  Tel. 115 

Polizia Tel. 112 

Carabinieri:  Tel. 113 

Responsabile dei Lavori Tel. 0522.38.26.90 

CSE:  Tel. 055 4376631 
Cell. 335 78.30.867 

Pronto soccorso:  Via breve al più vicino posto di soccorso: imboccare via Sandro Pertini in di-
rezione Via Alessandro Guidoni, seguire le indicazioni per Careggi,  passato 
il ponte di Mezzo al semaforo svoltare a sinistra e immettersi nel viale Mor-
gagni sino al raggiungimento dell’ospedale Careggi. 



IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A.  – CSP Ing. Benedetta Giachi 

Ampliamento Centro San Donato UMIF       SPAZI COMUNALI                                                                       Pag. 37 a 53 

10. PROCEDURE D’USO MACCHINARI, IMPIANTI E MATERIALI 

10.1. ESERCIZIO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MOBILI 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso − Controllare lo stato di funi, ganci e catene; 

− Controllare i dispositivi di sicurezza; 

− Controllare la stabilità della base di appoggio. 

Durante l’uso − Rispettare le limitazioni di portata; 

− Imbracare correttamente i carichi; 

− Usare apposite benne per materiale minuto; 

− Utilizzare il segnalatore acustico per avvisare l’inizio di manovra; 

− Non uscire con i carichi fuori dai limiti/percorso stabilito; 

− Non passare con i carichi su postazioni di lavoro o al di sopra di persone. 

Dopo l’uso − Segnalare eventuali anomalie; 

− Attenersi al libretto di manutenzione. 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE 

Durante tutte le manovre − Non sostare o transitare nella zona di sollevamento carichi. 

Durante l’aggancio del ca-
rico 

− Verificare che il carico sia bene imbracato; 

− Accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con eventuali 
ostacoli limitandosi allo stretto necessario; 

− In fase di sollevamento allontanarsi dalla traiettoria. 

Durante il ricevimento del 
carico 

− Evitare di attendere il carico sotto la sua traiettoria; 

− Avvicinarsi al carico solo quando è giunto quasi a terra; 

 

SALDATRICI 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI - SALDATURA OSSIACETILENICA 

Prima dell’uso − Verificare l’integrità delle condutture, del cannello, delle valvole e dei manome-
tri; 

− Le bombole devono essere su carrello e devono stare ritte ed essere legate a 
strutture stabili; 

− Allontanare eventuali sostanze infiammabili. 

Durante l’uso − Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali paraschegge 
o maschere, calzature di sicurezza); 

− Utilizzare teli di protezione ignifughi nei locali con solai in legno; 

− Allontanare il personale non addetto dall’area di saldatura; 

− In ambienti confinati aerare il locale. 

Dopo l’uso − Riporre le bombole nel apposito deposito al termine di ogni giornata lavorativa. 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI - SALDATURA ELETTRICA 

Prima dell’uso − Verificare l’integrità dei conduttori, degli isolamenti, della pinza; 

− Controllare la disposizione del cavo di alimentazione; 

− Allontanare eventuali sostanze infiammabili.  
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Durante l’uso − Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali o maschere, 
calzature di sicurezza); 

− Utilizzare teli di protezione ignifughi nei locali con solai in legno; 

− Allontanare il personale non addetto dall’area di saldatura; 

− In ambienti confinati aerare il locale. 

Dopo l’uso − Scollegare elettricamente la macchina; 

− Recuperare le prolunghe; 

− Segnalare eventuali anomalie e/o rotture dell’attrezzatura. 

 

UTENSILI ELETTRICI (IN GENERALE) 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  

Prima dell’uso − Controllare il funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimen-
tazione e manovra; 

− Controllare le protezioni contro i contatti elettrici accidentali (contatti diretti); 

− Controllare che le protezioni di sicurezza dell’utensile siano presenti (manici di 
sostegno, cuffie, schermi, ecc.); 

− Verificare la disposizione del cavo di alimentazione; 

− Verificare le condizioni ambientali di utilizzo (presenza acqua, umidità, ecc.). 

Durante l’uso − Indossare mezzi di protezione personali (guanti, casco, occhiali paraschegge o 
maschere, calzature di sicurezza); 

− In ambienti umidi predisporre piani asciutti e dielettrici oppure utilizzare tra-
sformatori di sicurezza e/o utensili con sorgenti autonome (batteria di accumu-
latori) 

− In ambienti confinati aerare il locale. 

Dopo l’uso − Scollegare elettricamente la macchina; 

− Riporre le attrezzature nei propri contenitori; 

− Recuperare le prolunghe; 

− Segnalare eventuali anomalie e/o rotture dell’attrezzatura. 

 

MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINE OPERATRICI 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso − Controllare il funzionamento di freni, luci, dispositivi di segnalazione acustica e 
visivi; 

− Accertarsi di avere buona visibilità al posto di guida. 

Durante l’uso − Quando la visibilità è parziale richiedere l’aiuto di personale a terra; 

− Transitare a passo d’uomo; 

− Non caricare i mezzi oltre le portate consentite. 

Dopo l’uso − Ripulire il mezzo prima della circolazione su strada; 

− Controllare il funzionamento di freni, luci, dispositivi di segnalazione acustica e 
visivi. 

Durante la manutenzione − Attenersi al libretto di manutenzione. 
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OPERE PROVVISIONALI - ANDATOIE PASSERELLE 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

− verificare la stabilità e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che 
compongono il piano di calpestio 

− verificare la completezza e l’efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al pie-
de) 

− verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi 

− verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti 

− non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto se non autorizzati dal Direttore di cantiere che deve 
autorizzare tale operazione per iscritto sul giornale della sicurezza 

− segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 

OPERE PROVVISIONALI - PARAPETTI 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

− verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario 

− verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare 
riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle solleci-
tazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica fun-
zione 

− non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto se non autorizzati dal Direttore di cantiere che 
deve autorizzare tale operazione per iscritto sul giornale della sicurezza 

− segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

10.2. ATTREZZATURE/MISURE DI PROTEZIONE DI USO COMUNE 

Per le attrezzature/misure di protezione di uso comune deve sempre essere individuata la responsabilità del-
la tenuta in buono stato d’uso di tali opere. 

Il CSE attraverso il Comitato Interimprese individueranno le responsabilità con comunicazione scritta registra-
ta nel giornale della sicurezza attraverso le seguenti priorità: 

− possibilità di individuare aree di lavorazione ad esclusivo utilizzo di una sola ditta; 

− specifico regolamento valido per alcune ditte (quelle che operano in contemporanea nello specifico 
luogo). 

10.3. SCAMBIO DI ATTREZZATURE TRA IMPRESE 

È vietato lo scambio di attrezzature tra le imprese operanti all’interno del cantiere. 

In caso di noleggio a “freddo” dovrà essere data comunicazione scritta al CSE prima dell’utilizzo 
dell’attrezzatura esibendo, inoltre, copia del contratto redatto tra le due imprese. 

11. PIANO DI COORDINAMENTO 

11.1. PROGRAMMA LAVORI 

Il programma lavori è stato elaborato in base ad ipotesi di progetto. 

Si rammenta, quindi, l’obbligo, della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o notificare im-
mediatamente al CSE eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato. 

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate 
prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase 
di lavori. 
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Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante. 

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. 

11.2. COORDINAMENTO TRA LE ATTIVITÀ INTERFERENTI 

Le area impegnata dalle attività sarà ad uso esclusivo dell’appaltatore, pertanto si ritiene che eventuali, con-
tingenze, tali da costituire interferenza esterna, saranno gestite dal CSE, con gli strumenti previsti. 

L’individuazione delle sovrapposizioni interne e quindi delle interferenze fra le attività indicate nel seguito è 
frutto dell’elaborazione del programma lavori; sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori 
o in relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Partecipanti. 

Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il cronoprogramma e le sovrapposizioni con i 
propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro. 

Quanto sopra presentando al CSE prima dell’inizio dei lavori il cronoprogramma di dettaglio. 

Coordinamento 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Successivamente alla consegna dell’area da parte della proprietà, si inizierà l’allestimento di cantiere  
nell’area predisposta e gli impianti di cantiere. Si dovrà, quindi, provvedere a posizionare le recinzioni 
come precedentemente descritto, ed i cartelli monitori di pericolo. 

Si dovrà provvedere alla sistemazione dell’area di cantiere assegnata, da concordarsi con il CSE al mo-
mento dell’inizio lavori. 

Eventuali cambiamento di ingresso al cantiere o necessità di spostamento della delimitazione del cantiere 
saranno a totale carico e responsabilità della ditta principale appaltatrice e dovranno inderogabilmente es-
sere concordate con la proprietà e/o CSE. 

L’area di accesso deve essere sempre recintato rispetto alla parte aperta al pubblico e l’ingresso sarà uni-
co. 

Eventuale area di cantiere aggiuntiva l’impresa potrà chiederla sul terrazzo esterno concordandola con il 
CSE. 
 
APPRESTAMENTI SPECIFICI RICHIESTI 
 
Doppio volume da piano primo a piano secondo: 
Realizzazione di un ponteggio interno dal piano primo al piano secondo lungo il doppio volume che va dalla 
ludoteca al piano sovrastante, per le lavorazioni di realizzazione della facciata interna a chiusura della zona 
biblioteca, zona multifunzionale. 
Realizzazione di un impalcato continuo a quota -2,10 mt da intradosso solaio P3 – con relativo sottoponte - 
per posizionare impianti a soffitto del piano secondo e realizzazione di controsoffitto. 
Ponteggio nel cavedio condominiale adiacente al cantiere per passaggio impianti dal locale tecnico ubicato 
al piano terzo ai due piani dell’intervento. 
 
Ponteggio di facciata: 
Installazione di un Montacarichi e di un castello di tiro nel ponteggio di facciata da piano primo a piano se-
condo per consentire la movimentazione meccanica dei materiali al piano superiore. 
 
Movimentazione materiali: 
Per la movimentazione dei materiali si deve prevedere un’autogru da piano strada al livello del terrazzo del 
piano primo, con utilizzo della forometria dell’arcata centrale – vedi planimetria di cantiere. 
Durante l’allestimento del cantiere procedere alla rimozione del pavimento lapideo sopraelevato e protegge-
re l’area con del pavimento provvisorio idoneo all’uso di cantieramento. L’operazione di ripristino della pa-
vimentazione esistente sarà eseguita a fine lavori. 
La movimentazione dei carichi potrà avvenire solo la mattina dalle ore 7:00 alle ore 12:00 per non 
creare interferenze con le attività del Centro Polifunzionale 

DEMOLIZIONI 

Delimitato il cantiere si procede con la demolizione della pavimentazione esistente, cancellini e muretto ver-
so la terrazza esterna, parte di facciata esterna e parte della parete interna verso il ballatoio da sostituire 
con muratura REI. 
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Coordinamento 

Demolizione e trasporto materiale a mano, raccolta delle macerie negli appositi cassoni. 

Si raccomanda di bagnare le macerie per limitare le polveri. 

Terminate le demolizioni si procede con la tramezzatura interna in cartongesso per la realizzazione dei ser-
vizi igienici, a cui seguiranno le attività di finitura (tinteggiature, posa serramenti interni, posa di pavimento e 
rivestimento, allestimento arredi fissi). 

Gli scarichi dei servizi saranno poi realizzati e portati fino alla distribuzione ai piani interrati. 

Ultimata la demolizione della porzione di facciata interna si procede alla realizzazione delle murature REI 
verso le parti a comune e delle murature di delimitazione sul doppio volume / sala polivalente. Per questa 
lavorazione, data l’altezza di 16,50 m circa verrà realizzato un ponteggio interno. 

Si procederà poi alla realizzazione della porzione di facciata esterna verso la terrazza e la sostituzione ade-
guamento di quella verso il ballatoio. Per questa lavorazione, data l’altezza di 16,50 m circa verrà realizzato 
un ponteggio esterno. 

Ultimate le murature e tramezzature si provvede anche alla posa delle canalizzazioni meccaniche ed elettri-
che. 

Per poter posare le canalizzazioni che collegano la centrale ubicata al piano terzo ai locali del primo e del 
secondo piano si deve realizzare un ponteggio all’interno del cavedio (zona montacarichi) che da piano -2 
arrivi fino a P3. 

Si provvederà alla realizzazione dell’impianto di rilevazione fumi e variazione all’impianto antincendio ad 
idranti. 

Le lavorazioni di posa canali di ventilazione, posa di canaline elettriche e realizzazione tramezzature non 
possono avvenire in contemporaneità di luoghi e tempi, sarà compito del CSE coordinare le fasi. 

Verranno inoltre posizionate le macchine per il condizionamento e i pannelli fotovoltaici nella terrazza ubica-
ta al piano terzo con seguente canalizzazione fino ai piani primo e secondo serviti. Le tubazione avranno 
distribuzione attraverso il cavedio – passarelle montacarichi – adiacenti ai locali. 

Ultimate le opere edili si provvede alla realizzazione delle finiture, imbiancatura, posa degli infissi interni e 
finiture. 

Dal punto di vista della prevenzione incendi devono essere rispettati tutte le compartimentazioni verticali ed 
orizzontali REI, anche con collari o serrande tagliafuoco, vedi pratica di prevenzione incendi. 

Ultimate le opere si procede allo smobilizzo del cantiere, pulizie finali, rimozione delle recinzioni e riconse-
gna dell’area alla committenza. 

12. PROCEDURE DI GESTIONE 

12.1. COMITATO DI COORDINAMENTO INTERIMPRESE 

Il Comitato di Coordinamento Interimprese, strumento operativo del CSE, viene istituito al fine di mantenere 
costantemente aggiornate in cantiere le procedure, istruzioni, provvedimenti ed opere preventive, relative alla 
Sicurezza sul Lavoro; è altresì funzione del Comitato quella di prevedere, durante l’esecuzione dei lavori, 
eventuali condizioni di rischio non previste dal Piano a cui potrebbero essere soggetti i lavoratori, adottare i 
necessari rimedi, sorvegliare che siano sempre adottate le misure stabilite. 

1. Il Comitato di Coordinamento Interimprese è formato dai Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice e 
dal CSE. 

2. Il CSE presiede il Comitato di Coordinamento Interimprese. 

3. I Direttori di cantiere nominati dalle imprese esecutrici, dovranno rendere operanti eventuali disposizioni 
deliberate dal Comitato di Coordinamento Interimprese. 

4. Il CSE promuove il coordinamento e: 

− controlla la tempestiva realizzazione da parte delle imprese esecutrici di eventuali disposizioni delibe-
rate dal Comitato Interimprese; 
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− custodisce in archivio i verbali deliberativi di riunione controfirmati dai Direttori di cantiere delle im-
prese esecutrici intervenuti; 

− mantiene costantemente aggiornato l’elenco dei membri del Comitato; 

− fornisce informazioni su possibili aggiornamenti dell’organizzazione generale del cantiere; 

− verifica la congruità dei Piani Operativi anche in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali 
modifiche intervenute. 

5. I Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice devono partecipare alle riunioni e devono sorvegliare in 
particolare che venga effettuata la: 

− predisposizione dei Piani Operativi prima dell’inizio dei lavori; 

− formazione e istruzione del personale operante in cantiere sia in merito alle direttive impartite con il 
presente documento sia quelle impartite dai rispettivi Piani Operativi. 

− formazione e istruzione del personale operante in cantiere sui rischi specifici delle lavorazioni, 
sull’uso dei mezzi personali di protezione e sull’osservanza delle disposizioni contenute nei libretti per 
l’uso e la manutenzione dei mezzi ed attrezzature di lavoro. 

6. Il necessario scambio di informazioni tra le imprese esecutrici già operanti e di volta in volta entranti in 
cantiere, viene ad essere ufficializzato con i verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento Interim-
prese. 

7. I verbali delle riunioni del Comitato controfirmati da tutti i partecipanti sono anche essere aggiornamento 
del presente Piano se, in caso di riscontro di nuovi rischi, contengono anche le relative misura di sicurez-
za concordate. 

8. Nei verbali delle riunioni saranno regolate le interdipendenze in merito alla sicurezza tra imprese esecutrici 
e propri subappaltatori (modalità di coordinamento e cooperazione). 

12.2. ADEMPIMENTI STANDARD 

Ferme restando tutte le responsabilità di legge e/o contrattuali da parte delle ditte esecutrici, si richiamano 
alcuni obblighi specifici: 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Prima della consegna dei lavori ed in accordo con il presente documento, ogni singola impresa esecutrice 
deve comunque redigere e consegnare al Committente ed al CSE il proprio Piano Operativo di Sicurezza 
(POS), quale piano di dettaglio per quanto attiene alle proprie scelte autonome di impresa e relative respon-
sabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Le misure di prevenzione e protezione che ne discendono, potranno integrarsi/sostituirsi con quelle previste 
dal Coordinatore della sicurezza in fase progettuale, solo se l’impresa avrà tenuto in considerazione tutte le 
“informazioni” contenute nel presente documento. 

Altresì è facoltà dell’impresa stessa redigere e consegnare Proposte Integrative  al presente Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento. 

Quanto sopra, in considerazione del fatto che tale operazione non può dare adito a richieste economiche 
suppletive. 

All’interno del POS sarà obbligo includere la “VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE” e la “VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO VIBRAZIONI”. 

DIRETTORE DI CANTIERE 

Il legale rappresentante di ogni impresa esecutrice deve comunicare, per iscritto, la nomina del Direttore di 
Cantiere, il quale avrà l’obbligo di presenza alle riunioni del Comitato Interimprese. 

Tale documento di delega deve altresì essere controfirmato per attestare l’accettazione dell’incarico da parte 
del Direttore di cantiere. 
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ALTERAZIONI SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Le imprese esecutrici, per le proprie necessità di lavorazioni, montaggi, installazioni, ecc., derivandosi dalle 
strutture di base dell’opera all'area di propria competenza, debbono evitare manomissioni delle strutture ori-
ginali o dei sistemi di protezione collettiva. 

Le stesse imprese devono realizzare i loro apprestamenti nel totale rispetto della vigente normativa. 

Nel caso di eventuali danni accidentali provocati o riscontrati sulle strutture dell’opera o dei sistemi di prote-
zione collettiva, deve essere immediatamente informato il CSE. 

In ogni caso è fatto espresso obbligo di porre immediatamente in opera, da parte dell’impresa responsabile 
del danno o del riscontro del medesimo, ogni provvedimento atto ad evitare rischi infortunistici alle persone 
operanti nel cantiere. 

INFORTUNI 

In caso di infortunio, il Direttore di cantiere deve adottare immediatamente i provvedimenti rivolti 
all’assistenza dell’infortunato e curare tutte le incombenze di legge conseguenti. 

In particolare, deve accompagnare l’infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso in modo che gli venga 
prestato immediatamente ogni genere di soccorso. Deve provvedere alla compilazione ed all’inoltro di regola-
re modulo di “richiesta visita medica” indicando la generalità ed il codice fiscale dell’Impresa, precisando il 
luogo, l’ora e le cause dell’infortunio gli eventuali testimoni dell’accaduto. 

Qualora l’infortunio determini un’inabilità al lavoro temporanea, l’impresa deve provvedere a trasmettere en-
tro 48 ore dalla data dell’accaduto: 

− Denuncia di Infortunio al Commissariato di PP.SS. od al Sindaco competente per territorio. 

− Denuncia dello Infortunio alla sede INAIL competente evidenziando il codice fiscale dell’azienda. 

Entrambe le denunce devono essere corredate da un certificato medico rilasciato dai sanitari del pronto soc-
corso. 

Il Direttore di cantiere deve trascrivere l’infortunio sul registro degli Infortuni, seguendo attentamente la nume-
razione progressiva (il numero dovrà essere quello della denuncia INAIL). 

Al termine dello stato di inabilità al lavoro temporanea, il Direttore di cantiere annota la data del rientro del la-
voratore infortunato indicando i giorni di assenza effettuati, previa esibizione di certificato medico attestante 
l’eventuale guarigione. 

Di tutto quanto sopra deve essere data comunicazione immediata al CSE, il quale provvede ad informare il 
Responsabile dei Lavori. 

INFORMAZIONE-FORMAZIONE ALLE MAESTRANZE 

È obbligo delle imprese esecutrici rendere edotte le proprie maestranze dei rischi specifici cui sono esposte e 
delle correlative misure. 

La divulgazione/illustrazione del presente documento e dei Piani Operativi delle imprese, anche con “riunioni 
in campo” ed in presenza dei Rappresentanti dei lavoratori, è altresì mezzo di informazione alle maestranze 
operanti in cantiere. 

DITTE SUBAPPALTATRICI 

Le interdipendenze in merito alla sicurezza tra imprese esecutrici e propri subappaltatori (modalità di coordi-
namento e cooperazione) saranno regolate dal CSE tramite il Comitato di Coordinamento Interimprese. 

Vi è, comunque, la responsabilità dell’impresa esecutrici: 

− di cooperare con la stessa impresa subappaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi sul lavoro necessarie per l’espletamento delle attività lavorative oggetto dell’appalto e 
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, informando-
si reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse im-
prese coinvolte nell’esecuzione dell’opera appaltata nel caso in cui si verifichi tale condizione; 



IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A.  – CSP Ing. Benedetta Giachi 

Ampliamento Centro San Donato UMIF       SPAZI COMUNALI                                                                       Pag. 44 a 53 

− di “trasferimento di tutte le informazioni/obblighi in merito alla sicurezza” attraverso la consegna 
all’impresa subappaltatrice da parte dell’impresa appaltatrice del presente PSC, dell’eventuale suo ade-
guamento. 

POSIZIONI ASSICURATIVE DELLE MAESTRANZE 

Le imprese esecutrici devono fornire le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai con-
tratti, nonché la dichiarazione all’organico medio annuo distinto per qualifica . 

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Si ricorda che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese esecutrici, devono 
essere consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi al PSC. 

Tali RLS, hanno il diritto di ricevere prima dell’inizio dei lavori copia del presente PSC oltre che i necessari 
chiarimenti sui suoi contenuti (art. 102 D.Lgs 81/08). Gli stessi RLS possono inoltre formulare proposte al ri-
guardo. 

Dell’avvenuto ottemperamento di tali obblighi di legge deve essere data comunicazione al CSE che la inoltre-
rà al Committente/Responsabile dei Lavori. 

LAVORATORI AUTONOMI 

Obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere: 

− Utilizzare dispositivi di protezione individuali idonei (casco, scarpe, occhiali, guanti, maschera, etc.). 

− Utilizzare attrezzature e macchine sicure, manutenzionate e pulite (rispondenti alle norme di prevenzione 
e alla Direttiva Macchine). 

− Adeguarsi alle procedure di lavoro in sicurezza stabilite dal CSE. 

− Attuare quanto previsto nel presente PSC. 

13. MODELLI PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLE IMPRESE 

Si presentano in questo capitolo facsimile di schede che ogni impresa esecutrice dovrà predisporre e quindi 
consegnare al CSE. 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le IMPRESE dovranno esibire al committente o al re-
sponsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 
all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, 
di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; 

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legi-
slativo; 

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decre-
to legislativo; 

i) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007 

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 
presente decreto legislativo. 
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I LAVORATORI AUTONOMI dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 
di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legi-
slativo; 

e) documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di SUB-APPALTO il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subap-
paltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto. 

 



14. CRONOPROGRAMMA 
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PIANO PRIMO +51,25 mslm 
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PIANO SECONDO +56,00 mslm 
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PIANO TERZO +63,33 mslm 
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1. STIMA DEI COSTI 

 

COSTO TOTALE PER LA SICUREZZA: € 137.338,91 

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI:  €   47.517,63 

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI:  €   87.821,28 

 

NP: Nuovi prezzi

TOS17: Elenco dei prezzi della “Regione Toscana”(versione 2017)

b) In assenza di titoli nei prezzari di cui al punto precedente uso di “Offerte economiche” da Imprese specializzate nel settore, per titoli completi.

SIGLE UTILIZZATE:

Le opere progettate sono periziate applicando il prezzario contenuto nel progetto Definitivo già consegnato alla Pubblica Amministrazione. In particolare erano 
stati utilizzati, e vengono qui confermati anche per la redazione di eventuali “Nuovi Prezzi” non presenti nel Progetto definitivo, i seguenti criteri :

a) uso preferenziale del prezzario ufficiale di riferimento della “Regione Toscana” per tutti i titoli per i quali è prevista all’interno del prezzario stesso descrizione 
e prezzo ( Versione anno 2017).
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

EURO € 47.517,63

euro € 34.489,73

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 42.175,67 € 1.629,12
TOS17_03.A03.047.001 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e 

riutilizzabili ; per spessore fino a 10 cm
mq 42,26 € 49,08 € 2.074,15 4,5 € 93,34

TOS17_02.A03.002.003
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con 

ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna ; 

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

mc 3,79 € 473,13 € 1.793,71 4,5 € 80,72

TOS17_02.A03.033.003 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro 

bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di 

murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di 

spessore fino a cm 26 ; per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

mq 49,24 € 28,47 € 1.401,66 4,0 € 56,07

TOS17_02.A03.001.004 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli 

mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna ; in mattoni forati 

con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

mc 19,22 € 107,73 € 2.070,31 4,5 € 93,16

TOS17_02.A03.033.002 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro 

bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di 

murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di 

spessore fino a cm 26 ; per infissi in metallo

mq 1.197,03 € 23,25 € 27.830,01 4,0 € 1.113,20

TOS17_02.A03.008.001 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante ; controsoffitti formati da 

lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili
mq 522,73 € 8,19 € 4.280,87 4,5 € 192,64

TOS17_RU.M10.001.002
Operaio edile ; Specializzato ora 74,90 € 36,38 € 2.724,97 0,0 € 0,00

MURATURE INTERNE € 254.300,73 € 7.310,56
NP 6 Muratura realizzata con blocchi in cls alleggerito tipo YTONG CLIMAPLUS 325, YTONG THERMO o similare, 

dimensioni indicative 62,4x24x19,9, per murature monostrato o con cappotto esterno
mq 102,73 € 89,08 € 9.151,62 4,5 € 411,82

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ;  Con 

singola lastra di cartongesso 

mq 102,73 € 36,12 € 3.710,61 3,0 € 111,32

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 

10456:2008, nella misura di 1 lastra 
mq 1.227,71 € 18,84 € 2.311,94 3,0 € 69,36

NP 6 Muratura realizzata con blocchi in cls alleggerito tipo YTONG CLIMAPLUS 325, YTONG THERMO o similare, 

dimensioni indicative 62,4x24x19,9, per murature monostrato o con cappotto esterno
mq 325,53 € 89,08 € 28.998,60 4,5 € 1.304,94

TOS17_01.C02.001.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura 

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la 

stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani 

porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ; Con due lastre di 

cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1.482,59 € 56,41 € 83.638,53 3,0 € 2.509,16

NP 15 Extra costo alla muratura in cartongesso per esecuzione di disegno e/o finitura architettonica mq 408,69 € 11,20 € 4.577,29 1,0 € 45,77

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 

10456:2008, nella misura di 1 lastra 
mq 46,24 € 18,84 € 871,15 3,0 € 26,13

NP 7
Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con 

resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa ; densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm 
mq 46,24 € 19,84 € 917,39 3,0 € 27,52

TOS17_01.C02.001.001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura 

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la 

stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani 

porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ; Con una lastra di 

cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 46,24 € 40,86 € 1.889,46 3,0 € 56,68

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ;  Con 

singola lastra di cartongesso 

mq 221,70 € 36,12 € 8.007,38 3,0 € 240,22

NP 7
Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con 

resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa ; densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm 
mq 221,70 € 19,84 € 4.398,48 3,0 € 131,95

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 

10456:2008, nella misura di 1 lastra 
mq 221,70 € 18,84 € 4.176,78 3,0 € 125,30

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ;  Con 

singola lastra di cartongesso 

mq 150,91 € 36,12 € 5.450,56 3,0 € 163,52

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 

10456:2008, nella misura di 1 lastra 
mq 150,91 € 18,84 € 2.843,10 3,0 € 85,29

TOS17_01.D01.037.001 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore 

mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, 

Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). ; Densità 20 Kg/mc

m²/cm 1.207,26 € 7,68 € 9.271,75 2,0 € 185,44

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ;  Con 

singola lastra di cartongesso 

mq 411,26 € 36,12 € 14.854,23 3,0 € 445,63

NP 8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 

10456:2008, nella misura di 1 lastra 
mq 411,26 € 18,84 € 7.748,21 3,0 € 232,45

TOS17_01.D01.037.001 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore 

mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, 

Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). ; Densità 20 Kg/mc

m²/cm 411,26 € 7,68 € 3.158,50 2,0 € 63,17

TOS17_01.D01.037.001 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore 

mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, 

Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). ; Densità 20 Kg/mc

m²/cm 732,40 € 7,68 € 5.624,79 2,0 € 112,50

TOS17_01.C02.002.002 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ; Con doppia 

lastra di cartongesso 

mq 135,04 € 42,19 € 5.696,92 3,0 € 170,91

TOS17_01.C02.001.003 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura 

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la 

stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani 

porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ; Con due lastre di 

cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 

mq 179,75 € 73,68 € 13.243,34 3,0 € 397,30

NP 9 Fornitura e posa in opera di materassino in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su 

ambo i lati da un foglio di carta bituminosa ; densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
mq 179,75 € 15,74 € 2.829,19 3,0 € 84,88

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI

OPERE CIVILI
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP 11 Sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in laminato print HPL stratificato spessore 13mm, 

assemblati con accessori in alluminio anodizzato. Il laminato Print HPL stratificato è un pannello autoportante con 

reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di carta kraft impregnati con 

resine termoindurenti e da uno o più strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa 

ed a 150°C. I pannelli hanno una superficie decorativa su entrambe i lati. Altezza della parete 201cm di cui 15cm di 

piede in alluminio anodizzato e 186cm di pannello HPL bisellato su tutto il perimetro e predisposto per l’inserimento 

della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere 

con molla di ritorno) chiusino libero/occupato in nylon grigio.

cad 10,00 € 893,09 € 8.930,90 1,0 € 89,31

NP 22 Sovrapprezzo per allestimento facciata interna salone principale dimensioni indicative circa 440 mq; allestimento 

realizzato tramite elementi aggettanti o sovrapposti alla struttura principale, opportunamente rinforzata, elementi di 

illuminaizone o altre finiture (allestimenti multimediali o digitali) opere varie incluse quelle naturali o con materiali di 

riciclo o altre tecniche al fine di qualificare ed omogeneizzare la facciata nell'allestimento complessivo dell'intero centro 

culturale.Si precisa che la forma e l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte espresse dall'impresa 

esecutrice in sede di gara.

cad 1,00 € 22.000,00 € 22.000,00 1,0 € 220,00

FACCIATE ESTERNE E PERIMETRALI € 591.841,64 € 10.504,65
NP 1

Fornitura e posa in opera di infisso ad anta/ribalta con sistema AWS 65 o similare e vetro 6+16+66,2; struttura in lega 

di alluminio EN AW-6060, telaio di larghezza 65mm, anta a sormonto di porte e finestre da 75 mm; profili interni ed 

esterni tubolari e zona di isolamento; ossidati e verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri; 

collegamento tra parte interna ed esterna con materiale sintetico isolante; dovrà essere garantito il corretto drenaggio 

dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre; compresi accessori 

originali del produttore del sistema e dimensionati in funzione del peso dell'anta

mq 28,80 € 622,13 € 17.917,35 3,00 € 537,52

NP 2 Sostituzione di vetro esistente e/o del pannello opaco esistente nel reticolo di facciata FW 60 con il nuovo vetro di 

dimensioni 6+16+66,2, comprese le eventuali nuove guarnizioni cingivetro e con il riutilizzo delle copertine e pressori 

esistenti

mq 181,44 € 198,29 € 35.977,80 3,00 € 1.079,33

NP 3
Fornitura e posa in opera di porta ad unica anta apribile con sistema ADS 65 Schuco o similare, completa di maniglia e 

serratura , dimensioni cm 120x240; struttura in lega di alluminio EN AW-6060, telaio di larghezza 65mm; profili interni 

ed esterni tubolari e zona di isolamento; ossidati e verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri; 

collegamento tra parte interna ed esterna con materiale sintetico isolante; dovrà essere garantito il corretto drenaggio 

dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre; compresi accessori 

originali del produttore del sistema e dimensionati in funzione del peso dell'anta

cad 5,76 € 2.219,37 € 12.783,60 3,00 € 383,51

NP 4
Fornitura e posa in opera di infisso apribile e/o fisso  serie AWS 65 o similare nel reticolo di facciata esistente con 

vetro 6+16+66,2; struttura in lega di alluminio EN AW-6060, telaio di larghezza 65mm, anta a sormonto di porte e 

finestre da 75 mm; profili interni ed esterni tubolari e zona di isolamento; ossidati e verniciati con polveri termoindurenti 

a base di resine poliesteri; collegamento tra parte interna ed esterna con materiale sintetico isolante; dovrà essere 

garantito il corretto drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle 

lastre; compresi accessori originali del produttore del sistema e dimensionati in funzione del peso dell'anta

mq 187,20 € 542,62 € 101.578,46 3,00 € 3.047,35

NP 5 Fornitura e posa in opera di facciata FW60 o similare compresa di pannelli opachi e vetro 6+16+66,2 (reticolo fisso) ; 

larghezza profilati 60 mm, spessore pareti dei montanti 3 mm; i montanti dovranno essere dotati di sedi di appoggio del 

vetro angolabili;  ossidati e verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri; collegamento tra parte 

interna ed esterna con materiale sintetico isolante; dovrà essere garantito il corretto drenaggio dell'acqua e la 

compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre; compresi accessori originali del 

produttore del sistema e dimensionati in funzione del peso dell'anta

mq 303,60 € 522,27 € 158.561,17 3,00 € 4.756,84

NP 27 Fornitura e posa in opera di pannelli in alluminio preverniciato, sp. 6/10,  dimensioni indicative 1.14x1,14m, completi di 

coibentazione interna in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente 

da CFC o HCF.

I vari elementi dovranno essere assemblati in cantiere su struttura esistente.

Le misure degli elementi dovranno essere verificate in cantiere.

Nel titolo sono compresi tutti i materiali, i tagli anche da effettuarsi uin cantiere ed ogni altro onere per dare il titolo 

finito a regola d'arte.

mq 92,16 € 205,77 € 18.963,76 2,00 € 379,28

TOS17_01.B04.003.001
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali ; classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 mc 1,50 € 97,61 € 146,42 1,00 € 1,46

TOS17_01.B02.002.001 Casseforme di legno. ; per opere di fondazione, plinti, travi rovesce mq 12,00 € 23,01 € 276,07 1,5 € 4,14

TOS17_01.B03.001.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore ; rete elettrosaldata formato 

mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
kg 945,00 € 1,37 € 1.294,18 1,5 € 19,41

TOS17_01.B03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzazione delle sedi di alloggiamento ; travi di altezza fino a 240 mm

kg 432,00 € 3,32 € 1.433,49 4,00 € 57,34

NP 19 Riallestimento dei telai metallici tubolari per realizzazione di motivi architettonici mq 248,40 € 32,00 € 7.948,80 3,00 € 238,46

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 130.809,32 € 3.873,89
NP 10

Fornitura e posa in opera di pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, 

farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai 

sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio 

CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati; compresa la preparazione del piano superiore del 

massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con mal,ta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. 

mq 1.601,10 € 59,83 € 95.793,57 3,00 € 2.873,81

TOS17_01.E02.021.001 Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in 

opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto 

di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. ;  spessore di 2,5 

mm

mq 192,50 € 38,59 € 7.428,50 3,00 € 222,86

TOS17_01.E02.020.001 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione 

del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la 

pulitura finale. ; Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

mq 83,59 € 25,91 € 2.166,07 3,00 € 64,98

TOS17_01.E05.013.001 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, 

bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
mq 2,56 € 13,31 € 34,14 0,5 € 0,17

TOS17_01.E01.001.002 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 

strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
mq 230,47 € 21,49 € 4.953,87 2,00 € 99,08

TOS17_01.E03.023.001 Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 

2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. 

Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. ;  

spessore 2 mm

ml 598,50 € 14,74 € 8.822,07 3,00 € 264,66

TOS17_01.E03.021.001
Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da 

posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a 

pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. ; spessore 2,00  mm 

ml 28,30 € 23,47 € 664,31 3,00 € 19,93

TOS17_01.E03.020.001 Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.  

Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm
mq 262,30 € 20,65 € 5.417,18 3,00 € 162,52

NP 18 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato Orsogril Potissimum o similare approvato dalla D.L. ; Pannelli 

bordati a misura ; Maglia , Barra portante , Barra trasversale in tondo come da progetto; Cornice di bordatura in piatto 

mm con bugna continua, saldate al pannello elettrosaldatura (per pannelli regolari)

Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025

Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Gancio fermagrigliato , con fissaggio da sotto o da sopra ; Certificato CE (Rif. Certificato del

Controllo della Produzione di Fabbrica

0948-CPR-0287)

kg 1.440,00 € 3,84 € 5.529,60 3,00 € 165,89

PORTE INTERNE € 22.814,07 € 178,87
TOS17_PR.P71.001.001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, 

guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e 

funghi. ; Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli 

fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), 

con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta 

mq 19,95 € 133,48 € 2.662,93 0,00 € 0,00

TOS17_PR.P71.001.002 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, 

guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e 

funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli 

fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), 

con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante 

mq 17,64 € 166,24 € 2.932,51 0,00 € 0,00
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTITOS17_PR.P71.001.003 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, 

guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e 

funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli 

fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), 

con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un’anta 

mq 39,06 € 180,69 € 7.057,82 0,00 € 0,00

TOS17_PR.P70.010.001
PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, 

compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed 

esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-

1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere 

alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al 

carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Porta d'ingresso blindata con classe 3 

antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature 

interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, 

pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

mq 1,89 € 644,08 € 1.217,31 0,00 € 0,00

TOS17_01.E04.003.001 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso 

preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

mq 78,54 € 51,22 € 4.022,54 2,00 € 80,45

TOS17_01.E04.001.001 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte. ; su muri di spessore fino a 20 cm
cad 39,00 € 42,19 € 1.645,51 2,00 € 32,91

NP 26 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, con certificato EI 120, ad una o due ante, tamburata in lamiera zincata 

con interposizione di materiali isolanti, senza battuta inferiore; telaio angolare in profilato di lamiera zincata con zanche 

da murare; serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent; maniglia antinfortunistica e maniglione 

antipanico; guarnizioni termoespandenti; targhetta contrassegno; verniciatura con polveri epossipoliestere RAL a scelta 

D.L..

Dimensione in luce cm 80x210, 90x210, 120x210, (90+30) x 210 NB: la porta sarà certificata nel rispetto di tutte le 

normative antincendio in vigore e sarà provvista di numero di matricola. Le certificazioni dovranno essere consegnate 

alla da prima della conclusione dei lavori.

Compresi oneri necessari ad eseguire il lavoro a regola d’arte e comunque in osservanza alle specifiche tecniche del 

produttore (se indicato nei riferimenti commerciali od altro equivalente autorizzato dalla DL)

mq 17,01 € 192,56 € 3.275,45 2,00 € 65,51

OPERE DA PITTORE € 21.095,80 € 105,48
TOS17_01.F04.004.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato ; con idropittura lavabile previa mano di fissativo mq 3.688,99 € 5,72 € 21.095,80 0,5 € 105,48

CONTROSOFFITTI € 204.506,44 € 8.487,16
NP 12

Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SOFFITTO C6027 AB35X-S4 con struttura metallica 

nascosta, completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili fonoassorbenti, a bordi smussati in lana di 

legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditura 

primaria e secondaria con profili a C in acciaio zincato, guida perimetrale ad U in acciaio zincato, accessori di 

montaggio; PANNELLI dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 35 mm; Il prodotto deve rispettare le seguenti 

caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: gamma CELENIT ACOUSTIC o similare, prodotto CELENIT AB cod. art. 

AB35X-S4 > materiale: lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; 

dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 35 mm; texture: sottile (2 mm); 

mq 1.558,61 € 67,60 € 105.362,16 4,50 € 4.741,30

NP 16
Extra costo al controsoffitto dell'ambiente a doppio volume per esecuzione di disegno e/o finitura architettonica mq 801,17 € 13,52 € 10.831,82 1,00 € 108,32

TOS17_01.C02.002.001 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti 

a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. ;  Con 

singola lastra di cartongesso 

mq 66,15 € 36,12 € 2.389,24 3,00 € 71,68

NP 13
Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SOFFITTO C6027 AB35X-S4 con struttura metallica 

nascosta, completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili fonoassorbenti, a bordi smussati in lana di 

legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditura 

primaria con profili a C in acciaio zincato, accessori di montaggio per placcatura su supporto di cartongesso. Il prodotto 

deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: gamma CELENIT ACOUSTIC o similare, 

prodotto CELENIT AB cod. art. AB35X-S4 > materiale: lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con 

cemento Portland bianco; dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 35 mm; texture: sottile (2 mm); 

mq 60,43 € 54,93 € 3.319,53 4,50 € 149,38

NP 13
Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SOFFITTO C6027 AB35X-S4 con struttura metallica 

nascosta, completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili fonoassorbenti, a bordi smussati in lana di 

legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditura 

primaria con profili a C in acciaio zincato, accessori di montaggio per placcatura su supporto di cartongesso. Il prodotto 

deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: gamma CELENIT ACOUSTIC o similare, 

prodotto CELENIT AB cod. art. AB35X-S4 > materiale: lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con 

cemento Portland bianco. dimensioni: 1200 x 600 mm. spessore: 35 mm. texture: sottile (2 mm); 

mq 349,25 € 54,93 € 19.184,19 4,50 € 863,29

NP 14
Fornitura e posa di elemento fonoassorbente puntuale CELENIT mod. ACOUSTIC BAFFLE SMART AB, sospeso 

verticalmente, composto da profilo metallico a U fissato nella parte superiore di pannello in lana di legno mineralizzata - 

dim. 1200 x 300 x 25 adatto per soluzioni anti-riverbero , completo di pannello isolante termico e acustico eco-

compatibile fonoassorbente in lana di legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco (conforme alla norma 

UNI EN 13168 e UNI EN 13964) assemblato su apposita cornice metallica post-verniciata sulla parte alta del pannello 

provvista di alette forate per l’ancoraggio al sistema di sospensione.

mq 445,80 € 122,99 € 54.828,70 4,50 € 2.467,29

NP 17 Extra costo al controsoffitto delle sale principali per esecuzione di disegno e/o finitura architettonica mq 349,25 € 24,60 € 8.590,80 1,00 € 85,91

ARREDI € 108.000,00 € 2.400,00
NP 20 Fornitura e posa in opera di magazzino automatizzato con struttura intelaiata tipo VERTIMAG Ferretto o equivalente; 

dimensioni indicative mt 2,5x4,2h4,0. Composto da baia di carico e 17 cassetti metallici da 65x360 cm (portata 300Kg) 

equivalente ad un volume di stoccaggio di 11 mc con tempo medio di prelievo inferiore a 15 vsec.; peso a vuoto 

inferiore a 4.000 Kg, peso lordo interiore a 8.900 Kg. Sono compresi : separatori interni cassetti; rivestimento esterno i 

npolicarbonato alveolare; serranda automatizzata; indicatore laser di posizione; illuminazione interna led elevatore; 

insonorizzazione antivibrante vano motore; monitor touch screen 17" con braccio snodato, software di gestione e 

quadri sinottici e mappe grafiche; allacci elettrici e collaudo, formazione degli utilizzatori e quanto altro necessario alla 

piena funzionalità della fornitura. Voce valida anche nel caso di fornitura di arredi con funzioni equivalenti, in clusi 

allestimenti informatici

cad 1,00 € 72.000,00 € 72.000,00 2,00 € 1.440,00

NP 21 Sovrapprezzo per allestimento di n° 6 pilastri in c.a. h circa 12 mt realizzati tramite (indicativamente) sistema di 

illuminazione, allestimenti multimediali o digitali, elementi di arredo inclusi quelli naturali o con materiali di riciclo o 

altre tecniche e scelte progettuali, al fine di qualificare ed omogeneizzare i pilastri nell'insieme del progetto del centro 

culturale, inclusi i controsoffitti. Si precisa che la forma e l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte 

espresse dall'impresa esecutrice in sede di gara.

cad 1,00 € 24.000,00 € 24.000,00 3,00 € 720,00

NP 23
Fornitura e psa di arredi front office piano 1 e piano 2 consistenti in elementi divisori verso il pubblico (banconi) 

utilizzati come punto di informaione e controllo degli accessi; inseriti verso i rispettivi corridoi esterni come da progetto 

definitivo. Incluso eventuale sistema di illuminazione, elementi di segnalazione o altre finiture, allestimenti digitali, al 

fine di qualificare ed omogeneizzarli con l'allestimento dell'intero centro culturale. Si precisa che la forma e 

l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte espresse dall'impresa esecutrice in sede di gara.

cad 1,00 € 12.000,00 € 12.000,00 2,00 € 240,00

euro € 4.733,35

TOS17_06.I01.001.004
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, 

zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di 

riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei 

pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1'

ml 120,00 € 15,44 € 1.852,80 2,00 € 37,06

TOS17_06.I04.035.002 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, 

resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 20 (3/4”)
cad 6,00 € 9,53 € 57,18 2,00 € 1,14

IMPIANTI MECCANICI
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTIN.P.M.13
Fornitura e posa in opera di colletore idrico-sanitario preassemblato in cassetta, corpo in lega antidezincificazione, 

Pmax di esecizio 10bar; Campo di temperatura 5-100°C; interase derivazioni 35mm - composto da n.4 collettori acqua 

calda e n.5 acqua fredda; supporti in acciaio; cassetta di contenimento da incasso completa di coperchio.Completo di 

ogni onere ed acessorio peril corretto funzionamento e la  posa in opera secondo le regole dell'arte.

cad 6,00 € 285,84 € 1.715,04 1,00 € 17,15

TOS17_06.I01.006.006 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, 

(distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di 

distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

cad 18,00 € 88,91 € 1.600,38 2,00 € 32,01

TOS17_06.I01.006.003 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) 

interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli 

apparecchi, compresi i raccordi

cad 16,00 € 56,09 € 897,44 2,00 € 17,95

N.P.M.14 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico in pompa di calore con accumulo e kit pannelli solari completi di 

centralina solare oltrea  supporto e fissaggio per tetti piani. Range di lavoro -5/42°C; gas ecologico R134A; temp.max 

acqua accumulata 62°C; condensatore avvolto alla caldaia; bassa rumorositàà; caldaia in acciaio smaltato al titanio; 

resistenza elettrica integrativa 1500W; anodo attivo e anotdo magnesio; display LCD; funzioni green, auto, boost, boost 

2; programmazione dei prelievi e antilegionella. Completo di valvole miscelatrici, valvole per disaerazione, 

elettrovalvole, gruppi di riempimento e  di ogni onere ad eaccessorio per rendere l'opera completamente funzionante e 

rispondente alla regola dell'arte. Potenza elettrica assorbita media 1000W -  - Volume acumulo 300lt. - kit Pannelli 

solari 5mq.

cad 1,00 € 2.978,84 € 2.978,84 1,00 € 29,79

TOS17_06.I01.004.009
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali 

debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, 

dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per disabili in 

porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da 

lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono 

compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o 

cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e 

scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la 

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

cad 4,00 € 214,29 € 857,16 2,00 € 17,14

TOS17_06.I01.004.010
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali 

debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, 

dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in 

porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, 

costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da 

pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a 

distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio 

cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad 4,00 € 608,12 € 2.432,48 2,00 € 48,65

N.P.M.15 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali 

debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, 

dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in 

porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio ad incasso completa di pulsantiera con scarico 

parzializzato 9lt - 4lt, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il 

fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la 

cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a 

maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di 

raccordo al vaso.

cad 13,00 € 417,25 € 5.424,25 1,00 € 54,24

N.P.M.16 Fornitura e posa in opera di set maniglioni per disabili in acciaio zincato verniciato, diam. 32mm antibatterico, completo 

di viti, rosoni e quant'altro necessario alla corretta posa in opera. Composto da maniglione ribaltabile con molla 76cm e 

n. 2 maniglioni fissi 81 cm.

cad 4,00 € 191,74 € 766,96 1,00 € 7,67

N.P.M.17 Fornitura e posa di rubinetto miscelatore per lavabo serie economica, comando a leva, completo di cartuccia, 

raccorderia, viteria e quant'altro necessario alla corretta posa in opera e funzionamento.
cad 18,00 € 71,75 € 1.291,50 1,00 € 12,92

TOS17_06.I01.008.007 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono 

esclusi gli staffaggi : Ø110 mm
ml 30,00 € 33,51 € 1.005,30 2,00 € 20,11

TOS17_06.I01.008.003 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono 

esclusi gli staffaggi : Ø50 mm
ml 30,00 € 18,65 € 559,50 2,00 € 11,19

TOS17_06.I01.008.005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono 

esclusi gli staffaggi : Ø75 mm
ml 15,00 € 23,66 € 354,90 2,00 € 7,10

N.P.M.12 Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota parte di 

materiali cementizi per chiusura eventuali tracce
cad 5,00 € 66,92 € 334,60 2,00 € 6,69

TOS17_06.I04.054.003 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C 

a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il 

fissaggio

ml 15,00 € 10,46 € 156,90 2,00 € 3,14

N.P.M.20
"Fornitura e posa unità esterna in pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile (VRV/VRF) di tipo compatto, gas 

refrigerante R410A, ventilatori esterni condensatore su lato orizzontale superiore - controllo del contenuto di 

refrigerante, bassa rumorosità, compressori con inverter, scheda elettronica raffreddata con refrigerante, compressore 

con motore DC inverter, inverter ad onda sinusoidale, motore ventilatore DC, scambiatore di calore con prestazioni 

ottimizzate, pannello dicontrollo. La voce comprende tutti gli accessori necessari a rendere l'opera completamente 

funzionante e posata secondo le regole dell'arte incluso oneri relativi a tiro in alto e posizionamento superiore a 4m di 

altezza comprensivo di noleggio di automezzi e/o autogru,  - Dimensioni lxhxp 755x997x5000mm x 2 - Potenza 

raffrescamento 62 kW - Potenza riscaldamento 67 kW - COP 5,70 - EER 5,30 - potenza assorbita max 12 kW

cad 2,00 € 15.902,77 € 31.805,54 1,00 € 318,06

N.P.M.18
"Fornitura e posa unità esterna in pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile (VRV/VRF) di tipo compatto, gas 

refrigerante R410A, ventilatori esterni condensatore su lato orizzontale superiore - controllo del contenuto di 

refrigerante, bassa rumorosità, compressori con inverter, scheda elettronica raffreddata con refrigerante, compressore 

con motore DC inverter, inverter ad onda sinusoidale, motore ventilatore DC, scambiatore di calore con prestazioni 

ottimizzate, pannello dicontrollo. La voce comprende tutti gli accessori necessari a rendere l'opera completamente 

funzionante e posata secondo le regole dell'arte incluso oneri relativi a tiro in alto e posizionamento superiore a 4m di 

altezza comprensivo di noleggio di automezzi e/o autogru,  - Dimensioni lxhxp 755x997x5000mm x 3 - Potenza 

raffrescamento 125 kW - Potenza riscaldamento 140 kW - COP 5,40 - EER 5,30 - potenza assorbita max 26 kW

cad 2,00 € 26.339,02 € 52.678,04 1,00 € 526,78

TOS17_06.I01.002.006 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 50 

spessore (mm) 8,4
cad 250,00 € 20,55 € 5.137,50 2,00 € 102,75

N.P.M.24 "Fornitura e posa unità interna compatibile con pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile (VRV/VRF) tipo 

ventilconvettore a mobiletto a parete, comando a filo, ventilatore con motore DC. La voce comprende: quota parte di 

condotto di scarico della condensa fino alla dorsale principale; quota parte delle dorsali liquido/gas fino al giunto o 

collettore di distribuzione, questi inclusi, comando a filo; ancoraggi, antivibranti e  tutti gli accessori necessari a rendere 

l'opera completamente funzionante e posata secondo le regole dell'arte  - Dimensioni hxlxp 1100x650x215mm - 

Potenza raffrescamento3,6 kW - Potenza riscaldamento 4 kW

cad 42,00 € 1.249,62 € 52.484,04 1,00 € 524,84

N.P.M.21
"Fornitura e posa unità interna compatibile con pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile (VRV/VRF) tipo 

ventilconvettore canalizzabile ad alta prevalenza, comando a filo, ventilatore con motore DC. La voce comprende: 

quota parte di condotto di scarico della condensa fino alla dorsale principale; quota parte delle dorsali liquido/gas fino 

al giunto o collettore di distribuzione, questi inclusi, comando a filo; ancoraggi, antivibranti e  tutti gli accessori 

necessari a rendere l'opera completamente funzionante e posata secondo le regole dell'arte  - Dimensioni hxlxp 

470x1380x1100mm - Potenza raffrescamento 22,4 kW - Potenza riscaldamento 25 kW - prevalenza 200 Pa

cad 11,00 € 3.882,63 € 42.708,93 1,00 € 427,09

TOS17_06.I04.066.041 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° 

completa di serranda e controtelaio

 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e 

controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

cad 27,00 € 147,72 € 3.988,44 2,00 € 79,77

TOS17_06.I04.055.002
Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di 

tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato
Kg 1.800,00 € 9,47 € 17.046,00 2,00 € 340,92

TOS17_04.F06.023.002 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di 

spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, 

scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

cad 8,00 € 57,07 € 456,56 1,00 € 4,57
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTIN.P.M.27 Fornitura e posa in opera di valvola di aspirazione in acciaio RAL 9010 verniciato completo di collare di fissaggio,corpo 

centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete, fissaggio mediante viti non in vista, completa 

di materiali di consumo e staffaggio.

Diametro nominale 150mm - portata nominale 150mc/h

cad 15,00 € 47,20 € 708,00 2,00 € 14,16

TOS17_06.I04.067.006 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a 
      vista, in opera: Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm

cad 10,00 € 38,19 € 381,90 2,00 € 7,64

N.P.M.12 Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota parte di 

materiali cementizi per chiusura eventuali tracce
cad 8,00 € 66,92 € 535,36 2,00 € 10,71

N.P.M.28 Fornitura e posa in opera di scaldasalviette elettrico in acciaio al carbonio, colore bianco, tubi orizzontali e verticali 

diam. 22mm tra loro saldobrasati completa d termostato e accesori per fissaggio a parete. La voce comprende ogni 

materiale necesario per rendere l'opera copleta e funzionante secondo le regole dell'arte. 

Dim. 900x400 - Potenza 500W

cad 6,00 € 186,12 € 1.116,72 1,00 € 11,17

N.P.M.12 Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota parte di 

materiali cementizi per chiusura eventuali tracce
cad 10,00 € 66,92 € 669,20 2,00 € 13,38

N.P.M.01
Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale prefabbricata in polietilene. con camere ad elementi, completa 

di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la 

stuccatura, letto di posa e rinfianchi e onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 12500 litri

cad 1,00 € 8.608,67 € 8.608,67 2,00 € 172,17

N.P.M.02 Fornitura e posa in opera di pozzeto degrassatore prefabbricato in polietilene, completo di sella in p.v.c., soletta di 

copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura, letto di posa e rinfianchi 

e onere di ogni mezzo per il calo in opera. Pozzetto degrassatore da 3000 litri

cad 1,00 € 2.510,37 € 2.510,37 2,00 € 50,21

N.P.M.03
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo completo di sifone firenze con n.2 tappi di ispezione compreso letto 

di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, 

chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

cad 1,00 € 227,84 € 227,84 2,00 € 4,56

N.P.M.09 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori 

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione 

realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 

"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive 

modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 4,3 

mm

ml 50,00 € 17,23 € 861,50 2,00 € 17,23

N.P.M.10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori 

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione 

realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 

"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive 

modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4,3 

mm

ml 100,00 € 22,97 € 2.297,00 2,00 € 45,94

N.P.M.11 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori 

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione 

realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 

"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive 

modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,3 

mm

ml 100,00 € 31,03 € 3.103,00 2,00 € 62,06

N.P.M.12 Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota parte di 

materiali cementizi per chiusura eventuali tracce
cad 5,00 € 66,92 € 334,60 2,00 € 6,69

TOS17_06.I01.008.008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono 

esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.
ml 20,00 € 36,96 € 739,20 2,00 € 14,78

TOS17_06.I01.004.001 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali 

debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, 

dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 

65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle 

tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a 

colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, 

viti cromate, etc..

cad 13,00 € 146,80 € 1.908,40 2,00 € 38,17

N.P.M.12 Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota parte di 

materiali cementizi per chiusura eventuali tracce
cad 3,00 € 66,92 € 200,76 2,00 € 4,02

N.P.M.04 Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento contatore idrico completa di sportello dim 550x400mm e valvola 

di sezionamento a sfera, corpo in ottone, comando a leva  DN 3/4"
cad 3,00 € 127,84 € 383,52 2,00 € 7,67

TOS17_06.I01.003.003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno 

in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. 

Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

ml 30,00 € 12,14 € 364,20 2,00 € 7,28

N.P.M.05 Fornitura e posa in opera di sistema twin con n.2 tubi preaccoppiati mandata/ritorno ini acciaio AISI 316L preisolati con 

guaina isolante in materiale elastomerico espanso a celle chiuse Conducibilità termica a 20°C=0,040 W/mK. 

Resistente ai raggi UV secondo UNI 13859-1. Dotati di pellicola da protezione ad alta resistenza meccanica e ai raggi 

UV. Limite temperatura da -50°C a +175°C. Resistenza al Fuoco secondo DIN 4102-B2. Compreso nel prezzo, 

l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne 

montanti e distribuzioni orizzontali diam. interno 20mm

ml 20,00 € 140,48 € 2.809,60 1,00 € 28,10

N.P.M.06
Fornitura e posa di protezione meccanica per tubazioni in  alluminio 99,5% spessori 0,6. Tubo calandrato cilindrico con 

bordatura maschio e femmina e chiusura longitudinale di rinforzo forata. Completo di curve, raccordi, rivettatura e ogni 

accesorio e onere necessario alla completa installazione secondo le regole dell'arte. diam. 70mm

ml 150,00 € 14,86 € 2.229,00 1,00 € 22,29

N.P.M.07 Fornitura e posa in opera di cilindro in lana di roccia non combustibile e biosolubile secondo i parametri della nota Q 

della direttiva europea 97/69/CE; è fornita di taglio longitudinale che permette una facile installazione. Completo di 

ogni accesorio e onere necessario alla completa installazione secondo le regole dell'arte.

ml 120,00 € 14,05 € 1.686,00 1,00 € 16,86

N.P.M.19 Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria in alluminio con rete antinsetto, con alette orizzontali fisse 

inclinate a 45° completa di controtelaio

 Griglia di espulsione aria in alluminio con rete antinsetto, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa e 

controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm

cad 2,00 € 41,83 € 83,66 1,00 € 0,84

TOS17_01.F06.001.010
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con 

giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste 

in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

ml 10,00 € 21,25 € 212,50 1,00 € 2,13

N.P.M.33
Fornitura e posa di recuperatore di calore compatto bidirezionale conforme direttiva ErP 2018, per installazione 

orizzontale a soffitto. Cassa autoportante con acesso inferiore per operazioni di manutenzione. Realizzazione in doppia 

pannellatura (esterni in lamiera di acciaio, interni zincati). Isolamento interno in lana di roccia sp.25mm. Scambiatore di 

calore statico in controcorrente in alluminio, completo di filtro classe F7. Ventilatorei EC centrifughi a pale indietro, 

direttamente accoppiati a basso consumo. Motori monofase IP54, classe di isolamento B. Bypass integrativo 

automatico per free-cooling, comando a filo; ancoraggi, antivibranti e  tutti gli accessori necessari a rendere l'opera 

completamente funzionante e posata secondo le regole dell'arte  - Portata aria nom 3300 mc/h

cad 2,00 € 9.632,11 € 19.264,22 1,00 € 192,64

N.P.M.34
Fornitura e posa di recuperatore di calore compatto bidirezionale conforme direttiva ErP 2018, per installazione 

orizzontale a soffitto. Cassa autoportante con acesso inferiore per operazioni di manutenzione. Realizzazione in doppia 

pannellatura (esterni in lamiera di acciaio, interni zincati). Isolamento interno in lana di roccia sp.25mm. Scambiatore di 

calore statico in controcorrente in alluminio, completo di filtro classe F7. Ventilatorei EC centrifughi a pale indietro, 

direttamente accoppiati a basso consumo. Motori monofase IP54, classe di isolamento B. Bypass integrativo 

automatico per free-cooling, comando a filo; ancoraggi, antivibranti e  tutti gli accessori necessari a rendere l'opera 

completamente funzionante e posata secondo le regole dell'arte  - Portata aria nom 7000 mc/h

cad 1,00 € 12.652,12 € 12.652,12 1,00 € 126,52

TOS17_06.I04.055.002
Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di 

tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato
cad 4.900,00 € 9,47 € 46.403,00 2,00 € 928,06

TOS17_06.I04.066.010 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° 

completa di serranda e controtelaio

 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e 

controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm

cad 30,00 € 64,16 € 1.924,80 2,00 € 38,50

TOS17_06.I04.066.041 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° 

completa di serranda e controtelaio

 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e 

controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

cad 17,00 € 147,72 € 2.511,24 2,00 € 50,22
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTIN.P.M.22 Fornitura e posa in opera di scaldasalviette elettrico in acciaio al carbonio, colore bianco, tubi orizzontali e verticali 

diam. 22mm tra loro saldobrasati completa d termostato e accesori per fissaggio a parete. La voce comprende ogni 

materiale necesario per rendere l'opera copleta e funzionante secondo le regole dell'arte. 

Dim. 1200x400 - Potenza 750W

cad 6,00 € 277,20 € 1.663,20 1,00 € 16,63

N.P.M.23
Fornitura e posa in opera di tubi preisolati in rame per impianti di condizionamento ad espansione diretta.Colore bianco 

CT R410. A norma EN-12735, Resistenza 105° C  Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 12,07
ml 50,00 € 14,14 € 707,00 1,00 € 7,07

N.P.M.25
Fornitura e posa in opera di tubi preisolati in rame per impianti di condizionamento ad espansione diretta.Colore bianco 

CT R410. A norma EN-12735, Resistenza 105° C  Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 19,05
ml 80,00 € 24,29 € 1.943,20 2,00 € 38,86

N.P.M.26
Fornitura e posa in opera di tubi preisolati in rame per impianti di condizionamento ad espansione diretta.Colore bianco 

CT R410. A norma EN-12735, Resistenza 105° C  Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 28,58
ml 50,00 € 29,23 € 1.461,50 2,00 € 29,23

N.P.M.29
Fornitura e posa in opera di tubi preisolati in rame per impianti di condizionamento ad espansione diretta.Colore bianco 

CT R410. A norma EN-12735, Resistenza 105° C  Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 34,9
ml 50,00 € 37,44 € 1.872,00 2,00 € 37,44

N.P.M.30
Fornitura e posa in opera di tubi preisolati in rame per impianti di condizionamento ad espansione diretta.Colore bianco 

CT R410. A norma EN-12735, Resistenza 105° C  Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 41,3
cad 30,00 € 50,73 € 1.521,90 2,00 € 30,44

N.P.M.35 Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella 

portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice a 

triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da incasso con 

portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 560 x 420 x 

250 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e 

murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, 

muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 

20.

cad 5,00 € 257,00 € 1.285,00 1,00 € 12,85

TOS17_PR.P29.037.005 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) 

Ø 2'
ml 30,00 € 7,35 € 220,50 0,00 € 0,00

TOS17_PR.P26.115.002
Smalto sintetico a base di resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30) lt 15,00 € 12,77 € 191,55 0,00 € 0,00

N.P.M.36
Opere per spostamento di idrante esistente, comprendente smontaggio dell'idrante e ricollocamento in altra posizione. 

La voce comprende, oltre alle operazioni di interruzione ed acecamento della linea esistente, ogni onere relativo ad 

accessori e materiale di consumo necessario per l'escuzione dell'operazione in conformità alle regole dell'arte.

cad 1,00 € 147,47 € 147,47 2,00 € 2,95

N.P.M.37 Fornitura e posa in opera, inclusi cablaggi , di apparechi di controllo e insonrizzazione giunti canali di ventilazione 

consistenti in: n.6 sonde CO2 intervallo 0-2000 ppm con convertitore di segnale 0-10V incluso sensore infrarossi NDIR 

per controllo impurità; n.6 silenziatori fonoassorbenti per giunti da canale materiali a scelta spess.min 3 mm e lung. min 

1000 mm, con sup.esterna antisfaldamento inclusa misurazione rumorosità pre e post insonorizzazione. Si precisa che, 

sia eventuali alternative, che le apparecchiature e l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte espresse 

dall'impresa esecutrice in sede di gara.

cad 1,00 € 10.000,02 € 10.000,02 0,00 € 0,00

N.P.M.38
Fornitura e posa in opera di n.2 sistemi di termoregolazione e controllo impianti meccanici (condizionamento) 

comprendenti cablaggi ed interfacciamento con sensori in campo e servocomandi, programmazione, configurazione 

delle periferiche e due separate centraline da collegarsi al sistema di tele gestione del Comune di Firenze (STR 3000). 

Comprese: sonde di tetemperatura ed umidità min 64; software di gestione, cartelonistica esplicativa, fase di start up, 

manuali d'uso e quanto altro necessario alla piena funzionalità del sistema. Alimentazione 24v; incluso contatore di 

energia e connettori per uscita analogica. Si precisa che, sia eventuali alternative, che le apparecchiature e 

l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte espresse dall'impresa esecutrice in sede di gara.

cad 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00 0,00 € 0,00

N.P.M.08 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori 

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione 

realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 

"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive 

modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 4,3 

mm

ml 50,00 € 15,18 € 759,00 2,00 € 15,18

euro € 5.129,68

NP.E01.01
Fornitura e posa in opera quadro elettrico contatore, denominato QCE, realizzato all'interno di carpenteria metallica per 

posa esterna con grado di protezione non inferiore a IP.55 verniciato con polveri epossidiche con trattamento 

antiruggine, doppia portella di cui quella anteriore trasparente con chiusura a chiave, all'interno dovranno essere 

montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi a quanto indicato negli schemi unifilari 

di progetto allegati, compreso oneri per l'installazione, cablaggio, completo di:  - Accessori di cablaggio e montaggio.  - 

Numerazione di conduttori.  - Morsettiere per connessione esterne ausiliare e di potenza.  - Attrezzatura di posa.  - 

Tasca porta schemi.  - Collettore di terra.  - Prove di funzionamento.  - Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso  - 

Moduli ed apparecchiature elettroniche di interfaccia con il sistema di telegestione. L'opera dovrà essere realizzata 

completa, funzionante, certificata secondo le vigenti norme e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 2,00 € 822,25 € 1.644,50 2,00 € 32,89

NP.E01.02
Fornitura e posa in opera quadro elettrico generaledi piano, denominato QEP1, realizzato all'interno di carpenteria 

metallica per posa esterna con grado di protezione non inferiore a IP.55 verniciato con polveri epossidiche con 

trattamento antiruggine, doppia portella di cui quella anteriore trasparente con chiusura a chiave, all'interno dovranno 

essere montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi a quanto indicato negli schemi 

unifilari di progetto allegati, compreso oneri per l'installazione, cablaggio, completo di:  - Accessori di cablaggio e 

montaggio.  - Numerazione di conduttori.  - Morsettiere per connessione esterne ausiliare e di potenza.  - Attrezzatura 

di posa.  - Tasca porta schemi.  - Collettore di terra.  - Prove di funzionamento.  - Allacciamenti alle linee in uscita ed in 

ingresso  - Moduli ed apparecchiature elettroniche di interfaccia con il sistema di telegestione. L'opera dovrà essere 

realizzata completa, funzionante, certificata secondo le vigenti norme e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 1,00 € 6.957,50 € 6.957,50 2,00 € 139,15

NP.E01.03
Fornitura e posa in opera quadro elettrico generale di piano, denominato QEP2, realizzato all'interno di carpenteria 

metallica per posa esterna con grado di protezione non inferiore a IP.55 verniciato con polveri epossidiche con 

trattamento antiruggine, doppia portella di cui quella anteriore trasparente con chiusura a chiave, all'interno dovranno 

essere montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi a quanto indicato negli schemi 

unifilari di progetto allegati, compreso oneri per l'installazione, cablaggio, completo di:  - Accessori di cablaggio e 

montaggio.  - Numerazione di conduttori.  - Morsettiere per connessione esterne ausiliare e di potenza.  - Attrezzatura 

di posa.  - Tasca porta schemi.  - Collettore di terra.  - Prove di funzionamento.  - Allacciamenti alle linee in uscita ed in 

ingresso  - Moduli ed apparecchiature elettroniche di interfaccia con il sistema di telegestione. L'opera dovrà essere 

realizzata completa, funzionante, certificata secondo le vigenti norme e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 1,00 € 6.957,50 € 6.957,50 2,00 € 139,15

NP.E01.31 Fornitura e posa in opera di Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di 

collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale, fornito e posto in opera 

funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad 2,00 € 102,09 € 204,18 2,00 € 4,08

NP.E02.11 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 50086-2-4 e marchio IMQ, fornita e 

posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo 

di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.

ml 10,00 € 1,55 € 15,50 2,00 € 0,31

NP.E02.12 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a 

vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 294 x 152 x 70 mm

cad 10,00 € 9,09 € 90,90 1,00 € 0,91

NP.E02.13 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE.  Scatola di derivazione stagna IP55 in 

PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. 

Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.

cad 7,00 € 8,21 € 57,47 1,00 € 0,57

NP.E02.14 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE.  Scatola di derivazione stagna IP55 in 

PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. 

Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Misure assimilabili a mm 300x320x120.

cad 3,00 € 24,87 € 74,61 1,00 € 0,75

NP.E03.a100 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 200,00 € 1,78 € 356,00 1,00 € 3,56
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP.E03.a102 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 200,00 € 2,46 € 492,00 1,00 € 4,92

NP.E03.a103 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 200,00 € 3,40 € 680,00 1,00 € 6,80

NP.E03.a104 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 200,00 € 4,65 € 930,00 1,00 € 9,30

NP.E03.a105 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 10 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 100,00 € 8,02 € 802,00 1,00 € 8,02

NP.E03.a106 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 16  mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 100,00 € 9,83 € 983,00 1,00 € 9,83

NP.E03.a107 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 1,5 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 250,00 € 3,42 € 855,00 1,00 € 8,55

NP.E03.a108 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 2,5 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 250,00 € 3,74 € 935,00 1,00 € 9,35

NP.E03.a109 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 4 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 250,00 € 5,63 € 1.407,50 1,00 € 14,08

NP.E03.a110 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 6 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 200,00 € 7,73 € 1.546,00 1,00 € 15,46

NP.E03.a111 Fornitura e posa in opera di cavo  unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 10 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 100,00 € 13,59 € 1.359,00 1,00 € 13,59

NP.E03.a112 Fornitura e posa in opera di cavo  unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 10 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 50,00 € 19,54 € 977,00 1,00 € 9,77

NP.E03.a113 Fornitura e posa in opera di cavo  unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 25 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 100,00 € 25,39 € 2.539,00 1,00 € 25,39

NP.E03.a114 Fornitura e posa in opera di cavo  unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, 

isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione 

FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 x 35 mmq; in opera compreso ogni 

onere.

ml 100,00 € 30,94 € 3.094,00 1,00 € 30,94

NP.E03.a115
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma 

EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI UNEL 35016 (cavi 

CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione 

all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG16M16, da valere anche per 

opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, 

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq; in opera compreso ogni onere.

ml 500,00 € 3,88 € 1.940,00 1,00 € 19,40

NP.E03.a116
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma 

EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI UNEL 35016 (cavi 

CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione 

all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG16M16, da valere anche per 

opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, 

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25  mmq; in opera compreso ogni onere.

ml 100,00 € 5,04 € 504,00 1,00 € 5,04

NP.E03.a117
Fornitura e posa in opera di cavo unipolarecon guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma 

EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI UNEL 35016 (cavi 

CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione 

all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG16M16, da valere anche per 

opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, 

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq; in opera compreso ogni onere.

ml 400,00 € 6,18 € 2.472,00 1,00 € 24,72
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP.E03.a119
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma 

EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI UNEL 35016 (cavi 

CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione 

all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG16M16, da valere anche per 

opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, 

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq; in opera compreso ogni onere.

ml 700,00 € 10,22 € 7.154,00 1,00 € 71,54

NP.E03.a200 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare  in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme  CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, 

siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel 

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 

Cavo unipolare in rame FS17 : 1 x 1,5 mmq

ml 400,00 € 0,23 € 92,00 1,00 € 0,92

NP.E03.a201 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme  CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, 

siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel 

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di 

consumo.Cavo unipolare in rame FS17 : 1 x 2,5 mmq

ml 400,00 € 0,35 € 140,00 1,00 € 1,40

NP.E03.a202 Fornitura e posa in opera  di cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme  CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, 

siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel 

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di 

consumo.Cavo unipolare in rame FS17 : 1 x 4 mmq

ml 300,00 € 0,58 € 174,00 1,00 € 1,74

NP.E03.a203 Fornitura e posa in opera  di cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme  CEI 

UNEL 35016 (cavi CPR)  CEI 20-22 II e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, 

siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel 

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di 

consumo.Cavo unipolare in rame FS17 : 1 x 6 mmq

ml 300,00 € 0,84 € 252,00 1,00 € 2,52

NP.E04.05 Fornitura e posa in opera di  punto luce, in esecuzione da incasso o a vista in PVC, del tipo con comando da quadro 

per illuminazione di emergenza SA/SE IP.40/IP.55, comprensivo nel suo insieme di:

- tubazione di contenimento in materiale isolante del tipo corrugata flessibile, rispondente alle tabelle UNEL e norme 

CEI, con marchio italiano di qualità IMQ, di diametro non inferiore a 20mm, incassata sottotraccia o a vista in PVC, 

dalla scatola di derivazione descritta in seguito, fino al punto luce previsto.

- cassetta di derivazione per permettere la derivazione stessa verso il corpo illuminante aggiunto in materiale isolante , 

completa di coperchio in avorio bianco fissato a vite, di dimensioni 92x92x45mm a scomparsa nella parete o a vista in 

PVC che deve essere scelta dalla Direzione Lavori;

- linea derivata dalla dorsale, fino al corpo illuminante, realizzata in conduttori SF17;

- quota parte scatola di derivazione principale;

- quota parte scatola di derivazione centrale;

- quota parte linea elettrica dorsale;

- quota parte tubazione e cassette di derivazione dorsali;

- attestatura e contrassegnazione alfanumerica dei vari conduttori;

- morsetti ed accessori vari di montaggio meccanico e collegamento elettrico.

Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

cad 30,00 € 60,94 € 1.828,20 1,00 € 18,28

NP.E04.06
Fornitura e posa in opera di punto luce di emergenza SA/SE, del tipo aggiunto, comprensivo nel suo insieme di:

- tubazione di contenimento in materiale isolante del tipo corrugata flessibile o rigida, rispondente alle tabelle UNEL e 

norme CEI, con marchio italiano di qualità IMQ, di diametro non inferiore a 20mm, incassata sottotraccia o a vista, fra 

la scatola incassata sul punto luce primario fino alla scatola descritta in seguito lato punto luce e da questa al punto 

luce aggiunto;

- tratto di linea fra il punto luce primario e il punto luce aggiunto, realizzata con conduttori SF17;

- cassetta di derivazione per permettere la derivazione stessa verso il corpo illuminante aggiunto in materiale isolante, 

completa di coperchio in avorio bianco fissato a vite, di dimensioni 92x92x45mm a scomparsa nella parete o a vista in 

PVC che deve essere scelta dalla Direzione Lavori;

- quota parte scatola di derivazione principale;

- quota parte scatola di derivazione centrale;

- quota parte linea elettrica dorsale;

- quota parte tubazione e cassette di derivazione dorsali;

- attestatura e contrassegnazione alfanumerica dei vari conduttori;

- morsetti ed accessori vari di montaggio meccanico e collegamento elettrico.

Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

cad 42,00 € 19,92 € 836,64 1,50 € 12,55

NP.E04.08
Fornitura e posa in opera di Punto luce comandato da sensore di presenza temporizzato incassato o vista su tubazione 

in PVC IP.40/IP.55, composto da un rilevatore di presenza a infrarossi, temporizzatore, due scatole da incasso 

portapparecchi, due supporti in resina, due placche frontali di finitura di materiale e colore standard, tubazioni e 

conduttori necessari per il collegamento fra la dorsale di alimentazione (questa esclusa) con il rilevatore di presenza e 

punto luce, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

cad 20,00 € 55,91 € 1.118,20 1,50 € 16,77

NP.E05.03

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per impianto trasmissione dati/fonia, comprensivo di :

1) Carpenteria :

-  n.1 Cassetta rack 19 pollici 12U, fondo posteriore completamente aperto, porta reversibile con vetro di sicurezza  e 

chiusura a chiave,predisposizione per ingresso cavi anche dal basso e dall'alto.

-  n.1 Banda di alimentazione 8 prese Schuko con interruttore luminoso. Fornita completa di etichette di identificazione 

cavi e con cavo di alimentazione da 3 m.

-  n.1 Ripiano metallico di profondità 250 mm ed altezza 1U.

-  n.1 Pannello cieco metallico altezza 1U.

-  n.1 Piastra chiusura con spazzole per cassette.

2) Cassetto ottico.

3) Patch Panel Fonia per impianto dati :

- n. 1 Pannello telefonico 12 porte disposte su 1 fila categoria 3. Completo di portaetichette e organizzatore cavi sul 

retro con numeri di identificazione. Costituito in lamiera d'acciaio dello spessore di 1,2 mm di colore RAL 7016 di 

altezza 1U.

- n. 1 Pannello per l'organizzazione orizzontale dei cavi. Costituito da 4 anelli apribili, ognuno dei quali dotato di un 

sistema che evita l'uscita dei cavi in posizione aperta. Altezza 1U.

- n. 2 Anelli per l'organizzazione verticale dei cavi per armadi 600x600.

4) Patch Panel Postazioni Lavoro :

-  n. 1 Pannello dati 24 prese FTP/STP. Completo di 24 otturatori di colore bianco, 4 portaetichette e un organizzatore 

cavi sul retro. Costituito in lamiera d'acciaio dello spessore di 1,2 mm di colore RAL 7016 di altezza 1U.

-  n. 1  Pannello per l'organizzazione orizzontale dei cavi. Altezza 1U.

-  Connettori RJ45 cat.6 FTP monoblocco a connettorizzazione rapida ed a max sbinatura coppie di 7mm, contatti in 

bronzo fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro, completa di organizzatore guidafili celeste incernierato sul corpo.

5) n.12 Patch cord RJ45/RJ45, cat. 6 FTP, guaina LSZH, 100Ohm, 250 MHz,, lunghezza 2m, colore grigio.

Compreso montaggio, allacciamenti elettrici in cavo, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera 

completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 2,00 € 3.378,28 € 6.756,56 1,50 € 101,35

NP.E05.04 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico acustica  per allarme W.C., in esecuzione da incasso o vista su 

tubazione in PVC IP.40/IP.55, composto da un pulsante unipolare con cordino tirante, un pulsante unipolare per 

tacitazione, un dispositivo ottico acustico, tre scatole da incasso portapparecchi, tre supporti in resina, tre placche 

frontali di finitura di materiale e colore standard,  dispositivo di autotenuta, tubazione e conduttori necessari per il 

collegamento fra la dorsale di alimentazione (questa esclusa) con pulsante di tacitazione e dispositivo acustico di 

allarme da installare in posto presidiato, questi compresi, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera 

completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

cad 6,00 € 314,00 € 1.884,00 1,50 € 28,26

NP.E05.09 Fornitura e posa in opera di Access Point Wireless per la copertura delle aree interessate con tecnologia wireless N, 

Capacità SSID multipli e bilanciamento carichi di lavoro. Compreso cavo UTP in categoria 6, certificazione del punto, 

ed ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta posa in opera e messa in funzione, collaudo ed avviamento 

conformemente alla normativa vigente.

cad 4,00 € 138,52 € 554,08 1,50 € 8,31

NP.E05.10 Fornitura e posa in opera di Router + Access Point Wireless N Adsl2. Compresi cavi rete per cablaggi, ed ogni onere 

ed accessorio necessario alla corretta posa in opera e messa in funzione, collaudo ed avviamento conformemente alla 

normativa vigente.

cad 2,00 € 421,22 € 842,44 1,00 € 8,42
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP.E05.11 Fornitura e posa in opera di allacciamento di potenza minore e/o uguale a 5kW, comprensivo nel suo insieme di 

allacciamento della linea dorsale di alimentazione (questa esclusa) al quadro elettrico fornito da altri e da questo 

all'utenza meccanica, realizzati per mezzo di conduttori a formazione multipolare tipo FG16(O)M16 o FTG10(O)M1 di 

idonea formazione e sezione ed installati all'interno di tubazioni in PVC corredate da opportune raccorderie per 

ottenere un grado di protezione non inferiore a IP55.

Compreso montaggi meccanici e prove di funzionamento, l'opera sarà resa completa, funzionante e realizzata alla 

perfetta regola dell'arte.

cad 53,00 € 60,21 € 3.191,13 1,00 € 31,91

NP.E05.12 Fornitura e posa in opera di allacciamento di potenza 6kW < P<= 12kW, comprensivo nel suo insieme di allacciamento 

della linea dorsale di alimentazione (questa esclusa) al quadro elettrico fornito da altri e da questo all'utenza 

meccanica, realizzati per mezzo di conduttori a formazione multipolare tipo FG16(O)M16 o FTG10(O)M1 di idonea 

formazione e sezione ed installati all'interno di tubazioni in PVC corredate da opportune raccorderie per ottenere un 

grado di protezione non inferiore a IP55.

Compreso montaggi meccanici e prove di funzionamento, l'opera sarà resa completa, funzionante e realizzata alla 

perfetta regola dell'arte.

cad 20,00 € 94,14 € 1.882,80 1,00 € 18,83

NP.E05.13 Fornitura e posa in opera di allacciamento di potenza 12kW < P<= 25kW, comprensivo nel suo insieme di 

allacciamento della linea dorsale di alimentazione (questa esclusa) al quadro elettrico fornito da altri e da questo 

all'utenza meccanica, realizzati per mezzo di conduttori a formazione multipolare tipo FG16(O)M16 o FTG10(O)M1 di 

idonea formazione e sezione ed installati all'interno di tubazioni in PVC corredate da opportune raccorderie per 

ottenere un grado di protezione non inferiore a IP55.

Compreso montaggi meccanici e prove di funzionamento, l'opera sarà resa completa, funzionante e realizzata alla 

perfetta regola dell'arte.

cad 5,00 € 189,98 € 949,90 1,00 € 9,50

NP.E05.14 Fornitura e posa in opera di allacciamento di potenza P> 25kW, comprensivo nel suo insieme di allacciamento della 

linea dorsale di alimentazione (questa esclusa) al quadro elettrico fornito da altri e da questo all'utenza meccanica, 

realizzati per mezzo di conduttori a formazione multipolare tipo FG16(O)M16 o FTG10(O)M1 di idonea formazione e 

sezione ed installati all'interno di tubazioni in PVC corredate da opportune raccorderie per ottenere un grado di 

protezione non inferiore a IP55.

Compreso montaggi meccanici e prove di funzionamento, l'opera sarà resa completa, funzionante e realizzata alla 

perfetta regola dell'arte.

cad 2,00 € 335,42 € 670,84 1,00 € 6,71

NP.E05.16 Fornitura e posa in opera di Presa 2P+T 10/16A UNELIP.55, composto da una presa a poli allineati ed alveoli 

schermati tipo UNEL 2x10/16A+T, una scatola da incasso portapparecchi con coperchio frontale a molla e guaina 

cedevole, un supporto in resina, tubazione flessibile pesante incassata o in PVC a vista e conduttori per il 

collegamento della presa con la linea dorsale questa esclusa, completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera 

completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 40,00 € 39,35 € 1.574,00 1,00 € 15,74

NP.E05.17

Fornitura e posa in opera di gruppo prese da parete realizzata in materiale plastico, idonea per installazioni 

soprapavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 

1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo le norme EN 50085. Colonna dotata di separatore integrale 

fra i due lati. Base di fissaggio a pavimento dotata di guarnizione che garantisce il grado di protezione IP52 fra la base 

ed i sistemi sottopavimento (secondo la norma CEI 64-8 522.3 e 522.4 commento), munita di prefratture sui quattro lati 

per consentire l'integrazione con le canalizzazioni soprapavimento. Coperchi smontabili solo con l'uso di attrezzo 

(secondo la norma CEI 64-8). Possibilità di alloggiamento di scatole porta apparecchi di tipo universale fino a 6 moduli 

e di interruttori automatici a 4 moduli ad attacco DIN. Grado di protezione : IP40. Protezione contro l'accesso alle parti 

pericolose (escluse prese elettriche). Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 5 Joule.

Comprensiva nel suo insieme di:

-  nr. 2 prese 2P+T ad alveoli schermati tipo universale 10/16A (SHUKO) colore nero;

-  nr. 1 prese tipo RJ45 cat6 per collegamento linea dati colore nero;

-  nr. 3 telai autoportanti; 

-  Linea derivata dalle dorsali considerate a parte, fino ai gruppi presa, realizzate in conduttori non propaganti l'incendio 

di opportuna sezione e formazione e in conduttori UTP in categoria 6 per trasmissione dati/fonia; attestatura e 

contrassegnazione alfanumerica dei vari conduttori;  morsetti ed accessori vari di montaggio meccanico e 

collegamento elettrico.

Completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 80,00 € 306,91 € 24.552,80 1,00 € 245,53

NP.E05.18
Fornitura e posa in opera di gruppo prese a torretta realizzata in materiale plastico, completa di torretta bifacciale, 

idonea per installazioni soprapavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in 

corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo le norme EN 50085. Colonna dotata di 

separatore integrale fra i due lati. Base di fissaggio a pavimento dotata di guarnizione che garantisce il grado di 

protezione IP52 fra la base ed i sistemi sottopavimento (secondo la norma CEI 64-8 522.3 e 522.4 commento), munita 

di prefratture sui quattro lati per consentire l'integrazione con le canalizzazioni soprapavimento. Coperchi smontabili 

solo con l'uso di attrezzo (secondo la norma CEI 64-8). Possibilità di alloggiamento di scatole porta apparecchi di tipo 

universale fino a 6 moduli e di interruttori automatici a 4 moduli ad attacco DIN. Grado di protezione : IP40. Protezione 

contro l'accesso alle parti pericolose (escluse prese elettriche). Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e 

l'utilizzo: 5 Joule.

Comprensiva nel suo insieme di:

-  nr. 4 prese 2P+T ad alveoli schermati tipo universale 10/16A (SHUKO) colore nero;

-  nr. 1 prese tipo RJ45 cat6 per collegamento linea dati colore nero;

-  nr. 3 telai autoportanti; 

-  Linea derivata dalle dorsali considerate a parte, fino ai gruppi presa, realizzate in conduttori non propaganti l'incendio 

di opportuna sezione e formazione e in conduttori UTP in categoria 6 per trasmissione dati/fonia; attestatura e 

contrassegnazione alfanumerica dei vari conduttori;  morsetti ed accessori vari di montaggio meccanico e 

collegamento elettrico.

Completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 6,00 € 439,22 € 2.635,32 1,00 € 26,35

NP.E05.19 Fornitura e posa in opera di gruppo prese a torretta realizzata in materiale plastico, completa di torretta bifacciale, 

idonea per installazioni soprapavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in 

corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo le norme EN 50085. Colonna dotata di 

separatore integrale fra i due lati. Base di fissaggio a pavimento dotata di guarnizione che garantisce il grado di 

protezione IP52 fra la base ed i sistemi sottopavimento (secondo la norma CEI 64-8 522.3 e 522.4 commento), munita 

di prefratture sui quattro lati per consentire l'integrazione con le canalizzazioni soprapavimento. Coperchi smontabili 

solo con l'uso di attrezzo (secondo la norma CEI 64-8). Possibilità di alloggiamento di scatole porta apparecchi di tipo 

universale fino a 6 moduli e di interruttori automatici a 4 moduli ad attacco DIN. Grado di protezione : IP40. Protezione 

contro l'accesso alle parti pericolose (escluse prese elettriche). Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e 

l'utilizzo: 5 Joule.

Comprensiva nel suo insieme di:

-  nr. 3 prese 2P+T ad alveoli schermati tipo universale 10/16A (SHUKO) colore nero;

-  nr. 3 prese tipo RJ45 cat6 per collegamento linea dati colore nero;

-  nr. 1 presa TV

-  nr. 1 presa TVSAT

-  nr. 4 copriforo colore nero;

-  nr. 3 telai autoportanti; 

-  Linea derivata dalle dorsali considerate a parte, fino ai gruppi presa, realizzate in conduttori non propaganti l'incendio 

di opportuna sezione e formazione e in conduttori UTP in categoria 6 per trasmissione dati/fonia; attestatura e 

contrassegnazione alfanumerica dei vari conduttori;  morsetti ed accessori vari di montaggio meccanico e 

collegamento elettrico.

cad 5,00 € 456,30 € 2.281,50 1,00 € 22,82

NP.E06.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno LED 7800lm. Il prezzo comprende accessori meccanici ed 

elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 12,00 € 163,77 € 1.965,24 1,00 € 19,65

NP.E06.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno LED 12278 lm con alimentatore DALI. Il prezzo comprende 

accessori meccanici ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, 

funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 86,00 € 322,50 € 27.735,00 1,00 € 277,35

NP.E06.03 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone LED 1500 lm. Il prezzo comprende accessori meccanici 

ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a 

perfetta regola d'arte.

cad 18,00 € 92,61 € 1.666,98 1,00 € 16,67

NP.E06.04 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone LED 9070 lm. Il prezzo comprende accessori meccanici 

ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a 

perfetta regola d'arte.

cad 74,00 € 188,43 € 13.943,82 1,00 € 139,44

NP.E06.05 Fornitura e posa in opera di Pannel LED 3700 lm - 60 x 60 cm con alimentatore DALI. Il prezzo comprende accessori 

meccanici ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e 

realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 34,00 € 317,46 € 10.793,64 1,00 € 107,94

NP.E06.06 Fornitura e posa in opera di armatura sospesa 14000 lm con alimentatore DALI. Il prezzo comprende accessori 

meccanici ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e 

realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 24,00 € 396,72 € 9.521,28 1,00 € 95,21
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP.E06.12 Fornitura e posa in opera di Plafoniera d'emergenza LED 24W per grandi altezze. Il prezzo comprende accessori 

meccanici ed elettrici, collegamenti e ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e 

realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 9,00 € 395,78 € 3.562,02 1,00 € 35,62

NP.E06.13
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza LED a parete/plafone tipo SA/SE, 1 ora di autonomia, circuito con 

esercizio in emergenza SA/SE, con test di controllo automatico o centralizzato. montaggio a parete; armatura in 

pressofusione di alluminio verniciata a polvere in colore bianco. Alimentatore LED con funzione "Maintenance" per 

garantire flusso luminoso costante per tutta la durata dell'apparecchio. Innesti per cablaggio passante fino a 2,5 mm². 

Ingresso cavi da tutti i lati, conduzione flessibile sul fondo apparecchio. Tensione alimentata: 220/240V AC. Selettore 

per numerazione meccanica. Protezione: IP54. Classe isolamento: SC1. Circuito permanente: da +5°C a +30°C. 

Circuito in emergenza: da +5°C a +35°C. Misure: 201 x 87 x 55 mm; peso: 0.58 kg. Apparecchio cablato senza 

alogeni; completo di segnaletica conforme alle normative vigenti, attestatura dei vari conduttori, morsetti ed accessori 

vari di montaggio meccanico e collegamento elettrico. Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera 

completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

cad 72,00 € 263,34 € 18.960,48 1,00 € 189,60

NP.E07.01.01 Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione analogico/indiizzata equipaggiata di 2 loops espandibili a 4 per la 

gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop.Completa di modulo di espansione per ulteriori 2 Loops e discheda. 

Completa di interfaccia grafico per la gestione del sistema. Alimentatore 4A e completo di 2 batteri e 12V-18Ah. 

Certificata EN54-2.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 2,00 € 1.255,73 € 2.511,46 1,00 € 25,11

NP.E07.01.02 Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a 

fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo prodotto dalla più ampia gamma di 

tipologie di incendio. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a due conduttori, 

twistati o non twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o aperto con possibilità di derivazioni a T senza 

degrado nello scambio d'informazioni tra la centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione. Certificato EN54- 7 ed 

EN54-17.

Comprensivo di :

- Base per rivelatori, con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Adatta per installazione ad incasso e su 

superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido (senza vite) Sezione conduttori da 0,2 a 1,6 

mmq. Colore Bianco (RAL9010). Categoria di protezione EN60529/IEC529 IP44. 

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 96,00 € 80,18 € 7.697,28 1,00 € 76,97

NP.E07.01.04 Fornitura e posa in opera di Alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. 

Completo di 2 batterie 12V-18Ah. Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 

Led's interni ed esterni di segnalazione per indicare lo stato di servizio ed eventuali guasti. Omologazione CPD di 

conformità alle EN54.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 4,00 € 497,18 € 1.988,72 1,00 € 19,89

NP.E07.01.05 Fornitura e posa in opera di Ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led. Da utilizzare 

con sostemi convenzionali o analogici.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 50,00 € 11,44 € 572,00 1,00 € 5,72

NP.E07.01.06
Fornitura e posa in opera di Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. 

Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP42. Certificato EN54-3.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 12,00 € 105,14 € 1.261,68 1,00 € 12,62

NP.E07.01.07 Fornitura e posa in opera di Modulo per la gestione di 1 linea controllata di avvisatori acustici. Fornito completo di 

custodia. 

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 6,00 € 139,29 € 835,74 1,00 € 8,36

NP.E07.01.08 Fornitura e posa in opera di Avvisatore di allarme incendio a rottura vetro completo di modulo di indirizzamento, 

isolatore di linea, led di allarme e custodia con apertura a chiave. Protezione IP42. Certificazione CPD. Isolatore 

interno compatibile con basi di isolamento.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 11,00 € 107,66 € 1.184,26 1,00 € 11,84

NP.E07.01.10 Fornitura e posa in opera di Modulo equipaggiato di 2 ingressi controllati e di 1 uscita a relè. Fornito completo di 

custodia.

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 8,00 € 153,56 € 1.228,48 1,00 € 12,28

NP.E07.01.11 Fornitura e posa in opera di Camera analisi per condotte di ventilazione impianto meccanico.

Completo di:

- Messa in servizio;

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico;

- Deep base per rivelatori analogici serie Intellia (EBI-12);

- Cavo schermato per impianti allarme incendio 2x1mmq dalla dorsale (questa esclusa) fino al rivelatore;

- Tubazioni e scatole di derivazione in PVC, inox o taz a vista o PVC incassate;

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 8,00 € 179,63 € 1.437,04 1,00 € 14,37

NP.E07.01.12 Fornitura e posa in opera di sirena da esterno auto alimentata con coperchio esterno in ABS di colore rosso. Dotata di 

controllo della batteria, programmazione del suono e temporizzazione, protezione contro inversioni di polarità. 

Tecnologia di costruzione in SMD. Caratteristiche tecniche :

-Alimentazione 24Vcc 

-potenza sonora 106 dB (A) a 3 metri

-assorbimento in allarme di 1,4 A + 1,1 A (lampeggiante al tungsteno)

-assorbimento a riposo 7mA

-temperatura di funzionamento -20° + 70°C

-alloggiamento batteria 1 x 12V 2,2Ah

-grado di protezione IP34

- certificazione EN54-3

- batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 2.

- Collaudo;

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

- Cavo schermato per impianti allarme incendio 2x1mmq dalla dorsale (questa esclusa) fino al rivelatore;

- Tubazioni e scatole di derivazione in PVC, inox o taz a vista o PVC incassate;

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 1,00 € 202,58 € 202,58 1,00 € 2,03
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTINP.E07.01.13
Fornitura e posa in opera di barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi composta da unità di trasmissione 

ed unità di ricezione. Portata 5-120 mt. in lunghezza  per una larghezza massima di 15 mt. Autoreset e soglie di 

allarme regolabili. La barriera dovrà disporre di elettronica separata dal gruppo ottico dotata di display LDC e 

segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata. Il 

gruppo ottico dovrà essere dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un 

movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento. Alimentazione 12/36Vcc. Certificazione EN54  p.te 12 e CPD.

Comprensivo di :

- Messa in servizio.

- Allineamento taratura e verifica.

- Collaudo.

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

- Cavo schermato per impianti allarme incendio 2x1mmq dalla dorsale (questa esclusa) fino al rivelatore;

- Tubazioni e scatole di derivazione in PVC, inox o taz a vista o PVC incassate;

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 2,00 € 658,89 € 1.317,78 1,00 € 13,18

NP.E07.01.14
Fornitura e posa in opera di Sirena allarme multitono da interno per montaggio a parete con lampeggiante colore rosso.

Completo di :

- Documentazione apparecchiature in formato elettronico.

- Cavo schermato per impianti allarme incendio 2x1mmq dalla dorsale (questa esclusa) fino al rivelatore;

- Tubazioni e scatole di derivazione in PVC, inox o taz a vista o PVC incassate.

cad 4,00 € 165,31 € 661,24 1,00 € 6,61

NP.E07.01.15 Fornitura e posa in opera di programmazione, a livello di processo, del Sottosistema FIRE e configurazione 

dell'impianto con sistema BMS (fornito da altri) comprendente:

- Gatway per BMS : Controllore/Router di rete BACnet.

- Engineering.

- Collaudo.

- Start-up.

Il prezzo comprende ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta 

regola d'arte.

cad 2,00 € 1.116,01 € 2.232,02 1,00 € 22,32

NP.E09.01 Fornitura e posa in opera di Collettore di terra, composto da una scatola da esterni in PVC con coperchio trasparente, 

al cui interno dovrà essere installata una barra di rame preforata, alla quale dovranno fare capo tutti i conduttori di 

terra, sia dell'impianto interno che di quello esterno, che dovranno essere identificati con codici alfanumerici riportati 

sullo schema da allegare al termine dei lavori; il tutto compreso di attestatura dei vari conduttori, morsetti in acciaio 

inox o ottone ed accessori vari di montaggio meccanico e collegamento elettrico con ogni onere ed accessorio per dare 

il titolo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 2,00 € 85,51 € 171,02 1,00 € 1,71

NP.E09.02 Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici.composto da piastra di connessione in 

acciaio inox Ø= 80 mm perno di collegamento in acciaio zincato Ø= 10 mm. Con coperchio in resina e quanto altro 

occorre per dare il lavoro a regola d'arte.

cad 5,00 € 24,87 € 124,35 1,00 € 1,24

NP.E09.03 Fornitura e posa in opera di Corda di rame elettrolitico nuda di sezione 1x95mmq da disporsi a diretto contatto con il 

terreno, con filo elementare del diametro minimo pari a 1.8mm, completa di ogni onere ed accessorio per rendere 

l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 150,00 € 4,10 € 615,00 1,00 € 6,15

NP.E10.01
Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 28.00kW composto da :

- n. 78 moduli fotovoltaici da 360Wp al silicio monocristallino, dimensioni 1559x1046x46mm o similari, certificazioni 

IEC/CE, compreso tiro in alto ed operazioni di movimentazione dei moduli fotovoltaici fino al punto di installazione e 

pratiche di ricezione del materiale, ancoraggio e supporto dei moduli fotovoltaici sulla struttura ancorata sulla 

copertura, con profili in acciaio zincato a caldo o alluminio (questi compresi);

- n. 1 Inverter fotovoltaico della potenza di 30000W, di tipo da esterno in contenitore stagno IP.65, dotato di garanzia 

non inferiore ad anni 12, comprensivo di sistema di ancoraggio e staffaggio dedicato per inverter fotovoltaici tramite 

profili in acciaio zincato (compresi), compreso tettuccio in lamiera zincata di protezione antipioggia e contro la 

radiazione solare diretta;

- Quadro elettrico denominato QCA da esterno in carpenteria in PVC, come da schema elettrico allegato; 

- Quadro elettrico denominato QFV da esterno in carpenteria in PVC, come da schema elettrico allegato;

- Allaccio all'interruttore generale fotovoltaico, fornito e posato da altri, su quadro generale produzione installato nel 

locale tecnico all'interno dell'edificio;

- Collegamento in cavo FG16OH2M16, sez. 2x4mmq; 

- Canaletta in acciaio zincato 300x100mm per distribuzione generale impianto, installata sulla copertura;

- Tubazioni in acciaio zincato tipo TAZ diam. 32mm  di collegamento poste in opera, per il collegamento degli inverter 

al datalogger tramite cavo bus RS485. Compresi accessori di fissaggio, raccordi;

- Cavi elettrici per impianti fotovoltaici, per il collegamento dai moduli fotovoltaici agli inverter, compreso accessori di 

collegamento, connettori ed eventuali canalizzazioni di supporto, sez. 1x4mmq ed sez 1x6mmq;

- Cavi elettrici a doppio isolamento, per il collegamento dagli inverter ai quadri di campo a da questi al dispositivo 

generale ed alle altre apparecchiature in campo, tipo FG16M16 0,6/1Kv sez. 4x16mmq;

- Cavi elettrici a doppio isolamento, per il collegamento dagli inverter ai quadri di campo a da questi al dispositivo 

generale ed alle altre apparecchiature in campo, tipo FG16M16 0,6/1Kv sez. 4x35mmq;

- Cavi elettrici a doppio isolamento, per il collegamento dagli inverter al datalogger con cavo idoneo per il 

collegamento del tipo RS485;

- Predisposizione per gruppo di misura omologato UTF e certificato MID per impianto fotovoltaico, montato in 

contenitore in VETRORESINA da parete o all'interno del quadro elettrico generale di parallelo, completo di TA (anche 

questi certificati ed omologati), accessori di completamento, collegamenti e quanto altro necessario al perfetto 

funzionamento, secondo prescrizioni CEI 0-21 (LA FORNITURA E A CURA DELL'ENTE FORNITORE);

- Impianto di terra equipotenziale, realizzato con conduttori unipolari tipo SF-17 in derivazione dal collettore di terra 

principale, posti in opera nelle canalizzazioni di cui sopra, compreso accessori di collegamento;

- Pulsante di sgancio per bobina di apertura su interruttore generale impianto fotovoltaico;

- Sistema di supervisione del corretto funzionamento dell'impianto e dei singoli componenti e dell'efficienza produttiva 

cad 1,00 € 81.501,44 € 81.501,44 2,00 € 1.630,03

NP.E12.01
Ripristino del grado di reazione al fuoco REI prestabilito negli attraversamenti di condutture elettriche e speciali, fra 

due distinti compartimenti antincendio, secondo il progetto di prevenzione incendi allegato al seguente progetto; 

compartimenti orizzontali e verticali tra i piani dell'edificio secondo i compartimenti di cui alla valutazione progetto 

approvata, realizzati per mezzo di sistemi di sigillatura (collari, guaine, nastri, malte, cuscini, sacchetti, schiume, etc.), 

serrande tagliafuoco, pannelli, intonaci, botole di ispezione, protezione corpi illuminanti, schermi protettivi, cartongessi, 

placcature  etc., a scelta dell'impresa appaltatrice tra i vari sistemi di compartimentazione e/o ripristino REI, con 

approvazione da parte del tecnico di prevenzione incendi della D.L.

Il materiale utilizzato deve essere certificato e approvato dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, 

tutti gli attraversamenti eseguiti dovranno essere fotografati in opera e consegnati tramite book fotografico alla D.L., 

l'opera dovrà essere fornita completa, certificata e realizzata a perfetta regola d'arte.

cad 2,00 € 253,00 € 506,00 2,00 € 10,12

NP.E13.01 Fornitura e Posa in Opera di Modulo BMS (Building Management System) compreso:software di gestione;  

collegamento e interfacciamento ad organi e sensori in campo;  programmazione;  eventuale configurazione delle 

periferiche e start-up. La voce include inoltre l'interfacciamento del sitema di gestione con gli organi presenti sul quadro 

elettrico generale. La comunicazione del sistema avverà mediante protocollo Modbus e Ethernet TCP/IP o http//. Il 

sistema dovrà essere in grado di pter dialogare con: Interruttori modulari DIN; Contattori; Interruttori con comando 

integrato; contatori di energia; sensori analogici quali sonde CO2, termostati, ecc. Il sistema dovrà essere dotato di 

connettori Modbus; alimentazione 24V; connettori per uscita analogica. La voce comprende inoltre ogni onere 

necessario per rendere l'opera completa e funzionante.

cad 2,00 € 4.500,00 € 9.000,00 1,00 € 90,00

NP.E13.02 Fornitura e Posa in Opera di Controller per illuminazione artificiale, inclusi cablaggi e collegamenti; compsti da 

centralini a 24 mod. (min 10) con pulsante a chiave, unità digitale compatibile DSI o DALI, pulsante di test tipo 

Zumtobel DIMLITE o equivalente collegati ad apparecchi di comando (min.10) con tasto tipo vai/vieni (diodo verde) 

con min 4 scenari e 5 input per interruttori con possibilità di espansione. Inclusi sensori di luminosità a soffitto o parete 

(min.20) con interruttore di sensibilità a scorrimento (es. 0-100 lux), protezione IP20 classe di isolamento II, tipo 

Zumtobel LSD o equivalenti. Compreso software di gestione, cartellonistica esplicativa, fase di start up, manuali d'uso 

e quanto altro necessario alla piena funzionalità del sistema. Si precisa che, sia eventuali alternative, che le 

apparecchiature e l'articolazione esecutiva corrisponderanno alle proposte espresse dall'impresa esecutrice in fase di 

gara.

cad 2,00 € 7.500,00 € 15.000,00 1,00 € 150,00

NP.E14.02 Oneri vari, inclusi materiali, per l'esecuzione di predisposizioni impiantistiche sottotraccia necessarie a favorire la 

gestione ed il controllo degli impianti previsti oltrechè gli allestimenti indicati nel capitolato prestazionale. Dette 

predisposizioni avranno come obiettivo estendere la dotazione di domotica ed informatizzazione al fine di favorire la 

più ampia articolazione e flessibilità futura delle funzioni previste. Si precisa che le quantità e l'articolazione esecutiva 

corrisponderanno alle proposte espresse dall'impresa esecutrice in sede di gara.

cad 2,00 € 15.000,00 € 30.000,00 1,00 € 300,00

TOS17_01.F06.010.004 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso 

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 

60 cm

cad 2,00 € 110,06 € 220,12 1,5 € 3,30

Ampliamento Centro San Donato UMIF - SPAZI COMUNALI Pag. 11



IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A. CSP Ing. Benedetta Giachi

COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTITOS17_06.I05.004.002
Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. 

di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo 

per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con 

suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in 

alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le 

sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o 

cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e 

funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di 

consumo. impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

cad 2,00 € 476,05 € 952,10 2,00 € 19,04

TOS17_06.I05.008.001 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari 

impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
cad 5,00 € 29,54 € 147,70 2,00 € 2,95

TOS17_06.I05.009.011 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione 

e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da 

sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di 

sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la 

connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e 

conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

cad 6,00 € 61,30 € 367,80 1,5 € 5,52

TOS17_06.I05.013.001 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 16 mm

ml 500,00 € 1,60 € 800,00 2,00 € 16,00

TOS17_06.I05.013.002 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm

ml 500,00 € 1,79 € 895,00 2,00 € 17,90

TOS17_06.I05.013.003 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 50 mm

ml 300,00 € 3,30 € 990,00 2,00 € 19,80

TOS17_06.I05.013.005 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 20 mm

ml 500,00 € 1,58 € 790,00 1,5 € 11,85

TOS17_06.I05.013.006 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 32 mm

ml 300,00 € 2,08 € 624,00 1,5 € 9,36

TOS17_06.I05.013.007 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro 

tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 40 mm

ml 300,00 € 2,79 € 837,00 1,5 € 12,56

TOS17_06.I05.015.018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, 

mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. 300 x 75 x 1,2 mm
ml 500,00 € 48,41 € 24.205,00 1,5 € 363,08

TOS17_06.I05.019.001 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile 

con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi 

collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale 

di consumo. diametro 16 mm

ml 200,00 € 4,92 € 984,00 2,00 € 19,68

TOS17_06.I05.019.002 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile 

con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi 

collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale 

di consumo. diametro 25 mm

ml 200,00 € 6,44 € 1.288,00 2,00 € 25,76

TOS17_06.I05.019.003 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile 

con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi 

collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale 

di consumo. diametro 50 mm

ml 200,00 € 11,28 € 2.256,00 2,00 € 45,12

TOS17_06.I05.032.001 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando 

sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, 

i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola 

portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in 

PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE 

INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

cad 7,00 € 28,97 € 202,79 1,5 € 3,04

TOS17_06.I05.032.008 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in 

opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori 

del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO 

LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

cad 227,00 € 13,07 € 2.966,89 1,5 € 44,50

TOS17_06.I05.032.010
Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando 

sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, 

i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè 

passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o 

metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO 

LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

cad 20,00 € 44,41 € 888,20 1,5 € 13,32

TOS17_06.I05.040.004 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, 

EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: 

cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

ml 150,00 € 1,28 € 192,00 1,5 € 2,88

TOS17_PR.P65.005.002 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al 

fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 

isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di 

colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 

60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI 

EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

ml 500,00 € 0,80 € 400,00 1,5 € 6,00

euro € 3.164,87

D-TOS17_17.P03
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV 

punto 4.1.1 lett. b) )
Euro 1.425,75

D.1-TOS17_17.P03.001 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 

e s.m.i.
TOS17_17.P03.001.014 Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397. cad. 2 € 10,18 € 20,36

TOS17_17.P03.001.017 Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria 

UNI EN 388.
cad. 20 € 3,96 € 79,18

TOS17_17.P03.001.021 Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori 

bombate, carborock conforme UNI EN 175.
cad. 2 € 23,05 € 46,11

TOS17_17.P03.001.024 Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611 cad. 2 € 23,05 € 46,11

TOS17_17.P03.001.030 Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la 

protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166
cad. 2 € 1,68 € 3,37

TOS17_17.P03.001.034 Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 cad. 10 € 1,16 € 11,59

D.2-TOS17_17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e 

salvataggio), indumenti da lavoro

TOS17_17.P03.002.025 Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con 

ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, 

antiscivolo conforme norma UNI EN 345

cad. 20 € 25,36 € 507,15

TOS17_17.P03.002.029 Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 cad. 5 € 27,93 € 139,63

TOS17_17.P03.002.029 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 

12mm regolabile fino a 2 metri
cad. 2 € 22,03 € 44,06

TOS17_17.P03.002.034 Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi EN 345 

categoria di protezione S5
cad. 10 € 15,06 € 150,59

TOS17_17.P03.002.041 Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354-362. cad. 2 € 59,51 € 119,03

TOS17_17.P03.002.042 Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360. cad. 1 € 258,58 € 258,58

H-TOS17_17.S07 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Euro 1.139,12

SICUREZZA
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IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A. CSP Ing. Benedetta Giachi

COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE
%

COSTO 

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI
H.1-TOS17_17.S07.006 SORVEGLIANZA SANITARIA

TOS17_17.S07.006.002 Prima visita di sorveglianza sanitaria cad. 20 € 41,12 € 822,45

TOS17_17.S07.006.004 Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica ora 2 € 52,78 € 105,56

TOS17_17.S07.006.005 Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro ora 4 € 52,78 € 211,11

I-TOS17_17.S08 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) Euro 600,00

I.1-TOS17_17.S08.002 RIUNIONI DI INFORMAZIONE

TOS17_17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di 

lavoro ed alle proprie mansioni
ora 12 € 50,00 € 600,00
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IMMOBILIARE NOVOLI S.p.A. CSP  Ing. Benedetta Giachi

COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO
PERIODO COSTO TOTALE

EURO 89.821,28

A-TOS17_17.N05
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a): 

montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi 

il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al 

costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, 

parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, 

ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono 

escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove 

previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere 

unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio 

conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 

appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Euro 78.231,73

A.1-TOS17_17.N05.002 RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

TOS17_17.N05.002.014
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli 

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
cad. 100 € 16,10 € 1.610,00

TOS17_17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli 

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
cad. 100 € 6,90 € 690,00

TOS17_17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli 

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per 

ogni mese di utilizzo

cad. 100 € 1,38 mensile 11 € 1.518,00

TOS17_17.P05.001.004 Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 cad. 10 € 36,23 € 362,25

A.2-TOS17_17.N05.003 PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO

TOS17_17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, 

incluso nolo per il primo mese.
mq 3.124,50 € 8,21 € 25.655,27

TOS17_17.N05.003.031
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. mq 3.124,50 € 3,52 € 10.995,12

TOS17_17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione 

notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
mq 3.124,50 € 1,27 mensile 8 € 31.619,94

TOS17_17.N05.003.039 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la 

lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di 

altezza, incluso nolo per il primo mese.

mq 409,00 € 8,21 € 3.358,30

TOS17_17.N05.003.060
Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 

3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con 

piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale 

perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso 

sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di 

base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

mq 29 € 14,49 € 420,21

TOS17_17.N05.003.061 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, 

con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e 

con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale 

perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso 

sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di 

base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

mq 29 € 6,21 € 180,18

TOS17_17.N05.003.062 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di 

carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in 

ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, 

parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, 

compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per 

perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di 

utilizzo.

mq 29 € 1,26 mensile 8 € 292,32

A3-TOS17_AT.N06.020 Montacarichi elettrico

TOS17_AT.N06.020.003 completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. ora 4.320 € 0,35 € 1.530,14

B-TOS17_17.N06 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) Euro 6.309,57

B.1-TOS17_17.N06.004 BOX PREFABBRICATI di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante 

in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto 

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, 

impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione 

basamento- compreso montaggio e smontaggio.
TOS17_17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad. 1 € 207,00 mensile 12 € 2.484,00

TOS17_17.N06.004.013 adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile cad. 1 € 207,00 mensile 12 € 2.484,00

B.2-TOS17_17.N06.005 WC CHIMICI

TOS17_17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile cad. 2 € 55,20 mensile 12 € 1.324,80

F.1-TOS17_17.P06.006 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

TOS17_17.P06.006.003 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per 

allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00
cad. 1 € 16,77 € 16,77

D-TOS17_17.P03
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. 

XV punto 4.1.1 lett. b) )
Euro 725,45

D.1-TOS17_17.P03.001 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 

475/1992 e s.m.i.
TOS17_17.P03.001.010 Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di 

ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397.
cad. 18 € 6,73 € 121,10

TOS17_17.P03.001.027 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla 

norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB.
cad. 15 € 4,12 € 61,76

D.2-TOS17_17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e 

salvataggio), indumenti da lavoro

TOS17_17.P03.002.035 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 cad. 10 € 30,04 € 300,41

TOS17_17.P03.002.036 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 cad. 10 € 24,22 € 242,19

G-TOS17_17.P07 PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Euro 2.972,72

G.1-TOS17_17.P07.002 SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

TOS17_17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria cad. 20 € 6,27 € 125,30

TOS17_17.P07.002.009 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 

60x40
cad. 32 € 4,31 € 138,00

TOS17_17.P07.002.010 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 

0.5, distanza lettura max 4 metri
cad. 4 € 1,50 € 6,00

TOS17_17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore 

mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
cad. 1 € 6,67 € 6,67

TOS17_17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma 

rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
cad. 6 € 28,75 mensile 12 € 2.070,00

G.2-TOS17_17.P07.003 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

TOS17_17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad. 3 € 74,75 € 224,25

G.3-TOS17_17.P07.004 MEZZI ANTINCENDIO

TOS17_17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di 

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
cad. 10 € 40,25 € 402,50

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI
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COD.
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

COSTO 

UNITARIO
PERIODO COSTO TOTALE

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALII-TOS17_17.S08 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) Euro 1.581,82

I.1-TOS17_17.S08.002 RIUNIONI DI INFORMAZIONE

TOS17_17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro
cad. 20 € 27,27 € 545,45

TOS17_17.S08.002.003 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto cad. 20 € 13,64 € 272,73

I.2-TOS17_17.S08.003 REDAZIONE RELAZIONI DI COORDINAMENTO per uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

TOS17_17.S08.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione 

dei lavori
ora 24 € 31,82 € 763,64
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