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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (att. 43, comma 2, d.P.R. n. 207/10)
PARTE 1 - NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 1.1 - DEFINIZIONI, AMMONTARE DELIL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art.1 — Definizioni

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’appalto, titolare
del relativo contratto.

Appalto: esecuzione di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione, ai sensi dell’art. 1 c. 2
lett. e), del D. Lgs. n. 50/16, di parte delle urbanizzazioni interne all’area di Piano di Recupero Ex FIAT di Novoli,
come da progetto posto a base di gara e come dettagliatamente descritto nel presente Capitolato Speciale di

Appalto.

Al sensi del comma 3 del medesimo art. 1 del D. Lgs. n. 50/16 “non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo”.

Pertanto, con riferimento alla suddetta fase di esecuzione trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
50/16 solo laddove espressamente e specificamente tichiamate.

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con
dm 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art.358, comma 1, lett. ¢), d.P.R.n.
207/10 e dell’art. 217, d.lgs. n. 50/16.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento e I'elaborato CSA-T contenente le prescrizioni
tecniche.

Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori (“CSE”): la persona fisica incaricata dalla Stazione
appaltante per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; Ing. Benedetta
GIACHL

Direttore dei Lavori (D.L. o direttore dei lavori): il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di
Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L., una volta conosciuta l'identita dell'aggiudicatario, deve segnalate
l'esistenza alla Stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi
dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

11 D.L. riceve dal Rup le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a

garantire la regolarita dei lavori, fissa 'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal

contratto di appalto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il D.L. ¢ tenuto a

presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle

disposizioni di setvizio impartite dal Rup al D.L. resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di
P P P P q

servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup, il D.L. opera in autonomia in ordine al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Laddove l'incarico di CSE sia stato affidato a un soggetto diverso dal D.L. nominato, il predetto CSE assume la
responsabilita per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e
che ¢ responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei
lavori. 11 Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1,
d.lgs. 50/16 nei confronti del direttore di cantiere dell’appaltatore, qualora lo stesso sia necessatio ad assicurare la
conformita dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c.,
secondo il quale il contratto d’appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a
rischio dell’appaltatore.

Direttori operativi: se nominati, sono gli assistenti e collaboratori del Direttore dei lavori incaricati di vigilare sulla
corretta esecuzione dei lavori. I Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare ai direttori operativi,



definendone il programma e coordinandone lattivita. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le
funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101, d.Igs. 50/16.

Disposizioni di servizio: sono gli atti mediante i quali il Rup impartisce al D.L. e al CSE le istruzioni e
indicazioni operative.

Elaborati Costruttivi: 'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative
e/o alle metodologie esecutive proprie dell’appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati
dall’appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori;
gli oneri per lo sviluppo del progetto costruttivo sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi nei prezzi unitari
contrattuali.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici
(disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo,
ecc.) sviluppati dal Progettista cosi come definito dall’art. 23, comma 8, d.Igs. 50/16 e dagli artt. 33 e ss del d.P.R.
n. 207/10.

Elenco prezzi contrattuale: Iclenco dei prezzi unitari decurtati del ribasso d'asta risultante dall'atto di
aggiudicazione. Tali prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri specificati al successivo art. 2.

Eventi di Forza maggiore: esclusivamente tutti quegli eventi e circostanze, ivi inclusi i provvedimenti
dell’autorita amministrativa e/o giudiziaria, che (1) non potevano essete previsti ed evitati dalla Patte che ne ¢ stata
colpita e che (2) hanno avuto leffetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne ¢ stata colpita,
I’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.

Eventi non di forza maggiore: tutti gli eventi non rientranti nella definizione di cui sopra.

In ogni caso non potranno essere considerati eventi di Forza Maggiore (e, pertanto, il loro verificarsi non
legittimera per le Parti alcun inadempimento né la dilazione di qualsivoglia termine previsto dal Contratto):

(i) eventi naturali (ivi inclusa, senza alcuna limitazione, ogni sorta di condizione atmosferica), salvo che gli stessi
non siano stati dichiarati dalle competenti autorita quali calamita o disastri naturali di dimensioni eccezionali;

(ii) scioperi o controversie sindacali, salvo che le stesse siano decise da un’organizzazione sindacale nazionale e
riguardino l'industria edilizia, e in tal caso solo se lo sciopero o la controversia perduri per pit di quindici (15)
Giorni e non trovi la sua origine nel Sito o non sia sorta per ragioni attinenti alle Opere (o ad una loro parte) o
alle attivita dell’Appaltatore;

(iii) ogni inadempimento o titardo, dovuto a qualsivoglia causa, da parte di terzi, nella fornitura di materiali e/o
servizi relativi all’esecuzione delle Opere;

(iv) ogni ritardo che si sia verificato relativamente a collaudi che debbano essere effettuati da terzi in relazione
alle Opere;

Giorni di calendario o solari: i giorni naturali e consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita
ticonosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "petiodi di tempo” avranno il significato di giorni di
calendatio.

Ispettori di cantiere: i tecnici, ove nominati, che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta
esecuzione dei lavori. I Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare agli ispettori di cantiere, definendone

il programma e coordinandone lattivita. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni
individuate al comma 5 dell’art. 101, d.lgs. 50/16.

Opere: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare lopera finita nel rispetto dei requisiti
contrattuali e a regola d’arte.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il D.L. impartisce all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine
all'esecuzione delle prestazioni.

Programma di esecuzione dei lavori: il documento che 'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma a
base di gara predisposto dalla Stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le
obbligazioni contrattuali, e I'art. 22 del presente CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, e in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare



presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

Responsabile unico del Procedimento per I’Appalto (“Responsabile del procedimento”, “Rup?”,):
Responsabile della Stazione appaltante per la gestione dell’Appalto - ex art.31, d.lgs. n. 50/16. Ing. Luigi Stefano
Carosella.

Stazione appaltante o soggetto appaltante o Immobiliare Novoli SpA: si intende il soggetto che, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettere g) ed o) del D. Lgs. n. 50/16, indice la presente procedura.
Art. 2 - Oggetto, ammontate dell'Appalto e descrizione delle opere
1. Oggetto dell’appalto

Il presente Appalto comprende, in attuazione della Convenzione Utrbanistica N° 13634/5202 per il
completamento del Piano di Recupero dell’area ex FIAT di Novoli, sottoscritta con il Comune di Firenze in data
10.10.2019, le seguenti opere identificate come Urbanizzazioni secondarie:

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO LORDO

VIA CAMMEO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI 49.096,87
VIA DEL FIORINO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI 55.282,62
RICARICA VEICOLI ELETTRICI 11.649,18
LAVORI PER FONTANELLI 21.107,41
CHALET - MOVIMENTI TERRA, SISTEMAZIONI ESTERNE 89.344,16
CHALET - OPERE STRUTTURALI 107.300,06
CHALET - FINITURE, IMPIANTI 213.769,32
PLAYGROUND 30.358,72
CHALET - IMPIANTI ELETTRICI 74.943,44
CHALET - IMPIANTI MECCANICI 60.428,01
IMPORTO LAVORI 713.279,80

ONERI SICUREZZA (Rif. PSC) non soggetti a ribasso 46.759,46
IMPORTO TOTALE LAVORI 760.039,26

L’appalto ha quindi per oggetto I'esecuzione delle opere e la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi
d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare le opere di urbanizzazione pienamente compiute e
funzionali allo scopo cui sono destinate in conformita al Progetto Esecutivo.

Le opere verranno affidate come singolo lotto il cui valore non & cumulato, ai fini della stima del valore
dell'appalto, con quelle delle ulteriori opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, di cui alla sopra citata
Convenzione ai sensi dell'art. 35 comma 11 d.lgs. 50/2016 essendo I'importo inferiore a euro 1.000.000,00 ed
inferiore al 20% del valore complessivo delle urbanizzazioni previste in Convenzione.

Ammontare delPappalto e descrizione delle opere:

Di seguito si riporta una tabella con la suddivisione delle opere da realizzare in riferimento alla categoria di
lavorazione omogenea appartenente.



OS13  Strutture prefabbricate in cemento armato 69.985,50 458794  74.573,44

CATEGORIA SOA LAVORI SICUREZZA TOTALE
OG1  Edifici civili e industriali 576.143,72 37.769,43 613.913,14

OG3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 46.043,18 3.018,39  49.061,57
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari

OG6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 21.107,41 1.383,71  22.491,12
evacuazione

IMPORTO TOTALE 713.279,81 46.759,46  760.039,27

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate “A CORPO”

I prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari sono comprensivi e remunerativi anche in relazione a tutti gli obblighi ed
oneri diretti ed indiretti a carico dell'Appaltatore ed a tutte le prestazioni accessorie, certificazioni ed attivita cui
questo ¢ tenuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto; ivi inclusa, in via non limitativa:

* La progettazione costruttiva e la produzione dei disegni “as built”, come meglio specificato ai successivi artt. 12
e 31.

* Tlassunzione del rischio connesso all'impegno assunto dall’Appaltatore di consegnare e garantire 'immunita da
vizi della totalita delle Opere;

* gli oneri aziendali derivanti dal necessario rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs
81/2008;

* circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

* circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

* circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

* circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di
cave e di discariche, comprese eventuali pratiche, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea
e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., ¢ pet quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso pet gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente contratto.

Totale importo presunto dei lavori a base d’asta: € 760.039,23 di cui € 46.759,46 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta. Nel computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si ¢ tenuto conto di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.1gs. 81/08.

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.

Le prestazioni a carico dell’appaltatore comprendono, fra I'altro:

- Pelaborazione del progetto di organizzazione del cantiere, i progetti costruttivi delle opere ivi comprese
quelle oggetto di produzione in officina ed i progetti “as built” che si intendono prodotti alla Stazione Appaltante
al completamento dell’opera (n. 1 copia su supporto magnetico in formato editabile e n. 2 copie su supporto
cartaceo);

- Peffettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti, manufatti
e realizzazioni come richiesto dalle norme vigenti, dai requisiti contrattuali, dalla Direzione Lavori, dall’Organo di
Collaudo e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del
progetto esecutivo, potranno variare, in pitt 0 in meno, ai fini di una piena funzionalita dell’opera stessa.



Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo
scopo cui sono destinate, scopo del quale appaltatore dichiara di essere a petfetta conoscenza.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che
potranno essere richieste all’appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o
per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dalla Stazione Appaltante ed anche le eventuali
prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi anche per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e
prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno, inoltre, parte
dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a
garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della
salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Igs. 81/08.

I prezzi unitari contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri
che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di
progetto e le disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente
Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L’appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano
Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potra essere indicato dal coordinatore della sicurezza per
I’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a
quanto previsto negli importi di cui sopra e cid con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese
nell’area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

11 suddetto importo dei lavori a base di gara ¢ comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei
lavori (esclusi 1 compensi per lattivita dei collaudatori), nonché delle opere provvisionali, degli oneri di sicurezza
per il rispetto delle norme preesistenti e gia previsti all'interno dei prezzi unitari contrattuali di computo metrico
estimativo e degli oneti di sicurezza ex d. 1gs. 81/08, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in
ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente
specificato ed illustrato nel presente CSA.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, ¢ soggetta all'imposta
sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli importi sopra menzionati. Tale imposta ¢ a carico della
Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato dallo stesso nella
documentazione contabile.

CAPITOLO 1.2- QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che regolano I’appalto

L’appalto ¢ regolato dai seguenti documenti:
e lettera di di invito alla presentazione dell'offerta;
e Contratto di appalto;
e  Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
e Elaborati progettuali e relative relazioni come da elenco in Allegato A;
o Elenco Prezzi unitati;
e Piano della sicurezza redatto ai sensi dell’art.100 e dell’all.to XV, art.4, d.lgs. 81/06;
e e garanzie, stipulate in conformita al testo riportato negli allegati B e C del presente Capitolato
e  Offerta economica;

e Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’appaltatore a corredo dell’Offerta;



e Programma lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla D.L.

e Protocollo di legalita del Comune di Firenze

L’ordine dei documenti sopra tiportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati
grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneti e modalita dedotti e tisultanti dal presente capitolato speciale d'appalto, integrante
il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che Iappaltatore dichiara di
conoscere ed accettare.

Trattandosi di Appalto “A CORPO”; i Computi Metrici Estimativi hanno valore meramente descrittivo e non
vincolante, con il solo intento di facilitare la presa visione delle opere da realizzare, risultando irrilevanti al fine di
determinare il contenuto economico dell'appalto ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del d.lgs. 50/2016 il quale
stabilisce che “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo variare in anmento o in diminuzione, secondo la qualita e la
quantita effettiva dei lavori eseguiti”; restano dunque fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto, essendo
interamente carico dell'appaltatore la verifica delle quantita e della attribuzione degli articoli alle singole attivita
lavorative.

Art. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, I'appalto ¢ soggetto all’osservanza delle
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

a) il dlgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, ad eccezione, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del decreto legislativo medesimo, degli
articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113 ed alle disposizioni relative alla fase
di esecuzione del contratto (le quali si applicano solo laddove espressamente e specificamente richiamate);

b) il d.P.R: n. 207/10 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, lett. u) sub punti 1) e
2), del d.Igs. n. 50/16];

¢) le Linee Guida ANAC

d) decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49;

¢) le norme del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145,
limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1, lett. ¢), del d.P.R. n. 207/10 e dell’art.
217 del. d.lgs. n. 50/16 in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e ancora operant;

f) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

@) il codice civile (di seguito, anche “c.c.”’);

h) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori, le norme emanate dal
CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori ufficialmente riconosciuti anche se non
espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate
nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta I'appaltatore conferma e
riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora 'operatore
partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.Igs. 50/16;

b) Tosservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

C) lapiena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I'accettazione, senza condizione o riserva alcuna,
di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nei documenti di gara;
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d)

e)

9)

h)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni
vengono rese;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti, nel rispetto dell’articolo 30, comma
3, dlgs. 50/16 e dell’articolo 51 del decteto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione
delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del
settore e della zona in cui deve essere eseguito I'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, nonché nei contratti che disciplinano
attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30,
commi 3 e 4, del dlgs. n. 50/16 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”;

di conoscere e accettare:

L tutte le norme e disposizioni che regolano I'appalto, comprese quelle contenute nella lettera di
invito/disciplinare del 30.06.2023 ¢ nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva
alcuna;

. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone presa piena
conoscenza;

. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera necessatia per I'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per
Pesecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e
remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul
costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 'offerta che sta per fate e
P’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;

di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del d. lgs. n. 81/08, negli elaborati grafici, descrittivi ed
economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d. Igs. n. 50/16, e 33 e ss, del d.P.R. n. 207/10 posto
a base di gara e di averne valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto di:

L. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

1. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo che, parte
integrante e sostanziale dell’appalto, ¢ posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da
consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti 1 costi
e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto

dell’appalto;
ul.  aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

1w. aver basato l'offerta su di una autonoma valutazione della quantita e qualita della prestazione ed
essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e riconosciuto per
difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

®.  aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono 'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

wl. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere
anche nei giorni festivi e/o non lavorativi;

Wl avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;
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wul. avere effettuato la ricognizione del comprensorio, con particolare riferimento all’esistenza di
discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;

& avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessatia per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;

E. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da eseguire
nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche, le vie di
comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e
sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche
di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

El.  avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un’offerta
pienamente equa e remunerativa;

Eu. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di
sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art.100 e all. XV, del d.lgs. n. 81/08.

- di essere consapevole ed accettare che le opere oggetto dell’appalto dovranno essere realizzate altresi nel
rispetto delle previsioni del rilasciando Permesso di Costruire;

I)  di obbligarsi al rispetto delle previsioni contenute negli atti di cui alla precedente lettera e di dichiarare sin
da ora che le stesse non determineranno modifiche dell'importo contrattuale e/o del cronoprogramma.

J)  diobbligarsi a risatcire, tenere indenne e manlevare Immobiliare Novoli SpA da qualsivoglia pretesa, penale,
danno, richiesta di risarcimento e quant’altro dovesse subire a causa dellinadempimento da parte
dell’appaltatore stesso degli obblighi derivanti dagli atti di cui alla precedente lettera I).

k) Di prendere atto e accettare che Immobiliare Novoli SpA si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso
dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per
la buona riuscita dell’opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno modifiche dell’importo
contrattuale e/o del cronoprogramma.

[)  di prendere atto e accettare che la gestione e la contabilizzazione dei lavori avverra tramite 'applicazione
dell’Elenco Prezzi Unitari diminuiti del ribasso d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione.

Resta inteso l'obbligo dell'appaltatore di provvedere, senza pretendere un cortrispondente aumento dei prezzi
pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni
costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative
descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In caso di
dimenticanze su entrambi gli elaborati, 1'lmpresa concorrente dovra farle presenti prima della presentazione
dell'offerta. Non facendolo, I'appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non
menzionato) necessario al completamento ed alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche
prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

Pertanto, nel caso in cui 'appaltatore rilevasse carenze, difformita o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli
elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto I'appaltatore avrebbe
dovuto avanzare in sede di richiesta di chiarimenti normata dal disciplinare di gara; comunque con la stipulazione
del contratto I'appaltatore accetta il progetto esecutivo posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve
per tali motivi. Nel caso che, nel corso dei lavori, appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovra segnalare in
tempo utile alla DL chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune
progettuali, carenze, difformita o errori.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante 'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni,
informazioni e descrizioni.



La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilita e 1 mezzi
necessati per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi
contrattuali previsti anche ai sensi dell’art.1655 c.c.

Art. 6 — Ordini di servizio, direzione dei lavori, strumenti per ’esercizio dell’attivita di direzione e controllo e
coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

In coerenza con quanto stabilito all’art.1 del presente CSA, il Rup impartisce al direttore dei lavori, tramite
disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella
loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la
periodicita con la quale il direttore dei lavori ¢ tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori, resta di competenza di
quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio ¢ 'atto mediante il quale sono impartite all’appaltatore tutte le prescrizioni e istruzioni da parte
del Rup ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio ¢ redatto in due copie e comunicato all’appaltatore che
lo restituisce firmato per attestazione di avvenuta conoscenza.

11 direttore dei lavori impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e prescrizioni operative necessarie tramite
ordini di servizio, che devono essere comunicati al Rup, nonché annotati nel giornale dei lavori, con sintetiche
motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine. L'appaltatore ¢ tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve
secondo quanto previsto all'articolo 32 del presente CSA.

11 direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 22
del presente CSA.

Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati
per avvenuta conoscenza.

11 direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per
il Rup.

I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attivita di
vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. 11 direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attivita da
delegare ai direttori operativi e agli ispettoti di cantiere, coordinandone l'attivita.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verra effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione
Appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al direttore dei lavori, quale suo rappresentante, per
quanto attiene all’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dal d.Igs. n. 50/16 e dalle linee guida
di cui al decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

CAPITOLO 1.3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AT LAVORI

Art. 7— Ammontare dell’appalto e suddivisione in categorie
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Le opere da realizzarsi a mezzo appalto a corpo per euro 760.039,26 (IVA esclusa), di cui euro 46.759,46 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso, risultano
appartenenti alle seguenti categorie di cui al d.P.R. n. 207/10:

- Categoria: OG1; (Edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo : € 613.913,14 di cui
€ 37.769,43 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 80,77; Prevalente: P;
Subappaltabile nei limiti indicati nel successivo art. 11 del presente capitolato.

- Categoria: OG3; (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e
relative opere complementari); Qualificazione obbligatoria: no; Importo : € 49.061,57 di cui € 3.018,39 per
oneri di sicurezza ex art. 100 del digs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 6,46 ; Subappaltabile al 100%



- Categoria OGS6; (Reti per fluidi, acquedotti fognature etc.); Qualificazione obbligatoria: no; Importo: €
22.491,12 di cui € 1.383,71 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 2,96;
Scorporabile; Subappaltabile al 1200%

- Categoria OS13; (Strutture prefabbricate in cemento armato); Qualificazione obbligatoria: si Importo: €
74.573,44 di cui € 4.587,94 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 9,81;
Scorporabile; Subappaltabile al 100%

Art.8 - Stipulazione del contratto

In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su eventuale richiesta del Rup, prima
della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori deve fornire al Rup l'attestazione dello stato dei
luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto medesimo.

La stipula del contratto ¢ subordinata e condizionata:

- al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Firenze; il termine di 60 giorni decorrente
dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice si intende dunque sospeso
sino al rilascio di detto permesso;

- all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali.

Al sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 76/2020, la stipula, cosi come l'approvazione e l'autorizzazione del contratto e dei
subcontratti potra avvenire sulla base del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze
delle banche dati di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche quando l'accertamento ¢ eseguito per un
soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ferme restando, in tal caso, le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da
completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante recedera dal contratto, fatti salvi il
pagamento del valore delle opete gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decteto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In ogni caso, anche laddove la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui al c. 2 dell'art. 3 D.L. 76/2020,
si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale per
laffidamento dei lavori e di assumere le conseguenti determinazioni. Qualora emergano, successivamente alla
stipula del contratto, cause ostative di divieto, decadenza e sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in
base alle comunicazioni e informazioni prefettizie acquisite, la Stazione appaltante potra recedere dal contratto di
appalto ai sensi del d. 1gs.159/11.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del contratto e,
successivamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltatore, ove tenuto per legge (societa di capitali), dovra
effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1, d.p.c.m. n. 187/91.

Art.9 — Cauzioni/garanzie

a) Garanzie definitive
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Prima della stipulazione del contratto e comunque solo una volta rilasciato il permesso di costruire da parte del
Comune di Firenze, I'appaltatore ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (garanzia di buona esecuzione)
di importo pati al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
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ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del Codice degli appalti.
La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.
La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in piu dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno;

¢) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria deve essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria emessa da
istituto bancario di primatia importanza; la scelta si giustifica, oltre che in ragione della previsione di cui all'art. 1 c.
3 del d.lgs. 50/2016 (che esclude I'applicazione alla presente procedura delle disposizioni relative alla fase esecutiva
e dunque anche di quella relativa alla garanzia definitiva) anche, nel caso specifico, in riferimento all'ammontate
dell'appalto in relazione ad un soggetto privato (quale ¢ Immobiliare Novoli). Siffatta fidejussione sara rilasciata
secondo il testo conforme a quanto previsto nell’Allegato B del presente Capitolato Speciale.

Tale garanzia avra efficacia sino alla fine lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

A tale data "Appaltatore potra ridurre la fidejussione rilasciando alla Stazione Appaltante una Garanzia di Buona
Esecuzione per un ammontare pari alla meta dell’importo decurtato dalla garanzia principale, e conforme a quanto
previsto nell’Allegato B del Contratto, che avra efficacia sino alla scadenza del periodo di garanzia come definito
dal successivo art. 43.

Non sono ammesse fideiussioni assicurative.

Scadenza delle garanzie: qualora la Garanzia di Buona Esecuzione e/o la Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a
Garanzia (descritta al successivo art. 35), a seconda dei casi, recassero una data di scadenza antecedente ai rispettivi
termini di scadenza, I’ Appaltatore si impegna a fare si che, almeno trenta (30) Giorni prima della data di scadenza
della garanzia in oggetto, un istituto bancario di primaria importanza, emetta una garanzia sostitutiva (ovvero
provveda alla proroga della garanzia in essere), per un importo pari al’lammontare non ancora escusso della
garanzia in questione, che acquisti efficacia almeno dieci (10) Giorni prima della relativa scadenza.

E espressamente convenuto tra le Parti che la violazione del presente Articolo (ivi inclusa quella di consegnare una
nuova Garanzia di Buona Esecuzione sostitutiva della precedente) dara diritto alla Stazione Appaltante di
procedere all’escussione della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia ovvero della Garanzia di Buona
Esecuzione, a seconda del caso, che non sia stata rinnovata o prorogata nei suddetti termini.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per Peventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia bancaria ¢ presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese ex art. 48 del

d.gs. n.50/16.

Le garanzie, provvisoria e definitiva, prevedono la rivalsa nei confronti dell’appaltatore e il diritto di regresso verso
la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere tilasciate congiuntamente da piu
garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.



Art. 10 - Assicurazioni
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1) Grava sull’appaltatore 'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza "Contractor All Risks"
(C.A.R)) specifica per l'intervento in oggetto; la polizza sara stipulata presso primaria compagnia di assicurazione
con indice di solvibilita almeno pari a 1,20_(unovirgolaventi), rilevato alla data della polizza ai fini della
“Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”. I rischi
assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A
e Partita 1 — Opere, pari all'importo di aggiudicazione;
e DPartita 2 — Opere preesistenti, euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
e Partita 3 — Demolizione e sgombero, euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); Sezione B

e RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla “Sezione A - Partita 1 — Opere”,
con un minimo di 500.000,00 Euro.

Tali polizze dovranno tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione
o da insufficiente progettazione esecutiva. Le suddette polizze dovranno comprendere la clausola di rinuncia alla
rivalsa nei confronti degli assicurati sottoindicati.

La copertura delle suddette polizze dovra risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla
colpa grave degli assicurati.

La garanzia R.C.T. delle polizze succitate dovra espressamente prevedere lindicazione che tra i terzi assicurati
s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita
di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con Iappaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, 1 consulenti
della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante
medesima, nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie figure, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, Rup, eventuali visitatori autorizzati) della Stazione appaltante;

- tutto il personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di
assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del d.P.R. n. 1124/65, (b) del d.gs. n. 38/00, (c) del c.c. per danni non
rientranti nella disciplina s#b (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di
servizio;

- i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o imprese che partecipino, anche
occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;

- tutto il personale dipendente delle imprese all'interno dell’area, intendendosi con tale dizione eventuali
imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista in entrambe le polizze l'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati - Responsabilita Civile

Incrociata” secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza
pint soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garangia, é considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando
che la somma delle indennita a carico della Societa non puo in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza,
nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell' Assicurazione”. Agli effetti di questa estensione di garanzia si
considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicuragione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri
Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle
Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta
prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 ¢ 3, non sara operante la garanzia di responsabilita civile della Sezione B".

In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni assicurato potra rivolgersi a essa, come
se avesse direttamente stipulato la polizza.

1 rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalle polizze si intendono a carico esclusivo dell’appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del relativo
certificato di collaudo di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/16 o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.



In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
dall’appaltatore a titolo di premio non comporta I'inefficacia delle garanzie assicurative per mesi due a partire dalla
data del pagamento dovuto. A tale fine le succitate polizze devono recare I'impegno espresso della compagnia
assicuratrice ad avvertire la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo lettera raccomandata
A/R o PEC, il quale puo sostituirsi all’appaltatore nel pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula delle polizze non esonera né totalmente né parzialmente lappaltatore dalle
responsabilita che gli derivano dall’esecuzione dei lavori, né potranno essere considerate come limitative
dell’obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie predette sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese ex

art.48 d.lgs. 50/16.

2) Grava altresi sull’appaltatore obbligo (da ritenersi sempre compensato nel cortispettivo d’appalto) di produrre,
prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della
copertura della propria responsabilita civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:

a) del d.P.R.n. 1124/65,
b) del d.Igs. n. 38/00

©) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del
personale alle dipendenze dell’appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti
minimi inderogabili:

€ 2.500.000,00 per sinistro, con il “sottolimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.

Nel caso in cui Pesecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’appaltatore (es: Consorzio di cooperative di
produzione/lavoro-contraente del contratto di appalto e impresa consorziata esecutrice dei lavori oggetto di
appalto), ai fini del presente comma sara ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui I'esecutrice dei lavori stessa sia
contraente, purché risulti da apposita dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante)
I'impegno dell’appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento della contraente
esecutrice dei lavori per annullamento della polizza per mancato pagamento del premio e per mancata regolazione
del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per lintero periodo dell’appalto, dalla data di
consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo ex art.102 d.lgs. 50/156 e comunque, se successiva,
fino alla consegna dell’opera alla Stazione appaltante; essa deve altresi risultare in regola con il pagamento del
relativo premio per lo stesso periodo indicato.

3) Le polizze C.AR./R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno essere trasmesse alla Stazione
Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali ivi previsti.

L'appaltatore ¢ obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Stazione Appaltante si sia avvalso, durante ’esecuzione
del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facolta di trattenere i ratei di prezzo
fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini
I’ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la Stazione Appaltante ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative,
addebitandone I'onere all’appaltatore.

1 rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’appaltatore.

In caso di esecuzione dei lavoti a mezzo di societa consortile ex art.93, dpr 207/10, la polizza
R.C.O. deve prevedere la estensione della copertura assicurativa ai lavoratori impiegati dalla societa consortile.

Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarita retributiva e contributiva ai sensi dell’art. 30,
commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/16.
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L’affidamento in subappalto di parte delle opere e¢/o delle lavorazioni ¢ subordinato all’autorizzazione della
Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel presente atticolo.

Le opere rientranti nella Categoria prevalente OG1 (Edifici Civili e industriali) sono subappaltabili nei limiti del
50%

Le opere rientranti nella Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari,
piste aeroportuali e relative opere complementari) e nella Categoria OG6 (Reti per fluidi, acquedotti fognature etc.)
sono subappaltabili al 100%: L’Offerente che non manifesti in sede di offerta 'intendimento di avvalersi del
subappalto con riferimento a dette opere decadra dalla possibilita di far eseguire i lavori da imprese
subappaltatrici.

Le opere rientranti nella Categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) sono subappaltabili al 100%:
A) L’Offerente che sia gia qualificato per tale categoria che non manifesti in sede di offerta I'intendimento di
avvalersi del subappalto con riferimento a dette opere decadra dalla possibilita di far eseguire i lavori da imprese
subappaltatrici.; B) L’Offerente NON qualificato per tale categoria che non manifesti in sede di offerta
I'intendimento di avvalersi del subappalto con riferimento a dette opere sara escluso, trattandosi in questo caso di
supappalto qualificante avente ad oggetto opere a qualificazione obbligatoria in quanto rientranti nelle c.d. Opere
superspecialistiche (SIOS)

11 subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d. lgs. n. 50/16 e dal d.P.R.. n.
207/10 in relazione alla prestazione subappaltata.

L autorizzazione ¢ comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal d.lgs. 159/11 in
materia antimafia.

I lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelli indicati
nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti
in corso d’opera, quelli indicati all’atto dell’affidamento delle stesse.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.Igs. n.
50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore resa nelle forme e modalita di
cui al d.P.R. n. 445/00 attestante 1'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, d.lgs. n. 50/16.

11 contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.

L'appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare al contratto di subappalto, depositato in originale o in
copia autentica, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essete effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd 0 consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autotizzazione di cui all’art.105, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 entro
dieci giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di
importo infetiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 eutro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

Al sensi dell’art.105, comma 2, del d.Igs. n. 50/16 ‘% subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a
terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce,
comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a
cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 89, comma 11, dell esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni 0
delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi
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di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell 'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e tertitoriale in vigore per il settote e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendent per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile, ove presente) assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
all’art. 105, comma 17, del d.Igs. n. 50/16. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la
Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (d.m. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 50/16.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al citato art. 30, il Rup inoltra le richieste e le contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore.

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il
cootrdinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione appaltante da
qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente
avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L’appaltatore dovra far redigere alle imprese subappaltatrici ed esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, il proptio
piano operativo della sicurezza nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e
del punto 4 dell’all. XV, d. lgs. n. 81/08, e del piano operativo della sicurezza ex art. 89 comma 1, lett. h), e 96,
comma 1, lett. @), del medesimo d. Igs., redatto dall’appaltatore medesimo.

Il datore di lavoro dell’impresa affidatatia ex art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 81/2008, deve verificare la
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per esecuzione come
previsto dall’art. 97 comma 3, lett. b), d.lgs.81/08.

L’impresa affidataria (appaltatore) ¢ comunque responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle
imprese subappaltatrici, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lett. a), del
d.gs. 81/08 e dell’all. XVII al medesimo, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra dette
imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per lesecuzione dei lavori oggetto di
subappalto/subcontratti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del d.Igs. 81/08.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del piano di
sicurezza e coordinamento ex art. 100 del d. Igs. n. 81/08 e del Piano Operativo di Sicurezza ex att. 89, comma 1,
lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 81/08 dell’appaltatore quale impresa affidataria). Le imprese
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subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire all’impresa affidataria e al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza; i lavoratori autonomi sono tenuti a fornire all’impresa
affidataria e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, un piano complementare di dettaglio delle
proprie misure di sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 del medesimo d. Igs. per quanto
riguarda le scelte di loro competenza. In assenza dei piani operativi di sicurezza e dei piani complementari di
dettaglio di cui al periodo precedente, non sara dato inizio alle lavorazioni facenti capo alle imprese subappaltatrici,
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore
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Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi unitari dell’appalto e
con la somma prevista per la sicurezza ex art.100 d.lgs. n. 81/08, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri
e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente CSA e quant’altro necessario per la realizzazione a regola
d’arte dell’opera.

a) Oneri finalizzati all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o migliorie o delle
soluzioni tecniche adottate preordinate direttamente all’esecuzione dei lavori e oneri finalizzati

all’adeguamento degli elaborati di progetto alla normativa sopravvenuta nel corso della esecuzione del
contratto di appalto:

1) Pappaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della direzione lavori e del coordinatore per
P'esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni tecniche adottate.

b) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

2) il compenso per il proptio rappresentante, per il direttore tecnico di cantiere e per i propri dipendenti e gli
oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

3) le spese per l'apprestamento nel cantiere di locali ad uso ufficio aventi capacita di almeno 4 persone
destinati al personale di direzione lavori, idoneamente dotati di serrature, arredati, illuminati, riscaldati e
dotati di linea Wi Fi (su motivata richiesta della direzione lavori) e di proptio wc, nonché le spese per la
pulizia dei locali stessi;

4) ¢li oneri derivanti dall’impiego dei macchinari nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale
esecuzione delle opere;

5) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi
interni ed ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i movieti di controllo dell'accesso al
cantiere nelle fasi ove la Direzione Lavori e il Coordinatore per ’Esecuzione lo ritengano necessario;

6) le spese per i percorsi di servizio, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di
trasporto di materiali, le spese per attrezzi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attivita
occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese
per 1 baraccamenti degli operai e dei tecnici ed 1 servizi igienici (incluso riscaldamento, illuminazione,
energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua dalla rete di servizi
pubblici per il funzionamento e per la operativita del cantiere, gli idranti ed 1 quadretti elettrici, le strade di
servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione
appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e 1 mezzi necessati anche ai lavori
in economia.

Tra gli atti di gara ¢ inserita una planimetria (vedasi il Piano di Sicurezza e Coordinamento) che individua
una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni
baracche, magazzini e mezzi d’opera; ¢ compito dell’appaltatore redigere i progetto costruttivo
dell’organizzazione di cantiere che dovra comunque essere coerente con le prescrizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e dei disegni di progetto;

7) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad
allacciare le stesse con 1 gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per
Penergia elettrica, 'acqua, il gas, 'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di
consumo per tutta la durata del cantiere;
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8) le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

9) La verifica, a proprio costo e cura esclusivi, dell’esistenza di eventuali vincoli di qualsivoglia natura
(compresi quelli derivanti dal dover lavorare all’interno di un quartiere con abitazioni, uffici ed esercizi
commerciali in attivita) e in caso di loro esistenza, provvedere affinché le attivita di cantiere li rispettino e
si armonizzino ad essi.

10)le spese per la guardiania notturna e diurna e la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento
dell’agibilita dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale
impiegato o a terzi; lo sgombero della neve, la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili; lo
sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente
per le operazioni di collaudo, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito del collaudo stesso. Al
riguardo, non appena ultimati i lavori, Pappaltatore provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le
opetre provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a rimuovere le piste di cantiere e le
piazzole utilizzate per I'esecuzione dei lavori, rimodellando I'area come previsto in progetto, a sistemare e
pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere oggetto d’appalto, nonché a ripristinare le aree limitrofe.
L’appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti 1 materiali residui e gli sfridi di lavorazione
provvedendo al relativo smaltimento in discarica, nel rispetto della normativa applicabile (cfr. d. Igs. n.
152/2000). Nel caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. invitera per iscritto ’appaltatore
a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni dallinvito medesimo, vi provvedera
direttamente la Stazione appaltante ponendo 1 relativi oneri e spese a carico dell’appaltatore, deducendone
1 costi dagli importi dovuti per l'esecuzione dell’opera appaltata. 11 D.L. ha la facolta di richiedere
all’appaltatore, anche prima della fine dei lavori e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore,
sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non risultino piu necessari allo svolgimento
dei lavori stessi, anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell’opera;

11)ladozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti
deterioramenti od alterazioni di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che rimarranno ad
esclusivo carico dell’appaltatore — e non verranno, pertanto, imputati a cause di forza maggiore — i danni
che potranno derivare da inadempienze al presente onere;

12)l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o
provvedimento dell’Autorita Giudiziatia e/o Amministrativa che abbia interessato 'appaltatore e che
risulti comunque suscettibile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia responsabilita
da parte della Stazione appaltante;

13)la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la quale non
sollevera in ogni caso appaltatore dalle responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto

14)le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei servizi pubblici per le opere di
presidio occorrenti allo spostamento dei sottoservizi previsti in progetto o di quelli che comunque
dovessero risultare necessati all’esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamenti, quelle
relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi concernenti guasti alle condutture di rispettiva
competenza; nonché le spese derivanti per la conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che
venissero interessati dai lavori e per garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite la
predisposizione di opere provvisionali;

15)le opere complementari e le assistenze richieste dagli enti erogatori di servizi, necessarie per lo
spostamento provvisotio e/o definitivo delle reti telecomunicazione / idrica / gas / elettrica-
illuminazione.

16) Provvedere al trasporto ed al conferimento dei materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
dal Sito sino ad una discarica autorizzata sostenendone i relativi costi compresa la predisposizione e
inoltro delle pratiche necessarie

17) Le modalita di gestione dei materiali da scavo, qualunque sia la scelta dell’Appaltatore, dovranno essere
comunicate dall'Appaltatore agli enti competenti (Comune, Arpat, Provincia), indicando nella stessa anche
il sito o i siti di conferimento degli stessi, individuati tra quelli indicati in sede Permesso di Costruire e/o
altri, anche nel caso in cui quelli ipotizzati non fossero disponibili e/o sulla base degli esiti analitici, tali
materiali non siano compatibili con le prescrizioni autorizzative degli stessi.
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¢) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:

18)le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale operativo e tecnico
sia riguardo a tutte le strtumentazioni ed i materiali che il D.L. riterra opportuni, compresa la spesa relativa
alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi in sito
ed in laboratorio, ivi inclusi i necessati prelievi di campioni - in contraddittorio con il D.L. o suo incaricato
e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese
necessatie ad eseguite modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere,
verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla D.L. o dall’organo di collaudo e cio
anche dopo la provvista a pi¢ d'opera, senza che per cio Iappaltatore possa chiedere alcuno indennizzo
per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e cio allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di
materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualita di una parte/porzione dell’opera prima
dell’esecuzione di lavorazioni successive. La spesa per la custodia fino all’emissione del certificato di
collaudo di cui all’art. 102, del d. lgs. n. 50/16, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso
I’Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del
D.L. che dell’appaltatore, nei modi pit idonei per garantirne I’autenticita;

19) 'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare
dimostrazione della qualita dell’opera non costituisce per nessun motivo titolo per I'appaltatore di
richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
Iassistenza durante le operazioni di presa incarico delle opere da parte dell’amministrazione comunale e/o
degli enti erogatori delle utenze (ENEL TELCOM etc.);

20)1a spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri
relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed
attrezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura,
nonché per la rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e
verifiche) ed il relativo ripristino;

21)la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi
operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.

22)la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledi successivo, riguardante le seguenti
notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- glorni in cui non si ¢ lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d’opera impiegati;

- avvenimenti principali occorsi nel petiodo;

- mensilmente, in occasione della redazione del SAL, una valutazione sommaria e sintetica dei lavori eseguiti
nel periodo;

23)lorganizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del
D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori;

24)le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione del DL fra appaltatore e D.L.
stesso; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione ed avanzamento
del progetto, sull’'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi rispetto al P.L.;

25)gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici e all’esecuzione dei collaudi prestazionali,
nonché per l'assistenza alla redazione del certificato di collaudo, esclusi 1 soli compensi dei collaudatori;

26)le spese conseguenti all’applicazione dell’art. 224 del d.P.R. n. 207/2010;

27)le spese per Pesecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia iniziali che in corso d’opera,
inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione od all’elaborazione degli stati di
avanzamento lavori;



28)Iesecuzione di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di

avanzamento ¢ nei momenti piu salienti a giudizio del Ditettore dei lavori; l'inoltro settimanale delle
fotografie sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla comunicazione settimanale di cui al punto 18);

29)¢li oneti per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d. Igs. n. 152/06;

30)tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche,

antincendio o impiantistiche in generale;

31)gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal D.L. per ulteriori accertamenti;

32)¢ fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del

1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); sono comprese nei prezzi unitari d
contratto le spese per utilizzare nei lavori di maggiore impatto acustico solo macchinari, quali compressori,
escavatori, petforatrici, martelloni ecc., +muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della migliore
tipologia al fine di ridurre il pit possibile i valori di emissioni acustiche anche sotto i livelli ammessi in
deroga dall' Amministrazione comunale.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore:
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33)le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da

parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per garanzie e/o
fidejussioni prestate a qualunque titolo;

34)le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la

gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi dell’art. 8 del Cap. Gen.;

35)le spese di passaggio e per occupazione e/o alterazione temporanea di suolo pubblico esterno alle aree di

cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante. Tutti
gli oneri di recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti provvisori, deviazioni provvisorie del
traffico ove necessatie sono a totale carico dell'appaltatore. Sara inoltre onere dell'appaltatore l'indennizzo
dei danni eventualmente arrecati a terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione temporanea
per la realizzazione delle opere, per i quali la Stazione Appaltante ¢ sollevato da ogni onere e
responsabilita; ’appaltatore ¢ altresi obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sui tratti di strada interessati dai lavori, garantire in qualsiasi momento gli accessi alle proprieta
pubbliche e private, anche mediante la realizzazione di opere provvisionali a sue esclusive spese,
rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante o le Amministrazioni
proprietarie delle viabilita interessate, sotto tale rapporto, dovessero sopportare per colpa di esso
appaltatore;

36)spese per le opere provvisionali necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose durante

Pesecuzione dei lavori;

37)lesecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (ex d. lgs. n. 81/08) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni
introdotte per I'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo Sicurezza dell’appaltatore e il
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, nonché quelle per
lapprontamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di
protezione individuale), la messa in sicurezza dei macchinari in genere e comunque tutte le cautele
necessatie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e 'incolumita del personale dipendente
dall’appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, del
d. lgs. n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazionis

38)oneri per le sottoelencate competenze ed attivita, legate alla sicurezza e tutela del personale:

responsabilita del servizio di prevenzione e protezione;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico
dell’appaltatore;
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39)le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione a favore del personale dalle
malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori; responsabilita per le
imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

40)lapprontamento e gli aggiornamenti del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto
previsto nel presente CSA;

417)le spese per Papprontamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione dei
percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo in prossimita del cantiere; le segnalazioni diurne e
notturne mediante fornitura e manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescritti
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, in particolare nei tratti stradali interessati
dai lavori, lungo 1 quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele ;

42)la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere /o officina e degli elaborati di dettaglio delle
opete, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere
completi delle eventuali integrazioni, preventivamente approvate dal D.L., che Iappaltatore dovesse
ritenere necessarie a seguito degli accertament integrativi eseguiti a proptia cura e spese. Sono altresi a
carico dell’appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, recanti il timbro “esecutivo” e
la firma del D.L.: solo a tali elaborati I'appaltatore potra rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura
annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali
condotte dall’appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o component, o in
conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamenti
progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’'opera e dalle sue componenti,
Pappaltatore provvedera a darne notizia alla D.L. e, ottenutane I'approvazione, ad apportare correlate
varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o
rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;

43)gli oneri connessi alla redazione e allinoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e, particolarmente, tutti i permessi, nullaosta,
approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione dell’opera richiesti da leggi,
norme e procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine dei
lavori per ottenere la piena fruibilita delle opere realizzate;

44)la recinzione del cantiere e la delimitazione dei cantieri itineranti, come previsto dal Piano della Sicurezza e
Coordinamento, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali
e del comprensorio in cui ¢ inserita Popera al fine di facilitare al massimo I'isolamento del cantiere rispetto
all’esterno;

45)nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell’appaltatore, e mantenuti durante tutta la durata dei
lavori, uno o piu cartelli informativi con loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla
ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione appaltante,
comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1
giugno 1990) secondo lo schema-tipo:

Stazione appaltante; Titolo generale dell'opera;

Immagini e/ o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/ e esecutrice/ i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed abilitazioni ex dm 37/08);
Tmporto complessivo dei lavori; Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di nltimazione dei lavori; Progettistay

Progettista opere in c.a.; Assistente tecnico; Direttore del cantiere; Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale; Coordinatore per la sicurezza in fase esecutivay

Subappaltatore/ i (compresi gli estremi della gualificazione SOA per categorie ed importi adegnati);
Impresa/ e installatrice/ i degli impianti ex art.1, dm 37/08 + progettista dell'impianto o degli impiants;
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Rupy
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili ulteriori
informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori, con
particolare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle motivazioni che le hanno determinate;
dovra essere prevista I'illuminazione notturna;

46)le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell’ambito del cantiere ed in ragione delle opere
appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale attivita a totale cura ed onere dell’appaltatore nel
rispetto delle vigenti norme;

47)la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio la Stazione appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

48)le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in
opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. n. 633/41 e s.m.i.,e degli artt. 2575 e segg. del
c.C.;

49)le spese e gli oneri tutti per I'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in
corso d’opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le
certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da
tecnici abilitati;

50)il Piano di Sicurezza per I'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessioneti;

51)gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del
rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in
materia di inquinamento acustico, ai sensi del d. Igs. n. 81/08;

52)approntamento, prima dell’emissione del SAL di completamento, degli elaborati As Built finali. Di tali
elaborati dovra essere consegnata una copia su carta timbrata e firmata dai responsabili, nonché una copia
degli stessi in formato pdf e in formato editabile (file grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in
formato doc o compatibile);

53)gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni
richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo
alle proprieta confinanti ed ai terzi; L’Appaltatore dovra manlevare e tenere indenne la Stazione
Appaltante da qualsiasi costo, spesa o danno, ivi inclusa, in via non limitativa, qualsiasi responsabilita e
danno, derivante o comunque connesso allinquinamento ambientale o agli altri disturbi causati
dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori. Se necessario dovra altresi richiedere e ottenere eventuali
autorizzazioni in deroga in materia di inquinamento acustico. Sara responsabilita dell’Appaltatore attivare
la pratica di richiesta di autorizzazione in deroga di tipo non semplificato per attivita rumorosa
temporanea.

54)l'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione appaltante, non comporta il diritto
per 'appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta 'appaltatore non potra opporsi,
sara preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della
Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno
carico alla Stazione appaltante (art. 230, d.P.R. n. 207/10), fatti salvi eventuali obblighi in tal senso
esplicitamente previsti dal contratto.

55)Oneri in capo all’appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

56)fermo il disposto dell’art. 90, comma 9, del d. lgs. n. 81/08, I'appaltatore ¢ tenuto a comunicatre
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- Tiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- Tindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendent;



- la dichiarazione circa ’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (organismi
paritetici).

- Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo
Piano Operativo di Sicurezza delle imprese operanti in cantiere e dell’accettazione da parte del
Coordinatore della Sicurezza delle relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessatia
autorizzazione.

Non sara accettata in cantiete la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria
documentazione.

11 Direttore Tecnico di Cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori ed ¢ diretto referente del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal coordinatore della
sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo per I'emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 92, lettera ¢), del d.Igs. n. 81/08.

Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori

In applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.Igs. n. 50/16 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto ¢
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita
oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore per l'osservanza da parte di quest’ultimo delle
anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tale
responsabilita solidale dell’appaltatore con il subappaltatore si esplica altresi in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi.

L’appaltatore ¢ tenuto a collaborare con la Direzione lavori nell’ambito della verifica periodica da quest’ultima
svolta, ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. a) del d.dgs. n. 50/16, circa il possesso e la regolarita della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori da parte
dell'appaltatore, del subappaltatore con riguardo a quanto previsto dall’art. 1 della L.n. 4/1953 ¢ dal DURC.

L’appaltatore e i subappaltatori durante I'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con cadenza
bimestrale) alla Stazione appaltante specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall’appaltatore e
da ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del d.P.R. n. 445/00 con allegata copia semplice di un documento
di identita del sottoscrittore, attestante e a comprova della regolarita retributiva e della corretta effettuazione delle
ritenute e dei versamenti IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione
dei lavori.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori
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L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attivita agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile),
assicurativi ed antinfortunistici ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d. lgs. n. 50/16.

La Stazione appaltante precisa che le Autorita competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i
lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle
disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, fisco, sono:

- INPS

- INAIL

- ASL.

- CASSA EDILE

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO



- ARPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che I'appaltatore provvedera a segnalare loro in
materia di sicurezza e protezione collettiva ed individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione ed
addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno sottoposti alla
sotveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal d. Igs. n. 81/08 e s.m.i..

Art. 15 - Responsabilita dell’appaltatore

L’appaltatore ¢ obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro ed a garantire, a norma dell’art. 2087 c.c., la vita, 'incolumita e la personalita (anche morale),
del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, di soggetti con contratti continuativi di
cooperazione, fornitori e prestatori di servizio nonché del relativo personale dipendente, oltre che del personale di
direzione, sorveglianza ed attestazione del collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi del d.P.R. n.
1124/65, del d.lgs. n. 38/00 e del d. lgs. n. 81/08 e loro successive modificazioni, anche se emanate in cotso
d’opera.

Ogni responsabilita, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadra interamente ed unicamente

sull’appaltatore, restandone sollevati sia la Stazione appaltante sia il D.L.

L’appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui
detti lavoratori devono attenersi, di cui dovra essere consegnata copia al D.L..

E’ facolta dell’appaltatore nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione di
tutti i provvedimenti in materia.

L’appaltatore provvedera inoltre alla nomina del medico competente ed alla designazione dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell’evacuazione del cantiere in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, pronto soccorso e gestione dell’emergenza.

L’appaltatore ¢ tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in
materia.

Art. 16 - Domicilio dell’appaltatore

Nel contratto, 'appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto
di appalto sono fatte dal D.L. o dal Rup, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proptie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella gestione dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto cosi come risultante dal predetto contratto.

Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere
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Al sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., 'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morale adeguati all’esercizio dell’attivita
derivanti dalla esecuzione del contratto. L’appaltatore rimane, in ogni caso, responsabile dell’operato del proprio
rappresentante.

11 suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato presso la
Stazione appaltante che provvedera a darne comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell’appalto, I'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la propria presenza presso il
luogo in culi si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di
esigere dall’appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti a detti soggetti
alcuna indennita.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, "appaltatore ¢ tenuto ad
affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo
professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico,
con espressa assunzione della responsabilita relativa al rispetto ed alla piena applicazione del piano delle misure



antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tutte le imprese impegnate nello svolgimento

dell’appalto.
11 direttore tecnico di cantiere puo coincidere con il sopracitato rappresentante delegato.

Nel caso in cui I'appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, I'incarico
della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese raggruppate
o consorziate. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico di cantiere anche in
relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Previa motivata comunicazione all’appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di
cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di ossetvare e di fare
osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini
ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare I’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per imperizia,
incapacita o negligenza.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e
risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali
o nella esecuzione delle lavorazioni.

Art. 19 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall’ufficio di Direzione Lavori

L’appaltatore dovra garantire 'accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L.; e del
coordinatore C.S.E. per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la D.I. e/o la
committenza ritenesse opportuno fare eseguire.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione in cantiere per il personale esterno (Direzione Lavori, Organo di
collaudo) ed in visita un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale.

CAPITOLO 1.4 -INIZIO DEI LAVORI

Art. 20 — Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell’appaltatore
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11 direttore dei lavori, in occasione della consegna delle aree di lavoro, comunica con un preavviso minimo di 15
giorni all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo 1 piani, profili e
disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il ditettore dei lavori e Pappaltatore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. 11 direttore dei lavori trasmette al
Rup il verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Fa parte integrante della consegna dei lavori la trasmissione all’appaltatore della tavola dei capisaldi, unitamente alla
presa visione della posizione degli stessi in sito.

Sono a catico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non si present, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva (fermo
restando il risarcimento del maggior danno), oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, I'appaltatore puo chiedere di
recedetre dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi
12 e 13 dell’articolo 5 del decteto MIT 7 marzo 2018 n. 49.
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Ove listanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14
dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

In ogni caso listanza di recesso non verra accolta laddove il ritardo della consegna consegua a provvedimenti di
qualsiasi natura provenienti da autorita statali e/o locali; in questo caso non sara dovuto alcun indennizzo
all’appaltatore.

Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni
di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

11 direttore dei lavori & responsabile della cotrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei
luoghi. Il processo verbale di consegna deve essete redatto in contraddittorio con I'appaltatore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, I'individuazione di sagome e/ o capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei
lavori dell'appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'appaltatore stesso;

¢) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale ¢ tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione deilavori.

Nel caso di temporanea indisponibilita di aree di cantiere, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale
delle lavorazioni, cioe di quelle da realizzarsi sulle aree disponibili.

Al momento della consegna parziale, I'appaltatore ¢ tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilita di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni consegnate (cio¢ quelle relative alle aree disponibili).

In ogni caso, la data del verbale di consegna parziale redatto dal Direttore Lavori costituisce il dies a quo del
termine contrattualmente previsto per la realizzazione di tutte le lavorazioni.

La data di consegna deve dunque individuarsi in quella del verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei
lavori e non viene aggiornata la durata dei lavori.

Nell'ipotesi in cui terminata la realizzazione dei lavoti previsti dal suddetto programma, permangano le cause di
indisponibilita delle aree residue, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori di cui all’art. 25.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni
che Pappaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel caso in cui nelle zone disponibili siano riscontrate differenze sostanziali fra le condizioni locali e il progetto
esecutivo, tali cioe da condizionare il regolare inizio dei lavori, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori
ne riferisce immediatamente al Rup, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare.

La Stazione appaltante per questioni di urgenza si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della stipula del
contratto.

All’esito delle operazioni di consegna d’urgenza dei lavori, il D.L. e appaltatore sottoscrivono il relativo verbale,
che viene trasmesso al Rup, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori nella misura
indicata in sede di offerta.

E responsabilita dell’appaltatore nell’elaborare il piano dei lavori (P.L.) congruentemente al cronoprogramma a
base di gara, organizzare le proprie risorse e la propria attivita tenendo conto delle interferenze e sequenzialita di
esecuzione

Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilita per danni diretti od indiretti a cose e persone a qualunque
titolo presenti in cantiere grava interamente sull’appaltatore.

11 direttore dei lavori, previa disposizione del Rup, dispone la consegna dei lavori entro 25 giorni dalla data di
stipula del contratto di appalto.



Al sensi dell’articolo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di subentro di un appaltatore ad un
altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittotio con entrambi gli
esecutori per accertate la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve
assumere dal precedente, e per indicare le indennitd da cortispondersi. Qualora l'appaltatore sostituito
nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei
lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo appaltatore, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta dei beni
mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, Iarte, I’archeologia, I'etnologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L’appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e deperibili
rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborsera
le spese sostenute dall’appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni e cautele che fossero
espressamente ordinate.

Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, 'appaltatore potra chiedere Iausilio della forza
pubblica a norma del d. lgs. n. 42/04.

L’appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione
appaltante e delle Autorita competenti.

Art. 22 - Limiti di fornitura: programma di esecuzione dei lavori; disposizioni e ordini di servizio
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Esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 25 giorni dalla firma del contratto.

11 Direttore dei lavori inviera all’Appaltatore apposito avviso di consegna dell’area di cantiere specificando il giorno
ed il luogo in cui deve presentarsi per formalizzare la consegna.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20 per le ipotesi di mancata presenza dell'appaltatore nel
glorno e luogo indicati dal Direttore Lavori per la consegna in via d'urgenza (prima della stipula del contratto),
qualora ’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso
inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei lavori la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del
contratto e all'incameramento della cauzione.

Negli elaborati grafici sono riportate le infrastrutture da eseguire nel contesto gia urbanizzato e aperto al pubblico.
Tali attivitd sono caratterizzate da carenza di spazi operativi ¢/o da compresenza di ditte terze; il coordinamento
dei lavori ¢ a carico del D.L. al quale ¢ delegato il compito di disporre indicazioni tecniche ed organizzative, tra le
quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si annovera:

* Suddivisione dei lavori in singole porzioni da eseguire in successione, al fine di garantire la fisica separazione
tra attivita differenti;

* Assegnazione di durate definite ed inderogabili per completare i lavori di una porzione di lavoro, al fine di
renderla disponibile per altre ditte;

* Solo se necessario, comunicazione di locale e temporanea compresenza di ditte terze allinterno di una
porzione di cantiere;

* Protezione delle guaine impermeabilizzanti dei solai al di sopra dei quali sono da realizzare le urbanizzazioni.

L’appaltatore si adeguera alle disposizioni della D.L. senza che cid comporti alcun diritto a richiedere maggiori
costi 0 maggiori tempi.

Limiti di fornitura
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Per le attivita che richiedono la modifica della attuale viabilita le aree entreranno nella disponibilita dell’appaltatore
nello stato di conservazione in cui si trovano al momento della consegna.

Programma di esecuzione dei lavori.

L’appalto dovra svolgersi in conformita al cronogramma di esecuzione dei lavori redatto dalla Stazione appaltante
ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, il quale forma parte integrante e sostanziale del Progetto
Esecutivo posto a base di gara.

L'appaltatore dovra tradurre il programma dei lavori in un documento applicativo, coetente con il
cronoprogramma dei lavori posto a base di gara.

Il P.L. e la struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo cosi redatti dovranno essere
presentati al D.L. entro la consegna dei lavori, e questi procedera alla relativa approvazione. Ove il D.L. ritenesse
di formulare osservazioni a tali documenti, Pappaltatore dovra provvedere ad adeguare il P.L. e I'organigramma
funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute nel termine di 7 (sette) giorni ritrasmettendolo per le
relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo 'appaltatore sara sanzionato come previsto al successivo art. 39.

I1 P.L., definito in sede di consegna, in maniera congruente ed idonea a ricomprendere gli adempimenti relativi al
piano operativo di sicurezza e redatto sul tipo diagramma di Gantt dovra contenere i seguenti elementi minimali di
dettaglio:

- scomposizione dellintervento in un numero minimo di attivita elementari o complesse congruo
all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

- minimo frazionamento dell'unita temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma operativo dei lavori costituisce lo strumento di verifica della progressione delle opere e del
rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovra essere compilato in modo da consentire di correlare a ciascuno
segmento temporale, di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate. Pertanto, per le attivita
elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento I'appaltatore dovra indicare, con
descrizione quanto piu possibile analitica delle lavorazioni programmate, la distribuzione delle stesse nella
settimana o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della relativa quota percentuale di esecuzione.

Il programma dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di lavoro e tenendo
conto dell'interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni non comprese nel
presente appalto.

Tale programma dovra essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le varie attivita
di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attivita:
e lapresentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
e la sottoscrizione dei contratti di acquisto;
e lapprovazione delle campionature;
e la predisposizione dei disegni costruttivi;
e la fornitura dei materiali;
e e verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni,
l'appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della
variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. II P.L. cosi variato dovra essere
sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
per quanto di sua competenza.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.L. verra considerato valido a tutti gli effetti il P.L. precedente.
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Il reiterato mancato rispetto del predetto P.L. per almeno due volte anche non consecutive, certificato dal
D.L. a mezzo di lettera raccomandata r/r ovvero tramite PEC, costituira grave inadempienza
contrattuale da parte dell’appaltatore.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto I'inizio dei lavori, 'avanzamento mensile ed il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza
e numero delle macchine e degli impianti che I'appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto alle lavorazioni
programmate ed ai singoli avanzamenti.

L’appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attivita per festivita o godimento di ferie da parte degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui le stesse vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove ne sia prevista la
consegna parziale anticipata;

- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice, che
non comportino una modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L. previo accertamento del
carattere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di esecuzione dell’opera. La Stazione
appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo piu
conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d’arte, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o pretendere
compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

I lavori dovranno essere svolti con continuita e regolarita, in modo che I'opera sia compiuta nei termini stabiliti e
rispettando il programma di esecuzione.

Disposizioni e ordini di servizio

Il Rup impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori,
fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in
relazione all’importanza dei lavori, la periodicita con la quale il direttore dei lavori ¢ tenuto a presentare un
rapportto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al D.L. resta di competenza di quest’ultimo
Iemanazione di ordini di servizio all’appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione

dell’appalto.

L’ordine di servizio ¢ 'atto mediante il quale sono impartite all’appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte
del Rup ovvero del D.L.. L’ordine di servizio ¢ redatto in due copie e comunicato all’appaltatore che lo restituisce
firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal D.L., deve essere vistato dal Rup.
L’appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

L’ordine di servizio dev’essere attuato con la massima cura e puntualita, nel rispetto delle norme di contratto, del
presente CSA e delle disposizioni di legge.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all’ordine di servizio, ancorché disponga
lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse d’ufficio in danno
all’appaltatore medesimo. Resta comunque fermo il diritto di quest’ultimo di sollevare per iscritto le osservazioni
ritenute opportune in merito all’'ordine impartitogli come sopra indicato.

Ove il D.L. richieda all’appaltatore , per effetto di atti o fatti imputabili all’appaltatore stesso, di porre in atto azioni
straordinatie ¢/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuoti dal normale oratio di lavoro e/o oltre i normali
giorni lavorativi/festivi e/o di operate su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e
prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di
rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma, tale richiesta non costituisce in alcun modo presupposto per
Pappaltatore di pretendere compensi aggiuntivi né I'appaltatore pud opporvisi.



La Stazione appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare ’esecuzione di una determinata opera entro un
termine prestabilito ovvero di disporre le modalita esecutive che riterra piu opportune e convenienti, in ragione di
eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di coordinarne 'esecuzione con la
consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

CAPITOLO 1.5 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 23 — Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche

11 direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti 1 controlli e le prove
previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee dal CSA e dai capitolati speciali.

I direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea,
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, e/o non risultino conformi alla
documentazione tecnica presentata dall’appaltatore preliminarmente alla fornitura, con obbligo per 'appaltatore di
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto ¢ trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la Stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa detivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e 1 componenti sono messi in opera solo dopo la preventiva accettazione da parte del direttore dei lavori
della documentazione tecnica predisposta e presentata a cura dell’appaltatore; nella documentazione tecnica ¢
incluso lo sviluppo del progetto costruttivo, ove necessario. L’esito dell’analisi condotta dal Direttore dei Lavori
sulla documentazione proposta avverra entro i 10 giorni solari successivi alla presentazione. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del direttore dei lavoti, restano fermi i
diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dal
direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze. 1l rifiuto ¢ trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile,
entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al
progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

11 direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilite l'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a catico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto prima della fornitura in cantiere sono campionati e sottoposti all'approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne
le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 24 — Verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore
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Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il ditettore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non
sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105,
comma 2, del d. 1gs. n. 50/16;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagament all'appaltatore, determina la misura della quota cortispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte
dell'appaltatore delle prescrizioni relative al subappalto



In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori coadiuva il Rup nello
svolgimento delle attivita di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del d. Igs. n. 50/16.

11 direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Rup, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti, 'inventatio di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna,

b) fornisce indicazioni al Rup pet lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale;

¢) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle
costruzioni, ove e se necessario, e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi
ricadentl in zone soggette a rischia sismico;

d) determina in contraddittorio con l'appaltatore gli eventuali nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49 del
7 marzo 2018;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvediment idonei a ridurte per la Stazione appaltante le conseguenze
dannose;

f)redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertate:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe
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25.1 Ordine di sospensione

(@ 11 Direttore dei Lavori ha la facolta, sentito il Rup, qualora lo ritenga ragionevolmente opportuno, di
ordinare al’Appaltatore di sospendere in tutto o in parte 'esecuzione delle Opere. Durante la sospensione dei
lavori, I’ Appaltatore dovra conservare, immagazzinare e proteggere le Opere gia eseguite da ogni deterioramento,
petdita o danno e assicurare che cio sia fatto in conformita e nella misura in cui sia richiesto dal Direttore dei
Lavori.

(b) Fermo restando quanto ordinato dal Direttore dei Lavori, durante il periodo di sospensione dei lavori
sul Sito, ’Appaltatore dovra mantenere il personale, la mano d’opera e le Attrezzature sul Sito o nelle vicinanze
dello stesso pronti a riprendere I'esecuzione delle Opere al ricevimento di istruzioni da parte del Direttore dei
Lavori.

(0 In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il
periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

25.2 Costi addizionali

Ogni eventuale costo addizionale sostenuto dall’Appaltatore nell’adempiere alle disposizioni e/o alle istruzioni
impartite dal Direttore dei Lavori ai sensi del Paragrafo 25.1 (il “Costo Addizionale”), sara sommato al Prezzo
Contrattuale ¢ pagato dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore dietro presentazione di tutta la documentazione
richiesta dal Direttore dei Lavori per 'accertamento dell’entita del Costo Addizionale.

253 Mancato riconoscimento di costi addizionali o pagamenti
L’ Appaltatore non avra diritto di ricevere alcun Costo Addizionale qualora la sospensione sia causata da:
(a) inadempimenti dell’Appaltatore;

(b) esigenze connesse alla corretta realizzazione delle Opere in conformita al Contratto e in particolare agli
Standard di Sicurezza.

25.4 Ripresa dei lavori, Consegna o costruzione



(a) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al Rup
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale
di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal Rup.

(b) Al ricevimento della notifica a riprendere ’esecuzione del Contratto, ’Appaltatore dovra esaminare le
Opere oggetto della sospensione. L’Appaltatore dovra eliminare ogni deterioramento, vizio o perdita verificatisi
durante la sospensione. I costi sostenuti dall’Appaltatore per effettuare tali operazioni di esame, ’eliminazione
dei difetti e di ripresa dei lavori saranno sommati al Prezzo Contrattuale, fatta eccezione per i casi in cui la
sospensione sia stata ordinata ai sensi del Paragrafo 25.3, nel qual caso tali costi saranno a carico dell’Appaltatore.

(©) L’Appaltatore non avra diritto ad alcun rimborso dei costi sostenuti al fine di eliminare i
deterioramenti, vizi o perdite se questi siano stati causati da materiali difettosi o dalla cattiva esecuzione delle
Opere o dalla mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ai
sensi del Paragrafo 25.1.

(d) Qualora la sospensione abbia ad oggetto tutte le Opere e si sia protratta per un periodo continuato o
complessivo di oltre cinque (5) Mesi, ciascuna delle Parti potra, mediante notifica all’altra Parte, risolvere il
Contratto, nel qual caso ’Appaltatore avra il diritto di essere pagato previa valutazione e certificazione da parte
del Direttore dei Lavori del valore delle opere eseguite alla data di sospensione.

(e) Nell'ipotesi di sospensione dei lavori di durata supetriore a 90 (novanta) giorni, la Stazione Appaltante
provvedera comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

24.5 Effetti della sospensione sulle Responsabilita per vizi

Qualora all’Appaltatore, esclusivamente a causa di una sospensione ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi del
presente Articolo 25 (con P'eccezione dei casi previsti dal Paragrafo 25.3) sia richiesto di adempiere alle proprie
obbligazioni derivanti dalla eliminazione dei vizi successivamente a dodici (12) Mesi dalla data in cui le Opere
avrebbero dovuto essere consegnate, ma che a causa della sospensione non sono state consegnate, i costi
addizionali sostenuti dall’Appaltatore saranno sommati al Prezzo Contrattuale.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la
concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Rup, sentito il direttore dei
lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi

11 tempo utile per 'esecuzione dell’intero appalto decorrente dalla data del verbale di consegna — anche parziale -
del cantiere ¢ stimato in complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi (come da
cronoprogramma allegato agli atti di gara).

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climaticamente sfavorevoli,
nonché i tempi previsti dai CCNL, locali e aziendali per ferie, i tempi di riposo giornaliero e settimanale dei
lavoratori.

Lappaltatore riconosce esplicitamente che 1 termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori dallo
stesso elaborato, al netto della riduzione dei tempi offerta, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di
risorse, organizzazione e modalita operative, sulla base del cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo posto a
base di gara, e che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso,
direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori
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Con il termine “ultimazione lavori” nel presente CSA si intende il completamento dei relativi lavori previsti dal
progetto esecutivo.



11 direttore dei lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore, elabora tempestivamente i rispettivi certificati
di ultimazione dei lavori e li invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente
ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e quando anche i disegni “as built” sono consegnati al Direttore dei
Lavori nelle forme contrattualmente previste.

In ogni caso, alla data di scadenza di fine lavori prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige, in
contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione
delle penali previste nel capitolato speciale di appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

I certificati di “ultimazione lavori” potranno prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non supetiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto matginali ¢ non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dei rispettivi stati finali e per
l'effettuazione dei collaudi provvisori di cui all’art. 102 del d. Igs. n. 50/16.

Art. 28 — Modifiche, variazioni e varianti in corso d’opera e nuovi prezzi
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Non sono ammesse modifiche e/o variazioni non autorizzate dalla Stazione Appaltante e, per essa, dal RUP

11 direttore dei lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni che che ne rendano necessatia e legittima 'adozione ai sensi dell'art. 106 cc. 1 e 2 d.1gs 50/2016.

In particolare, il direttore dei lavori:

- con riferimento all'ipotesi di cui al c. 1 lett. ¢) dell'art. 106 sopra citato descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da patte del Rup della sua non imputabilita alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilita al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione;

- propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante,
indicandone 1 motivi in apposita relazione da inviare al Rup.

11 direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o
addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o
comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le
disposizioni per la rimessa in pristino con spese a catico dell'appaltatore stesso.

Si applica altresi l'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/16: in tal caso, dunque, 'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che
l'appaltatore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;
in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore in sede di accordo bonario o a titolo transattivo.

Nei casi in cui la variante necessaria ecceda il suddetto limite del 20%, la perizia di variante ¢ accompagnata da un
atto aggiuntivo al contratto principale. 11 Rup ne da comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali
condizioni; nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione appaltante deve
comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali condizioni poste dall’appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, la proposta di
variante deve intendersi accettata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.



Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale ovvero occorra adoperare materiali
provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 23, comma 16, del d. Igs. n. 50/16, rilevabili alla data di formulazione
dell’offerta, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;

¢) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
in contraddittorio tra D.L. e appaltatore prendendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti rilevabili alla data di formulazione dell’offerta, previa approvazione del Rup.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore.

Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Rup.

Se Pappaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove 'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Il D.L. puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione del’importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al Rup.

E invece espressamente esclusa, come da successivo art. 38, la revisione dei prezzi.

Art. 29 — Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione ¢ trasmessa senza indugio al Rup.

Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
allindennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto l'appaltatore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

©) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto
da parte dell'appaltatore;

d) T'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessatie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Non sono considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette
e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 30 - Lavori in economia
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E fatto divieto all'appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante ha il diritto di chiedere all’appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per
lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed
utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essetre
qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in
perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella
contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni effettuate in economia, ’appaltatore ha ’obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste
con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate
e comunque non dichiarate dall’appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo
riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilita secondo i prezzi unitari di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione
Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a 13%) ed utili (pati al 10%) e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 31 — Documentazione tecnica e materiali di rispetto
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Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere di cui al presente appalto, "appaltatore dovra fornire alla Stazione
appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine

di poter redigere il certificato di collaudo di cui all’art. 102, del d. lgs. n. 50/16.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, I'appaltatore dovra trasmettere, in particolare,
quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/90 ¢ UNI 90/38), distinguendo i prodotti
che recano il marchio CE ed i prodotti marginali ai sensi del d.P.R. n. 246/93)

- Documenti di identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;

- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;

- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;

- Disegni as-built, georeferenziati, con il rilievo esatto del percorso delle reti interrate ed il posizionamento
esatto dei pozzetti. 1 disegni as built saranno consegnati in unica copia cartacea firmata ed in formato
elettronico in pdf ed in formato editabile

- Dichiarazionei di Conformita degli impianti.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle prestazioni di lavoro, l'appaltatore dovra consegnare al D.I. tutti i
certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni relative all’avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri

documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell’appaltatore medesimo, al fine di consentire alla
Stazione Appaltante_di richiedere il certificato di agibilita e/o collaudo.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente
eseguite ed essere forniti in unica copia cartacea e in formato pdf su supporto elettronico.

Sara cura e onere dell’appaltatore consegnare alla Stazione appaltante tutte le serie di materiale di rispetto
necessatie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la
quantita minima ¢ pari al 2% della quantita messa in opera.



L’appaltatore dovra pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalita tali da
permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per I'emissione del rispettivo certificato di collaudo o per
addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione appaltante qualora abbia necessita di occupate od utilizzare I'opera realizzata, ovvero parte dell'opera
realizzata prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo, pud procedere alla presa in consegna
anticipata alle condizioni di cui all’art. 230 del d.P.R. n. 207/10.

CAPITOLO 1.6 - CONTABILITA’ DEI LAVORI

Art. 32 -
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Contabilita, documenti contabili e riserve

La contabilizzazione dei lavori “a corpo” verra effettuata, al netto del ribasso di contratto, proporzionalmente al

loro sviluppo in base della percentuale eseguita dei lavori medesimi, secondo la seguente tabella di ripartizione
dellimporto contrattuale :

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCETUALE

VIA CAMMEO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI 5,95%
VIA DEL FIORINO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI 6,70%
RICARICA VEICOLI ELETTRICI 1,41%
FONTANELLI 15,80%

CHALET - MOVIMENTI TERRA, SISTEMAZIONI ESTERNE 10,82%
CHALET - OPERE STRUTTURALI 13,00%

CHALET - MURATURE INTERNE ED ESTERNE 7.00%
CHALET - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI 9,97%
CHALET - LATTONERIE, TINTEGGIATURE 2,70%
CHALET - INFISSI INTERNI ED ESTERNI 5,.97%
CHALET - RETI INTERRATE ED OPERE A VERDE 0,25%
PLAYGROUND 4,03%
CHALET - IMPIANTI ELETTRICI 9,08%
CHALET - IMPIANTI MECCANICI 7.32%

IMPORTO TOTALE URBANIZZAZIONI SECONDARIE 100,00%

Ove non diversamente ed esplicitamente specificato, il compenso a corpo costituisce per I'Appaltatore compenso
per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, ancorché non espressamente indicati dal presente Capitolato e dal
Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno
esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestivita della loro iscrizione ed
esplicazione, decadenza), il D.L. e l'appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione appaltante e
riportata nel presente CSA.

11 D.L. effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione, con
precisione e tempestivita, dei documenti contabili, con i quali si realizza 'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 231/02 e quelle concernenti la
disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto di
appalto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilita, provvede all’accertamento ed alla
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registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo con
I’esecuzione dell’opera, affinché possa sempre:

2)

b)

rilasciare 1 SAL entro il termine fissato nell’ art. 35, ai fini della emissione dei certificati per il pagamento degli
acconti da parte del Rup.;

controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa esecuzione
entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I materiali approvvigionati nel cantiere e non installati non verranno compresi negli stati di avanzamento dei

lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, che devono essere firmati

)

contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) lattrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

4) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavoti che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita che possono essere utili;

5) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori;
0) le relazioni indirizzate al Rup;

7) 1processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

8) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

9) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la percentuale di avanzamento delle

lavorazioni, effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
quantita lavorate. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante
fattura, il direttore dei lavori ¢ tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto.

- I libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani

©)

d

quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché
le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle
partite ¢ effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita ¢ indicata, in
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo
da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. 1l
registro di contabilita ¢ il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a
ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi
contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavoti non soltanto sotto il profilo delle quantita
eseguite ma anche sotto quello del cortispettivo maturato dall'appaltatore. Il direttore dei lavori propone al
Rup, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro ¢ sottoposto all' appaltatore per la sua
sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita, ¢ rilasciato nei
termini e modalita indicati nel successivo art. 35, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, I'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette
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immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emette il certificato di pagamento; il Rup, previa verifica
della regolarita contributiva e retributiva dell'appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione
appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP ¢
annotato nel registro di contabilita;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli
stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione
del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto
dall' appaltatore. All'atto della firma l'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le
riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia intetvenuto l'accordo bonatio di cui all'articolo 205
del codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiote a trenta giorni, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario.

11 direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

Il direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che possano
influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittotio, l'esame della questione al fine di tisolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica
la decisione assunta all' appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi sottoindicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale delle
circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢
comunicata all' appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L' appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il verbale, che ¢ inviato al Rup con le eventuali
ossetvazioni dell'appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilita con risetva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il direttore dei lavori ¢ responsabile
per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all’appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore
dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro di contabilita, ¢ invitato a farlo entro il termine perentotio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'appaltatore ha firmato con tiserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel
termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.



Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della risetva ¢ effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto isctitto.

CAPITOLO 1.7 - PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Art. 34 —

Criteri di misurazione delle opere in variante

Nel caso di formalizzazione di una variante tecnico-economica, la misurazione delle opere viene effettuata
iscrivendo le misure rilevate sul posto e relative ai singoli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari

Le progressive misurazioni eseguite sono eseguite dal D.L. in accordo con i criteri di misura di cui alle prescrizioni
tecniche del presente CSA.

L’importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art.100 del d.lgs. 81/08, non
soggetto a ribasso, ¢ liquidato in quote percentuali proporzionali all’avanzamento dei lavori; 'importo non varia in
conseguenza di variazioni delle quantita; esso tiene conto di eventuali lavorazioni in pitt o meno del’ammontare
complessivo finale delle opere rispetto all'impegno contrattuale.

Art. 35 — Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi
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L’appaltatore ¢ informato che Immobiliare Novoli S.p.A. non riconosce alcuna anticipazione all’appaltatore.

Immobiliare Novoli non ¢ tenuta in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori, il quale ¢ espressamente
escluso.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con cadenza mensile.

L’appaltatore provvedera all’emissione nei confronti della Stazione appaltante delle apposite fatture.

Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sottoindicati, ferme le verifiche di legge secondo le modalita e le
tempistiche previste (ad esempio: verifica DURC, regolarita retributiva e versamento IRPEF lavoratori
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Sulla base del rendiconto proposto dall’Appaltatore, il D.L. redige e trasmette entro 20 (venti) giorni dalla fine del
mese gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) al Rup, il quale a sua volta emette i relativi certificati di pagamento
entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dei SAL. Il Rup, previe le succitate verifiche di legge, invia i certificati di
pagamento all’Appaltatore, per 'emissione della fattura; il pagamento sara eseguito tramite bonifico bancatio entro
60 gg fine mese data fattura.

Sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori per
un ammontare pari al cinque per cento (5%); la ritenuta ¢ svincolata con il pagamento della rata di saldo, previa
consegna della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia da consegnare con testo conforme a quanto
specificato in Allegato C al presente Capitolato. La garanzia avra efficacia sino alla scadenza del periodo di garanzia
come definito dal successivo art. 43.

1l pagamento della rata di saldo sara eseguito tramite bonifico bancario entro 60 gg fine mese data fattura..

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli
oneri di sicurezza ex art.100, d. lgs. n. 81/08.

Al sensi e per gli effetti della 1. n. 136/10, la Stazione appaltante provvedera ad accreditare gli importi spettanti
all’appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo| come segue:

- a favore dell’'Impresa , presso la banca_con le seguenti coordinate:



(i) c/c Iban ; (i) CUP C15123000320004  CIG 9934499FES; (iii) nominativo e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’'Impresa , presso la banca_con le seguenti coordinate:

@ c/c Iban ; (i) CUP C15123000320004 CIG 9934499FES; ; (i)
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’'Impresa , presso la banca_con le seguenti coordinate:

@ c/c Iban ; (i) CUP C15123000320004 CIG 9934499FES; (iii)
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

E espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate.

Al sensi dell’art. 3, comma 8, della 1. n. 136/10, "appaltatore assume I"obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla suddetta legge.

Art. 36 - Cessione del corrispettivo dell’appalto

(b) L’Appaltatore avra la facolta di cedere, a istituti bancari e societa di factoring, i propri crediti relativi alle somme
certificategli come dovute nei certificati di pagamento emessi ai sensi dell’Articolo 35, dandone comunicazione
scritta alla Stazione Appaltante almeno quindici (15) Giorni prima della data in cui il relativo pagamento ¢ dovuto.
Rimane inteso che la suddetta cessione ¢ senza pregiudizio di ogni diritto della Stazione Appaltante ai sensi del
Contratto.

Ai fini dell'opponibilita alla Stazione appaltante, le cessioni di credito devono essete stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e poi essere notificate alla Stazione appaltante debitrice.

In ogni caso la Stazione appaltante cui ¢ stata notificata la cessione puo opportre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo all’appalto con questo stipulato.

Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del Cap. Gen. ed alla . n.136/10.

Art. 38 - Revisione dei prezzi

Art. 39 -

E esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispetto dei termini del programma operativo dei lavori

(PL) e per inadempimento

42

Inosservanza dei termini di esecuzione dell’appalto

L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini temporali previsti al precedente
art. 206, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di
assistenza e direzione dei lavori e versare una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni
giorno solare di ritardo rispetto alle date previste per 'ultimazione delle opere, di cui all’art. 26 del presente CSA e
fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell’art. 1382c.c.

Lapplicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale dei lavori avverra mediante
deduzione dall'importo del cortispondente o dal primo successivo certificato di pagamento ovvero escutendo la
garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 9 del presente CSA.

E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all'appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale non comporta
alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed ulteriori rispetto a quello per il
quale la disapplicazione stessa ¢ stata concessa né il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.



Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Rup sentito il D.L. e
l'organo di collaudo.

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori
seguente ad un verbale di sospensione.

L’applicazione della penale non limita peraltro 'obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del
danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, NON sono
previsti premi di accelerazione.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma operativo dei Lavori (PL) e delle previsioni in esso
contenute

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del PL e della struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art. 22 del presente CSA, la Stazione appaltante) applichera una
penale pati a 200,00 (duecento/00) euro/giorno. La mancata approvazione del PL per manifesta incompletezza
e/o carenze documentali equivale alla mancata consegna dello stesso al fine dell’applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo del PL deve essere disponibile ed
operativa nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione della predetta struttura, cosi come indicata nel PL, la Stazione appaltante
applichera una penale pati a 300,00 (trecento/00) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del PL e della struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo, verra applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a partire dalla data di
ricevimento della lettera di messa in mora redatta dal D.L. di intesa con il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione sino all’effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo stesso D.L. E fatto salvo il
maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

Inosservanza al Piano di Sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione appaltante applichera una penale pari ad Euro
600,00 (seicento/00); nel caso di recidiva specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione successiva alla prima
della stessa tipologia, detto importo verra progressivamente aumentato di Euro 300,00 (trecento/00).

Qualora, per effetto dell'infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorita competenti, il tempo di
fermo del cantiere non sara computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti contrattuali, fermo restando,
ove si verifichi ritardo nell’ultimazione delle opere, 'applicazione della penale all’'uopo prevista.

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all’appalto verra applicata una
penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); pet ciascuna infrazione successiva della
stessa tipologia, tale importo va aumentato progressivamente nella misura del 50% (cinquanta%b).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, la Stazione appaltante applichera
una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumulativamente, senza
limite alcuno.

Le penali, comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate secondo le
modalita e gli importi indicati dal Rup, di concerto con il D.L., e saranno trattenute sull’'ammontare del certificato
di pagamento relativo allo stato d’avanzamento successivo al verificarsi della violazione cui la penale stessa si
riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui la Stazione appaltante applichi delle penali, 'appaltatore dovra emettere fattura al lordo di queste, ai
sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 633/72.

Art. 40 - Conto finale

11 conto finale dei lavori ¢ compilato dal D.L. e presentato al Rup entro 15 (quindici) giorni dalla relativa data di
ultimazione dei lavori, cosi come accertata con apposito verbale dello stesso D.L., unitamente ad una relazione in
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cui sono indicate le vicende che hanno caratterizzato esecuzione delle opere appaltate ed alla connessa
documentazione. In particolare, al conto finale il D.L. allega:

i verbali di consegna dei lavori;

gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
o le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

e oli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con ¢li estremi di approvazione e di registrazione;

e oli ordini di servizio impartiti;
e la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la

menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

e iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;

e oli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

e iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
e le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup;
e oli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

e tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo;

e [ disegni as built ricevuti dall’appaltatore, e tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni
di cui al precedente art. 31, in formato elettronico pdf ed editabile.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

L’appaltatore ¢ chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro un termine assegnato non
superiore ai 30 (trenta) giorni. All'atto della firma P'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell’apposito registro di
contabilita e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia raggiunto I'accordo
bonario di cui all’art. 205 del d. lgs. 50/16.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve gia
iscritte nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Sul conto finale firmato dall’appaltatore o comunque divenuto definitivo per effetto del decorso del termine
assegnato non superiore ai 30 giorni di cui sopra, il Rup, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte
dall’appaltatore per le quali non sia intervenuto I'accordo bonatio.

Art. 41 — Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie
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I certificati di collaudo provvisorio dovranno essere emessi entro sei mesi dalla data dei rispettivi certificati di
ultimazione lavori ed assumere carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi 1 due anni, i collaudi si intendono approvati ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessetro emergere vizi o difetti dell'opera, il Rup provvedera a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e I'organo di collaudo ed in contraddittorio con
l'appaltatore, se detti difetti detivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propotra alla Stazione
appaltante di fare eseguire direttamente dall'appaltatore, od in suo danno, i necessati interventi.



Nell’arco di tale periodo, 'appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e 1 vizi dell’opera, indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione del saldo, cosi come previsto dall’art. 229, comma 3, del d.P.R. n. 207/10.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiatiment e le spiegazioni di cui dovesse necessitate e trasmette allo stesso la
documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

€) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

CAPITOLO 1.8 - GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 42 — Presa in consegna e utilizzo dell’opera

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo le opere devono essere consegnate alla Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna le opere, anche subito dopo l'ultimazione,
anche parziale, dei lavori.

L’intenzione di avvalersi di tale facolta verra comunicata all’appaltatore mediante lettera raccomandata o a mezzo
PEC con indicazione precisa delle aree oggetto di presa in consegna parziale e del termine perentorio entro il quale
la Stazione appaltante dovra ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, I'appaltatore non potra
opportsi per alcun motivo, ragione o causa né potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’appaltatore e con le garanzie di cui agli
artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata delle opere, le obbligazioni inerenti la custodia sono trasferite in capo alla
Stazione appaltante, mentre all’appaltatore spettano:

1. gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si siano resi necessari in dipendenza dall’utilizzo della cosa.

2. la completa pulizia dell’area da residui di lavorazione e la messa in sicurezza delle aree oggetto di presa in
consegna anticipata.

3. Tlarretramento delle aree di cantiere secondo le disposizioni del D.L. se interferenti con le aree oggetto di
presa in consegna provvisoria

Art. 43 — Garanzia per vizi e difformita dell’opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1660,
comma 2, c.C.

11 periodo di garanzia per le difformita ed i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, si estendera per 24 mesi dalla
data della consegna delle opere ai sensi dell’art. 1667 c.c.; la durata del periodo resta invariata anche nel caso in cui
prima del termine intervenga 'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso in cui dopo la fine lavori ’Appaltatore sia tenuto alla eliminazione di vizi afferenti determinati lavori e/o
parti dell’opera, nei modi descritti al precedente articolo, per le parti oggetto di ripristino ed eliminazione del vizio
il periodo di 24 mesi decorrera dalla data di accettazione del ripristino da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in
essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data del certificato di collaudo
delle opere, e comprendera in ogni caso, a carico dell’appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo
ripristino della funzionalita dell’opera secondo le caratteristiche di progetto, compresi la ricerca del guasto ed il
ripristino delle opere eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante
al risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dai difetti e dai lavori appena citati.

Art. 44 — Risoluzione e recesso del contratto
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Ai fini della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del d. Igs. n. 50/16. Ai fini del recesso del contratto si

applica I'art.109 del d. lgs. n. 50/16.
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In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore ¢ tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione appaltata
ancora da eseguire.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la
cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in alternativa di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti dell’ Appaltatore per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I’'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione
da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) qualora ’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti di ordine generale e/o speciale per la partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la
stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attivita ivi previste;

b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente
risultassero positivi;

¢) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni
solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;

d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i;

d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entita superiore al 10% dell'importo complessivo netto del
contratto;

e) per inadempimenti in materia di divieto di cessione del contratto e subappalto non autorizzato;

f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, I’Appaltatore ha diritto al pagamento da
parte della Stazione appaltante delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche
in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del
contratto che la Stazione appaltante dovesse sopportate in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

Disposizioni comuni in caso di risoluzione o recesso
441 Effetti della risoluzione e del recesso
In caso di risoluzione del Contratto, ovvero di recesso della Stazione Appaltante:

(a) la Stazione Appaltante avra il diritto di trattenere definitivamente le Opere eseguite dall’Appaltatore alla data
della risoluzione o del recesso, a seconda del caso, e ’Appaltatore sara obbligato alla consegna delle Opere
eseguite nello stato in cui si trovano, nel rispetto delle modalita previste dal Contratto. Al fine di evitare dubbi
interpretativi, le Parti riconoscono e accettano che, anche in deroga all’Articolo 1458, comma 1, del Codice
Civile, la risoluzione del Contratto non produrra alcun effetto restitutorio tra di esse;

(b) cessera automaticamente — per effetto della semplice dichiarazione di recesso o risoluzione, a seconda del
caso — ogni diritto o potere dell’Appaltatore relativamente alla detenzione o possesso del Sito, del cantiere e
delle Opere, indipendentemente da eventuali contestazioni o controversie tra le Parti circa 'avvenuto recesso
o risoluzione o le relative cause. A tale proposito, ’Appaltatore rinuncia sin d'ora a richiedere nei confronti
della Stazione Appaltante e dei suoi aventi causa qualsivoglia provvedimento d'urgenza e/o ad avvalersi del
diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualita di
detentore del Sito.

(c) ’Appaltatore dovra, entro il termine di 30 (trenta) Giorni dalla data della dichiarazione di risoluzione o di
recesso, a seconda del caso, rimuovere le Attrezzature, lasciare il Sito e consegnare alla Stazione Appaltante il
cantiere e tutte le aree di lavoro e le Opere eseguite pulite e sgombre da persone, attrezzi, materiali e da
quant’altro non facente parte delle Opere medesime, restituendo I'area perfettamente pulita e in sicurezza;

(d) anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera (c) e a ogni disposizione contraria del Contratto,
I’Appaltatore acconsente sin d’ora a che, la Stazione Appaltante possa accedere liberamente e illimitatamente



ai Sitl, provvedendo direttamente e autonomamente e a proprio rischio, se del caso, alla rimozione di mezzi,
materiali e impianti ivi presenti, in ogni caso con spese a carico dell’Appaltatore.

In ogni caso, a seguito del recesso della Stazione Appaltante o della risoluzione del Contratto, la Stazione
Appaltante stessa potra direttamente procedere al completamento delle Opere secondo quanto previsto dal
Contratto, o potra avvalersi di altri appaltatori a tal fine, e avra altresi il diritto di utilizzare liberamente ogni
Attrezzatura che si trovi sul Sito (in quanto non rimossa dall’Appaltatore). Laddove richiesto dalla Stazione
Appaltante dopo la comunicazione di recesso o di risoluzione del Contratto, a seconda del caso,
I’Appaltatore, entro quindici (15) Giorni dalla richiesta, dovra cedere alla Stazione Appaltante o a qualsiasi
altro appaltatore da quest’ultimo nominato la propria posizione di beneficiario di ciascuno e tutti i contratti di
subappalto relativi alle Opere che siano stati stipulati dall’Appaltatore.

44.2 Valutazione delle Opere e Pagamenti successivi alla Risoluzione o al Recesso

(a) Non appena possibile, successivamente alla risoluzione del Contratto, ovvero di recesso della Stazione
Appaltante, il Direttore dei Lavori, dopo essersi consultato con le Parti e dopo aver effettuato tutte le indagini
ritenute opportune, provvedera a determinare il valore delle Opere fino alla data di risoluzione o di recesso, a
seconda del caso certificandone 'ammontare.

(b) In nessun caso 'ammontare complessivo cosi certificato potra eccedere il Prezzo Contrattuale. Il Direttore
dei Lavori emettera un certificato di pagamento per 'ammontare di tale valore eccedente rispetto al totale
delle somme pagate precedentemente all’Appaltatore. Tale certificato di pagamento sara pagato dalla Stazione
Appaltante entro i sessanta (60) giorni successivi alla sua data di emissione.

(c) Resta inteso tra le Parti che i crediti dell’Appaltatore e le eventuali altre doglianze e pretese dello stesso
potranno essere fatti valere solo successivamente e subordinatamente alla corretta riconsegna del Sito.

44.3 Proprieta del Progetto, delle Specifiche della Stazione Appaltante e del Progetto Esecutivo in caso di
Risoluzione

Resta inteso che, in ipotesi di intervenuta risoluzione del, o recesso dal, Contratto, la proprieta del Progetto e
delle Specifiche della Stazione Appaltante rimarra della Stazione Appaltante, e che la proprieta del Progetto
costruttivo rimarra dell’Appaltatore, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Art. 45 — Pubblicita e clausola di riservatezza

E fatto divieto all’appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad
espotre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e pubblicizzare,
con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del presente
contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della
medesima.

La Stazione appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicita, sui relativi proventi, sulle
recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Art. 46 — Controvetsie

Qualsiasi controversia inerente 'appalto che non sia stato possibile risolvere mediante accordo bonatio sara
devoluta in via esclusiva all’Autorita giudiziaria ordinaria del Foro di Firenze.

CAPITOLO 1.9—- OBBLIGHI E PENALI DELIL’APPALTATORE

Art. 47 — Ulteriori obblighi dell’Appaltatore

47

1. L’Appaltatore prende atto ed accetta che le opere oggetto dell’appalto dovranno essere realizzate
altresi nel rispetto delle previsioni del rilasciando permesso di costruire che sara parte integrante e
sostanziale del contratto.

2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle previsioni contenute negli atti di cui al comma precedente e dichiara
sin da ora che le stesse non determineranno modifiche dei prezzi unitati e/o del cronoprogramma.



L’Appaltatore si obbliga a risarcire, tenere indenne e manlevare la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa,
penale, danno, richiesta di risarcimento e quant’altro dovesse subire a causa dell'inadempimento da parte
dell’Appaltatore stesso degli obblighi derivanti dagli atti di cui al comma 1.

Sono inoltre a catico dell'Appaltatore, compresi e compensati con i prezzi unitati di contratto, oltre gli oneri e gli
obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, ¢ al presente Contratto, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori anche quelli di seguito elencati:

Attivita preliminari in capo all’Appaltatore
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e Verifica del rilievo-plano-altimetrico e stato di consistenza delle interferenze con pubblici servizi

o | rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire; compreso l'utilizzo degli strumenti
necessari per operazioni topografiche ed esecuzioni delle stesse, nonché 'onere per la conservazione di capisaldi
messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;

e Provvedere a sua cura e spese agli eventuali correttivi del progetto nel caso in cui a seguito delle verifiche
topografiche emergessero discordanze significative, anche a seguito delle modifiche intervenute nello stato dei
luoghi rispetto alla data del rilievo.

e Dovra inoltre provvedere, in accordo con gli Enti eventualmente interferiti, all’esatta individuazione plano-
altimetrica delle diverse interferenze, e alla verifica che le deviazioni delle stesse siano compatibili con gli
elaborati progettuali. Nel caso emergessero discordanze 'impresa dovra provvedere a propria cura e spesa alle
eventuale modifiche, che dovranno essere concordate direttamente con gli Enti interferiti.

Cantierizzazione delle opere

e [’Appaltatore dovra procedere a proprie cure e spese a tutte le attivita necessarie all'impianto delle aree di
cantiere secondo il proprio know-how, nel rispetto delle indicazioni del progetto di cantierizzazione e del piano
di sicurezza e coordinamento. Si intendono ricomprese tra gli oneri a carico dell’Appaltatore anche le lavorazioni
necessarie alla realizzazione delle aree di cantiere e relativa dismissione finale.

e L'approntamento dei necessati locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liquami.

e ]l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

e [a pulizia quotidiana dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere, la pulizia da residui delle
lavorazioni della viabilita esterna al cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre Ditte e dai suoi subappaltatori.

e La verifica, a proptio costo e cura esclusivi, dell’esistenza di eventuali vincoli di qualsivoglia natura (compresi
quelli derivanti dal dover lavorare all'interno di un quartiere con abitazioni, uffici ed esercizi commerciali in
attivita) e in caso di loro esistenza, provvedere affinché le attivita di cantiere li rispettino e si armonizzino ad essi.
e Conservare e ripristinare, a propria cura e spese, strade, vie, passaggi e servizi pubblici e privati che possano
essere interessati dall’esecuzione dei lavori (in tal caso, prendendo idonee misure temporanee), ivi incluso la
pulizia delle aree di cantiere, il ripristino e/o la sostituzione di segnaletica stradale e/o pubblicitaria e/o
informativa come richiesto dalle competenti autorita e/o dalla Stazione Appaltante, la predisposizione di piste
per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere, e la pulizia delle strade esterne comunali nei tratti
interessati al passaggio degli automezzi a servizio del cantiere.

Sondaggi e tracciati

e Prima di porre mano ai lavori di stetro e tiporto, I'Appaltatore dovra provvedete, a sua cura e spese, d’intesa
con la Direzione Lavori, alla esecuzione della picchettazione completa del lavoro, provvedendo al rilievo di
dettaglio dell’area di cantiere, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette, ecc. A suo tempo dovra pure
installare, nei tratti che indichera la Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
l'andamento del tracciato, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione
dei lavori.
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e Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Impresa appaltatrice dovra procedere al tracciamento
di esse, con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

e [’Impresa appaltatrice dovra fornire alla D.L. copia dei dati di tracciamento e delle monografie dei capisaldi
utilizzate, nel caso esse risultassero diverse da quelle del progetto.

Caratterizzazione delle terre

e Prima dell'inizio dei lavori sara cura dell'impresa appaltatrice procedere ad eseguire ulteriori accertamenti
analitici sui materiali di scavo, in accordo con la normativa vigente, con le esigenze del cantiere e conformemente
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dei siti di destino.

e [ e modalita di gestione dei materiali da scavo qualunque sia la scelta dell’appaltatore, dovranno essere
comunicate agli enti competenti (Comune, Arpa, Provincia), indicando nella stessa anche il sito o i siti di
conferimento degli stessi, individuati tra quelli indicati in sede Permesso di Costruire e/o altri, anche nel caso in
cui quelli ipotizzati non fossero disponibili e/o sulla base degli esiti analitici, tali matetiali non siano compatibili
con le prescrizioni autorizzative degli stessi.

Gestione delle terre di scavo
e Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

e Nel caso in cui I'impresa appaltatrice volesse gestire il materiale da scavo conferendolo in siti esterni rispetto a
quello di produzione, dovra procedere ai sensi del DPR 120/2017 e smi, ovvero come terre e rocce da scavo,
predisponendo e trasmettendo a suo carico e spese agli enti competenti (Comune e Arpa), il piano di utilizzo
degli stessi, adeguato secondo le modalita e le tempistiche previste dal medesimo decreto.

e Resta inteso che in caso di ulteriore aggiornamento della normativa vigente, I'impresa appaltatrice dovra
procedere in ottemperanza alla stessa.

Utenze
* L’approvvigionamento di energia elettrica e di acqua per gli usi di cantiere.
* Accertare 'ubicazione dei punti di allacciamento e di scarico (e le relative modalita di allacciamento o di
scarico) degli impianti facenti parte delle Opere con le relative utenze (energia elettrica, acqua, fognature,
drenaggi etc.), sopportando 1 relativi costi di ubicazione e scatico e garantendo che dette utenze siano sempre in
esercizio durante 'esecuzione delle Opere al fine di assicurare il regolare funzionamento degli edifici esistenti. Gli
oneri per contributi di allacciamento eventualmente dovuti agli enti erogatori saranno a carico della Stazione
Appaltante mentre tutte le relative opere di predisposizione restano a carico dell’Appaltatore ed incluse nei prezzi
unitari.

Prove di accettazione materiali e lavorazioni

* L'esecuzione, in sito e presso gli Istituti incaricati, di tutti 1 saggi e prove di laboratorio che verranno ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, e sulle lavorazioni eseguite; a
solo titolo esemplificativo si menzionano le prove sui provini in conglomerato cementizio dei plinti per i pali
della pubblica illuminazione, e sulle barre di armatura come da normativa vigente; le prove di portanza e sui
rilevati eseguiti, le prove di pressione sulle condutture idriche etc. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e
dell'Appaltatore nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita

* Avvalersi, a proprio costo e spese, di un qualificato laboratorio esterno per 'effettuazione prove materiali e
sulle opere finite



* Condurre ed integrare qualora necessario le indagini geognostiche e gli studi sulla portanza dei terreni per la
verifica delle soluzioni strutturali e per la misura delle fondazioni e delle strutture di sostegno e tutte le prove di
carico e strutturali che possano essere ordinate dal Direttore dei Lavori o che siano comunque necessarie per
Peffettuazione dei progetti costruttivi e dei collaudi;

* Apporre la propria firma e sigillare (insieme al Direttore dei Lavori) i modelli, provini e i campioni che
dovranno essere conservati in appositi uffici nel modo piu appropriato possibile al fine di garantire la loro
autenticita.

* Prima dell'inizio dei lavori sara cura dell'impresa appaltatrice procedere ad eseguire ulteriori accertamenti
analitici sui materiali di scavo, in accordo con la normativa vigente, con le esigenze del cantiere e conformemente
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dei siti di destino.

* sostenere tutti i costi, spese e oneri nei confronti di enti e associazioni tecniche che abbiano autorita di
effettuare controlli e rilasciare certificati di qualsiasi natura;

Refusione danni
* Sostenere tutti i costi derivanti da danni causati a proprieta pubbliche e private o a persone, (ivi inclusi, in via
non limitativa, alle unita commerciali, agli abitanti del quartiere, ai visitatori), durante o in pendenza
dell’esecuzione delle Opere, provvedendo a tenere la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il loro
personale totalmente indenni ed estranei rispetto a cio;
La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della
Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi unitari dei lavori e di cui
all'articolo 3 "Importo e forma del Contratto".
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla
privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 48 — Gestione eventi di forza maggiore
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Obbligo di Limitare il Danno

La Parte colpita dovra compiere ogni ragionevole sforzo al fine di limitare, in conformita con le Regole di Buona
Esecuzione dei Lavori, gli effetti dell’evento di Forza Maggiore sulla prestazione da questa dovuta ai sensi del
Contratto. Qualora I'evento di Forza Maggiore impedisca o ritardi esclusivamente ’esecuzione di alcune parti delle
Opere, allora le Parti dovranno in ogni caso eseguire quelle parti delle Opere la cui esecuzione non sia impedita o
ritardata dal verificarsi dell’evento di Forza Maggiore.

Notifica della Forza Maggiore

Qualora un evento d Forza Maggiore impedisca o ritardi 'adempimento di una Parte a una qualsiasi delle
obbligazioni derivanti dal Contratto, la Parte colpita dovra comunicare per iscritto all’altra Parte le circostanze che
costituiscono I'evento di Forza Maggiore e le obbligazioni il cui adempimento sia impedito o ritardato a causa di tale
evento, a seconda del caso.

Risoluzione per Forza Maggiore

Nonostante il fatto che I’Appaltatore possa aver ottenuto una proroga della Data di Ultimazione delle Opere, a
seconda del caso, ai sensi dell’art. 8, qualora una delle Parti sia sollevata dall’obbligo di adempiere una qualsiasi
prestazione prevista dal Contratto per un periodo ininterrotto o complessivo di sei (6) Mesi, ciascuna delle Parti avra
facolta, trascorso tale periodo, e a condizione che I’esatto adempimento sia ancora impedito, di notificare all’altra
parte la risoluzione del Contratto.

Pagamenti in caso di Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di risoluzione del Contratto il Direttore dei Lavori dovra certificare, e la Stazione Appaltante dovra pagare
all’Appaltatore, nella misura in cui lo stesso non sia gia stato pagato in base ai precedenti Certificati di Pagamento
Interinali o sia stato oggetto di un pagamento anticipato, il valore delle Opere eseguite fino alla data di risoluzione del
Contratto e ’'Appaltatore non avra diritto ad altro compenso da parte della Stazione Appaltante.



